PROCESO DE SELECION MINIMA CUANTIA CUYO OBJETO CONSISTE EN**: ""COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO MANIPULATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EDUCATIVAS FOCALIZADAS, EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO**".

ETAPA	**TIPO**	**DESCRIPCION (como puede pasar y que puede ocurrir**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento (Controles que deben ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**Afecta la ejecución del contrato** Como se realiza el monitoreo	**Responsable de implementar el tratamiento** Periodicidad (¿Cuándo?)	**Fecha estimada de inicio del tratamiento**	**M**
										Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Co rea mor
Planeación	Operacional	Errores involuntarios en los documentos previos o en sus anexos.	Retraso o imposibilidad en la celebración o ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación exhaustiva de los documentos y revisión jurídica antes de publicación.	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad estatal	Inmediata	Perm dur e preco
Ejecución	Técnico	Entrega del material didáctico, sin cumplir con la calidad y las especificaciones técnicas requeridas.	Afectación de la calidad de los bienes.	3	4	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación técnica por parte del supervisor. Amparado por la Garantía de Calidad de los Bienes (10%).	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Inmediata	Revisi inf téc pru funcio
Contractual	Administrativo	Deficiente supervisión o falta de seguimiento oportuno al contrato.	Retrasos, incumplimientos no detectados y posibles sanciones por omisión.	2	3	4	Riesgo medio	Entidad Estatal	Designación oportuna de supervisor. Seguimiento mensual documentado. Uso de informes de avance.	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad Estatal	Inmediata	Supe admi cor
Contractual	Financiero	Retrasos en los pagos por parte de la Entidad contratante.	Afectación a la ejecución del contrato y posible incumplimiento por falta de flujo de caja.	2	3	4	Riesgo medio	Entidad Estatal	Programación presupuestal clara. Seguimiento financiero y coordinación con Tesorería.	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad Estatal	Inmediata	Con pag sis fina
Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que impongan nuevos tributos o cargas al contrato.	Aumento de costos y retraso en la ejecución contractual.	2	3	4	Riesgo medio	Entidad Estatal	Monitoreo normativo mensual y evaluación jurídica de impacto. Ajustes contractuales conforme a ley.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Inmediata	Segu nor coordi Ju