1281
/RV

AUTORIZACIÓN DE GIRO No. 3
(Ultimo Desembolso)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No:	467/2022
CONTRATISTA:	JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ. NIT. 7.722.019-3 de Neiva
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - CORREGIMIENTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 125.000.000,00
VALOR ADICION No. 1	$ 29.903.392,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 154.903.392,00
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
ACTA DE INICIO:	04/05/2022
ACTA DE SUSPENSION 01:	29/07/2022
ACTA DE REINICIO 01:	11/05/2023
PRORROGA 01:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS
ACTA DE SUSPENSION 02:	13/10/2023
ACTA DE REINICIO 02:	03/05/2024
PRORROGA 02:	DOS (2) MESES
ACTA PARCIAL No. 2	02/07/2024
ACTA DE SUSPENSION No. 3	16/07/2024
AMPLIACION DE SUSPENSION No. 3	16/09/2024
ACTA DE REINICIO No. 3	28/11/2024
ACTA DE RECIBO FINAL	06/12/2024
SUPERVISOR ACTUAL:	ING. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
CARGO SUPERVISOR ACTUAL:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA PRESENTE ACTA:	09/10/2025

	ACTAS SUSCRITAS
ACTA DE INICIO	04/05/2022
ACTA DE SUSPENSION No. 01	29/07/2022
ACTA DE REINICIO No. 01	11/05/2023
ACTA MODIFICATORIA No 1	01/08/2023
ACTA DE SUSPENSION No. 02	13/10/2023

ACTA DE REINICIO No. 02	03/05/2024
ACTA MODIFICATORIA No. 2	17/05/2024
ACTA PARCIAL No. 2	02/07/2024
ACTA DE SUSPENSION No. 3	16/07/2024
AMPLIACION DE SUSPENSION No. 3	16/09/2024
ACTA DE REINICIO No. 3	28/11/2024
ACTA DE RECIBO FINAL	06/12/2024
FECHA DE PRESENTE ACTA	09/10/2025

POLIZAS

- Que Según póliza de cumplimiento del contrato inicial actualizada con la aseguradora **ASEGURADORA SOLIDARIA** No. 560-47-99000152086, con fecha de expedición 09 de Diciembre de 2024 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	560-47-99000152086 Anexo 7	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/05/2022	16/04/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA	560-47-99000152086 Anexo 7	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04/05/2022	10/12/2027
ASEGURADORA SOLIDARIA	560-47-99000152086 Anexo 7	CALIDAD DEL SERVICIO	04/05/2025	16/04/2025

CONSIDERANDO/DESCRIPCION:

- Como supervisor del contrato antes descrito con la información presentada por el contratista, debidamente revisada, aprobada por este despacho, se ha cumplido con los requisitos para generar el pago correspondiente al acta de recibo final No. 3 que es de ONCE MILLONES TRECIENTOS VENTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (**$ 11.323.639,20**) pago final de acuerdo al 100% ejecutado del valor total del contrato. Este valor debe ser reconocido y cancelado en cumplimiento de lo acordado contractualmente y conforme al avance a las obras ejecutadas y debidamente certificadas.

- El contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago del sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

1282
/12

- Como soporte de ello se incorporarán a la carpeta del contrato, la cual reposara en el archivo de contratación del Municipio los siguientes documentos:

N°	DOCUMENTO	FECHA
1	FACTURA ELECTRÓNICA	23/Enero/2025
2	RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN	08/Julio/2025
3	CERTIFICACIÓN BANCARIA	08/Julio/2025
4	ACTA DE RECIBO FINAL	06/diciembre/2024
5	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES ANTE EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES	23/Enero/2025
6	INFORME DE EJECUCIÓN PARA COBRO DEL CONTRATO	08/Julio/2025
7	ACTA FINAL DE OBRA DE OBRA	08/Julio/2025
8	ANEXOS DEL ACTA FINAL DE OBRA	08/Julio/2025
9	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD FINAL DE OBRA.	08/Julio/2025
10	ACTA SUSCRITAS AL CONTRATO DE OBRA.	08/Julio/2025
11	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA	08/Julio/2025

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 125.000.000,00	
VALOR ADICION No. 1	$ 29.903.392,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		$ 83.364.085,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2		$ 60.215.667,80
VALOR DE RECIBO FINAL		$ 11.323.639,20
SUMAS IGUALES	**$ 154.903.392,00**	**$ 154.903.392,00**

Por tal motivo, certifico que es viable y oportuno el desembolso correspondiente al pago total del contrato N° 467 del 2022 Cuyo Objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - CORREGIMIENTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** el cual comprende el 100 % del pago final del total ejecutado, El valor a pagar corresponde a ONCE MILLONES TRECIENTOS VENTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 11.323.639,20), valor total que deberá estar sujeto a la aplicación de los descuentos de ley que correspondan, de conformidad con el régimen contractual aplicable y la naturaleza jurídica del contrato, los cuales serán efectuados por la Secretaría de Hacienda en el momento del proceso de pago.

En constancia se firma en El Espinal - Tolima a los NUEVE (09) días del mes de OCTUBRE del 2025.

RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Ing. Omar Fernando Sánchez Sánchez/ Contratista de la Dirección Administrativa De Infraestructura
Revisó y aprobó: Ing. Ricardo José Gutièrrez Parra/ Director Administrativa de Infraestructura