ACTA CONTROL DE PROYECTO						
TIPO DE CONTRATO	**Contrato**	**X**	**Interventoría**		**Acta No.**	**1**

TIPO DE ACTA					
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Identificación del Acta**	**Marque (X)**	**Identificación del Acta**	**Marque (X)**
Acta de Inicio	**X**	Acta de Modificación de cantidad de obra			
Acta de Suspensión		Acta de Recibo Parcial			
Acta de Reinicio		Acta de Fijación de Ítems no Previstos			
Acta de Ampliación Plazo		Acta de obra adicional			
Acta de Compromiso		Acta de Reajuste			
Acta de Comité Técnico		Acta de Recibo Final			

INFORMACIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**0-250-2-2025**		
CONTRATISTA	CONSORCIO RECUPERACION CIENAGA ZAMBRANO.		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCIENAGA DE ZAMBRANO		
Fecha de Iniciación	26-noviembre-2025		
Fecha de Terminación	25-septiembre-2026		
Plazo de Ejecución	10 meses		
Valor Total del contrato de ervicios	NOVECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS		
CDP No.	202500607		
RP No.	202502047		

PARTES INVOLUCRADAS

A los veintiseis(26) días del mes de NOVIEMBRE de 2025, se reunieron los señores**JORGE MARIO TINOCO DEVIA** identificado con la C.C No. 80.101.704 quien actúa como Supervisor del Contrato por parte de CORMAGDALENA y **MARCOS ALCALA GAMBIN** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.050.950.4867 en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERCIENAGA DE ZAMBRANO, con el fin de formalizar y dar cumplimiento inicio al Contrato de Interventoría No. 0-250-2-2025.

CONSIDERANDO

1- Que el Contratista aportó la documentación exigida para la suscripción del inicio respectivo.

2-Que el Contratista aportó la documentación del personal mínimo obligatorio la cual está debidamente aprobado a través de la

3- Que en el cumplimiento de la cláusula 23 "suscripción, perfeccionamiento y ejecución", esta supervisión manifiesta haber verificado que el contratista ejecutor se encuentra al día con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

ACUERDAN

1- Dar inicio a las actividades del contrato de Prestacion de Servicios de la referencia a partir del 26 de noviembre de 2025

2- Cumplir los plazos establecidos y obligaciones para la ejecución del objeto contractual.

3- Fijar como fecha de terminación el día 25 de septiembre de 2026.

OBSERVACIONES

N/A

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA

Contrato de Prestacion de Servicios No. 0-250-2-2025

Hojas de vida del personal del proyecto

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiseis (26) días del mes de noviembre de 2025

MARCOS ALCALA GAMBIN REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERCIENAGA DE ZAMBRANO	**JORGE MARIO TINOCO DEIVA** Asesor Grado 09 Supervisor del contrato