PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15		
			VERSIÓN N° 01	Página 1 de 1	
			FECHA: 24	7	2024

SOLICITUD DE

ADICIÓN	☑	**PRÓRROGA**	☑	**SUPENSIÓN**	☐
MODIFICACIÓN	☐			**REINICIO**	☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	011-007-2025
NOMBRE CONTRATISTA:	QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE EJECUCIÓN INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO / ACTA DE ACUERDO	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	N/A
VALOR CONTRATO	**$ 33.775.551**
INTERVENTOR:	N/A
DEPENDENCIA SOLICITANTE	GRUPO ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR:	TANIA YASMITH GONZALEZ DIETES

2. PRORROGAS

PRORROGA NO.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
1	90	31/03/2026

3. SUSPENSIONES / REINICIO

ACTAS DE SUSPENSION / REINICIO N°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | **31/12/2025**

4. VALOR ADICIONES

ADICION NO.	VALOR ($)
1	$ 12.047.000
	$

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | **$ 33.775.551**

Menor de 50% valor contrato, excepto contratos de interventoría

5. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al ordenador del Gasto del presente contrato una

ADICIÓN	☑	Al contrato citado por valor de	**$ 12.047.000**
PRORROGA	☑	Al contrato citado de	3 MESES (90 DÍAS CALENDARIO)
MODIFICACIÓN	☐	Al contrato citado de:	
SUSPENSIÓN	☐	Al contrato citado tiempo	
REINICIO	☐		

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	CÓDIGO: **CT-FO-15**				
		VERSIÓN N° **01**	Página **1** de **1**			
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**	

6. ESTADO FINANCIERO ☐

Valor actual del contrato	$ 33.775.551,00
Valor facturado	$ 26.269.874,00
Valor facturado reajustes	$ 0,00
Valor anticipo amortizado	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar	$ 0,00

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

1. El contrato 011-007-2025 "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE." fue suscrito el día 20 de marzo del 2025 y cuenta con un plazo de ejecución hasta el 31.12.2025.

2. A la fecha se ha ejecutado el 77,78% del valor contratado que corresponde a la suma de VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($26.269.874) quedando pendiente por ejecutar SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($7.505.677) mismo que se tiene destinado para el mes de noviembre y diciembre del 2025. .

3. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente, en el cumplimiento de su misión institucional cuenta con sus instalaciones, las cuales el Grupo Administrativo debe velar por el cuidado y conservación, a través de las buenas prácticas del orden, aseo y desinfección de las áreas laborales y sociales de las instalaciones, brindando un ambiente sano y agradable al personal civil que lo integra, así como una excelente atención a sus visitantes. En consecuencia, se debe garantizar la continuidad, calidad y adecuado funcionamiento de las instalaciones, el buen ambiente, higiene, aseo y salubridad de los mismos para lograr el cumplimiento del plan de bienestar laboral y los lineamientos establecidos para tal fin por el grupo de SST.

El radicado del oficio por medio del cual fue aprobada es: Radicado: 2-2025-052081 Bogotá D.C., 29 de agosto de 2025.

8- DOCUMENTOS SOPORTE

1. Alcance a estudios previos	☑
2. Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones)	☐
3. Numero de Solicitud de pedido SAP (Adiciones)	☐
4. Solicitud contratista	☐

Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga, a los (18) días del mes de noviembre 2025

Nota: la subdirección General de Contratación y/o coordinación de contratación tramitará las modificaciones mínimo con cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha estimada para la entrada en vigencia de la modificación del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato.

Firma:	**Firma:**
Supervisor: TANIA YASMITH GONZALEZ DIETES	**Representante Legal Contratista: MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ**
Cargo: Profesional de Defensa	Cargo:N/A
Firma	**Firma**
Representante Legal Interventoría (Cuando Aplique)	**Ordenador del gasto (e) ALFM SP (RA) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS**
Cargo	Cargo: Profesional de Defensa