ALCALDÍA DE LA PAZ | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

MG-JH-001
Versión: 04
Fecha: 01-20
Código: 130

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

REFERENCIA:	CONT-CONS-004-2025
OBRA:	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PUENTE SOBRE EL RIO EL RIECITO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ-CESAR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	31.886.050,00
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA PAZ
CONTRATISTA:	**JP INGENIERIA CIVIL-LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y ASFALTOS SAS**
NIT	900601487-7
REPRESENTANTE LEGAL	**JOSE ENRIQUE PALENCIA MORALES**
CEDULA DE CIUDADANÍA	7.571.644 de Valledupar
PLAZO DE EJECUCION:	UN MES Y QUINCE (15) DIAS
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El municipio pagara al contratista el valor del contrato a la finalización del mismo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos.
FECHA DE INICIACION:	catorce (14) de mayo de 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 de junio de 2025

El día veintiseis (26) de junio de 2025, se reunieron JP INGENIERIA CIVIL-LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y ASFALTOS SAS, en representacion legal JOSE ENRIQUE PALENCIA MORALES su calidad de Contratista y el Ingeniero civil EDGARDO AROCA MINDIOLA, como Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial y Supervisor del contrato, con el fin de dar por terminado el contrato anteriormente citado y dejar constancia de los siguientes hechos

	DESCRIPCION	OBRA CONTRATADA				CONDICION DE RECIBO INICIAL		ACTA DE RECIBO FINAL OBRA DE (+) ó DE (-)	
	PROPUESTA INICIAL					PROPUESTA FINAL			
	PRELIMINARES	UND	CANT	V UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
1.1	Estudio de suelos y/o análisis geotécnico (incluye Apiques manuales, CBR inalterado o de campo, ensayos de laboratorios, corte directos, informe de acuerdo a la normas técnicas colombiana)	UN	1,00	$5.920.000,00	5.920.000,0	1,00	5.920.000,0		5.920.000,0
1.2	Estudio geológico (incluye ensayos de laboratorios, informe de acuerdo a las normas (técnicas colombiana)	UN	1,00	$5.010.000,00	5.010.000,0	1,00	5.010.000,0		5.010.000,0
1.3	Estudio hidrológico e hidráulico (incluye ensayos de laboratorios, informe de acuerdo a las normas técnicas colombiana)	UN	1,00	$4.965.000,00	4.965.000,0	1,00	4.965.000,0		4.965.000,0
1.4	Análisis y diseño estructural (incluye informe de acuerdo a las normas técnicas colombiana, memoria de cálculos, planos de diseño-corte perfil y despieces de acero)	UN	1,00	$5.400.000,00	5.400.000,0	1,00	5.400.000,0		5.400.000,0
1.5	Levantamiento topográfico, planimétrico y altimétrico. (Incluye: Georreferenciación, curvas de nivel, carteras de campo, plano planta perfil) e informe topográfico final de acuerdo a las normas técnicas colombianas	UN	1,00	$3.000.000,00	3.000.000,0	1,00	3.000.000,0		3.000.000,0
1.6	Estudios presupuestales (Análisis de precios unitarios, memoria de cantidades, análisis basicos, insumos, presupuesto general, factor multiplicador, discriminación del AIU, análisis de mano de obra	UN	1,00	$2.500.000,00	2.500.000,0	1,00	2.500.000,0		2.500.000,0
	VALOR DIRECTO:				**26.795.000,0**		**26.795.000,00**		**26.795.000,00**
							IVA (19%)		**5.091.050,0**
	VALOR TOTAL:								**31.886.050,00**

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE RECIBO DE OBRA:	$ 31.886.050,00
MENOS AMORTIZACION TOTAL ANTICIPO	0
VALOR OBRA EJECUTADA DE MENOS (-):	31.886.050,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	**$ 31.886.050,00**

SON: Treinta y un millones ochocientos ochenta y seis mil cincuenta pesos $31.886.050)

A CONTINUACION SE PRESENTA UN RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO:

VALOR OBRA CONTRATADA:	$ 31.886.050,00	
VALOR OBRA EJECUTADA SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL:		$ 31.886.050,00
SUMA: Treinta y un millones ochocientos ochenta y seis mil cincuenta pesos $31.886.050)		31.886.050,00
VALOR OBRA EJECUTADA DE MENOS (-):		0,00
SUMAS IGUALES:		$ 31.886.050,00

RELACION DE OBRA EJECUTADA SEGÚN ACTAS DE RECIBO DE OBRA:	
ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL:	$ 31.886.050,00
SUMA:	31.886.050,00
VALOR PAGADO POR ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL:	**31.886.050,00**

SUMA: Treinta y un millones ochocientos ochenta y seis mil cincuenta pesos $31.886.050)	31.886.050,00
RELACION AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	0,00
VR ANTICIPO ENTREGADO SEGÚN CLAUSULA DEL CONTRATO: $ 0,00	
SUMAS IGUALES:	$ 31.886.050,00

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO EN REFERENCIA, SE DEJA CONSTANCIA QUE:

1.- LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS A SATISFACCION TANTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA POR LA COMUNIDAD

2.- EL CONTRATISTA MANIFIESTA ESTAR A PAZ Y SALVO CON TODOS LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EN LA OBRA.

4 EL CONTRATISTA MANIFESTA ESTAR A PAZ Y SALVO CON LOS PARA FISCALES MEDIANTE COMPROBANTES DE PAGO ANEXOS

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

JP INGENIERIA CIVIL-LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y ASFALTOS SAS
Contratista

EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial