INFORME DE FINAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO CO1.PCCNTR.8135886

I. Identificación de Proyecto

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PARA ESTRUCTURAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL VIRTUAL PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CRÍTICO DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO:	$ 181.522.600 (IVA incluido).
FECHA DE INICIO:	15 de agosto de 2025
FECHA DEL INFORME:	27 de noviembre de 2025

II. Estado de Avance General

A la fecha, han sido desarrolladas actividades y entregados productos que evidencian un avance general del: **100%**.

III. Estado de Avance por Producto

Productos	Porcentaje de avance
Plan detallado de actividades para el desarrollo de los Programas de Aprendizaje Organizacional de conformidad con lo señalado en el anexo técnico que hace parte integral del contrato. *Descripción de actividades relacionadas:* El día 19 de agosto enviamos al Ministerio una primera versión del Plan Detallado de Actividades. Sin embargo, debido a que se identificó que los insumos que consisten en los contenidos de los PAO iban a tomar algunas semanas adicionales para su entrega por parte de los expertos del Ministerio, se elaboró una nueva versión de Plan Detallado de Actividades el cual fue enviado el día 10 de septiembre.	100%
Documento con el diseño gráfico, la corrección de estilo, la verificación y ajustes del proceso. *Descripción de actividades relacionadas:* El día 29 de agosto recibimos a través de correo electrónico el Manual de Imagen del Ministerio. A partir de este insumo desarrollamos una primera versión de la propuesta gráfica la cual entregamos vía correo electrónico el día 11 de septiembre. Recibimos retroalimentación sobre esta primera versión el día 15 de septiembre y este mismo día realizamos y entregamos los ajustes requeridos. El 16 de septiembre recibimos vía correo electrónico la confirmación de la aprobación final de este producto.	100%

Diseño de las guiones pedagógicas y curricular, de navegación y material de apoyo para los dos (2) Programas de Aprendizaje. *Descripción de actividades relacionadas:* El día 5 de septiembre fue realizada una reunión en las instalaciones del Ministerio en la que participaron los expertos de los contenidos del Ministerio, la supervisión del Contrato y el equipo de Didacsis. En la reunión se valoró el estado de los contenidos y se realizaron acuerdos sobre su entrega por parte de los expertos. Con la intención de favorecer este proceso, Didacsis ha venido realizando algunas actividades de apoyo: Didacsis aportó el día 23 de septiembre un documento con la consolidación de los contenidos del PAO sobre SEIP a partir de insumos que nos fueron entregados 10 de septiembre. Estos insumos consistieron especialmente en información que ha publicado el Ministerio sobre esta temática. Este documento ha sido creado con la intención de que los expertos lo valoren y a partir de este se construya el contenido definitivo. El día 12 de septiembre, se sostuvo una reunión con los expertos del PAO sobre Gestión Ambiental para evaluar los avances y de parte de Didacsis se brindaron recomendaciones para la construcción de los contenidos definitivos. El día 26 de septiembre tuvimos acceso a los documentos desarrollados hasta el momento sobre este PAO con los cuales estamos desarrollando actividades de estudio y análisis. El día 10 de octubre recibimos por parte del Ministerio los contenidos definitivos sobre Gestión Ambiental con los cuales hemos avanzado en los storyboards y recursos multimedia como ilustraciones y videos. El día 28 de octubre fue acordado el cambio de la temática para el segundo PAO por "Gestión Documental". Esta modificación fue formalizada en modificación al contrato y los contenidos fueron recibidos entre los días 27 de octubre y el 19 de noviembre.	100%
Ocho (8) Storyboard para los videos para uno (1) de los Programas de Aprendizaje *Descripción de actividades relacionadas:* Fueron desarrollados la totalidad de los storyboards del primer PAO y se encuentran en el OneDrive habilitado por el Ministerio para la entrega de productos: 6. Productos. Más abajo adjuntamos capturas de pantalla sobre la evidencia de estas entregas.	100%
Ocho (8) Storyboard restantes para los videos del segundo Programa de Aprendizaje *Descripción de actividades relacionadas:* Fueron desarrollados la totalidad de los storyboards del segundo PAO y se encuentran en el OneDrive habilitado por el Ministerio para la entrega de productos: 6. Productos. Más abajo adjuntamos capturas de pantalla sobre la evidencia de estas entregas.	100%


Producción del 33% de los recursos virtuales de acuerdo con los guiones pedagógicos y storyboards aprobados. *Descripción de actividades relacionadas:* En el OneDrive se encuentran los recursos virtuales desarrollados: 6. Productos. Estos consistieron en ilustraciones y diagramación para los videos animados. Más abajo adjuntamos capturas de pantalla sobre la evidencia de estas entregas.	100%
Producción del 66% de los recursos virtuales de acuerdo con los guiones pedagógicos y storyboards aprobados. *Descripción de actividades relacionadas:* En el OneDrive se encuentran los recursos virtuales desarrollados: 6. Productos. Estos consistieron en ilustraciones y diagramación para los videos animados. Más abajo adjuntamos capturas de pantalla sobre la evidencia de estas entregas.	100%
Entrega del prototipo de Objeto Virtual de aprendizaje de uno (1) de los PAOs. *Descripción de actividades relacionadas:* Didacsis entregó el prototipo del primer PAO, a través de los siguientes enlaces enviados por correo electrónico: https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_ambiental/modulo_01/v1/ https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_ambiental/modulo_02/v1/ https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_ambiental/modulo_03/v1/ https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_ambiental/modulo_04/v1/	100%
Producción del 100% de los recursos virtuales de acuerdo con los guiones pedagógicos y storyboards aprobados. *Descripción de actividades relacionadas:* En el OneDrive se encuentran los recursos virtuales desarrollados: 6. Productos. Estos consistieron en ilustraciones y diagramación para los videos animados. Más abajo adjuntamos capturas de pantalla sobre la evidencia de estas entregas.	100%
Entrega del prototipo de Objeto Virtual de aprendizaje del PAOs faltante. Didacsis entregó el prototipo del primer PAO, a través de los siguientes enlaces enviados por correo electrónico: https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_documental/modulo_01/v1/ https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_documental/modulo_02/v1/ https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_documental/modulo_03/v1/	100%


https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_documental/modulo_04/v1/	
Entrega de los SCORM y copias de seguridad de los dos cursos, documento con el diseño gráfico, la corrección de estilo, la verificación, ajustes del proceso de cada uno de los programas de aprendizaje organizacional, archivos, códigos fuente en versión final (2) PAOs. Los señalados productos fueron entregados a través de los siguientes enlaces enviados por correo electrónico: **PAO: Sistema de Gestión Ambiental** Módulo 1: https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_ambiental/modulo_01/v2/ SCORM y fuentes Módulo 2: https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_ambiental/modulo_02/v2/ SCORM y fuentes Módulo 3: https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_ambiental/modulo_03/v2/ SCORM y fuentes Módulo 4: https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_ambiental/modulo_04/v2/ SCORM y fuentes **PAO: Gestión Documental** Módulo 1: https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_documental/modulo_01/v2/ SCORM y fuentes Módulo 2:	100%

https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_documental/modulo_02/v2/ SCORM y fuentes Módulo 3: https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_documental/modulo_03/v2/ SCORM y fuentes Módulo 4: https://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_documental/modulo_04/v2/ SCORM y fuentes **Nota:** La totalidad de los SCORM se encuentras además en la carpeta dispuesta para el proyecto. 6. Productos	
Documento final de correcciones y observaciones al diseño. A través de correo electrónico, el día 27 de noviembre ha sido realizada la entrega de los documentos consolidados de correcciones y observaciones al diseño: http://www.didacsis.com/montajes_didacsis/men/documento_final_correcciones.zip	100%
Documento de Manual de usuario final. A través de correo electrónico, el día 27 de noviembre ha sido realizada la entrega del documento ManualUsuario.pdf	100%

Evidencias de Entrega de Storyboards y productos multimedia







Evidencias de prototipos





Educación
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Módulo 1: Introducción y fundamentos
II. Finalización
Menú
3
4
5
6
7
8
9
10
11
¡Felicitaciones! Has completado con éxito este recorrido. Ahora sabes que cuidar nuestro ambiente es cuidar de nosotros mismos.
Recuerda... Si cambiamos nuestra forma de pensar y aplicamos acciones preventivas y correctivas con el apoyo de los pilares, estaremos construyendo un presente y un futuro más sostenibles para la humanidad y el planeta.


didacsis.com/montajes_didacsis/men/gestion_documental/modulo_01/v1/
Educación
Gestión documental
Módulo 1: Importancia y fundamentos de la gestión documental
Iniciar



Evidencias de entregas finales





Cordialmente,

CÉSAR FRANCO CAICEDO

C.C. 80.040.683

Gerente de Proyecto

Didacsis SAS (NIT 900433013 – 9)

(571) 889 9091

316 761 0643

cesarfranco@didacsis.com