2025020005455
Fecha Radicado: 2025-11-24 16:06:46

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INFORME No.:	**8**	**SUPERVISIÓN**	**X**	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA	☐	**PARA PAGO**	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		01/10/2025	Hasta:	31/10/2025	
PERIODO PARA PAGO		Desde:		N/A	Hasta:	N/A	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE			FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO			COLGAS S.A. E.S.P
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)			890.500.726-3
CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600017880
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/03/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/ CONVENIO:			07/03/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE GAS GLP PARA LAS ÁREAS DE AÑEJAMIENTO, ENVASADORA, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAS PRIMAS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE		

VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ML ($ 199,152,306)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y DEMÁS COSTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	**HASTA CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ML ($ 199,152,306)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y DEMÁS COSTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**	**DIEZ (10) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**		
		07/03/2025	31/12/2025		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	**DIEZ (10) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO	RPC NUMERO:			4200011679	

2025020005455
Fecha Radicado: 2025-11-24 16:06:46

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

PRESUPUESTAL	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27/02/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100813
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	CAMILO ARANGO ZULUAGA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 199.152.306
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.152.306
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 124.988.733
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 124.988.733
Recursos ejecutados	$ 124.988.733
Recursos no ejecutados	$ 74.163.573
Porcentaje de ejecución financiera	62,76%
Porcentaje por ejecutar	37,24%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

No.contrat	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vlr.E/M incluido IVA
4600017880	4200011679	80012624	GAS (GLP)	0	0
	4200011679	80012624	15 de Octubre al 14 de Noviembre	4.884	17.304.012
	4200011679	80012624	07 de Marzo al 14 de Marzo	3.864	14.335.440
	4200011679	80012624	15 de Marzo al 14 de Abril	717	2.660.070
	4200011679	80012624	15 de Abril al 14 de Mayo	2.607	9.671.970
	4200011679	80012624	15 de Mayo 14 de Junio	3.858	14.313.180
	4200011679	80012624	15 de Junio al 14 Julio	4.053	14.359.779
	4200011679	80012624	15 de Julio al 14 de Agosto	3.896	13.803.528
	4200011679	80012624	15 de Agosto al 14 de Septiembre	5.378	19.054.254
	4200011679	80012624	15 de Septiembre al 14 de Octubre	5.500	19.486.500
Solicitud de pedido 5000013794					**124.988.733**
Centro gestor 907A					**124.988.733**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

A continuación, se relacionan las respectivas facturas para el mes de octubre, teniendo en cuenta que se presenta un valor facturado con IVA, para un total de 25 facturas:

Número de Factura	Radicado	Fecha radicado	Valor facturado Octubre ($)
COL1031372	2025010009095	10/14/2025 9:57	$ 1.094.787
COL1024092	2025010009002	10/9/2025 8:46	$ 1.073.529
COL1042286	2025010009194	10/15/2025 14:10	$ 1.062.900
COL1058111	2025010009442	10/20/2025 14:50	$ 1.062.900
COL1016490	2025010008882	10/7/2025 7:51	$ 1.052.271
COL1068302	2025010009527	10/22/2025 9:40	$ 988.497
COL1046739	2025010009265	10/16/2025 13:58	$ 945.981
COL1053546	2025010009426	10/20/2025 10:49	$ 924.723
COL1001132	2025010008707	10/1/2025 13:39	$ 871.578
COL1071633	2025010009562	10/22/2025 15:45	$ 860.949
COL1001076	2025010008705	10/1/2025 13:31	$ 850.320
COL1079732	2025010009694	10/24/2025 15:56	$ 850.320
COL1083890	2025010009737	27/10/2025 11:19	$ 850.320
COL1001888	2025010008725	10/1/2025 16:09	$ 839.691
COL1007255	2025010008810	10/3/2025 16:22	$ 744.030
COL1051097	2025010010007	10/31/2025 16:11	$ 744.030
COL1027402	2025010009048	10/10/2025 9:45	$ 722.772
COL1038620	2025010009128	10/14/2025 14:42	$ 701.514
COL1075682	2025010009623	10/23/2025 14:42	$ 690.885
COL1063114	2025010009503	10/21/2025 16:03	$ 669.627
COL1001092	2025010008706	10/1/2025 13:36	$ 658.998
COL1003964	2025010008762	10/2/2025 15:18	$ 616.482
COL1019346	2025010008929	10/8/2025 9:40	$ 584.595
COL1014383	2025010008863	10/6/2025 15:29	$ 573.966

2025020005455
Fecha Radicado: 2025-11-24 16:06:46

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

COL1083890	2025010009737	10/27/2025 11:19	$ 496.020

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido.	Entradas al almacén	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de Gas GLP según lo requerido	Vale de entradas al almacén	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Planilla de pago aportes a la seguridad	Planilla de pago aportes a la seguridad	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	62,76%	Ninguna Observación
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	62,76%	Ninguna Observación

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31/10/2025	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (N/A).**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.** **No se materializaron riesgos de la matriz.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	NB-100373626
	FECHA EXPEDICIÓN	06/03/2023
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A
PÓLIZA DE	**N°**	NB-100373626

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**FECHA EXPEDICIÓN**	06/03/2023
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	27	02	2025	30	06	2026
Calidad de los elementos suministrados	**10%**	27	02	2025	30	06	2026
Prestaciones Sociales	**5%**	27	02	2025	31	12	2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	**200 SMMLV**	27	02	2025	31	12	2025

8. ANEXOS.

N/A

Atentamente,

CAMILO ARANGO ZULUAGA
SUPERVISOR