ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA PÚBLICA Infraestructura Pública			Puerto Gaitán
	Codigo: INF-FR-13	Version:06	Vigencia: 06-03-2025	

MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE SUMINISTRO No. 01

CONTRATO No. 0629 de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2025	**ACTA DE ADICIÓN No.1 y MODIFICACION No. 01**
OBJETO	**PLAZO INICIAL:**	CINCO (5) MESES	
"MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META".	**PRORROGA No. ___:**	N/A	
	PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES	
	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	26 DE OCTUBRE DEL 2025	**VALOR BÁSICO ACTA:** **$ 31.798.452,12**
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 64.009.364,99	
CONTRATISTA: LENIN TOBAR ESCOBAR	**VALOR CON ADICIONAL No. 1**	$ 31.798.452,12	
C.C: 1.118.539.993	**VALOR SEGUN MODIFICACIÓN No. 1:**	$ 95.807.817,11	
R/L: LENIN TOBAR ESCOBAR	**VALOR SEGUN MODIFICACIÓN No. ___:**	$ 0,00	
INTERVENTORIA: N/A	**PRESENTE MODIFICACIÓN No. 1- AJUSTADO:**	$ 31.798.452,12	**FECHA PRESENTE ACTA :**
NIT: N/A	**VALOR ACTUALIZADO CONTRATO - AJUSTADO:**	$ 95.807.817,11	
R/L: N/A			
SUPERVISOR: JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO			

En Puerto Gaitán - Meta a los , se reunieron, LENIN ROBAR ESCOBAR C.C 1.118.539.993 de Yopal Casanare como CONTRATISTA y el ING. CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES secretario de infraestructura, quien ejerce las actividades de supervisión del contrato, en representación de la alcaldía municipal de Puerto Gaitán - Meta, con el fin de corregir el ACTA DE ADICIÓN Nº 1 Y MODIFICATORIA N°1, en la ejecución del contrato en mención, como se detalla a continuación:

	CONDICIONES INICIALES (Contrato 0629 deL 20 de MAYO DEL 2025)					MODIFICACIONES PRESENTE ACTA					NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO		
						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES					
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL		CANT.	VALOR		CANT.	VALOR	VR. UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
1	**DESMONTE Y LIMPIEZA**													
1,1	ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE LA VÍA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	HA	8,78	$ 1.318.682,85	$ 11.578.035,42	+	8,78	$ 11.578.035,42	-	-	$ -	$ 1.318.682,85	17,56	$ 23.156.070,84
1,2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	11,26	$ 228.146,77	$ 2.568.932,63	+	11,26	$ 2.568.932,63	-	-	$ -	$ 228.146,77	22,52	$ 5.137.865,26
	SUBTOTAL				**$ 14.146.968,05**			**$ 14.146.968,05**			**$ -**			**$ 28.293.936,10**
1	**DESMONTE Y LIMPIEZA**													
1,1	LIMPIEZA DE POSTES DE CONCRETO PARA CERCAS DE ALBRE DE PUAS	M2	429,00	$ 7.311,73	$ 3.136.732,17	+	0,00	$ 0,00	-	-	$ -	$ 7.311,73	429,00	$ 3.136.732,17
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE EN CONCRETO PARA CERCA H = 2.10 M	UN	43,00	$ 107.898,20	$ 4.639.622,60	+	10,00	$ 1.078.982,00	-	-	$ -	$ 107.898,20	53,00	$ 5.718.604,60
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCA	ML	1.694,00	$ 10.246,07	$ 17.356.842,58	+	830,00	$ 8.504.238,10	-	-	$ -	$ 10.246,07	2524,00	$ 25.861.080,68
	SUBTOTAL				**$ 25.133.197,35**			**$ 9.583.220,10**			**$ -**			**$ 34.716.417,45**
2	**PINTURAS**													
2,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	415,36	$ 16.026,36	$ 6.656.708,89	+	0,00	$ 0,00	-	$ -	$ -	$ 16.026,36	415,36	$ 6.656.708,89
2,2	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	24,00	$ 15.517,32	$ 372.415,68	+	0,00	$ 0,00	-	$ -	$ -	$ 15.517,32	24,00	$ 372.415,68
	SUBTOTAL				**$ 7.029.124,57**			**$ 0,00**			$ -			**$ 7.029.124,57**
3	**SEÑALIZACION**													
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGAVELETAS	UND	2,00	$ 375.522,31	$ 751.044,62	+	0,00	$ 0,00	-	$ -	$ -	$ 375.522,31	2,00	$ 751.044,62
3,2	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 50 X 60 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 353.924,12	$ 707.848,24	+	0,00	$ 0,00	-	$ -	$ -	$ 353.924,12	2,00	$ 707.848,24
	SUBTOTAL				**$ 1.458.892,86**			$ 0,00			$ -			**$ 1.458.892,86**
	Administración				$ 13.852.773,02			$ 6.881.754,56			$ 0,00			$ 20.734.527,58
	Imprevistos				$ 477.681,83			$ 237.301,88			$ 0,00			$ 714.983,71
	Utilidad				$ 1.910.727,31			$ 949.207,53			$ 0,00			$ 2.859.934,84
	Total costos indirectos				**$ 16.241.182,16**			**$ 8.068.263,97**			**$ 0,00**			**$ 24.309.446,13**
	Valor total IVA, incluido				**$ 64.009.364,99**			**$ 31.798.452,12**			**$ 0,00**			**$ 95.807.817,11**

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA PÚBLICA			Puerto Gaitán
	Infraestructura Pública			
	Codigo: INF-FR-13	Version:06	Vigencia: 06-03-2025	

MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE SUMINISTRO No. 01

RESUMEN MODIFICACIÓN	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO	**$ 64.009.364,99**
MAYORES CANTIDADES DE OBRA PRESENTE ACTA	$ 31.798.452,12
MENORES CANTIDADES DE OBRA PRESENTE ACTA	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO SEGÚN PRESENTE ACTA IVA INCLUIDO	**$ 95.807.817,11**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGÚN PRESENTE ACTA	**$ 0,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

RESUMEN FINANCIERO		
Valor inicial del contrato IVA incluido	$	64.009.364,99
Valor Adición IVA incluido	$	31.798.452,12
Valor total modificado del proyecto IVA incluido	$	95.807.817,11
Valor del Anticipo	$	-
Reducción a favor del Municipio	$	-
Total ejecutado	$	-
Amortizar en este acta	$	-
Valor facturado presente acta	$	-
Saldo a Cancelar IVA incluido	$	95.807.817,11

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor y el contratista.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de modificación, los que en ella intervinieron,a los _____ _____

LENIN TOBAR ESCOBAR
NIT: 1.118.539.993-2
CC: 1.118.539.993 DE YOPAL CASANARE
Contratista

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Aprobó: SUPERVISOR