ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	noviembre 14, 2025
CONTRATO	MC-MA-011-2025 **FECHA DE SUSCRIPCION:** julio 4, 2025
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y SISTEMA DE BOMBEO, RED DE IMPULSIÓN Y RED DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE QUIRVAQUIRA DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, CONFORME AL INDICADOR DE PRODUCTO "ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO 2024-2027
VALOR INICIAL CONTRATADO	$37.483.973,26
CONTRATISTA:	CAMILO ANDRÉS LÓPEZ AMAYA
NIT/CC	C.C 1.049.627.248
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
FECHA DE ACTA DE INICIO	julio 21, 2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCION ADICIONADO	N/A
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR ADICIONADO	$0.00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$37.483.973,26
SUSPENSION 1	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE INICIO	septiembre 6, 2025
FEHA DE TERMINACION REAL	octubre 6, 2025

En la secretaria de planeacion se reunieron: **CARLOS DAVID ZARATE BAEZ** alcalde municipal, **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**, secretario de planeación como SUPERVISOR y **CAMILO ANDRÉS LÓPEZ AMAYA** en calidad de contratista Y **JOSE YESID RODRIGUEZ NEIRA,** en calidad de interventor externo, con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA		
DESCRIPCION	**FECHA**	**VALOR**
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Sumatoria de Pagos Parciales	-	0,00
VALOR TOTAL RECIBIDO		0,00

BALANCE GENERAL		
DESCRIPCION	**FECHA**	**VALOR**
Valor del contrato	julio 4, 2025	37.483.973,26
Valor Adicionado	-	0,00
Valor total contrato	noviembre 14, 2025	37.483.973,26
Valor sin ejecutar	octubre 6, 2025	0,00
Valor ejecutado según acta final	octubre 6, 2025	37.483.973,26
Valor recibido por el contratista	noviembre 14, 2025	0,00
VALOR A PAGAR	noviembre 14, 2025	**37.483.973,26**

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE**

Las partes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y que el contratista cumplió con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CARLOS DAVID ZARATE BAEZ
ALCALDE

CAMILO ANDRÉS LÓPEZ AMAYA
R.L / CONTRATISTA

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

JOSE YESID RODRIGUEZ NEIRA
INTERVENTOR