ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	octubre 6, 2025		
CONTRATO	MC-MA-011-2025	**FECHA**	julio 4, 2025
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y SISTEMA DE BOMBEO, RED DE IMPULSIÓN Y RED DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE QUIRVAQUIRA DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, CONFORME AL INDICADOR DE PRODUCTO "ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO 2024-2027		
CONTRATISTA:	CAMILO ANDRÉS LÓPEZ AMAYA		
NIT/CC	C.C 1.049.627.248		
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA		
VALOR INICIAL CONTRATADO	$37.483.973,26		
VALOR ADICIONADO	$0,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$37.483.973,26		
FECHA ACTA DE INICIO	julio 21, 2025		
PLAZO INICIAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO		
PLAZO ADICIONADO	N/A		
PLAZO TOTAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	octubre 6, 2025		

En la secretaria de planeacion se reunieron el arquitecto **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**, secretario de planeación como SUPERVISOR, **CAMILO ANDRÉS LÓPEZ AMAYA** en calidad de contratista Y **JOSE YESID RODRIGUEZ NEIRA**, en calidad de interventor externo, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	julio 4, 2025	37.483.973,26
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor adicionado	-	0,00
valor total contrato	octubre 6, 2025	37.483.973,26
Valor Sin Ejecutar	octubre 6, 2025	0,00
Valor recibido por el contratista	octubre 6, 2025	0,00
Valor a pagar acta recibo final	octubre 6, 2025	**37.483.973,26**
VALOR TOTAL EJECUTADO	octubre 6, 2025	**37.483.973,26**
VALOR EN LETRAS	**TREINTA Y SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE**	

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

CAMILO ANDRÉS LÓPEZ AMAYA
CONTRATISTA

JOSE YESID RODRIGUEZ NEIRA
INTERVENTOR EXTERNO