PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15			
		VERSIÓN Nº 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

SOLICITUD DE

ADICIÓN	☐	**PRÓRROGA**	☑	**SUPENSIÓN**	☐
MODIFICACIÓN	☐			**REINICIO**	☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	011-031-2025
NOMBRE CONTRATISTA:	PQS ENERGY SAS
OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUISICION E INSTALACION A TODO COSTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CAD DE BUCARAMANGA DE LA REGIONAL NORORIENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE EJECUCIÓN INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO / ACTA DE ACUERDO	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	N/A
VALOR CONTRATO	$ 68.050.497,00
INTERVENTOR:	NO APLICA
DEPENDENCIA SOLICITANTE	**ADMINISTRATIVA**
SUPERVISOR:	TASD LUCERITO CORREA LEON

2. PRORROGAS

PRORROGA NO.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
2	12	12 DE DICIEMBRE 2025

3. SUSPENSIONES / REINICIO

ACTAS DE SUSPENSION / REINICIO Nº	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **23 DE OCTUBRE DE 2025** **(dd/mm/aaaa)**

4. VALOR ADICIONES

ADICION NO.	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 68.050.497,00**

Menor de 50% valor contrato, excepto contratos de

5. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al ordenador del Gasto del presente contrato una

ADICIÓN	☐	Al contrato citado por valor de	
PRORROGA	☑	Al contrato citado de	12 DIAS (Hasta el 12/12/2025)
MODIFICACIÓN	☐	Al contrato citado de:	
SUSPENSIÓN	☐	Al contrato citado tiempo	
REINICIO	☐		

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15	
		VERSIÓN Nº 01	Página 1 de 1
		FECHA: 24 7 2024	

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 68.050.497,00
Valor facturado	$ 0,00
Valor facturado reajustes	$ 0,00
Valor anticipo amortizado	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar	$ 0,00

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

En la actualidad, el sistema fotovoltaico se encuentra instalado, quedando pendiente únicamente la legalización ante ESSA, actividad que depende directamente de la programación y disponibilidad técnica de esa entidad.

El contrato tiene como fecha de cierre el 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, debido a los tiempos de respuesta de la ESSA, los cuales no son inmediatos y se han prolongado por la situación previamente expuesta, no es viable garantizar la culminación total del proceso antes de dicha fecha.

Por lo anterior, y con el fin de evitar inconvenientes, garantizar el cumplimiento y entregar el proyecto completamente legalizado, se solicita extender el plazo contractual hasta el 12 de diciembre de 2025.

8- DOCUMENTOS SOPORTE

1. Alcance a estudios previos	☑
2. Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones)	☐
3. Numero de Solicitud de pedido SAP (Adiciones)	☐
4. Solicitud contratista	☑

Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga, a los quince (26) días del mes de Noviembre de 2025.

Nota: la subdirección General de Contratación y/o coordinación de contratación tramitará las modificaciones mínimo con cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha estimada para la entrada en vigencia de la modificación del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato.

Firma:	**Firma:**
Supervisora: JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA	**Representante Legal: RONALD RICAURTE MARTINEZ**
Cargo: Profesional de Defensa	Cargo: Representante Legal PQS ENERGY SAS
Firma	**Firma**
Representante Legal Interventoría (Cuando Aplique)	**Ordenador del gasto ALFM: SP (R.A.) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS**
Cargo	Cargo: Director Regional (E)