SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECIBO CORTE PARCIAL 01

1. Que de acuerdo con lo contenido en el **CONTRATO DE OBRA SOP – 323 – 2025,** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3 ENTRE CALLES 13ªA Y 14ªA DEL MUNICIPIO DE UBATÉ CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)"** suscrito el VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2025; contratista **I&A CONSTRUCCIONES S.A.S** identificado con **NIT. 901.838.527-5**. Representado legalmente por **YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO** identificado con cedula de ciudadanía **33.368.582 de Tunja**. Se ha desarrollado la supervisión de este.
2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
3. Que a la fecha doy recibo de la ejecución correspondiente al avance de obra con un porcentaje ejecutado del 63.65%.
4. Que de acuerdo a la **CLÁUSULA OCTAVA** del **CONTRATO DE OBRA SOP – 323 – 2025. FORMA DE PAGO** se autoriza el pago por el **CUARENTA POR CIENTO (40%),** por la suma equivalente a **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 144.457.421,63)**, cubriendo así las actividades ejecutadas. De acuerdo con **Acta Parcial Corte N° 01 de obra del dieciocho (18) de noviembre de 2025.**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 261.143.554,07
ADICIÓN 01 (CONVENIO ICCU 924 DE 2024)	$ 100.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 361.143.554,07
VALOR EJECUTADO CORTE N°1	$ 229.866.395,27
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL – CORTE 1 (40%)	**$ 144.457.421,63**
PENDIENTE POR PAGAR EJECUTAR	$ 131.277.158,80
PENDIENTE POR PAGAR (60%)	$ 216.686.132,44

Se expide en el municipio de Ubaté el veintiséis (26) de noviembre de 2025.

ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	JULIÁN CAMILO PÁEZ DELGADO	KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES	KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES
Cargo	Contratista	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas
Fecha	26 de noviembre de 2025	26 de noviembre de 2025	26 de noviembre de 2025
Firma			