ACTA DE INICIO		
GJC-F-005	VERSIÓN 7	FECHA DE EMISIÓN 13/02/2025

CONTRATO COP-910-2025

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE MADRID**
NIT:	899.999.325-8
CONTRATISTA:	CONSORCIO P5
NIT:	901996770-5
REP.LEGAL	YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ
C.C. No.:	92.532.061
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN EL COLEGIO DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (3.991.800.271) INCLUIDO A.I.U, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
PLAZO:	CINCO (5) MESES.
NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2025002194 – 16 de octubre de 2025.

NUMERO DE GARANTIA Y FECHA DE APROBACION

POLIZA	ASEGURADORA	No. de POLIZA	CLASE DE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		FECHA DE APROBACION DE LA ENTIDAD
					DESDE	HASTA	
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101148874	CUMPLIMIENTO	399.180.027,10	16/10/2025	16/07/2026	22/10/2025
			PRESTACIONES SOCIALES	199.590.013,55	16/10/2025	16/03/2029	22/10/2025
			ESTABILIDAD DE LA OBRA	1.197.540.081,30	16/03/2026	16/03/2031	22/10/2025
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-40-101056461	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000	16/10/2025	16/03/2026	22/10/2025
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000	16/10/2025	16/03/2026	22/10/2025
			VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000	16/10/2025	16/03/2026	22/10/2025

2. FECHAS

FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE ABRIL DE 2026

3. SUPERVISIÓN

SUPERVISOR:	EMILSE RODRIGUEZ GUALTEROS
CARGO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE INICIO		
GJC-F-005	VERSIÓN 7	FECHA DE EMISIÓN 13/02/2025

4. INTERVENTORÍA.

CONTRATISTA:	**INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S.**
NIT:	900.356.636-7
REP.LEGAL	MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES
C.C. No.:	79.287.953

4. CONSTANCIA DE INICIO

En el Municipio de Madrid, Cundinamarca, a los 14 días del mes de noviembre del año 2025, se reunieron en el despacho de la secretaria de obras y servicios públicos, el ingeniero MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES representante legal de INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S, en calidad de interventor y el señor YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía 92.532.061 representante legal del CONSORCIO P5, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato de obra pública No 910-2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra pública No 910-2025, el cual debe concluir el día 13 de abril de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día catorce (14) de noviembre del año 2025.

5. FIRMAS

INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES S.A.S
MIGUEL ANTONIO SUAREZ CORTES
Representante legal
Contratista interventoría.

CONSORCIO P5
YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal
Contratista obra.

Proyecto:	[Nombre de quien Proyecta]
reviso:	[Nombre de quien Revisa]