FAC-S-2025-228497-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-228497-CI del 26 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEFSA-DIALO-SULOG-AINBI

Señora Coronel
SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
Director Administrativo y Logístico en Salud
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud adición presupuestal y ampliación de plazo del contrato No. 109-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025

En referencia al contrato No. 109-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025, suscrito por la Jefatura Salud Fuerza Aérea Colombiana y cuyo objeto es la SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 1), respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Directora Administrativa Logística en Salud y Ordenadora del Gasto, tenga a bien considerar autorizar por su digno conducto, la adición en presupuesto y modificación del contrato en cuanto al plazo y a las garantías, teniendo en cuenta lo siguiente:

Adición presupuestal

CDP	CRP	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	VALOR PARA ADICIÓN	VALOR ADICIÓN TOTAL
No: 14425	No: 21525	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	$ 34.008.716,00	$ 4.898.040,00	$ 38.906.756,00

Ampliación plazo de ejecución:

CONTRATO ACTUAL	MODIFICATORIO
SECOP II – Contrato electrónico Fecha de terminación del contrato – plazo de ejecución: (30/11/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	SECOP II – Contrato electrónico Fecha de terminación del contrato –plazo de ejecución: (12/12/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito):
Garantía Cumplimiento del contrato: Desde: 02/09/2025 Hasta: 31/03/2026 Valor asegurado: $ 6.801.743,20	Garantía Cumplimiento del contrato: Desde: 02-09-2025 Hasta: 12-04-2026 Valor asegurado: $ 7.781.351,20
Garantía Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Desde: 30/11/2025 Hasta: 30/05/2026 Valor asegurado: $ 6.801.743,20	Garantía Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Desde: 12-12-2025 Hasta: 12-06-2026 Valor asegurado: $ $ 7.781.351,20

La anterior solicitud se eleva tomando en consideración lo manifestado por la empresa contratista B&A BIOMÉDICOS ASOCIADOS SAS en el documento de aceptación de la adición del contrato de fecha 21 de noviembre del 2025 se indica lo siguiente: Que aceptamos la adición de presupuesto de $4.898.040,00 del contrato 109-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025. Y así mismo solicitamos una prórroga de tiempo hasta el 12 de diciembre de 2025, Por el tiempo que toma el proceso de la adición de recursos más el procesamiento documental de las pólizas.

Cordialmente

ANGELA MOLANO ZEA

Técnico Tercero ANGELA MILENA MOLANO ZEA
Técnico Electromedicina

Anexo: (01) ok CARTA-1422- FAC-S-2025-041676-CE Aceptación de la adición del contrato
(01) ok FAC-S-2025-043274-CE solicitud b&a
(06) DE-DEAJU-FR-007 ESTUDIOS PREVIOS - ADICION CONTRATO 109-01 con ampliación plazo ejecución

Elaboró: T3. MOLANO / AINBI Revisó: T3. MOLANO / AINBI Aprobó:T3. MOLANO / AINBI