ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ -

ACTA DE INICIO

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	055-SAMC-2025.				
CONTRATO No	496		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	
TIPO DE PERSONA	NATURAL				
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA				
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS				
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y BATERÍA SANITARIA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ"				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($344.881.393,00) M/CTE. MCTE INCLUIDO IVA, Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.				
NO DE CDP.	0980	**FECHA DE EXPEDICION**	26/08/2025	**VALOR**	$ 344.881.393,00
NO DE RP	1342	**FECHA DE EXPEDICION**	25/11/2025	**VALOR**	$ 344.881.393,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA INICIO				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025				

En la Alcaldía del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá el 25 de NOVIEMBRE del 2025 nos reunimos **YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.075.290.461 expedida en Neiva – Huila, en su calidad de supervisor según memorando del 25 de NOVIEMBRE del 2025; por otra **CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS** identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.805.417 expedida en Florencia – Caquetá, actuando en su calidad de contratista, hemos convenido dejar constancia del inicio del Contrato de OBRA No. 496 del 25 de NOVIEMBRE del 2025 así:

DATOS DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**25 – 11 – 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**24 – 01 – 2026**

Con la suscripción de la presente acta de inicio, el **MUNICIPIO** a través del **SUPERVISOR**, deja constancia de la verificación del cumplimiento de los siguientes requisitos de ejecución:

1. Póliza de Cumplimiento No. 61-44-101062315 anexo 0 expedida el 25 de NOVIEMBRE del 2025 con **ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A.**

2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del Cumplimiento No. 61-40-101022616 anexo 0 expedida el 25 de NOVIEMBRE del 2025 con **ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A.**

Como constancia de lo anterior se firma a los 25 días de noviembre del 2025, en el Municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá.

Por la supervisión	Por el contratista
YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ Secretaria de Infraestructura	**CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS** C.C No 6.805.417 Florencia – Caquetá

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ -