	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	1 DE 3	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2460
		3	11	2025	

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

CONTRATO No 2460 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA FORTALECIENDO Y VISIBILIZANDO LA LABOR DEL GREMIO DE RECUPERADORES DE OFICIO EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

LOCALIZACION DEL PROYECTO LETICIA AMAZONAS

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO **20 DÍAS**

DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 16 (Dia) **DE** 10 (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 59.452.560,00**

(Indique el valor del contrato suscrito en numeros)

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR JHONY FERNEY PINTO SERAFIN

(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA
N/A	N/A

Scanned with CamScanner

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	2 DE 3	

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2460
		3	11	2025	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTAS No	FECHA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Acta No 01 INICIO	16/10/2024	0

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO VEINTE (20) DIAS

(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 3 (Día) 11 (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR ACTUAL **$** $ 59.452.560,00

En Leticia; a los 3 dias del mes noviembre de 2025

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron _____ representante legal, y

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

JHONY FERNEY PINTO SERAFIN Supervisor, con el fin de SUSPENDER

(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Suspender/Ampliar la suspensión)

el contrato anteriormente citado,de acuerdo con la solicitud del CONTRATISTA del 3

(Interventor o Contratista) (Día de la solicitud)

de NOVIEMBRE de 2025

(Mes de la solicitud) (Año de la solicitud)

Se solicita la suspensión temporal del contrato por parte del contratista, segun oficio recibido el 3 de noviembre del 2025 el cual el contratista justifica que no ha sido posible obtener el elemento Senduo maquina pelacables automativa 25W 0.04 pulgadas de los elementos contratados. Esta situación obedece a dificultades logísticas y a retrasos atribuibles al proveedor, lo cual impide el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales en los plazos establecidos de dicho contrato

FECHA DE SUSPENSION 3 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2025 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 16 DIAS

(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 2 DIAS

(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 19 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2025 (Año)

Scanned with CamScanner

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	3 DE 3	

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 2460
		3	11	2025	

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSION DE CONTRATO DE: RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No MATRICULA PROFESIONAL
N/A	N/A	N/A	N/A

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato No. 2460 de 2025
(Interventor o Contratista según el caso) (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplia la suspensión)
en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TRES 3 días del mes de
(Dia en letras)

NOVIEMBRE de 2025
(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

Firma
Nombre: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS
R/L Sandy Johana Vargas
Contratista

Firma
Nombre: Jhony Ferney Pintó Serafin
Supervisor Delegado

Original Oficina Jurídica
1era copia interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

Scanned with CamScanner

	ACTA DE REINICIO	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 2025	0.1	FGB - 001	1 DE 2	

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2460
		19	11	2025	

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE REINICIO N: 01

TIPO DE CONTRATO MINIMA CUANTIA

CONTRATO N° 2460 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando dias y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ( )

CONTRATACION DIRECTA (X)

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO *CONTRATACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA FORTALECIENDO Y VISIBILIZANDO LA LABOR DEL GREMIO DE RECUPERADORES DE OFICIO EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS*

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO LETICIA, AMAZONAS

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

(Indique en este espacio el número de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE REINICIACION DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 21 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR **$ 59.452.560,00**

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

CONTRATISTA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS

(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

SUPERVISOR Jhony Ferney Pintó Serafin

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En LETICIA a los: DIECINUEVE (Indique en este espacio el dia en que se efectúa la reunión, en letras y números) 19 dias del mes NOVIEMBRE (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2025

se reunieron Sandy Johana Vargas CONTRATISTA

Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

Firma
Nombre: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS
Contratista

Firma
Nombre: Jhony Ferney Pinto Serafin
GOBERNACION DEL AMAZONAS
Supervisor Designado

Scanned with CamScanner