SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONSORCIO POR LA REDUCCION DE LA HABITABILIDAD EN CALLE 2024

NIT : 901.879.382-1

CONTRATO 9072 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024

Representante Legal:	RONAL CAMELO CHAVES
Dirección:	Carrera32C #10-26 sur piso1
TEL:	2023887 –3107787444
E-Mail:	vientosdeunmundomejor@gmail.com

OBJETODEL CONTRATO

BRINDAR PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL ORIENTADOS A LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE DE 29 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE COMUNIDAD DE VIDA DIRIGIDO A LA SUPERACIÓN DE LAS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN ASOCIADAS A LAS DINÁMICAS DE VIDA EN CALLE.” LOTE 2 - (130 CUPOS). ROSARIO

MONTO DEL CONTRATO

El Valor del contrato iniciales de:	$ 9.971.291.787
Modificación N.2 adición:	$ 145.991.786

El valor total del contrato es de : $10.117.283.573

PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato es hasta el treinta y un (31) de diciembre de 2025.

FECHA DE ACTA DE INICIO

28 de octubre de 2024

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

31 de diciembre de 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL CONSORCIO POR LA REDUCCION DE LA HABITABILIDAD EN CALLE 2024 EJECUCION CONTRATO 9072/2024

INFORME EJECUCION FINANCIERA A 30 ABRIL DE 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9,971,291,787
MODIFICACION N 2 ADICION	$ 145,991,786
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10,117,283,573

ITEM	ESPECIFICACIÓN	VALOR EJECUTADO ABRIL 2025	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR
1	Ejecución Financiera	$ 566,089,979	$ 3,569,968,775	35%	$ 6,547,314,798
TOTALES		566,089,979	3,569,968,775		6,547,314,798

A la ejecución del 1 al 30 de abril de 2025, Con base en las cifras presentadas se evidencia que al cierre del mes del contrato 9072 se ejecutó el 35% del valor total del contrato, lo anterior evidencia una ejecución acorde a los tiempos estipulados y al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas.

RONAL CAMELO CHAVES
CC:79.443.109 de Bogota
En calidad de REPRESENTANTE LEGAL