ACTA N°

FECHA: 24 de febrero de 2023

HORA: 9:00 am - 10:00 am

LUGAR: SLIS - Bosa

TEMA: Comité Técnico Febrero

ASISTENTES:

Supervisor del Convenio (Fátima Verónica Quintero).
Apoyo a la Supervisión del convenio (Guillermo Acevedo)
Representante Legal del Asociado. (Leidy Cristancho)
Coordinador delegado de Estrategia Centro Día al Barrio (Yudy Wilches)

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Cobertura Enero y Febrero (formato de Malla en Excel)
2. Informe de Fichas SIRBE físicas
3. Informe de Visitas Domiciliarias Realizadas (avance y plan de ejecución)
4. Informe de cargue de actuaciones en SIRBE
5. Evidencias de las capacitaciones de todo el TH que ha intervenido en el desarrollo de actividades independiente si tiene contrato vigente actualmente (cursos de BPM y capacitación en NC)
6. Acompañamiento para el proceso financiero

DESARROLLO

1. Cobertura Enero y Febrero (formato de Malla en Excel)

El Asociado indica que finalmente se pudo lograr la cobertura total de los 720 beneficiarios en febrero mediante la búsqueda activa en los barrios y mediante articulación con las lideresas de las juntas de acción comunal.

Se presenta la malla en Excel de las actividades realizadas indicando el profesional a cargo de la actividad, fechas y horas de ejecución de las actividades y punto de reunión.

2. Informe de Fichas SIRBE físicas

El Asociado indica que de las fichas recibidas de los participantes de la estrategia en 2022, solo aceptaron de manera aproximada 160 personas mayores, que el resto de la cobertura se logró mediante la búsqueda activa, situación que no ha permitido tener las historias sociales al día, pero realiza el compromiso de tenerlas como corresponde para el mes de marzo.

3. Informe de Visitas Domiciliarias Realizadas (avance y plan de ejecución)

Al momento no se han podido realizar las visitas domiciliarias, el TH ha estado enfocado en lograr la cobertura, llevan un mes de ejecución de los talleres e indican que en próximo mes de marzo se inicia esta labor, de todas maneras manifiestan que si han realizado algunas visitas domiciliarias pero que no es una cifra significativa, alrededor de 20.

4. Informe de cargue de actuaciones en SIRBE

El Asociado indica que no ha podido realizar el cargue, en principio el usuario les fue asignado la semana pasada, pero no pudieron realizar las actuaciones, un bloqueo corresponde a que hay participantes que iniciaron en enero y no les podían cargar asistencias ya que el estado de Atención corresponde a Enero, los ingresos de febrero no los pudieron cargar, requieren una capacitación de refuerzo debido a que hay partes del proceso que no están claras y nunca han trabajado la plataforma, de manera que con una capacitación la cual no les permitió realizar cargues en un computador sino la socialización del procedimiento no se evidencian las dudas que surgen al realizar el proceso como tal.

La Subdirectora propone que vengan a la Subdirección y destina dos computadores para realizar el refuerzo requerido y subsanar esta parte ya que a la fecha no hay cargue de actuaciones en la plataforma misional SIRBE.

5. Evidencias de las capacitaciones de todo el TH que ha intervenido en el desarrollo de actividades independiente si tiene contrato vigente actualmente (cursos de BPM y capacitación en NC)

El asociado presenta copias de las Actas de Capacitación en los Cerezos los días 5 y 6 de enero, además el curso de BPM de todo el talento humano

6. Acompañamiento para el proceso financiero

Se informa al Asociado que se requiere que la información de los encuentros sea subida al sistema misional SIRBE, lo anterior dando alcance al Anexo Técnico que indica que este es uno de los entregables en el informe de ejecución mensual del convenio literal F que indica:

> *F. Reporte de los encuentros generacionales realizados en el servicio, con la participación de las personas mayores del convenio con corte al periodo del informe con los formatos de registro de desarrollo de actividades y formatos de asistencia de actividades (cargadas en sistema misional SIRBE).*

Se realizará la solicitud a la DADE para el cargue extemporáneo de las actuaciones requeridas a fin de dar cumplimiento a esta obligación contractual.

Firma asistentes

Nombre	Entidad	Firma
Fátima Verónica Quintero	SLIS - Bosa	
Guillermo Acevedo	SLIS - Bosa	
Leidy Cristancho	Fundación ECODES	
Yudy Wilches	Fundación ECODES	