OBJETIVO DE LA REUNION:	**FECHA:**	**ACTA No.**
Reunión de seguimiento mensual #5 Convenio Secretaría Bienestar Verde **No. SBV-ES-CA-129-2025**	Lunes, 06 de octubre del 2025	005

LUGAR:	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACIÓN**
Teams	10:00 a.m.	11:00 a.m.

ORDEN DEL DÍA

1. **Presentación nuevo presidente Ejecutivo CAEM**

2. **Revisión POA**
   1.1 Porcentaje de avance del convenio

3. **Seguimiento acompañamiento técnico**
   3.1 Estado actual empresas vinculadas
   3.2 Estado de aprobación compra de activos
   3.3 Avance de implementación
   - Implementadas
   - En proceso de implementación

4. **Revisión Webinar**
   4.1. Parrilla de contenidos
   4.2. Desarrollo Webinar

5. **Otros**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Por parte del equipo CAEM Doly Jimenez da inicio con el orden del día puntualizando los aspectos importantes a tratar en el **quinto comité mensual de seguimiento técnico y administrativo** del Convenio de Asociación SBV–ES–CA–129–2025, con el propósito de:

- Revisar el estado de avance físico y financiero del Plan Operativo Anual (POA).
- Socializar los resultados alcanzados a la fecha y las proyecciones para el cierre de octubre.
- Analizar casos especiales de ejecución y ajustes requeridos.
- Evaluar la programación de los espacios de fortalecimiento empresarial (webinar).
- Acordar compromisos conjuntos entre la Secretaría de Bienestar Verde y la CAEM para garantizar el cumplimiento del cronograma y las metas establecidas.

Por parte del equipo de la Secretaría de Bienestar verde indican que están de acuerdo con la agenda propuesta por parte del equipo de CAEM.

1. **Divulgación del nuevo Presidente Ejecutivo de la CAEM**

Doly Jiménez informó al Comité que, a partir del 25 de septiembre del año en curso, el Dr. Ricardo Lozano, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asumió la Presidencia Ejecutiva de la CAEM.

Su participación representa un fortalecimiento institucional en la articulación estratégica del convenio, y se espera que acompañe las sesiones finales y los espacios de cierre del proyecto.

2. **Revisión del Plan Operativo Anual (POA) y estado de ejecución**

La CAEM presentó el avance consolidado del POA con corte a octubre de 2025, resaltando los siguientes puntos:

- Las actividades iniciales de convocatoria, selección, vinculación y diagnóstico de las empresas se encuentran ejecutadas al **100%.**

- Las acciones en curso corresponden a la implementación de medidas de mejora ambiental, la realización de webinar, la gestión administrativa y las actividades de cierre técnico del Convenio.

- A la fecha, el avance general corresponde al **63%,** cifra resultante de la actualización del uevo POA

La supervisora Ángela Ospina enfatizó que no se contemplarán nuevas prórrogas y que el plazo máximo para la implementación de medidas culmina el 31 de octubre de 2025, recordando la importancia de cumplir los compromisos dentro de los tiempos aprobados.

3. Seguimiento técnico a empresas vinculadas

Doly Jiménez realiza la presentación y estado actual de las empresas vinculadas al proyecto:

- Empresas aprobadas: 43 (aprobadas por la Secretaría y por Colombia Productiva).
- Empresas en corrección: 1 (ajuste solicitado en cotización).
- Empresas pendientes: 6 (2 en revisión, 3 en cotización y 1 en definición de proyecto).

De las 43 empresas aprobadas:

- 25 empresas cuentan con contrato tripartito firmado.
- 8 finalizaron su implementación.
- 9 se encuentran en ejecución.
- 4 en proceso de pago por parte de los empresarios.
- 4 en proceso de pago del aporte CAEM.

Adicionalmente, 18 empresas se encuentran en proceso de firma de contrato tripartita.

Se registró que a la fecha existen 17 empresas con implementación en curso, de las cuales 8 ya han finalizado satisfactoriamente.

La Secretaría realizará visitas de verificación a por lo menos cinco (5) empresas en octubre, con el fin de validar resultados, registrar evidencias fotográficas y verificar la aplicación técnica de las medidas financiadas.

Durante la sesión, se recordó que los pagos asociados al aporte de la Secretaría de Bienestar Verde se realizan una vez el empresario ha completado su aporte económico, conforme a lo estipulado en los contratos tripartitos.

4. Webinars de fortalecimiento empresarial

4.1. Parrilla de contenidos

Teniendo en cuenta que se suscribió prorroga el día tal 09 de Octubre, se presenta para aprobación las nuevas fechas sugeridas para el desarrollo de los webinar:


Tema	Fecha propuesta	Horario	Modalidad
Transición energética	Miércoles 15 de octubre	3:00 – 5:00 p.m.	Virtual
Gestión del agua en el territorio	Jueves 30 de octubre	9:00 – 11:00 a.m.	Virtual
Circularidad de materiales (evento de cierre)	Martes 18 de noviembre	9:00 – 11:00 a.m.	Virtual

Se acuerda que la CAEM enviará por correo el cronograma formal para aprobación y difusión con los empresarios.

4.2. Desarrollo Webinar

La CAEM informó el cumplimiento del primer webinar titulado “Cambio climático y tejido empresarial”, desarrollado el 23 de septiembre de 2025, con la participación de 58 asistentes (44 empresas vinculadas).

El espacio abordó la relación entre cambio climático, gestión empresarial y competitividad del sector turismo.



5. Otros

- Se informó oficialmente la aprobación de la prórroga del Convenio, ampliando su duración de 5 a 7 meses, con el fin de garantizar la culminación integral de las actividades.
- La supervisora solicitó que el próximo informe mensual incluya la trazabilidad del proceso de prórroga, fechas oficiales de aprobación y el ajuste de vigencia contractual.
- La CAEM informó que la Guía de Implementación se encuentra en fase avanzada (48%) y será entregada junto con las fichas consolidadas en formato PDF al cierre del Convenio que serán verificadas con la presentación del informe No 5.

6. Cierre

No habiendo más temas por tratar, la reunión concluyó a las 11:00 a.m. Las partes agradecieron la participación y reiteraron su compromiso con la ejecución responsable y oportuna del Convenio, asegurando el cumplimiento de los resultados esperados y la transparencia en la gestión de los recursos públicos y privados involucrados.

CONCLUSIONES

- Se presentó al Comité las actividades avanzadas en el mes 5 por parte de CAEM, con lo que se estableció que se alcanzó un avance del **78%**, lo cual se encuentra alineado con el cronograma establecido en el nuevo POA. Las actividades ejecutadas y en curso reflejan una gestión adecuada por parte de la CAEM y una articulación efectiva con la Secretaría de Bienestar Verde.

- Se reitera que **no se aprobarán nuevas prórrogas**, todas las actividades de implementación técnica deberán culminar a más dentro del nuevo tiempo establecido de ejecución a **diciembre de 2025**, manteniendo el cierre operativo y financiero dentro de los plazos del Convenio. La supervisión realizará seguimiento cercano para asegurar el cumplimiento de esta meta.

- En cuento al desarrollo de los espacios de los webinar, por parte del equipo de CAEM se continuará con el proceso de convocatoria a través de correos electrónicos, grupo de WhatsApp y llamadas telefónicas con el fin de garantizar la asistencia de todos los beneficiarios a los espacios programados para desarrollarse.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Enviar cronograma y base de datos de las cinco (5) empresas finalizadas para visitas de verificación.	6 de octubre del 2025	CAEM
Remitir el nuevo cronograma de webinar con las fechas actualizadas y temáticas aprobadas.	6 de octubre del 2025	CAEM
Realizar seguimiento y reporte a las seis (6) empresas que no asistieron al primer webinar, con envío de material grabado y encuesta de verificación.	10 de octubre del 2025	CAEM
Incluir en el próximo informe la descripción completa del proceso de prórroga y el procedimiento de selección de empresas reemplazantes.	14 de octubre del 2025	CAEM
Coordinar visitas de verificación técnica a las cinco (5) empresas priorizadas.	mes octubre	CAEM
Anexar la presentación utilizada en este Comité al acta oficial.	Informe de octubre	CAEM

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Yamile Cerdas	Gerente SBV/ delegada secretario de Bienestar Verde	Gobernación	
Angela Ospina	Supervisora Convenio	Gobernación SBV	
Verónica Fernández Rodríguez	Contratista EC	Secretaria De Bienestar Verde	
Doly Alejandra Jiménez	Directora Producción Sostenible y Consumo ResponsableG	Corporación ambiental empresarial CAEM	
Angela Gamba	Apoyo a la Coordinación del proyecto	Corporación ambiental empresarial CAEM	