Asunto:	RV: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.8214054
Fecha:	jueves, 27 de noviembre de 2025, 11:35:05 a.m. hora estándar de Colombia
De:	Tatiana Andrea Villamizar Jaimes
A:	Jorge Ricardo Rozo Hernandez, Oscar Julian Malaver Poveda
CC:	luos.scrap.distribuciones@gmail.com
Datos adjuntos:	CARTA PRORROGA LUOS SCRAP DISTRIBUCIONES SAS .pdf, Gmail - SOLICITUD PRORROGA ENTREGA.pdf

Cordial saludo Jefe - Dr. Oscar

Me permito remitir solicitud que realiza el proveedor del contrato de suminsitrso de las maquinas del GYM, en la que solicita prorroga en tiempo por que está en espera de entrega de uno de los insumos por parte del distribuidor, de acuerdo a correo que antecede, para su revisión y orientaciones.

Agradeciendo su atención y apoyo.

Atenta a sus orientaciones.

Atentamente

De: Luos scrap Distribuciones <luos.scrap.distribuciones@gmail.com>
Enviado: jueves, 27 de noviembre de 2025 11:22 a. m.
Para: Tatiana Andrea Villamizar Jaimes <bienestarcimi@sena.edu.co>
Asunto: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.8214054

Bucaramanga 27 de noviembre de 2025

Señores:
SENA-Centro Industrial de Mantenimiento Integral (CIMI)
GIRON- Santander

Asunto: Solicitud de prórroga para la entrega del contrato No.CO1.PCCNT.8214054

Respetados Señores,

Yo, Yamil David Castillo Perez, en calidad de representante legal de la empresa LUOS SCRAP DISTRIBUCIONES SAS, me permito solicitar formalmente una prórroga de 12 días para la entrega de maquinaria, equipos, mobiliarios enseres para la dotación del gimnasio correspondiente al contrato NO.CO1,PCCNT.8214054, esto debido a novedades presentadas con el proveedor de los equipos.

El día 27 de noviembre se recibió comunicación oficial vía correo electrónico por parte del proveedor Sport Fitness, en la cual se informa que los equipos iniciarán su proceso de entrega a partir del 2 de diciembre de 2025. Dado que esta fecha afecta directamente el cronograma inicialmente establecido para la instalación y puesta en funcionamiento del gimnasio, se hace necesario ajustar el plazo de cumplimiento para garantizar la correcta entrega y la calidad del servicio contratado.

Por lo anterior, solicito respetuosamente se conceda una prórroga acorde a los nuevos tiempos de entrega del proveedor, permitiendo así cumplir cabalmente con las obligaciones contractuales y asegurar que el gimnasio sea entregado en óptimas condiciones.

Agradezco su comprensión y quedo atento a cualquier requerimiento adicional o documentación necesaria para formalizar la modificación del plazo.

Atentamente.
YAMIL DAVID CASTILLO PEREZ
CC 1.005.372.361
Reprenestante Legal
3107509056
correo:luos.scrap.distribuciones@gmail.com

LORENA ISABEL CORZO QUINTERO
LUOS SCRAP DISTRIBUCIONES SAS
NIT 901685717-1
CEL: 310 4178232

Tatiana Andrea Villamizar Jaimes
Centro Industrial de Mantenimiento Integral - Profesional G02
bienestarcimi@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:73429
Giron Kl 7 Via Rincon de Giron

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de

inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.