	FORMATO **ACTA DE INICIO**	**Código: F-AMCN-030** **Versión: 05** **Fecha: 28 -08-2020**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal o la persona facultada para ello según conste en el Certificado de Existencia y Representación Legal (del contratista o asociado), y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___x____	NÚMERO:	CMC DOS 086 2025		
CONVENIO _____	FECHA:	24	11	2025
OBJETO: COMPRAVENTA DE DISPOSITIVOS, SUMINISTROS Y PERIFÉRICOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, EQUIPOS DE CÓMPUTO, RED ESTRUCTURADA DE VOZ, DATOS Y DEMÁS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.				
CONTRATISTA:	SUMINISTROS DE LA ROSA			
MATRICULA NRO.	21-782106-02			
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR IVAN DE LA ROSA BOHORQUEZ			
CC.	1.007.528.555			
VALOR:	VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($22.674.064,50)			
PLAZO:	DIEZ (10) DIAS, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	01333		
		10	10	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	01732		
	Fecha	24	11	2025
SUPERVISOR	Nombre:	ALEJANDRO POSADA BETANCUR		
	Cargo:	DIRECTOR OPERATIVO- SISTEMAS		
INTERVENTOR	N° del Contrato	N/A		
	Razón Social	N/A		
	Representante Legal	N/A		

El camino hacia la competitividad

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la invitación publica del contrato de No CMC DOS 086 2025, la supervisión del presente contrato será ejercida por el servidor público

ALEJANDRO POSADA BETANCUR, director operativo- sistemas, cargo adscrito a la Secretaría de servicios administrativos, quien fue designado para tal fin.

2. El supervisor ejecutará las acciones propias del seguimiento técnico, financiero y legal al contrato en los términos de la Ley 1474 y será el responsable de autorizar los pagos generados durante el desarrollo del mismo.
3. Fijar como fecha de inicio el día veinticuatro (24) del mes de noviembre de 2025.
4. Fijar como fecha de terminación el día tres (03) del mes de diciembre de 2026.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2025. Por quienes intervinieron:

ORIGINAL FIRMADO
ALEJANDRO POSADA BETANCUR
DIRECTOR OPERATIVO- SISTEMAS
Supervisor

ORIGINAL FIRMADO
CESAR IVAN DE LA ROSA BOHORQUEZ
Representante legal
SUMINISTROS DE LA ROSA

Proyecto: Juan David Sepúlveda Vargas – Técnico Administrativo Contratación
Reviso: Érica María Restrepo Zapata- Jefe oficina- Contratación
Aprobó: ASESORIAS Y SOLUCIONES EXITOSAS S.A.S- Abogado Jorge Cuartas

El camino hacia la competitividad