EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	28/11/2025	Acta No.	11
Nombre del CONTRATISTA:	JHOANY ANDRES ARCE TORRES	Cédula o NIT:	14.798.343
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER POTES GARCIA	Cédula o NIT:	14.795.529
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.5-16-2025
	Consultoría		Prestación Servicio	X	Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO, PARA EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL EN EL PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ÁREA TÉCNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUA E.S.P							
Fecha de suscripción	22/01/2025 (día - mes - año)		Fecha de Inicio		22/01/2025 (día - mes - año)		Fecha Terminación	19/12/2025 (día - mes - año)
Valor Inicial Contrato:	$ 40.562.667,00		Adición Contrato:				Valor Final Contr.:	
Plazo Inicial:	19/12/2025		Plazo Final:				Vr.Final Ejecución:	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

1	Se evidencia que el contratista apoyo las jornadas de sensibilización en gestión del riesgo sectorial para el manejo sostenible del agua mediante cáseos en diferentes zonas del municipio.
2	Durante este periodo el contratista realizó apoyo en las diferentes mesas técnicas donde se requiera la participación de Empresas Municipales de Tuluá E.S.P., con el municipio en el componente de agua potable y saneamiento básico.
3	Se evidencia que el contratista estuvo atento para la articulación de Empresas municipales de Tuluá con el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS acorde a los lineamientos del PGIRS.
4	Se evidencia que el contratista realizo las inspecciones de los planes de seguridad y salud en el trabajo y/o planes de gestión del riesgo implementados en conjunto con el área de Seguridad y salud en el trabajo.
5	Se evidencia que el Contratista realizo apoyo en las diferentes actividades y trámites de gestión por la gerencia y del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. en el cumplimiento del objeto del contrato y misionalidad de la entidad.
6	Durante este periodo el contratista apoyo en la formulación y seguimiento de los planes de gestión de riesgo de vertimientos para los permisos que requiere la autoridad ambiental dando espera a la respuesta de la autoridad ambiental.
7	Durante este periodo el contratista durante mejoramiento continuo del sistema de Gestión de Calidad de EMTULUÁ E.S.P estuvo pendiente para realizar el apoyo
8	Durante este periodo el contratista realizó el apoyo en la implementación y fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) aplicables a EMTULUÁ E.S.P.
9	Se evidencia que el contratista dio apoyo al área técnica en la organización del archivo acorde a las norma de archivo vigente

Powered by CamScanner

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		2.3.2.02.02.008
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-20250021
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	21/01/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20250020
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	22/01/2025

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	3.710.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A	Vr. Inicial	40.562.667				$ 40.562.667,00	100%
Imprevistos 3%	N/A	Adicion					-	
Utilidad 8 %	N/A	vr. Total	40.562.667				$ 40.562.667,00	
TOTAL AIU 33,5 %	N/A	vr. Anticipo					-	
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		$ 1.113.000,00		$ 1.113.000,00	$ 39.449.667,00	97%
Incremento por Distancia 15 %	N/A	Acta No. 2		$ 3.710.000,00		$ 3.710.000,00	$ 35.739.667,00	88%
		Acta No. 3		$ 3.710.000,00		$ 3.710.000,00	$ 32.029.667,00	79%
		Acta No. 4		$ 3.710.000,00		$ 3.710.000,00	$ 28.319.667,00	70%
		Acta No. 5		$ 3.710.000,00		$ 3.710.000,00	$ 24.609.667,00	61%
		Acta No. 6		$ 3.710.000,00		$ 3.710.000,00	$ 20.899.667,00	52%
Subtotal Costos Indirectos	N/A	Acta No. 7		$ 3.710.000,00		$ 3.710.000,00	$ 17.189.667,00	42%
		Acta No. 8		$ 3.710.000,00		$ 3.710.000,00	$ 13.479.667,00	33%
		Acta No. 9		$ 3.710.000,00		$ 3.710.000,00	$ 9.769.667,00	24%
		Acta No. 10		$ 3.710.000,00		$ 3.710.000,00	$ 6.059.667,00	15%
		Acta No. 11		$ 3.710.000,00		$ 3.710.000,00	$ 2.349.667,00	6%
		VR. TOTAL		$ 38.213.000,00		$ 38.213.000,00		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 3.710.000,00	Saldo		$ 2.349.667,00		$ 2.349.667,00		
		Sumas igual		$ 40.562.667,00		$ 40.562.667,00		$ 2.349.667,00

A Facturar son:	TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE	$ 3.710.000,00

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 01 al 28 de noviembre del 2025, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. 100-10-10.5-16-2025, en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el Contratista JHOANY ANDRES ARCE TORRES ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó el soporte de pago de seguridad social mediante planilla Nº 1076072566, Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los (28) días del mes de noviembre del 2025, por quienes en ello intervienen:

FRANCISCO JAVIER POTES GARCIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Powered by CamScanner