DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :108567

Impreso en: 19-SEP-25 02:21 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12303

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2482

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S con identificación 900789964 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	25/07/2025	**Valor orden gasto**	8,211,565,850
Fecha iniciación	30/07/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	5.568.551.838
Fecha Terminación	29/07/2026	**Valor acta**	7.060.520
Duración	DOCE MESES	**Saldo pendiente**	2.635.953.492

OBJETO DEL CONTRATO:

CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente 94. Acta parcial 03 del contrato interno No. 2482 de fecha 25 de julio de 2025. Secop II CO1.PCCNTR.8114226, contratista A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS SAS. Periodo de pago del 20 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2025. Se anexa certificación de pago de aportes de seguridad sociales.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
9	FACTURA FACT 41. ACTA 3 CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	5.933.210	1.127.310
Total:		**5.933.210**	**1.127.310**

Total recibido	7.060.520
- Amortización de anticipo	
Valor Siete Millones Sesenta Mil Quinientos Veinte Pesos M/Cte.	**7.060.520**
Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 19/09/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :108567

Impreso en: 19-SEP-25 02:21 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12303

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2482

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S con identificación 900789964 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S
02460938124838-1157115-002073643



WILLIAM FERNANDO TAMAYO ESPITIA
02460938121049-1157115-002073524

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Compromiso Presupuestal No. 4409

Fecha expedición 30/07/2025 Fecha vencimiento Valor Total **8.211.565.850,00**

Son: Ocho Mil Doscientos Once Millones Quinientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte.

Objeto RP-SPGR 7825 CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Observaciones

Tercero 900789964 A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S -

Documento CONTRATO DE PRESTACION P Nro. 2482 Fecha 25/07/2025 Nro. Int. 8531

Duración DOCE MESES Fecha fin 31/12/2025

Forma pago MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y/O PROPORCIONALES Vig. Futura No

Nro. Doc relacionado 2101

Valor 1.436.576.310,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 **Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076**

C. Costo 12 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Fondo 94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL

Proyecto 2024003660076 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Disponibilidad 2101

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2201005 **Documentos de lineamientos técnicos**

Código CPC	Descripción	Valor
92920	Servicios de apoyo educativo	1.436.576.310,00

Valor 55.154.860,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 **Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076**

C. Costo 12 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Fondo 94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL

Proyecto 2024003660076 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Disponibilidad 2101

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2201048 **Servicios de información en materia educativa**

Código CPC	Descripción	Valor
92920	Servicios de apoyo educativo	55.154.860,00

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Compromiso Presupuestal No. 4409

Fecha expedición 30/07/2025 Fecha vencimiento Valor Total **8.211.565.850,00**

Son: Ocho Mil Doscientos Once Millones Quinientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte.

Objeto RP-SPGR 7825 CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Observaciones

Valor 5.094.570.000,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 **Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076**

C. Costo 12 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Fondo 94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL

Proyecto 2024003660076 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Disponibilidad 2101

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2201070 **Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados**

Código CPC	Descripción	Valor
92920	Servicios de apoyo educativo	5.094.570.000,00

Valor 1.625.264.680,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 **Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076**

C. Costo 12 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Fondo 94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL

Proyecto 2024003660076 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Disponibilidad 2101

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2201074 **Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media**

Código CPC	Descripción	Valor
92920	Servicios de apoyo educativo	1.625.264.680,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.22.01.0700.09 Fondo 94 C. Costo 12

Mes 8	410.578.293,00	Mes 9	1.025.998.017,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 Fondo 94 C. Costo 12

Mes 9	1.059.938.898,00	Mes 10	565.325.782,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 Fondo 94 C. Costo 12

Mes 10	2.513.771.368,00	Mes 11	874.215.685,00	Mes 12	1.706.582.947,00

Rubro 2.3.22.01.0700.09 Fondo 94 C. Costo 12

Mes 12	55.154.860,00

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Compromiso Presupuestal No. 4409

Fecha expedición 30/07/2025 Fecha vencimiento Valor Total **8.211.565.850,00**

Son: Ocho Mil Doscientos Once Millones Quinientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte.

Objeto RP-SPGR 7825 CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Observaciones

FIRMADO

LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

02460887140406-1112510-001997882

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHllozano LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-2:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7625 de fecha 2025-04-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	7825	**Fecha Registro:**	2025-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.211.565.850,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	8.211.565.850,00	**Saldo x Obligar:**	8.211.565.850,00

TERCERO

Identificacion:	900789964	**Razon Social:**	A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	126370220124	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1088271391	**Nombre:**	JUAN DIEGO PATIÑO OCHOA	**Cargo:**	GOBERNADOR

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	2482	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-07-30

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA	00AR-2201-0700-2024-00366-0076 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	Nación	AR66000	CSF	2025-07-30	8.211.565.850,00	0,00		
					Total:	8.211.565.850,00	0,00	8.211.565.850,00	8.211.565.850,00

Objeto:	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHllozano LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-66000 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-2:10 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-08-20	410.578.293,00	410.578.293,00	NINGUNO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-09-20	2.085.936.915,00	2.085.936.915,00	NINGUNO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-10-20	3.079.097.150,00	3.079.097.150,00	NINGUNO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-11-20	874.215.685,00	874.215.685,00	NINGUNO
02-66000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-12-20	1.761.737.807,00	1.761.737.807,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 63

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2482

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S con identificaciòn 900789964 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	8.211.565.850
Fecha de firma	25/07/2025	**Pagos Efectuados y Actas no pagadas**	2.496.515.208
Fecha iniciación	30/07/2025	**Valor Entrada**	3.072.036.630,00
Fecha finalización	29/07/2026	**(-) Amort.Anticipo**	0
Duración	DOCE MESES	**Saldo Pendiente**	2.643.014.012

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 63

Totales por grupo

119	RECURSOS DE INVERSIÓN	3.072.036.630,00

Valor a cancelar Tres Mil Setenta Y Dos Millones Treinta Y Seis Mil Seiscientos Treinta Pesos M/Cte. **3.072.036.630,00**

Para constancia se firma en Pereira el 18/09/2025

FIRMADO

WILLIAM FERNANDO TAMAYO ESPITIA

02460938121033-1156436-002073522

AZ PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S
NIT 900.789.964-6
CL 14 23 72 ED ALTURIA OF 801
Tel: 3173316609
Pereira - Colombia
facturacion@azproyectoseducativos.co

Factura electronica de venta
No. FACT 41

Señores	GOBERNACIÓN DEL RISARALDA		
NIT	891.480.085-7	**Teléfono**	(606) 3398300 - Ext. 000
Dirección	CALLE 19 No 13 17	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/09/2025, 20:08
Expedición	15/09/2025, 21:27
Vencimiento	15/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Identificación de recursos educativos gratuitos para fortalecer la educación inclusiva - Segundo Pago	1.00	7,060,520.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones sesenta mil quinientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-15 por $ 7,060,520.00

Observaciones:

Total Bruto	5,933,210.08
IVA 19%	1,127,309.92
Total a Pagar	**7,060,520.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084883806 aprobado en 20241206 prefijo FACT desde el número 29 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8560 Actividades de apoyo a la educación Tarifa 5,5 * 1000
CUFE: ee2e74f03074d3cbbe21dac85c053836d310b93fe171d4ef7d844abc63ed0c26a88892e362f0f6a6e4d5f34723c4f3d1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AZ PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S
NIT 900.789.964-6
CL 14 23 72 ED ALTURIA OF 801
Tel: 3173316609
Pereira - Colombia
facturacion@azproyectoseducativos.co

Factura electronica de venta
No. FACT 40

Señores	GOBERNACIÓN DEL RISARALDA		
NIT	891.480.085-7	**Teléfono**	(606) 3398300 - Ext. 000
Dirección	CALLE 19 No 13 17	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/09/2025, 20:00
Expedición	15/09/2025, 21:23
Vencimiento	15/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Licencia Place to Learn - Herramienta pedagógica basada en tecnología para abordar contenidos curriculares ISBN	1,500.00	2,537,250,000.00

Total items: 1

Total Bruto	2,537,250,000.00
Total a Pagar	**2,537,250,000.00**

Valor en Letras:
Dos mil quinientos treinta y siete millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-15 por $ 2,537,250,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084883806 aprobado en 20241206 prefijo FACT desde el número 29 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8560 Actividades de apoyo a la educación Tarifa 5,5 * 1000
CUFE: 6400b7f58a03bcd140e20ca76614f539c287aa296ef9795d62f099f2394c2b5f11349327cb959f62ce29fa73090ebf0b

AZ PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S
NIT 900.789.964-6
CL 14 23 72 ED ALTURIA OF 801
Tel: 3173316609
Pereira - Colombia
facturacion@azproyectoseducativos.co

Factura electronica de venta
No. FACT 42

Señores	GOBERNACIÓN DEL RISARALDA		
NIT	891.480.085-7	**Teléfono**	(606) 3398300 - Ext. 000
Dirección	CALLE 19 No 13 17	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/09/2025, 15:42
Expedición	16/09/2025, 15:44
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Tablets Lenovo Tab 10 modelo TB311FU	300.00	286,032,600.00
2	Banda SenzeBand 2 - herramienta educativa soportada en neurociencia y gamificación que potencie la atención	30.00	206,735,130.00
3	Rack 30T	1.00	428,400.00
4	Rack 20T	15.00	6,069,000.00
5	Kit de discapacidad visual	50.00	35,521,500.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Quinientos treinta y cuatro millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 534,786,630.00

Observaciones:

Total Bruto	495,069,600.00
IVA 19%	39,717,030.00
Total a Pagar	**534,786,630.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084883806 aprobado en 20241206 prefijo FACT desde el número 29 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8560 Actividades de apoyo a la educación Tarifa 5,5 * 1000
CUFE: fe1069679d99621784d509e0865e5a761fc186e31702fc0e88da0ab9969aad499fe281a3e16dfb18625fa8caba48781f

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141185477417

(415)7707212489984(8020) 000014118547741 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 9 9 6 4	6	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CL 14 23 72 ED ALTURIA OF 801

42. Correo electrónico azuluagac@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 3 3 1 6 6 0 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 6 0	2 0 1 4 1 1 0 9	4 6 5 2	2 0 2 4 1 2 0 1		4 6 5 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	2	57. Modo	4		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRESTON CRUZ AMAN DE JESUS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185477417

(415)7707212489984(8020) **000014118547741 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 9 9 6 4	6	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	9 9
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 1 1 0 9	2 0 2 0 0 9 2 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 1 1 2	2 0 2 0 0 9 2 9
77. No. Matrícula mercantil	1 8 1 1 9 9 0 7	1 8 1 1 9 9 0 7
78. Departamento	6 6	6 6
79. Ciudad/Municipio	2 7	2 7

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 1 1 0 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 4 1 1 1 2		-
2	8 0	2 0 1 6 0 8 2 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185477417

(415)7707212489984(8020) **000014118547741 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 9 9 6 4	6	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 1 1 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 1 3 4 5 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRESTON	CRUZ	AMAN	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 1 1 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 6 9 9 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CRUZ	ROCHA	OFELIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185477417

(415)7707212489984(8020) **000014118547741 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 9 9 6 4	6	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 2 1 5 6 5 3 9	0	1 2 6 7 5 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VELASCO	MONTOYA	LAURA	MARIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 146130

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15965 De 19/09/2025 Por 3.079.097.150,00

Fuente 94. Acta parcial 03 del contrato interno No. 2482 de fecha 25 de julio de 2025. Secop II CO1.PCCNTR.8114226, contratista A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS SAS. Periodo de pago del 20 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2025. Se anexa certificación de pago de aportes de seguridad sociales.

ACTA No.: 12303 de 19/09/2025 ENTRADA ALM No.: 63 de 18/09/2025

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S **C.C o Nit** 900789964

BANCO: **TIPO CUENTA:** **NRO CUENTA:**

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2482 de 25/07/2025 Por 8.211.565.850,00

CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Tres Mil Setenta Y Nueve Millones Noventa Y Siete Mil Ciento Cincuenta Pesos M/Cte. **3.079.097.150,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	900789964	56	1.127.309,92	15,00	169.096,00	**456.943.541,00**
IMPUESTO DE TIMBRE - REGALIAS - 0.5%	900789964		5.933.210,08	0,50	29.666,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	900789964	236	5.933.210,08	1,00	59.332,00	
CxE - EST. PRO-UTP 1% - SGR	900789964		5.933.210,08	1,00	59.332,00	
CxE - EST. PRO-CULTURA 1.5% - SGR	900789964		5.933.210,08	1,50	88.998,00	
CxE - EST.PRO-DESARROLLO 2% - SGR	900789964		5.933.210,08	2,00	118.664,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - SGR	900789964		5.933.210,08	2,50	148.330,00	
CxE - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SGR	900789964		5.933.210,08	3,00	177.996,00	
RETEFUENTE	900789964	56	5.933.210,08	4,00	237.328,00	
RETEIVA	900789964	91	39.717.030,00	15,00	5.957.555,00	
RETEFUENTE	900789964	91	495.069.600,00	2,50	12.376.740,00	
RETEFUENTE	900789964	526	2.537.250.000,00	3,50	88.803.750,00	
IMPUESTO DE TIMBRE - REGALIAS - 0.5%	900789964		3.032.319.600,00	0,50	15.161.598,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	900789964	236	3.032.319.600,00	1,00	30.323.196,00	
CxE - EST. PRO-UTP 1% - SGR	900789964		3.032.319.600,00	1,00	30.323.196,00	
CxE - EST. PRO-CULTURA 1.5% - SGR	900789964		3.032.319.600,00	1,50	45.484.794,00	
CxE - EST.PRO-DESARROLLO 2% - SGR	900789964		3.032.319.600,00	2,00	60.646.392,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - SGR	900789964		3.032.319.600,00	2,50	75.807.990,00	
CxE - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SGR	900789964		3.032.319.600,00	3,00	90.969.588,00	

NETO A GIRAR **2.622.153.609,00**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 146130

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15965 De 19/09/2025 Por 3.079.097.150,00

Fuente 94. Acta parcial 03 del contrato interno No. 2482 de fecha 25 de julio de 2025. Secop II CO1.PCCNTR.8114226, contratista A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS SAS. Periodo de pago del 20 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2025. Se anexa certificación de pago de aportes de seguridad sociales.

ACTA No.: 12303 **de 19/09/2025** **ENTRADA ALM No.: 63** **de 18/09/2025**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4409 **Fecha.** 30/07/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
12	2024003660076	2.3.22.01.0700.09	Proyecto Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda BPIN-2024003660076	94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	3.079.097.150,00

Total obligación **3.079.097.150,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
15109004	Otras Mercancías En Existencia Sgr	3.072.036.630,	0,	ENTRADA POR COMPRA 2025-63 CONTRATO DE PRE
55070607	Desarrollo Comunitario Y Bienestar S	7.060.520,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12303 Fuente 94. Acta pa
24369804	Impuesto de Timbre - Regalías	0,	29.666,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12303 Fuente 94. Acta pa
24362709	Reteica - Servicios - Sgr	0,	59.332,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12303 Fuente 94. Acta pa
1305880304	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	59.332,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12303 Fuente 94. Acta pa
1305880604	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	88.998,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12303 Fuente 94. Acta pa
1305880104	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	118.664,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12303 Fuente 94. Acta pa
13058204	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	148.330,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12303 Fuente 94. Acta pa
2436251406	Iva Ret Servicios - Sgr	0,	169.096,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12303 Fuente 94. Acta pa
1305880204	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	177.996,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12303 Fuente 94. Acta pa
24360509	Servicios Sgr	0,	237.328,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12303 Fuente 94. Acta pa
2436251608	Iva Retenido Compras - SGR	0,	5.957.555,	ENTRADA POR COMPRA 2025-63 CONTRATO DE PRE
2401020211	Proyecto De Inversión - Servicios - S	0,	5.971.778,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12303 Fuente 94. Acta pa
24360808	Compras Sgr	0,	12.376.740,	ENTRADA POR COMPRA 2025-63 CONTRATO DE PRE
24369804	Impuesto de Timbre - Regalías	0,	15.161.598,	ENTRADA POR COMPRA 2025-63 CONTRATO DE PRE
1305880304	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	30.323.196,	ENTRADA POR COMPRA 2025-63 CONTRATO DE PRE
24362709	Reteica - Servicios - Sgr	0,	30.323.196,	ENTRADA POR COMPRA 2025-63 CONTRATO DE PRE
1305880604	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	45.484.794,	ENTRADA POR COMPRA 2025-63 CONTRATO DE PRE
1305880104	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	60.646.392,	ENTRADA POR COMPRA 2025-63 CONTRATO DE PRE
13058204	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	75.807.990,	ENTRADA POR COMPRA 2025-63 CONTRATO DE PRE
24360808	Compras Sgr	0,	88.803.750,	ENTRADA POR COMPRA 2025-63 CONTRATO DE PRE
1305880204	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	90.969.588,	ENTRADA POR COMPRA 2025-63 CONTRATO DE PRE
2401020211	Proyecto De Inversión - Servicios - S	0,	2.616.181.831,	ENTRADA POR COMPRA 2025-63 CONTRATO DE PRE
Sumas Iguales		**3.079.097.150**	**3.079.097.150**	

FIRMADO

DORA LIGIA AGUDELO MARTINEZ

02460941150925-1157157-002076254

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria de Educación GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**SECRETARIA DE EDUCACION**	**Dirección:**	**Cobertura Educativa**
Número del Contrato:	No 2482 de fecha 25/07/2025 NÚMERO SECOP II. CO1.PCCNTR.8114226	**Informe No.:**	**03**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**20 de agosto de 2025 a 15 de septiembre de 2025**	**Plazo de Ejecución:**	**12 meses**
Contratista:	A.Z Proyectos Educativos S.A.S	**Supervisor:**	William Fernando Tamayo Espitia

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaria de Educación** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Realizar la entrega del certificado de licenciamiento para las 1500 licencias de herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación.	Se realizó la entrega de **1,500 certificados de licenciamiento** de la herramienta tecnológica **"A Place to Learn ®"**, diseñada para abordar contenidos curriculares en **matemáticas, ciencias y lenguaje** a través de actividades basadas en neurociencia y gamificación. La distribución de los certificados se efectuó por cada sede educativa, junto con las actas de entrega correspondientes. En estas actas se formalizó la asignación de usuarios y contraseñas, los cuales fueron enviados por correo electrónico al supervisor del contrato. El certificado de licenciamiento autoriza el uso de la herramienta para el fortalecimiento de competencias en las áreas mencionadas.	1.1 Certificado de licenciamiento 1.2 Acta de entrega licencias a Place to learn. 1.3 Soporte Correo del envío de certificado y actas de entrega de licenciamiento.	Soportes en carpeta denominada Alcance 1. ALCANCE 1
2. Presentar el Informe de instalación de la herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación en las 1500 tablets	Se entregó el informe de instalación de la herramienta tecnológica en las 1.500 tablets, en el cual se evidencia la instalación, configuración y disponibilidad de las apps, para su uso en los procesos educativos de matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportadas en neurociencia y gamificación, el informe fue remitido vía correo electrónico al supervisor del contrato.	2.1 Informe de Instalación 2.2 Soporte Correo del envío del Informe	Soportes en carpeta denominada Alcance 2. ALCANCE 2

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaria de Educación** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

3. Entregar 50 kit integral para el aprendizaje de los niños con discapacidad visual en el Almacén de la Gobernación de Risaralda.	Se realizó la entrega de 60 kits integrales para el aprendizaje de niños con discapacidad visual en el Almacén de la Gobernación de Risaralda, de los cuales 50 corresponden al compromiso contractual y 10 adicionales fueron suministrados como parte del componente de calidad. Estos fueron entregados formalmente en el Almacén de la Gobernación de Risaralda, en cumplimiento de lo establecido contractualmente para este pago.	3.1 Ficha técnica de las características del kit de discapacidad visual, estas se evidencian en la página 22 del documento anexo. 3.2 Acta de entrega de los Kits de discapacidad visual 3.3 Registro fotográfico de la entrega	Soportes en carpeta denominada Alcance 3 ALCANCE 3

AMAN PRESTON CRUZ
Representante Legal
A.Z Proyectos Educativos S.A.S
NIT. 900789964-6

Revisó:

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **1069**

ENTRADA POR COMPRA 63 Fecha **18/09/2025**

Proveedor 900789964 A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S

2482 CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Dep. destino BODEGA SRG

Funcionario 891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
119011755	(FACTURA FACT 42) KIT DE DISCAPACIDAD VISUAL	50	und	710.430,00	5.671.500,00	0,00	35.521.500,00
119011493	(FACTURA FACT 42) BANDA SENZEBAND 2 - HERRAMIENTA EDUCATIVA SOPORTADA EN NEUROCIENCIA Y GAMIFICACIÓN QUE POTENCIE LA ATENCIÓN	30	UND	6.891.171,00	33.008.130,00	0,00	206.735.130,00
119011168	(FACTURA FACT 42) LICENCIA PLACE TO LEARN - HERRAMIENTA PEDAGÓGICA BASADA ENTECNOLOGÍA PARA ABORDAR CONTENIDOS CURRICULARES ISBN	1500	UND	1.691.500,00	0,00	0,00	2.537.250.000,00
119011427	(FACTURA FACT 42) TABLETS LENOVO TAB 10 MODELO TB311FU	300	UND	953.442,00	0,00	0,00	286.032.600,00
119011785	(FACTURA FACT 42) RACK 30T	1	und	428.400,00	68.400,00	0,00	428.400,00
119011785	(FACTURA FACT 42) RACK 20T	15	und	404.600,00	969.000,00	0,00	6.069.000,00

Son : Tres Mil Setenta Y Dos Millones Treinta Y Seis Mil Seiscientos Treinta Pesos M/Cte. **39.717.030,00** **3.072.036.630,00**

Totales por grupo

119	RECURSOS DE INVERSIÓN	3.072.036.630,00

Observaciones

MOVIMIENTO CONTABLE

Tipo: 1 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro:** 63 **Fecha:** 18/09/2025

Cuenta		Debito	Credito
24360808	Compras Sgr	0,00	88.803.750,00
24360808	Compras Sgr	0,00	12.376.740,00
2436251608	Iva Retenido Compras - SGR	0,00	5.957.555,00
24362709	Reteica - Servicios - Sgr	0,00	30.323.196,00
24369804	Impuesto de Timbre - Regalías	0,00	15.161.598,00
15109004	Otras Mercancías En Existencia Sgr	3.072.036.630,00	0,00
1305880204	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contratos SGR	0,00	90.969.588,00
1305880604	Estampilla Pro-Cultura - Contratos SGR	0,00	45.484.794,00
1305880104	Estampilla Pro-Desarrollo - Contratos SGR	0,00	60.646.392,00
1305880304	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica - Contratos SGR	0,00	30.323.196,00
2401020211	Proyecto De Inversión - Servicios - Sgr	0,00	2.616.181.831,00
13058204	Tasa Pro Deporte y Recreación - Contratos SGR	0,00	75.807.990,00

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **1069**

ENTRADA POR COMPRA 63 Fecha **18/09/2025**

Proveedor	900789964	A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S
	2482	CDP-SPGR 7625 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Dep. destino	BODEGA SRG	
Funcionario	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Estado: **VIGENTE**

Totales	**3.072.036.630,00**	**3.072.036.630,00**

FIRMADO

NICOLAS ANDRES CATANO OCAMPO

02460937154304-1156424-002071787

FIRMADO

NICOLAS ANDRES CATANO OCAMPO

02460937154312-1156424-002071788

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Educación** **GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 003 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En las instalaciones de la Gobernación de Risaralda se reunieron William Fernando Tamayo Espitia en calidad de Supervisor y Amán de Jesús Preston Cruz representante legal de A.Z Proyectos Educativos SAS en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Licitación Pública No interno: 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025, conforme a lo siguiente:

<table>
<tr><td>OBJETO</td><td>IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS SAS</td></tr>
<tr><td>NIT O CEDULA</td><td>900.789.964-6</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>AMÁN DE JESÚS PRESTON CRUZ.</td></tr>
<tr><td>CEDULA</td><td>10.013.458</td></tr>
<tr><td>IMPUTACIONES</td><td>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

<u>CDP 2101 del 23/04/2025:</u>
<table>
<tr><th><u>RUBRO PRESUPUESTAL</u></th><th><u>SECRETARÍA Y VALOR</u></th></tr>
<tr><td><u>Rubro: 2.3.22.01.0700.09</u>

<u>C.Costo: 12</u>
<u>Fondo: 94</u>
<u>Proyecto: 2024003660076</u>

<u>CPI: </u>2201005</td><td><u>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL</u>

<u>$</u> 1.436.576.310,00</td></tr>
<tr><td><u>Rubro: 2.3.22.01.0700.09</u>
<u>C.Costo: 12</u>
<u>Fondo: 94</u>
<u>Proyecto: 2024003660076</u></td><td>$1.625.264.680,00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ACTA No. 003 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

CPI: **2201074**	
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201070**	**$ 5.094.570.000,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201048**	**$ 94.419.010,00**

CDP 7625 DEL 23/04/2025:

RUBRO PRESUPUESTAL	**SECRETARÍA Y VALOR**
00AR-2201-0700-2024-00366-0076	SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS SGPR **$8.252.830.000,00**
TOTAL AFECTAR	*$8.211.565.850.oo*

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

RP 4409 DEL 30/07/2025

RUBRO PRESUPUESTAL	**SECRETARÍA Y VALOR**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201005**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL **$ 1.436.576.310,00**

ACTA No. 003 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

	<table><tr><td>Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201074**</td><td>**$1.625.264.680,00**</td></tr><tr><td>Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201070**</td><td>**$ 5.094.570.000,00**</td></tr><tr><td>Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201048**</td><td>**$ 55.154.860,00**</td></tr></table> **RP 7825 DEL 30/07/2025:** <table><tr><th>RUBRO PRESUPUESTAL</th><th>SECRETARÍA Y VALOR</th></tr><tr><td>00AR-2201-0700-2024-00366-0076</td><td>SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS SGPR **$8.211.565.850,00**</td></tr></table>
PLAZO INICIAL	12 meses
FECHA DE INICIACIÓN	30/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29/07/2026
PRÓRROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACIÓN (S)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	29/07/2026

ACTA No. 003 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

VALOR INICIAL CONTRATO	OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO $8.211.565.850.oo
VALOR ADICION (S)	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO $8.211.565.850.oo
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	- **Un primer pago** por valor de Cuatrocientos diez millones quinientos setenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos ($410.578.293) M/cte. Contra la entrega de la certificación de contratación del equipo del proyecto y la entrega del cronograma de actividades a desarrollar - **Un segundo pago** con valor de Dos mil ochenta y cinco millones novecientos treinta y seis mil novecientos quince pesos ($ 2.085.936.915) M/cte, previa la entrega de: - Informe de la Identificación de recursos educativos gratuitos para fortalecer la educación inclusiva. - 1500 Tablets entregadas en el almacén de la Gobernación de Risaralda - 150 dispositivos capturador de atención y carga mental para mejorar funciones cognitivas y el proceso de aprendizaje, entregados en el almacén de la Gobernación de Risaralda - **Un tercer pago** con valor de Tres Mil setenta y nueve millones noventa y siete mil ciento cincuenta Pesos ($3.079.097.150) M/cte previa la entrega de: - Certificado de licenciamiento para las 1500 licencias de herramienta tecnológica para abordar

ACTA No. 003 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

	contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación. - Informe de instalación de la herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación en las 1500 tablets. - Entrega de los 50 kit integral para el aprendizaje de los niños con discapacidad visual en el Almacén de la Gobernación de Risaralda. - **Un cuarto pago** con valor de Ochocientos Setenta y cuatro millones doscientos quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos ($874.215.685) M/cte, previa la entrega de: - Realización del encuentro departamental "Inclusión en la educación" para realizar la apertura del proyecto, abordando temáticas para la sensibilización de docentes de educación básica primaria sobre discapacidad y educación inclusiva. - Implementación de la Plataforma LMS para la gestión y construcción de comunidad digital. - Realización de la transferencia tecnológica y pedagógica para docentes sobre el uso y apropiación de dispositivos capturador de atención y carga mental. - Certificación donde conste que el equipo de trabajo especializado ha estado contratado por tres meses. - **Un quinto pago** con valor de Ochocientos dieciséis millones cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos veintiocho pesos ($ 816.473.428) M/cte correspondiente a la entrega previa de: -

ACTA No. 003 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

	Implementación de la aplicación para la Sistematización del PIAR que permite facilidad en el diligenciamiento y trazabilidad del proceso educativo del estudiante con discapacidad. - Implementación de la señalización en lengua de señas y braille como parte de las acciones básicas para materializar ajustes razonables en las 50 sedes educativas seleccionadas - Entrega del Video dirigido a la comunidad con discapacidad auditiva en lenguaje de señas para la promoción de derechos y deberes básicos de convivencia dentro de la institución educativa. - **Un sexto pago** por valor de Quinientos ochenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil ciento cuarenta y un pesos ($ 589.997.141) M/cte, previa la entrega previa la entrega de: - Realización del Curso de inclusión con enfoque en discapacidad para docentes en modalidad presencial orientados por especialistas en discapacidad. - Realización de la Transferencia tecnológica y pedagógica para docentes en la herramienta educativa soportada en neurociencia y gamificación. - Realización de Charla de sensibilización en inclusión de niños en condición de discapacidad enfocada en los cuidadores. - **Un séptimo pago** con valor de Trescientos Cincuenta y cinco millones doscientos sesenta y siete mil doscientos treinta y ocho Pesos ($355.267.238) previa la entrega de: - Informe final con la realización de todas las actividades del proyecto - Archivo documental con evaluaciones

ACTA No. 003 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

	realizadas por el 70% de los docentes participantes del proyecto . - Certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción de todas las obligaciones de proyecto.
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/09/2025

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo			0	
Valor amortizado actas anteriores		0		
Valor amortizado presente acta	(si es del caso)	0		
Saldo por amortizar		0		
SUMAS IGUALES		0	0	

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial			8.211.565.850
Valor Adición			0
Valor total de actas pagadas	2.496.515.208		
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	3.079.097.150		
Saldo del Contrato sin ejecutar		2.635.953.492	
SUMAS IGUALES		8.211.565.850	8.211.565.850

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): Tres mil setenta y nueve millones noventa y siete mil ciento cincuenta pesos $ 3.079.097.150

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 20/08/2025 HASTA 15/09/2025

OBSERVACIONES: En el marco del proceso de supervisión al contrato cuyo objeto es la *"Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda"*, se verifica que el contratista **A.Z Proyectos Educativos S.A.S** ha cumplido con las actividades previstas para el **tercer hito de ejecución**, para lo cual, en este documento detalla los bienes y servicios que quedaron pendientes de facturar en el pago número 2, los cuales corresponden a un 20% del total de bienes y servicios. El monto se desglosa a continuación:

- 300 tablets: valor total de $286.032.600,oo.
- 30 Bandas Senzeband 2: valor total de $206.735.130,oo.
- 16 Rack que se componenen de 1 rack para 30 tablets: valor de $428.400,oo.
- 15 racks para 20 tablets cada uno: valor de $6.069.000,oo.

ACTA No. 003 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

Adicionalmente, se informa sobre el entregable "Identificación de recursos educativos gratuitos para fortalecer la educación inclusiva", que también quedó pendiente de facturar. Este servicio se facturará en el siguiente pago, con un valor de $7.060.520,oo, lo que equivale a un 7,4% del total.

TOTAL FACTURADO	
20% de los bienes entregados (300 tablets, 30 bandas senzeband 2, 1 rack de 30 tablets y 16 racks de 20 tablets) Según factura electrónica No. 39 del 15/09/2025. (se procede con el pago según informe de instalación presentado por el contratista y verificado por la oficina de tecnología de la secretaria de educación).	$499.265.130
Entregable “kits para el aprendizaje de los niños y niñas con discapacidad visual” según factura electrónica No 39 del 15/09/2025	$35.521.500
Certificados de licenciamiento, entregable “Adquisición de herramienta pedagógica basada en tecnología para abordar contenidos curriculares” según factura electrónica No. 40 del 15/09/2025	$2.537.250.000
Entregable “Identificación de recursos educativos gratuitos para fortalecer la educación inclusiva” se facturó el 7,4%, según Factura electrónica No. 41 del 15/09/2025.(segundo pago).	$7.060.520
TOTAL FACTURADO PAGO N.3	$3.079.097.150

Correspondientes el tercer pago a: entrega de certificado de licenciamiento para las 1500 licencias de herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación. - Informe de instalación de la herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación en las 1500 tablets. - Entrega de los 50 kit integral para el aprendizaje de los niños con discapacidad visual; (se entregan otros 10 kit integral para el aprendizaje de los niños con discapacidad visual como parte del factor de calidad) en el Almacén de la Gobernación de Risaralda.

ACTA No. 003 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

NOTA:

- El suscrito interventor deja constancia de que el contratista A.Z Proyectos Educativos S.A.S ha cumplido satisfactoriamente con el objeto contractual denominado "Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda". A la fecha, se ha ejecutado el 67% del total del contrato, correspondiente al tercer pago.

- El contratista A.Z Proyectos Educativos S.A.S y su Representante Legal Aman Preston Cruz declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago Nº 9491287151 (septiembre) del Contratista.

Firma

AMAN DE JESÚS PRESTON CRUZ
Contratista

Firma

WILLIAM FERNANDO TAMAYO ESPITIA
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Firma

CRISTINA BAEZ FRANCO
Apoyo a la Supervisión
Vo.Bo.

Nombre de quien elaboró: Cristina Báez, Contratista Dirección de Cobertura Educativa

DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria Administrativa
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ENTRADA ALMACÉN-BIENES TANGIBLES

Clasificación del Bien:	Consumo	[X]	Devolutivo	[ ]

NOTA:

Bienes de Consumo: Son aquellos elementos cuya intención es satisfacer una necesidad inmediata, los cuales No necesitan transformación productiva alguna y su consumo se realiza generalmente en el corto plazo (menor a un año) por lo tanto no ameritan ser inventariados para su control administrativo y contable.

Bienes Devolutivos: Son aquellos elementos que no se consumen con el primer uso, aunque con el tiempo o por razones de su naturaleza o uso, se deterioran a largo plazo, están sujetos a depreciaciones, provisiones y amortización, y así mismo es exigible su devolución según el estado en el que se encuentren; pueden ser inservibles, devolutivos en servicio o en poder de terceros.

PARA DILIGENCIAMIENTO SUPERVISOR / ORDENADOR GASTO

ENTRADA DE LOS ELEMENTOS

Marcar la opción según la cual se estan adquiriendo y/o recibiendo los bienes

Compra [X] Comodato [ ] Cesión [ ] Donación [ ] Convenio [ ]

Uso del Departamento [ ] Uso para tercero [X]

SALIDA DE LOS ELEMENTOS

Marcar la opción de destinación del Bien:

Comodato [ ] Cesión [ ] Donación [ ] Convenio [ ] a de entrega [X]

Fecha: [ ] [ ] [ ]

Otra: Cuál: _____

En caso de Marcar Para Tercero, favor indicar si el tercero es:

Público [X] Privado [ ]

WILLIAM FERNANDO TAMAYO ESPITIA

Supervisor/Ordenador gasto

DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES

No. Contrato y año	Proveedor	Marca	Modelo	Referencia	Serial	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Nombre exacto completo	ADQUISICIÓN		TIPO				Vida Útil			Entrada de Almacén		Responsable*
										Nueva	Renovación*	Licencia	Software	Suscripción*	Soporte	Perpetua *	Fecha de compra	Fecha terminación	Si	No	
2482-2025	A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS	a Place to learn	N/A	N/A	N/A	1500	$ 1.691.500	$ 2.537.250.000	a Place to learn ®	x		x				x			Si		WILLIAM FERNANDO TAMAYO ESPITIA
Valor Total:							$ 1.691.500,00	$ 2.537.250.000,00													

Observaciones:

Funcionario Que Recibe El Bien

Dependencia que recibe el bien

Diligenciado por: SUPERVISOR

NOTA: ESTE DOCUMENTO SERÁ TRATADO ELECTRÓNICAMENTE EN EL FLUJO DE SIIF WEB

***Responsable:** Funcionario a quien se le asignará en su inventario la licencia o software

***Renovación:** Tipo de licenciamiento que continua o procede de una licencia anterior.
***Suscripción:** Tipo de licenciamiento que normalmente se da por meses
***Perpetua:** Que dura y permanece para siempre

ELABORÓ Y FIRMÓ: SUPERVISOR	REVISÓ: ALMACENISTA (REVISIÓN DADA EN EL SISTEMA FINANCIERO SIIF WEB)	VISTO BUENO (VISTO BUENO DADO EN EL SISTEMA FINANCIERO SIIF WEB)
SUPERVISOR	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATVOS	DIRECCION DE CONTABILIDAD

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los suscritos representante legal y Revisora Fiscal de la sociedad **AZ PROYECTOS EDUCATIVOS SAS,** identificada con Nit 900.789.964-6, certificamos que durante los últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. La empresa no se encuentra obligada a cumplir con cuota de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira, el primer (01) días del mes de septiembre del año 2025.

AMÁN PRESTON CRUZ
C.C. 10.013.458
Representante Legal

LAURA MARIA VELASCO MONTOYA
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No.126753-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F10F1CA8535F5CAA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA MARIA VELASCO MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42156539 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 126753-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42156539**

VELASCO MONTOYA
APELLIDOS

LAURA MARIA
NOMBRES

Laura Maria Velasco M
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-FEB-1984**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**AB+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-MAR-2002 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2400100-54102931-F-0042156539-20020531 **04285** 02142B 01 118498715

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

126753-T



LAURA MARIA
VELASCO MONTOYA
C.C. 42156539
RESOLUCION INSCRIPCION 142 **FECHA 07/06/2007**
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ **136844**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900789964	6	AZ PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSULTORIAS AMAN ZULUAGA SAS	CALLE 14 23-66 EDIFICIO ALTURIA	PEREIRA-RISARALDA	3120403	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1743881187	9491287151	E	2025/09/15	2025/09/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$470,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	41699111	CRUZ OFELIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	24687777	TONUZCO CENOVIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$15,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$0	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$15,000	$0	$0	$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$470,800	$0	$0	$470,800

2025/09/01 04:24 PM