INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 001

PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022

OBJETO:

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

1. ***DATOS GENERALES***

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022				
FECHA:	06 de octubre de 2023	**INFORME No.**	**001**	
DEL:		05/09/2023	**AL**:	06/10/2023

OBJETO DEL CONTRATO:	**IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Caparrapí, Chocontá, Fómeque, Guachetá, Guaduas, Guayabetal, Jerusalén, Lenguazaque, Machetá, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, San Antonio de Tequendama, San Bernardo, Simijaca, Soacha, Sutatausa, Tenjo, Ubaque, Ubaté, Villapinzón, Viotá

2. ***DATOS DEL OBJETO DEL CONTRATO***

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	Contrato de Suministro
CONTRATO No.:	SCDE–LP-232-2022
CONTRATISTA:	EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento, tal como quedó establecido en el proyecto aprobado por el OCAD Región Centro Oriente.
FECHA DE INICIO:	05 de septiembre de 2023
VALOR INICIAL:	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.975.632.643), IVA INCLUIDO.
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.	BY-100029450 – 2
GARANTIA RCE No.	BY-100003545 – 2

3. DESCRIPCION DE EJECUCIÓN TECNICA DEL CONTRATO

INFORME No. 001 SEPTIEMBRE - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 EMBRIOVET S.A.S. - NIT 900.570.293-0

Se presenta informe donde se reporta avance en las siguientes actividades:

- Realizar 22 Eventos de Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar
- Entrega 5 Termos para conservación de material seminal
- Entrega de 1.500 pajillas de toros de razas de leche, carne y doble propósito
- Realizar 50 visitas de acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.
- Realizar 50 visitas acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductivo
- Entrega de 130 semovientes puros.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.									
ACTIVIDADES		CANTIDAD	UNIDAD	Pago 1			EJECUCIÓN		
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Sub total Informe 1	Total, Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	**22**	**22**	0	**22**	**100%**	**0**
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	0	0	0	**0**	**0%**	**110**
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	0	0	**0**	**0%**	**110**
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	UNIDAD	0	0	0	**0**	**0%**	**220**
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	UNIDAD	**50**	**50**	0	**50**	**6%**	**831**
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	881	Hectárea	**50**	**50**	0	**50**	**6%**	**831**
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	881	Eventos	0	**0**	0	**0**	**0%**	**881**
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	881	Eventos	0	**0**	0	**0**	**0%**	**881**
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	22	Unidad	0	**0**	0	**0**	**0%**	**22**
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	881	Eventos	0	**0**	0	**0**	**0%**	**881**

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.									
ACTIVIDADES		CANTIDAD	UNIDAD	Pago 1			EJECUCIÓN		
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Sub total Informe 1	Total, Informes	% Avance	Por ejecutar
11	2.3 Entrega pie de cría genético	881	Eventos	130	130	0	130	15%	751
12	2.4Termo para conservación de material seminal	22	Unidad	5	5	0	5	23%	17
13	2.5 Pajillas toros mejorados	6600	UNIDAD	1500	1500	0	1500	23%	5100

A. OBJETIVO GENERAL

Mejorar las capacidades de producción en los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores de leche y carne en el Departamento de Cundinamarca.

a. Objetivo Especifico

Mejorar las habilidades de producción de los pequeños y medianos productores

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 01	
Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	
ACCIONES ADELANTADAS	Se realizaron jornadas de socialización, una por cada municipio, cada encuentro se llevó a cabo en la cabecera municipal. En las socializaciones participaron los beneficiarios del proyecto, equipo de trabajo de Embriovet y contamos con acompañamiento de la supervisión e interventoria, donde se dieron a conocer los objetivos del proyecto y los resultados esperados. Con esta actividad se logró realizar concertaciones respecto a la ejecución del proyecto, además de sensibilizar y despertar compromiso en los productores que acogieron todas las recomendaciones que se realizaron por parte de los profesionales de Embriovet, con el fin de generar un trabajo en equipo que permite optimizar al máximo los resultados finales del proyecto. El enfoque de la Socialización fue exponer las actividades a programar durante el inicio del proyecto: ➢ Jornadas de formación ➢ Acompañamiento en predio a cada uno de los Beneficiarios ➢ Entrega pie de cría genético y Pajillas toros mejorados

- Entrega de maquinaria y equipos

Durante el desarrollo de la socialización se realizó en conjunto con la UMATA, y los beneficiarios la selección de los productores que participaran de los servicios de formación de pastoreo, Inseminación Artificial y de ultrasonografía.

Se realizo la selección de la maquinaria a recibir en el municipio por parte del proyecto, entre motocultor y renovador de praderas, de acuerdo con las necesidades del municipio.

Las socializaciones contaron con una metodología teórica y se las siguientes ayudas didácticas:

- Proyector de multimedia
- Computador portátil
- Cuadernos de notas.
- Esfero y guía del curso para los participantes.

Es de resaltar que la convocatoria se realizó de acuerdo con el listado de beneficiarios aportado por la supervisión, con el apoyo de las UMATAS de cada municipio.

No.	Municipio	Socializaciones
1	Chocontá	1
2	Fómeque	1
3	San Bernardo	1
4	Caparrapí	1
5	Villapinzón	1
6	Guachetá	1
7	Puerto Salgar	1
8	Jerusalén	1
9	San Antonio del Tequendama	1
10	Simijaca	1
11	Machetá	1
12	Guayabetal	1
13	Guaduas	1
14	Lenguazaque	1
15	Sutatausa	1
16	Ubaté	1
17	Ubaque	1
18	Viotá	1
19	Soacha	1
20	Tenjo	1

21	Paratebueno	1
22	Quetame	1
TOTAL		**22**

Las **22** socializaciones se ejecutaron de acuerdo con el siguiente cronograma.

N	Fecha	Municipio	Lugar De Reunión	Asistentes
1	12/9/2023	CHOCONTA	Teatro Municipal	30
2	13/9/2023	FOMEQUE	CENTRO DE VIA	32
3	13/9/2023	SAN BERNARDO	AUDITORIO CASA DE LA CULTURA	21
4	23/9/2023	CAPARRAPI	Bibliteca Municipal	58
5	18/09/2023	VILLAPINZON	Biblioteca municipal	22
6	14/9/2023	GUACHETA	AUDITORIO MUNICIPAL	25
7	22/9/2023	PUERTO SALGAR	SALON DE ALCALDES	39
8	19/9/2023	JERUSALEN	Bibliteca Municipal	34
9	21/09/2023	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	Salón de los ediles Vereda San Jorge	15
10	13/9/2023	SIMIJACA	AUDITORIO CENTRAL ADMO	30
11	18/09/2023	MACHETA	Sala de juntas de la alcaldía	30
12	14/9/2023	GUAYABETAL	ALCALDIA	25
13	21/9/2023	GUADUAS	VIVE DIGITAL	14
14	11/09/2023	LENGUAZAQUE	Salón de eventos	25
15	12/09/2023	SUTATAUSA	Salón teatrino municipal	37
16	15/09/2023	UBATE	Salón de alcaldes	38
17	13/9/2023	UBAQUE	VIVE DIGITAL	32
18	11/9/2023	VIOTA	Bibliteca Municipal	36
19	20/09/2023	SOACHA	Salón de los ediles Vereda San Jorge	22
20	19/09/2023	TENJO	Centro tecnológico al lado de Davivienda. Calle 3 # 3 -32 salón A202.	15
21	14/09/2023	PARATEBUENO	Auditorio Municipal	40
22	12/9/2023	QUETAME	VIVE DIGITAL	19

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Listado de asistencia a cada uno de los eventos. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	*De las 22 reuniones de Reunión De Socialización Y Caracterización Socioeconómica De La Población A Beneficiar se realizaron a la fecha 22 reuniones,* obtiene un avance del *100%* de esta Actividad.

Actividad 02	
1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 03	
1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 04	
1.4 Kits de bioseguridad para cursos	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de bioseguridad para cursos
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 05	
1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizaron **50** visitas de acompañamiento a los productores donde se dio a conocer las prácticas de agricultura de precisión para el manejo de praderas. Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades: ➢ Realizar aforo de mostrativo del predio. ➢ Realizar presupuesto forrajero para el predio.

<table>
<tr><td></td><td>

Diseño sistema de rotación
Bases de nutrición animal y procesos de suplementación.

Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:
<table>
<tr><th>MUNICIPIO</th><th>CANTIDAD DE VISITAS</th></tr>
<tr><td>UBATE</td><td>26</td></tr>
<tr><td>UBAQUE</td><td>24</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>50</td></tr>
</table>
A la fecha del presente informe se han realizado 50 visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas.
</td></tr>
<tr><td>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</td><td>

Récord de visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio.
Registro fotográfico

</td></tr>
<tr><td>RESULTADOS OBTENIDOS</td><td>De los 881 acompañamientos se realizaron a la fecha 50 acompañamiento quedando pendientes por realizar 831 acompañamientos, obtiene un avance del 06% de esta Actividad.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Actividad 06</th></tr>
<tr><th colspan="2">1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.</th></tr>
<tr><td>ACCIONES ADELANTADAS</td><td>
Durante este periodo se realizaron 50 visitas de acompañamiento a los productores donde se capacitó en procesos de selección y de cruzamiento para mejorar sus índices productivos.

Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades:

Se realizó la clasificación lineal del fenotipo de los animales de los predios para la producción de carne o leche, según la actividad zootécnica del predio al que van a ser asignados.
Identificar el valor genético que existe en los predios para perfilar el valor productivo de las crías según el enfoque de la ganadería, al que van a ser asignados
Evaluar el valor genético de algunos toros para perfilar el valor productivo de las crías según el enfoque de la ganadería, al que van a ser asignados.
Asegurara que los animales que van a ser entregados tendrán una adecuada fuente de alimentación.
Orientar la fase de repoblamiento
Chequeo reproductivo en caso de que el productor lo requiera.

Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:
<table>
<tr><th>MUNICIPIO</th><th>CANTIDAD DE VISITAS</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	UBATE	27
	UBAQUE	23
	Total	**50**
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Categorización y clasificación de animales en el predio, Sugerencia de cruce de animales en el predio, ➢ Registro fotográfico	
RESULTADOS OBTENIDOS	*De los 881 acompañamientos se realizaron a la fecha 50 acompañamiento quedando pendientes por realizar 831 acompañamientos,* obtiene un avance del *06%* de esta Actividad.	

Actividad 07	
1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento en planificación productiva y PBG
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó plan finca, formatos para registro de información productiva, Evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 08	
1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Plan finca para un año de trabajo de acuerdo a últimos ajustes. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

b. ***Objetivo Especifico***

Incrementar el acceso a recursos adecuados para producir carne y leche.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 09	
2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 10	
2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 11	
2.3 Entrega pie de cría genético	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizó la entrega de **130** pie de cría genéticos, que corresponden a un grupo de semovientes en su mayoría eran hembras, sin embargo, se entregaron machos en casos donde los sistemas productivos y los beneficiarios lo solicitaron; para sentar la base genética a procesos de repoblamiento bovino, dichos animales son producto de biotecnologías reproductivas (inseminación artificial o transferencia embrionaria), con edades en entre 9 y 24 meses. Los animales entregados provienen de ganaderías de amplio reconocimiento genético que son sometidas a procesos de evaluación que dan garantías respecto a su calidad genética. Cada animal se entregó con una certificación que garantiza su origen y un certificado de pureza (el registro de asociación de la raza correspondiente).

La selección de las razas se realizó acorde a las condiciones productivas, climáticas, y medio ambientales de cada municipio y en consenso con los productores.

Se realizo la entrega en los siguientes municipios:

MUNICIPIO	CANTIDAD
VIOTA	18
JERUSALEM	16
SAN BERNARDO	17
SUTATAUSA	24
PARATEBUENO	26
VILLAPINZON	16
UBATE	8
MACHETA	5
TOTAL	**130**

Listado consolidado por municipio y raza:

VIOTA		
RAZA	**CANTIDAD**	**FECHA**
GYROLANDO	14	25/9/2023
BRANGUS MACHO	4	29/9/2023
TOTAL	**18**	

JERUSALEM		
RAZA	**CANTIDAD**	**FECHA**
GYROLANDO	4	25/9/2023
BRANGUS HEMBRA	4	
BRAHMAN ROJO MACHO	3	
GYR	1	
BRANGUS MACHO	4	29/9/2023
TOTAL	**16**	

SAN BERNARDO		
RAZA	**CANTIDAD**	**FECHA**
GYROLANDO	17	26/9/2023
TOTAL	**17**	

SUTATAUSA		
RAZA	**CANTIDAD**	**FECHA**
JERSEY	24	27/9/2023
TOTAL	**24**	

VILLA PINZON		
RAZA	**CANTIDAD**	**FECHA**

	JERSEY	16	2/10/2023
	TOTAL	**16**	

UBATE		
RAZA	**CANTIDAD**	**FECHA**
JERSEY	8	2/10/2023
TOTAL	**8**	

MACHETA		
RAZA	**CANTIDAD**	**FECHA**
GYROLANDO	5	3/10/2023
TOTAL	**5**	

PARETEBUENO		
RAZA	**CANTIDAD**	**FECHA**
BRAHMAN BLANCO HEMBRA	2	3/10/2023
BRAHMAN ROJO MACHO	5	
BRAHMAN ROJO HEMBRA	1	
GYR	3	
GYROLANDO	6	
BRAHMAN BLANCO HEMBRA	5	
SIMBRAH	3	
BRAHMAN BLANCO MACHO	1	
TOTAL	**26**	

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	De los 881 pie de cría genético se realizaron a la fecha 130 entregas quedando pendientes por realizar 750 entregas de pie de cría, obtiene un avance del 15% de esta Actividad.

Actividad 12	
2.4 Termo para conservación de material seminal	
ACCIONES ADELANTADAS	Se realizó la entrega en **05** municipios un termo para almacenamiento de material seminal, que permite aplicar la técnica biotecnología de inseminación artificial. El equipo que se va a entregar debe obedecer a las siguientes especificaciones técnicas:

Denominación de bien o servicio	Termo para almacenamiento de nitrógeno y pajillas.
Denominación técnica del bien o servicio	Termo criogénico.
Descripción General	Termo criogénico con capacidad para 20 litros de nitrógeno líquido, capacidad de almacenamiento mínimo 600 pajillas (calibre entre 0,25 a 0,5 cc). Duración del nitrógeno en trabajo 18 días mínimo. Altura aproximada de 65.5 cm altura, peso lleno aproximado de 28,8 kg. Garantía 1 año. El termo se entrega cargado con nitrógeno.

Cada termo está cargado con el nitrógeno suficiente para sostener las pajillas por los primeros 20 días. En el momento de la entrega se dio las indicaciones básicas de manejo, y se informó que corresponde a cada municipio recargar los termos de nitrógeno de forma mensual y con esto asegurar la viabilidad del material genético entregado.

Se realizó la entrega en los siguientes municipios:

MUNICIPIO	CANTIDAD	FECHA
SUTATAUSA	1	02/10/2023
UBATE	1	02/10/2023
VIOTA	1	03/10/2023
VILLAPINZON	1	02/10/2023
MACHETA	1	03/10/2023
TOTAL	**5**	

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	De los 22 termos para conservación de material seminal se realizaron a la fecha la entrega de 5 termos quedando pendientes por entregar 17 termos, obtiene un avance del 23% de esta Actividad.

Actividad 13	
2.5 Pajillas toros mejorados	
ACCIONES ADELANTADAS	Se realizó la entrega en **05** municipios de material seminal para realizar el proceso de inseminación artificial en los municipios priorizados y permitir mantener la calidad genética de los

núcleos genéticos entregados y mejorar la composición genética de la población bovina que ya existe.

Se entregaron un total de 300 pajillas por municipio, y otras 100 por municipio de acuerdo con la oferta adicional de **EMBRIOVET**. El material presenta las siguientes condiciones técnicas:

Denominación de bien o servicio	Pajilla 0,5 cc o 0.25 cc
Denominación técnica del bien o servicio	Semen convencional Nacional o importado.
Descripción General	Semen convencional de diferentes razas (leche, carne y doble propósito) en los municipios proyectados.

Se entregaron semen de toros de diferentes razas de acuerdo con los animales entregados y al enfoque productivo de los municipios.

Las pajillas entregadas provienen de toros que han tenido pruebas de progenie y reconocimiento de acuerdo con la asociación ganadera a la que pertenecen.

Listado consolidado por municipio:

MUNICIPIO	CANTIDAD	FECHA
SUTATAUSA	400	02/10/2023
UBATE	400	02/10/2023
VIOTA	400	03/10/2023
VILLAPINZON	400	02/10/2023
MACHETA	400	03/10/2023
TOTAL	**2.000**	

Se realizó la entrega en los siguientes municipios:

SUTATAUSA		FECHA
JERSEY	100	02/10/2023
BON	100	
HOLSTEIN	100	
SIMMENTAL	100	
TOTAL	**400**	

UBATE		FECHA
HOLSTEIN	150	02/10/2023
JERSEY	150	
SIMMENTAL	100	
TOTAL	**400**	

VILLAPINZON		
BRAHMAN	150	02/10/2023

		HOLSTEIN	50	
		SIMMENTAL	50	
		JERSEY	150	
		TOTAL	**400**	

VIOTA		FECHA
BRAHMAN	150	03/10/2023
SIMMENTAL	150	
HOLSTEIN	100	
TOTAL	**400**	

MACHETA		
BON	200	03/10/2023
JERSEY	50	
BRAHMAN	150	
TOTAL	**400**	

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	De los 6600 pajillas contratadas se entregaron 1500 pajillas a los municipios y de las 2200 ofertadas por Embriovet se entregaron 500 pajillas, obtiene un avance del 23% de esta Actividad.

4. DESCRIPCION EJECUCION FINANCIERA

Se realiza informe financiero correspondiente al mes septiembre donde se ejecutaron **$1.128.290.688** correspondiente al 13% de ejecución financiera del proyecto, de los cuales **$64.475.570** corresponden a administración del proyecto y **$1.063.815.018** al desarrollo de las actividades del proyecto, a continuación, se relaciona la ejecución por cada una de las actividades:

INFORME FINANCIERO No. 001 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 OBJETO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.													
PRODUCTO	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	ADMINISTRACION	COSTO UNITARIO + ADMINISTRACION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUCION A 03/10/2023			MESES	1
								EJECUTADO	TOTAL EJECUCION	% EJECUCION		sep-23
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	1.1. Realizar reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	$ 1.995.229	$ 120.927	$ 2.116.156	22	Eventos	$ 46.555.427	22	$ 46.555.427	100%	Cantidad	22
											Valor	$ 46.555.427
	1.2 Realizar servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	$ 2.657.519	$ 161.067	$ 2.818.586	110	Servicios	$ 310.044.442	0	$ -	0%	Cantidad	0
											Valor	$ 0
	1.3 Realizar servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	$ 1.992.442	$ 120.758	$ 2.113.200	110	Servicios	$ 232.451.985	0	$ -	0%	Cantidad	0
											Valor	$ 0
	1.4 Entregar kits de bioseguridad para cursos	$ 103.087	$ 6.248	$ 109.335	220	UNIDAD	$ 24.053.677	0	$ -	0%	Cantidad	0
											Valor	$ 0
	1.5 Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	50	$ 9.674.017	6%	Cantidad	50
											Valor	$ 9.674.017
	1.6 Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	50	$ 9.674.017	6%	Cantidad	50
											Valor	$ 9.674.017

	biotecnológia reproductiva.											
	1.7 Realizar acompañamiento en planificación productiva y PBG	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	0	$ -	0%	Cantidad	0
											Valor	$ 0
	1.8. Realizar acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	0	$ -	0%	Cantidad	0
											Valor	$ 0
PRODUCTO	**Subtotal Actividad**						**$ 1.294.930.279**		**$ 65.903.462**	**Subtotal Actividad**		**$ 65.903.462**
	ACTIVIDADES	**COSTO UNITARIO**	**COSTO UNITARIO**	**COSTO UNITARIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUBTOTAL**	**EJECUCION A 03/10/2023**				
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	2.1 Entregar de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	$ 13.301.545	$ 806.180	$ 14.107.725	22	UNIDAD	$ 310.369.942	0	$ -	0%	Cantidad	0
											Valor	$ 0
	2.2 Entregar paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	$ 486.660	$ 29.495	$ 516.155	881	Eventos	$ 454.732.974	0	$ -	0%	Cantidad	0
											Valor	$ 0
	2.3 Entregar pie de cría genético	$ 6.838.275	$ 414.454	$ 7.252.729	881	Unidad	$ 6.389.654.225	130	$ 942.854.766	15%	Cantidad	130
											Valor	$ 942.854.766
	2.4 Entregar termo para conservación de material seminal	$ 4.915.966	$ 297.947	$ 5.213.913	22	Eventos	$ 114.706.080	5	$ 26.069.564	23%	Cantidad	5
											Valor	$ 26.069.564
	2.5 Entregar material genético	$ 58.748	$ 3.561	$ 62.309	6600	Unidad	$ 411.236.741	1.500	$ 93.462.896	23%	Cantidad	1.500
											Valor	$ 93.462.896
	Subtotal Actividad						**$ 7.680.699.962**		**$ 1.062.387.226**	**Subtotal Actividad**		**$ 1.062.387.226**
	TOTAL EJECUCION								**$ 1.128.290.688**	**TOTAL EJECUTADO**		**$ 1.128.290.688**
												sep-23

BALANCE FINANCIERO INFORME FINANCIERO No. 001 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022					
DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**PAGOS**	**EJECUCION**	**BALANCE**
APORTE SGR - GOBERNACION	5/09/2023	$8.975.630.241	$0	$0	-
INFORME 001 - SEPTIEMBRE	6/10/2023	$ -	$ -	$ 1.128.290.688	-$ 1.128.290.688
PRIMER PAGO					-$ 1.128.290.688
TOTAL BALANCE					**-$ 1.128.290.688**

5. *APORTES AL SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL*

Se realizo gestión y cumplimiento de los aportes de seguridad social y parafiscales, de **EMBRIOVET SAS** identificada con NIT 900.570.293 - 0, por lo cual se adjunta certificación de pagos de seguridad social, aportes parafiscales, prestaciones sociales, suscrita por EDISON PEÑA CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.754.374 de Bogotá y Matrícula Profesional No. 216541-T en condición de Revisor Fiscal, suscrita los dos (02) días del mes de octubre de 2023, del personal de prestación de servicios se anexa las certificaciones de afiliación.

6. *CONCLUSIONES*

De acuerdo con el informe nos permitimos presentar solicitud de desembolso del primer pago del contrato de Suministro SCDE-LP-232-2022, por valor de **MIL SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE** ($1.063.815.018) IVA INCLUIDO. Por el cumplimiento de las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	valor total
1.1. Realizar reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	$ 1.995.229	22	43.895.038
1.5 Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	$ 182.424	50	9.121.200
1.6 Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	$ 182.424	50	9.121.200
2.3 Entregar pie de cría genético	$ 6.838.275	130	888.975.750
2.4 Entregar termo para conservación de material seminal	$ 4.915.966	5	24.579.830
2.5 Entregar material genético	$ 58.748	1.500	88.122.000

TOTAL, PRIMER DESEMBOLSO	1.063.815.018

Sin otro particular,

Angela Adriana Romero Sanabria
Director Administrativo
C.C. 52702036

LISTADO DE SOCIALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

N	Fecha	Municipio	Lugar De Reunión	Asistentes
1	12/9/2023	CHOCONTA	Teatro Municipal	30
2	13/9/2023	FOMEQUE	CENTRO DE VIA	32
3	13/9/2023	SAN BERNARDO	AUDITORIO CASA DE LA CULTURA	21
4	23/9/2023	CAPARRAPI	Bibliteca Municipal	58
5	18/09/2023	VILLAPINZON	Biblioteca municipal	22
6	14/9/2023	GUACHETA	AUDITORIO MUNICIPAL	25
7	22/9/2023	PUERTO SALGAR	SALON DE ALCALDES	39
8	19/9/2023	JERUSALEN	Bibliteca Municipal	34
9	21/09/2023	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	Salón de los ediles Vereda San Jorge	15
10	13/9/2023	SIMIJACA	AUDITORIO CENTRAL ADMO	30
11	18/09/2023	MACHETA	Sala de juntas de la alcaldía	30
12	14/9/2023	GUAYABETAL	ALCALDIA	25
13	21/9/2023	GUADUAS	VIVE DIGITAL	14
14	11/09/2023	LENGUAZAQUE	Salón de eventos	25
15	12/09/2023	SUTATAUSA	Salón teatrino municipal	37
16	15/09/2023	UBATE	Salón de alcaldes	38
17	13/9/2023	UBAQUE	VIVE DIGITAL	32
18	11/9/2023	VIOTA	Bibliteca Municipal	36
19	20/09/2023	SOACHA	Salón de los ediles Vereda San Jorge	22
20	19/09/2023	TENJO	Centro tecnológico al lado de Davivienda. Calle 3 # 3 - 32 salón A202.	15
21	14/09/2023	PARATEBUENO	Auditorio Municipal	40
22	12/9/2023	QUETAME	VIVE DIGITAL	19

Embriovet
Centro de Soluciones

LISTADO DE ACOMPAÑAMIENTO EN MANEJO DE PASTOREO ROTACIONAL

No.	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	CEDULA	TELEFONO	ACOMPAÑEMIENTO PASTOREO ROTACIONAL
1	UBAQUE	LIBARDO HERRERA HERNANDEZ	3219892	3167646534	25/9/2023
2	UBAQUE	ANA JOSEFA HERNANDEZ MORA	21047108	3194010826	25/9/2023
3	UBAQUE	ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ	3221169	3112392891	25/9/2023
4	UBAQUE	LUIS ADELMO MORA BAQUERO	1076201045	3118309948	25/9/2023
5	UBAQUE	WILLIAN HERNANDO FLOREZ FUENTES	86051593	3017765144	25/9/2023
6	UBAQUE	INOCENCIO FLOREZ BELTRAN	11250474	3114818196	25/9/2023
7	UBAQUE	RAFAEL RENE ROMERO RIOS	3225953	3112223226	25/9/2023
8	UBAQUE	ANIBAL RINCON LADINO	3219803	3213252608	25/9/2023
9	UBAQUE	EDGAR ALONSO TACHA MARCADO	3221148	3102491468	25/9/2023
10	UBAQUE	CARLOS ANTONIO LADINO MORENO	3220781	3208063875	26/9/2023
11	UBAQUE	RODRIGO VILLALOBOS HERRERA	3220711	3112007484	26/9/2023
12	UBAQUE	ROOSEVELT HERRERA DE HERRERA	21046240	3114597818	26/9/2023
13	UBAQUE	FELIX MARIA LAVADO GARCIA	3017160	3194010826	26/9/2023
14	UBAQUE	ABDON GUILLERMO MORA SANABRIA	3221002	3194010826	26/9/2023
15	UBAQUE	ISABEL GONZALEZ HERRERA	21047028	3123632039	27/9/2023
16	UBAQUE	MARIA MAGDALENA GONZALEZ DE VARELA	21046395	3142454203	27/9/2023
17	UBAQUE	SUSANA ALVAREZ DIAZ	41785379	3185669964	27/9/2023
18	UBAQUE	JUAN MANUEL URIBE GALVIS	79389648	3203332519	27/9/2023
19	UBAQUE	HUGO CRUZ FLOREZ	79911411	3202703930	27/9/2023
20	UBAQUE	LUCILA GOMEZ DE CASCAVITA	20437147	3112260524	28/9/2023
21	UBAQUE	CLAUDIA YAQUELINE ALFORD ROMERO	21046711	3123500318	28/9/2023
22	UBAQUE	FERNANDO ENRIQUE VELASQUEZ ALFORD	1032422324	3152926117	28/9/2023
23	UBAQUE	FERNANDO AUGUSTO VELASQUEZ RINCON	19378766	3124811265	28/9/2023
24	UBAQUE	HECTOR WILLIAM VARELA AGUDELO	3016560	3103211011	29/9/2023
25	UBATE	ROSA MARIA MURCIA QUIROGA	39738264	3124783763	18/9/2023
26	UBATE	ALIRIO ALFONSO SANTANA SARMIENTO	79160338	3138811862	18/9/2023
27	UBATE	NELSON JAVIER ALARCON ROBAYO	79170665	3134644836	18/9/2023
28	UBATE	NESTOR JULIO PEÑA CAICEDO	3224681	3103082510	18/9/2023
29	UBATE	EWERTH ENRIQUE PINILLA PEÑA	3224618	3138706583	19/9/2023
30	UBATE	SEBASTIAN SANTANA ESPITIA	1070013813	3208593688	19/9/2023
31	UBATE	BENJAMIN CORTES PACHON	79162588	3132095768	19/9/2023
32	UBATE	ROGELIO NOVA NOVA	79165684	3204992751	19/9/2023
33	UBATE	ARISTIDES CASAS SIERRA	79161348	3118167183	20/9/2023
34	UBATE	NUBIA SOFIA MORENO CUSVA	20976994	3208026270	20/9/2023
35	UBATE	JOHANA TOCANCHON ROMERO	39744732	3219289062	20/9/2023
36	UBATE	RODRIGO RUIZ GARZON	79165128	3227906607	20/9/2023
37	UBATE	LUIS JOSE ACOSTA SANCHEZ	79165376	3202254279	21/9/2023
38	UBATE	MARTA ISABEL ACOSTA SANCHEZ	39741924	3224785357	21/9/2023

39	UBATE	MARTHA LUCIA FRANCO CARDENAS	39739986	3143296565	21/9/2023
40	UBATE	MARIA DE JESUS MURCIA ALARCON	39737683	3134259048	21/9/2023
41	UBATE	EDISON ELIAS PAEZ FRANCO	1076652247	3113656912	21/9/2023
42	UBATE	PEDRO SANTIAGO DELGADO MOLANO	11438391	3102196414	22/9/2023
43	UBATE	FERNANDO CASTIBLANCO MURCIA	79169329	3115890310	22/9/2023
44	UBATE	ARACELY GARZON PAIBA	39739292	3203217461	22/9/2023
45	UBATE	MARISOL RUIZ GARZON	39743061	3215522819	22/9/2023
46	UBATE	LUIS HERNANDO GOMEZ CASTRO	79168184	3107859058	23/9/2023
47	UBATE	MARIA STELLA PAEZ MARCELO	39738453	3125463799	23/9/2023
48	UBATE	HECTOR JULIO HERNANDEZ CAMARGO	74377580	3132095768	23/9/2023
49	UBATE	JAIME RODRIGO NIÑO RINCON	79168112	3107546554	23/9/2023
50	UBATE	PABLO ENRIQUE RUIZ RUIZ	79160460	3208052751	23/9/2023

Embriovet
Centro de Soluciones

LISTADO EN ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE DESARROLLOS BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS

No.	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	CEDULA	TELEFONO	ACOMPAÑEMIENTO BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA
1	UBAQUE	ANA JOSEFA HERNANDEZ MORA	21047108	3194010826	24/9/2023
2	UBAQUE	ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ	3221169	3112392891	24/9/2023
3	UBAQUE	LUIS ADELMO MORA BAQUERO	1076201045	3118309948	21/9/2023
4	UBAQUE	WILLIAN HERNANDO FLOREZ FUENTES	86051593	3017765144	22/9/2023
5	UBAQUE	INOCENCIO FLOREZ BELTRAN	11250474	3114818196	22/9/2023
6	UBAQUE	RAFAEL RENE ROMERO RIOS	3225953	3112223226	22/9/2023
7	UBAQUE	ANIBAL RINCON LADINO	3219803	3213252608	22/9/2023
8	UBAQUE	EDGAR ALONSO TACHA MARCADO	3221148	3102491468	24/9/2023
9	UBAQUE	CARLOS ANTONIO LADINO MORENO	3220781	3208063875	21/9/2023
10	UBAQUE	RODRIGO VILLALOBOS HERRERA	3220711	3112007484	21/9/2023
11	UBAQUE	ROOSEVELT HERRERA DE HERRERA	21046240	3114597818	21/9/2023
12	UBAQUE	FELIX MARIA LAVADO GARCIA	3017160	3194010826	21/9/2023
13	UBAQUE	ABDON GUILLERMO MORA SANABRIA	3221002	3194010826	20/9/2023
14	UBAQUE	ISABEL GONZALEZ HERRERA	21047028	3123632039	19/9/2023
15	UBAQUE	MARIA MAGDALENA GONZALEZ DE VARELA	21046395	3142454203	20/9/2023
16	UBAQUE	SUSANA ALVAREZ DIAZ	41785379	3185669964	20/9/2023
17	UBAQUE	JUAN MANUEL URIBE GALVIS	79389648	3203332519	20/9/2023
18	UBAQUE	HUGO CRUZ FLOREZ	79911411	3202703930	20/9/2023
19	UBAQUE	HECTOR WILLIAM VARELA AGUDELO	3016560	3103211011	19/9/2023
20	UBAQUE	CLAUDIA MILENA MORA MORA	1013615127	3132678304	19/9/2023
21	UBAQUE	ELBERT OSWALDO HERRERA ARDILA	1076200673	3168634767	19/9/2023
22	UBAQUE	ANGEL CUSTODIO CASTILLO MORA	3220210	3134190101	19/9/2023
23	UBAQUE	RAUL DIAZ SEPULVEDA	19399405	3138302667	24/9/2023
24	UBATE	ROSA MARIA MURCIA QUIROGA	39738264	3124783763	25/09/2023
25	UBATE	ALIRIO ALFONSO SANTANA SARMIENTO	79160338	3138811862	25/9/2023
26	UBATE	NELSON JAVIER ALARCON ROBAYO	79170665	3134644836	25/9/2023
27	UBATE	NESTOR JULIO PEÑA CAICEDO	3224681	3103082510	25/9/2023
28	UBATE	EWERTH ENRIQUE PINILLA PEÑA	3224618	3138706583	25/9/2023
29	UBATE	SEBASTIAN SANTANA ESPITIA	1070013813	3208593688	26/9/2023
30	UBATE	BENJAMIN CORTES PACHON	79162588	3132095768	26/9/2023
31	UBATE	DORA MARLEN ALARCON YOMAYUZA	20444225	3142958042	19/9/2023
32	UBATE	ROGELIO NOVA NOVA	79165684	3204992751	26/9/2023
33	UBATE	ARISTIDES CASAS SIERRA	79161348	3118167183	27/9/2023
34	UBATE	NUBIA SOFIA MORENO CUSVA	20976994	3208026270	27/9/2023
35	UBATE	JOHANA TOCANCHON ROMERO	39744732	3219289062	27/9/2023
36	UBATE	RODRIGO RUIZ GARZON	79165128	3227906607	27/9/2023
37	UBATE	LUIS JOSE ACOSTA SANCHEZ	79165376	3202254279	28/9/2023
38	UBATE	MARTA ISABEL ACOSTA SANCHEZ	39741924	3224785357	28/9/2023

39	UBATE	MARTHA LUCIA FRANCO CARDENAS	39739986	3143296565	28/9/2023
40	UBATE	MARIA DE JESUS MURCIA ALARCON	39737683	3134259048	28/9/2023
41	UBATE	EDISON ELIAS PAEZ FRANCO	1076652247	3113656912	28/9/2023
42	UBATE	PEDRO SANTIAGO DELGADO MOLANO	11438391	3102196414	29/9/2023
43	UBATE	FERNANDO CASTIBLANCO MURCIA	79169329	3115890310	29/9/2023
44	UBATE	ARACELY GARZON PAIBA	39739292	3203217461	29/9/2023
45	UBATE	MARISOL RUIZ GARZON	39743061	3215522819	29/9/2023
46	UBATE	LUIS HERNANDO GOMEZ CASTRO	79168184	3107859058	26/9/2023
47	UBATE	MARIA STELLA PAEZ MARCELO	39738453	3125463799	29/9/2023
48	UBATE	HECTOR JULIO HERNANDEZ CAMARGO	74377580	3132095768	30/9/2023
49	UBATE	JAIME RODRIGO NIÑO RINCON	79168112	3107546554	30/9/2023
50	UBATE	PABLO ENRIQUE RUIZ RUIZ	79160460	3208052751	30/9/2023

Embriovet
Centro de Soluciones

LISTADO ENTREGA DE PIE DE CRÍA GENÉTICO

No.	Municipio	Beneficiario	Fecha entrega	Raza	Numero registro
1	JERUSALEN	YOBANI LOZANO PARRA	29/9/2023	GYS	119-22
2	JERUSALEN	ERNESTINA BUITRAGO ACEVEDO	29/9/2023	BRAHMAN ROJO	494-52
3	JERUSALEN	LEOPOLDO LUNA AVILA	29/9/2023	BRAHMAN ROJO	506-52
4	JERUSALEN	NIXON TRIANA LUNA	29/9/2023	BRAHMAN ROJO	507-52
5	JERUSALEN	DIONISIO LOSANO SOTO	29/9/2023	BRANGUS	952-32
6	JERUSALEN	JOSE EDILERTO NOVOA MORENO	29/9/2023	BRANGUS	951-32
7	JERUSALEN	JOSE GUILLERMO CRUZ DUQUE	29/9/2023	BRAHMAN ROJO	523-62
8	JERUSALEN	JESUS ANTONIO CRUZ HUERTAS	29/9/2023	BRANGUS	967-52
9	JERUSALEN	WILBERTH JIMMY ROMERO ESCOBAR	29/9/2023	BRANGUS	970-52
10	JERUSALEN	HEYBER JULIAN SALGUERO	29/9/2023	BRANGUS	971-52
11	JERUSALEN	ROCIO ESPERANZA VELASQUEZ NESTIEL	29/9/2023	BRANGUS	980-13
12	JERUSALEN	PEDRO JULIO ZABALA LOPOEZ	29/9/2023	BRANGUS	966-52
13	JERUSALEN	GONZALO CASTIBLANCO SOTO	29/9/2023	BRANGUS	961-52
14	JERUSALEN	VICTOR MANUEL PULIDO	25/9/2023	GYROLANDO	834-13
15	JERUSALEN	JAYSON ANTONIO TRIANA TRIANA	25/9/2023	GYROLANDO	810-13
16	JERUSALEN	LUIS ENRRIQUE URQUIJO RODRIGUEZ	25/0972023	GYROLANDO	833-13
17	SAN BERNARDO	RAUL MARINO CARRILLO ORTIZ	26/9/2023	GYROLANDO	816-13
18	SAN BERNARDO	EDGAR BOHORQUEZ VELANDIA	26/9/2023	GYROLANDO	826-13
19	SAN BERNARDO	HERNANDO CARDENAS CASTELLANOS	26/9/2023	GYROLANDO	682-62
20	SAN BERNARDO	FRANSISCO AVILA PAEZ	26/9/2023	GYROLANDO	503-32
21	SAN BERNARDO	CLARA SOFIA ACOSTA DE LOPEZ	26/9/2023	GYROLANDO	686-62
22	SAN BERNARDO	LUIS RICARDO LESMES ACERO	26/9/2023	GYROLANDO	818-13
23	SAN BERNARDO	JOSE JOEL ACOSTA RUIZ	26/9/2023	GYROLANDO	674-52
24	SAN BERNARDO	HECTOR ALFREDO MORENO	26/9/2023	GYROLANDO	823-13
25	SAN BERNARDO	JAIRO ANDREY AVILA BOHORQUEZ	26/9/2023	GYROLANDO	813-13
26	SAN BERNARDO	JOSE JOAQUIN PARRA PENAGOS	26/9/2023	GYROLANDO	681-62
27	SAN BERNARDO	FREDY ALBERTO AMAYA JIMENEZ	26/9/2023	GYROLANDO	507-32
28	SAN BERNARDO	EDILBERTO CANTOR VIVAS	26/9/2023	GYROLANDO	661-52
29	SAN BERNARDO	GERMAN ELIAS ACOSTA CASTAÑEDA	26/9/2023	GYROLANDO	679-52
30	SAN BERNARDO	JOSE ABEL SARAY BELTRAN	26/9/2023	GYROLANDO	680-52
31	SAN BERNARDO	LUIS HERNANDO URREGO QUEVEDO	26/9/2023	GYROLANDO	673-52
32	SAN BERNARDO	PABLO EMILIO GARAY MORENO	26/9/2023	GYROLANDO	830-13
33	SAN BERNARDO	LUIS GIRALDO GARAVITO CRUZ	26/9/2023	GYROLANDO	672-52
34	VIOTA	CLEOFELINA VANEGAS DE PARDO	25/9/2023	GYROLANDO	814-13
35	VIOTA	JULIO ENRIQUE CASTRO SIERRA	25/9/2023	GYROLANDO	836-13
36	VIOTA	JORGE ALBERTO MERLO ACOSTA	25/9/2023	GYROLANDO	997-23
37	VIOTA	MARCOS SOTELO GONZALEZ	25/9/2023	GYROLANDO	995-23
38	VIOTA	ISMAEL SOLETO GONZALEZ	25/9/2023	GYROLANDO	660-52
39	VIOTA	HILDA PAEZ BASTIDAS	25/9/2023	GYROLANDO	828-13
40	VIOTA	JOSE ALEJANDRO MUNEVAR PACHON	25/9/2023	GYROLANDO	829-13
41	VIOTA	RIGOBERTO VIRACACHA PIÑEROS	25/9/2023	GYROLANDO	824-14
42	VIOTA	JULIO ALBERTO BAYONA RAMIREZ	25/9/2023	GYROLANDO	678-52
43	VIOTA	VICTOR JULIO VIRACACHA	25/9/2023	GYROLANDO	670-52

44	VIOTA	ROSA ELMIRA ZAMBRANO BOHORQUEZ	25/9/2023	GYROLANDO	992-23
45	VIOTA	YOLANDA SUAREZ ORTIZ	25/9/2023	GYROLANDO	819-13
46	VIOTA	JORGE LUIS LOZANO SUAREZ	25/9/2023	GYROLANDO	996-23
47	VIOTA	CARLOS ALFONSO BENAVIDEZ GOMEZ	25/9/2023	GYROLANDO	991-23
48	VIOTA	JORGE ABREU TRIANA	29/9/2023	BRANGUS	965-52
49	VIOTA	ARCADIO BENJAMIN DIAZ BEJARANO	29/9/2023	BRANGUS	982-13
50	VIOTA	HERNAN RAMIREZ GAMEZ	29/9/2023	BRANGUS	963-52
51	VIOTA	JAIME MARTINEZ BARAJAS	29/9/2023	BRANGUS	969-52
52	SUTATAUSA	JORGE ENRRIQUE BELLO BELLO - ANA DOLORES BELLO - C.C. 397388997	27/9/2023	JERSEY	141-22
53	SUTATAUSA	JOSE JOAQUIN ORTIZ MONTAÑO	27/9/2023	JERSEY	097-42
54	SUTATAUSA	JOSE BENITO PACHON FIGUEROA	27/9/2023	JERSEY	135-32
55	SUTATAUSA	YHON JAIRO QUIROGA	27/9/2023	JERSEY	171
56	SUTATAUSA	MARIA ANGELICA SARMIENTO MALAVER	27/0972023	JERSEY	172
57	SUTATAUSA	ELICER DURAN SEPULVEDA	27/9/2023	JERSEY	174-62
58	SUTATAUSA	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	27/9/2023	JERSEY	178-13
59	SUTATAUSA	JOSE URIEL MARQUEZ GOMEZ	27/9/2023	JERSEY	180-13
60	SUTATAUSA	DIANA MARCELA RODRIGUEZ GARCIA	27/9/2023	JERSEY	221-32
61	SUTATAUSA	ANA SILVIA CANO GOMEZ	27/9/2023	JERSEY	179-13
62	SUTATAUSA	JESUS BAUDILIO PINILLA PULGA	27/9/2023	JERSEY	223-32
63	SUTATAUSA	HILDA MARINA QUIROGA	27/9/2023	JERSEY	767-42
64	SUTATAUSA	AURA ESTELA MALAVER RODRIGUEZ	27/9/2023	JERSEY	753-42
65	SUTATAUSA	SANDRA BIBIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	27/9/2023	JERSEY	768-52
66	SUTATAUSA	DAVID RINCON RINCON	27/9/2023	JERSEY	778-52
67	SUTATAUSA	LUZ MARINA MALVER RODRIGUEZ	27/9/2023	JERSEY	781-52
68	SUTATAUSA	JOSE RAFICO PRADA QUIROGA	27/9/2023	JERSEY	834-62
69	SUTATAUSA	MARIA ALCIRA PACHON RODRIGUEZ	27/9/2023	JERSEY	837-62
70	SUTATAUSA	GLORIA GAITAN RODRIGUEZ	27/9/2023	JERSEY	838-62
71	SUTATAUSA	CARMEN ELISA MALAVER RODRIGUEZ	27/9/2023	JERSEY	840-62
72	SUTATAUSA	FRANCISCO GUILLERMO PAEZ FIGUEROA	27/9/2023	JERSEY	841-62
73	SUTATAUSA	MARIA CRISTINA SANTANA PACHON	27/9/2023	JERSEY	845-62
74	SUTATAUSA	ANA SILVIA ORTIZ RODRIGUEZ	27/9/2023	JERSEY	846-62
75	SUTATAUSA	MARIA TOMASA MONTAÑO ALARCON	27/9/2023	JERSEY	983-23
76	VILLAPINZON	EDWAR WILSON PINZON	2/10/2023	JERSEY	337-17
77	VILLAPINZON	JULIO ALBERTO GOMEZ CASALLAS	2/10/2023	JERSEY	934-52
78	VILLAPINZON	MARIO GARCIA RIAÑO	2/10/2023	JERSEY	176-13
79	VILLAPINZON	MARIA TERESA CASALLAS VILLALOBOS	2/10/2023	JERSEY	937-52
80	VILLAPINZON	HELI DE CARMEN BARRERO SILVA	2/10/2023	JERSEY	332-13
81	VILLAPINZON	MARIA JORITA ROMERO CASTIBLANCO	2/10/2023	JERSEY	334-13
82	VILLAPINZON	AURORA SEGURA TORRES	2/10/2023	JERSEY	177-13
83	VILLAPINZON	GRACIELA CHAVEZ	2/10/2023	JERSEY	335-13
84	VILLAPINZON	NELSON ORLANDO ABRIL ABRIL	2/10/2023	JERSEY	336-13
85	VILLAPINZON	MARUJA GUARANEME DE AREVALO	2/10/2023	JERSEY	832-62
86	VILLAPINZON	LUCRECIA CHAVARIO CHACON	2/10/2023	JERSEY	101-13
87	VILLAPINZON	LEONILDE LIZARAZO DE LOPEZ	2/10/2023	JERSEY	543-62
88	VILLAPINZON	MARIA SALOME SUAREZ	2/10/2023	JERSEY	544-62

89	VILLAPINZON	JULIO ALBERTO CASALLAS GOMEZ	2/10/2023	JERSEY	634-52
90	VILLAPINZON	PEDRO JOSE MONTAÑA TORRES	2/10/2023	JERSEY	104-13
91	VILLAPINZON	LIDIA ESPERANZA CONTRERAS PARRA	2/10/2023	JERSEY	102-13
92	UBATE	ROSA MARIA MURCIA QUIROGA	2/10/2023	JERSEY	234-42
93	UBATE	ALIRIO ALFONSO SANTA SARMIENTO	2/10/2023	JERSEY	633-52
94	UBATE	LUIS HERNANDO GOMEZ CASTRO	2/10/2023	JERSEY	631-52
95	UBATE	SEBASTIAN SANTANA ESPITIA	2/10/2023	JERSEY	935-52
96	UBATE	NUBIA SOFIA MORENO CUSVA	2/10/2023	JERSEY	632-52
97	UBATE	NELSON JAVIER ALARCON ROBAYO	2/10/2023	JERSEY	401-42
98	UBATE	ROGELIO NOVA NOVA	2/10/2023	JERSEY	938-32
99	UBATE	MIGUEL ANTONIO AMAYA GARZON	2/10/2023	JERSEY	936-52
100	MACHETA	MARIA LUISA MELO DUEÑAS	3/10/2023	GYROLANDO	233-52
101	MACHETA	JOSE GREGORIO SALCEDO	3/10/2023	GYROLANDO	232-62
102	MACHETA	CLAUDIA RUBIELA BARGAS MELO	3/10/2023	GYROLANDO	261-13
103	MACHETA	GONZALO ARIAS GARZON	3/10/2023	GYROLANDO	298-13
104	MACHETA	JULIO ERNESTO ORJUELA SANDOVAL	3/10/2023	GYROLANDO	297-13
105	PARATEBUENO	VICENTE YAMIL PRIETO DIAZ	3/10/2023	BRAHMAN ROJO	529-62
106	PARATEBUENO	DIANA MARCELA GONZALEZ CASTEBLANCO	3/10/2023	GYROLANDO	720-51
107	PARATEBUENO	JAIR NORVEY LOPEZ	3/10/2023	BRAHMAN ROJO	547-13
108	PARATEBUENO	GERMAN ENRIQUE ROMERO	3/10/2023	BRAHMAN BLANCO	374-42
109	PARATEBUENO	DILIER ALFONSO LOPEZ CASTAÑEDA	3/10/2023	BRAHMAN ROJO	482-52
110	PARATEBUENO	MATEO PAEZ HERNANDEZ	3/10/2023	SIMBRAH	32-31/ 002-23
111	PARATEBUENO	WILSON PORFIDIO VANEGAS	3/10/2023	BRAHMAN ROJO	531-62
112	PARATEBUENO	MARIA NINFA AGUILERA	3/10/2023	SIMBRAH	320-27/ 002-22
113	PARATEBUENO	HUMBERTO CORTES CALDERON	3/10/2023	GYROLANDO	388-12
114	PARATEBUENO	FELIX ANTONIO PERILLA DAZA	3/10/2023	BRAHMAN BLANCO	366-32
115	PARATEBUENO	JOSE DEL CARMEN PRIETO	3/10/2023	SIMBRAH	814/ 008/23
116	PARATEBUENO	CECILIA ELCI PARRA SERRADA	3/10/2023	GYROLANDO	381-52
117	PARATEBUENO	DOMINGO CESAR PARRA SERRADA	3/10/2023	GYROLANDO	624
118	PARATEBUENO	AYONEL MARTINEZ GONZALEZ	3/10/2023	BRAHMAN BLANCO	740-23
119	PARATEBUENO	MILLER FERNEY PRIETO MONTENEGRO	3/10/2023	BRAHMAN BLANCO	372-32
120	PARATEBUENO	JOSE ROGERIO NOVOA NOVOA	3/10/2023	BRAHMAN BLANCO	368-32
121	PARATEBUENO	JOSE VITELIO CASTRO	3/10/2023	GYROLANDO	630
122	PARATEBUENO	NOHEMI PEÑA DE CARDENAS	3/10/2023	GYR	454-42
123	PARATEBUENO	JOSE GUILLERMO MAHECHA	3/10/2023	GYROLANDO	626
124	PARATEBUENO	EDISON HUERTAS	3/10/2023	GYR	11-22
125	PARATEBUENO	GABRIEL PERALTA	3/10/2023	BRAHMAN BLANCO	358-32
126	PARATEBUENO	SAMUEL CARDENAS	3/10/2023	BRAHMAN ROJO	519-62
127	PARATEBUENO	JUAN CARLOS ROMERO	3/10/2023	BRAHMAN BLANCO	744-23
128	PARATEBUENO	JOSE OBDULIO RUBIANO	3/10/2023	GYR	500-52
129	PARATEBUENO	MARIA CRISTINA ROMERO	3/10/2023	BRAHMAN ROJO	530-62
130	PARATEBUENO	JORGE ELIECER PRIETO	3/10/2023	BRAHMAN BLANCO	503