INFORME MENSUAL DE EJECUCION No. 005

PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE ENERO 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022

OBJETO:

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

1. ***DATOS GENERALES***

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022				
FECHA:	23 de enero de 2024	**INFORME No.**	**005**	
DEL:		20/12/2023	**AL**:	05/01/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Caparrapí, Chocontá, Fómeque, Guachetá, Guaduas, Guayabetal, Jerusalén, Lenguazaque, Machetá, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, San Antonio de Tequendama, San Bernardo, Simijaca, Soacha, Sutatausa, Tenjo, Ubaque, Ubaté, Villapinzón, Viotá

2. ***DATOS DEL OBJETO DEL CONTRATO***

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	Contrato de Suministro
CONTRATO No.:	SCDE–LP-232-2022
CONTRATISTA:	EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento, tal como quedó establecido en el proyecto aprobado por el OCAD Región Centro Oriente.
FECHA DE INICIO:	05 de septiembre de 2023
VALOR INICIAL:	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.975.632.643), IVA INCLUIDO.
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.	BY-100029450 – 2
GARANTIA RCE No.	BY-100003545 – 2

3. DESCRIPCION DE EJECUCIÓN TECNICA DEL CONTRATO

INFORME No. 005 DICIEMBRE - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0

Durante el periodo del 20 de diciembre del 2023 al 05 de enero de 2024, no se realizaron actividades del contrato SCDE–LP-232-2022

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																		
	ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD	Pago 1			Pago 2				Pago 3						EJECUCIÓN		
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Sub total Informe 1	Requerimiento pago 2	Informe 2	Informe 3	Sub Total informe 2 e informe 3	Total, a favor del acumulado 2 y 3	Requerimiento pago 3	Informe 4	Sub total informe 4	Total, a favor del acumulado 4	Informe 5	Total, Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	0	0	0	110	53	57	110	0	0	0	0	0	0	110	100%	0
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	0	0	0	53	57	110	110	100	0	10	10	0	110	100%	0
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	UNIDAD	0	0	0	110	102	118	220	110	100	0	10	10	0	220	100%	0
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	UNIDAD	50	50	0	390	231	159	390	0	360	360	0	0	0	800	91%	81
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	881	Hectárea	50	50	0	390	231	159	390	0	360	360	0	0	0	800	91%	81
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	881
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	881
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	22	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	22
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	881
11	2.3 Entrega pie de cría genético	881	Eventos	130	130	0	105	19	86	105	0	156	156	0	0	0	391	44%	490
12	2.4Termo para conservación de material seminal	22	Unidad	5	5	0	17	3	14	17	0	0	0	0	0	0	22	100%	0
13	2.5 Pajillas toros mejorados	6600	UNIDAD	1500	1500	0	5100	900	4200	5100	0	0	0	0	0	0	6600	100%	0

A. ***OBJETIVO GENERAL***

Mejorar las capacidades de producción en los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores de leche y carne en el Departamento de Cundinamarca.

a. ***Objetivo Especifico***

Mejorar las habilidades de producción de los pequeños y medianos productores

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 01	
Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Listado de asistencia a cada uno de los eventos. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad.

Actividad 02	
1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha prestado el Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación a **110** Beneficiarios del proyecto de los 110 Contratados. Avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 03	
1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia.

RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha prestado el Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar a **110** Beneficiarios del proyecto de los 110 Contratados. Los 10 servicios de formación y kits restantes, que no se incluyeron en el tercer pago, serán considerados en los siguientes pagos. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 04	
1.4 Kits de bioseguridad para cursos	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de bioseguridad para cursos
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha entregado **220** Kits de bioseguridad para cursos del proyecto de los 220 Contratados. Los 10 kits restantes, que no se incluyeron en el tercer pago, serán considerados en los siguientes pagos. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 05	
1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de acompañamiento en Manejo de Pastoreo Rotacional
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Récord de visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio. ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **800** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **81** acompañamientos. Logrando un avance del ***91%*** de esta Actividad.

Actividad 06	
1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Categorización y clasificación de animales en el predio, Sugerencia de cruce de animales en el predio,

	➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **800** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **81** acompañamientos. Logrando un avance del ***91%*** de esta Actividad.

Actividad 07	
1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento en planificación productiva y PBG
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó plan finca, formatos para registro de información productiva, Evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 08	
1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Plan finca para un año de trabajo de acuerdo a últimos ajustes. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

b. Objetivo Especifico

Incrementar el acceso a recursos adecuados para producir carne y leche.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 09	
2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.

RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 10	
2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 11	
2.3 Entrega pie de cría genético	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Entrega pie de cría genético
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de **391** Pie de cría genéticos de los **881** contratadas, quedando pendientes por entregar **490** pie de cría genético Logrando un avance del ***44%*** de esta Actividad

Actividad 12	
2.4 Termo para conservación de material seminal	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Termo para conservación de material seminal
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.

RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de **22** Termo para conservación de material seminal de los **22** contratadas Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad
Actividad 13	
2.5 Pajillas toros mejorados	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Termo para conservación de material seminal
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de ***6.600*** Pajillas de toros mejorados de las ***6.600*** contratadas Y a la vez se ha realizado la entrega de ***2.200*** pajillas correspondientes a la oferta adicional de Embriovet. Para un total de ***8.800*** Pajillas. Listado consolidado por municipio: Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

4. DESCRIPCION EJECUCION FINANCIERA

Se realiza informe financiero correspondiente al mes Diciembre donde se ejecutaron **$0** a la fecha se tiene total ejecutado a la fecha de **$4.284.433.938** correspondiente al **48%** de ejecución financiera del proyecto, de los cuales **$244.832.0073** corresponden a administración del proyecto y **$4.039.601.865** al desarrollo de las actividades del proyecto a continuación, se relaciona la ejecución por cada una de las actividades:

INFORME FINANCIERO No. 003 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 OBJETO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.															
PRODUCTO	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	ADMINISTRACION	COSTO UNITARIO + ADMINISTRACION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUCION A 27/11/2023			MESES	1	2	3	4
								EJECUTADO	TOTAL EJECUCION	% EJECUCION		sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	1.1. Realizar reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	$ 1.995.229	$ 120.927	$ 2.116.156	22	Eventos	$ 46.555.427	22	$ 46.555.427	100%	Cantidad	22	0	0	0
											Valor	$ 46.555.427	$ 0	$ 0	$ 0
	1.2 Realizar servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	$ 2.657.519	$ 161.067	$ 2.818.586	110	Servicios	$ 310.044.442	110	$ 310.044.442	100%	Cantidad	0	53	57	0
											Valor	$ 0	$ 149.385.049	$ 160.659.393	$ 0
	1.3 Realizar servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	$ 1.992.442	$ 120.758	$ 2.113.200	110	Servicios	$ 232.451.985	110	$ 232.451.985	100%	Cantidad	0	53	57	0
											Valor	$ 0	$ 111.999.593	$ 120.452.392	$ 0
	1.4 Entregar kits de bioseguridad para cursos	$ 103.087	$ 6.248	$ 109.335	220	UNIDAD	$ 24.053.677	220	$ 24.053.677	100%	Cantidad	0	102	118	0
											Valor	$ 0	$ 11.152.159	$ 12.901.517	$ 0
	1.5 Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	800	$ 154.784.279	91%	Cantidad	50	231	159	360
											Valor	$ 9.674.017	$ 44.693.961	$ 30.763.375	$ 69.652.925
	1.6 Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	800	$ 154.784.279	91%	Cantidad	50	231	159	360
											Valor	$ 9.674.017	$ 44.693.961	$ 30.763.375	$ 69.652.925

	1.7 Realizar acompañamiento en planificación productiva y PBG	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	0	$ -	0%	Cantidad	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.8. Realizar acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	0	$ -	0%	Cantidad	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PRODUCTO	**Subtotal Actividad**						**$ 1.294.930.279**		**$ 922.674.089**		**Subtotal Actividad**	**$ 65.903.462**	**$ 361.924.722**	**$ 355.540.053**	**$ 139.305.851**
	ACTIVIDADES	**COSTO UNITARIO**	**COSTO UNITARIO**	**COSTO UNITARIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUBTOTAL**	**EJECUCION A 27/11/2023**							
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	2.1 Entregar de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	$ 13.301.545	$ 806.180	$ 14.107.725	22	UNIDAD	$ 310.369.942	0	$ -	0%	Cantidad	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.2 Entregar paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	$ 486.660	$ 29.495	$ 516.155	881	Eventos	$ 454.732.974	0	$ -	0%	Cantidad	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.3 Entregar pie de cría genético	$ 6.838.275	$ 414.454	$ 7.252.729	881	Unidad	$ 6.389.654.225	391	$ 2.835.817.028	44%	Cantidad	130	19	86	156
											Valor	$ 942.854.766	$ 137.801.850	$ 623.734.692	$ 1.131.425.720
	2.4 Entregar termo para conservación de material seminal	$ 4.915.966	$ 297.947	$ 5.213.913	22	Eventos	$ 114.706.080	22	$ 114.706.080	100%	Cantidad	5	3	14	0
											Valor	$ 26.069.564	$ 15.641.738	$ 72.994.778	$ 0
	2.5 Entregar material genético	$ 58.748	$ 3.561	$ 62.309	6600	Unidad	$ 411.236.741	6.600	$ 411.236.741	100%	Cantidad	1.500	900	4.200	0
											Valor	$ 93.462.896	$ 56.077.737	$ 261.696.108	$ 0
	Subtotal Actividad						**$ 7.680.699.962**		**$ 3.361.759.849**		**Subtotal Actividad**	**$ 1.062.387.226**	**$ 209.521.326**	**$ 958.425.578**	**$ 1.131.425.720**
	TOTAL EJECUCION								**$ 4.284.433.938**		**TOTAL EJECUTADO**	**$ 1.128.290.688**	**$ 571.446.048**	**$ 1.313.965.631**	**$ 1.270.731.571**
												sep-23	**oct-23**	**nov-23**	**dic-23**

BALANCE FINANCIERO INFORME FINANCIERO No. 005 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022					
DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**PAGOS**	**EJECUCION**	**BALANCE**
APORTE SGR - GOBERNACION	5/09/2023	$8.975.630.241	$0	$0	-
INFORME 001 - SEPTIEMBRE	5/10/2023	$ -	$ -	$ 1.128.290.688	-$ 1.128.290.688
PRIMER PAGO	11/10/2023	$ -	$ 1.063.815.018	$ -	-$ 64.475.670
INFORME 002 - OCTUBRE	5/11/2023	$ -	$ -	$ 571.446.048	-$ 635.921.718
INFORME 003 - NOVIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.313.965.631	-$ 1.949.887.349
SEGUNDO PAGO	8/12/2023	$ -	$ 1.547.162.477	$ -	-$ 402.724.872
INFORME 004 - DICIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.270.731.571	-$ 1.673.456.443
TERCER PAGO	29/12/2023		$ 1.407.669.080	0	-$ 265.787.363
TOTAL BALANCE			**$ 4.018.646.575**	**$ 4.284.433.938**	**-$ 265.787.363**
SALDO POR COBRAR		**$ 4.956.983.666**			

5. ***APORTES AL SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL***

Se realizo gestión y cumplimiento de los aportes de seguridad social y parafiscales, de **EMBRIOVET SAS** identificada con NIT 900.570.293 - 0, por lo cual se adjunta certificación de pagos de seguridad social, aportes parafiscales, prestaciones sociales, suscrita por EDISON PEÑA CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.754.374 de Bogotá y Matrícula Profesional No. 216541-T en condición de Revisor Fiscal, del personal de prestación de servicios se anexa los pagos de seguridad social correspondientes al mes de Diciembre.

Sin otro particular,

Angela Adriana Romero Sanabria
Director Administrativo
C.C. 52702036