PARTE No 1

	CONSORCIO CUBO NIT 901765482-8		
CUBO S.A.S. ORION	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA, A TRES (3) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA SANTA MARTA, VEREDA FILO GUAYABAL Y EL CENTRO POBLADO EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"	CONTRATO No	CIHCM422 DE 2023
		INDERHUILA	
FORMATO COMUNICACIÓN		FECHA	REV:00259661

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01

DOCUMENTOS DE SOPORTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA COBRO Y ARCHIVO

AREA TÉCNICA

Centro comercial cedritos Cl. 150 #16-56 oficina 3014 Usaquén, Bogotá,
Teléfono: 601 6253115
Mail: consorciocubo@gmail.com

OFICIO RADICADO CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Centro comercial cedritos Cl. 150 #16-56 oficina 3014 Usaquén, Bogotá,
Teléfono: 601 6253115
Mail: consorciocubo@gmail.com

	CONSORCIO CUBO NIT 901765482-8	CONTRATO No	CIHCM422 DE 2023
ORION	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA, A TRES (3) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA SANTA MARTA, VEREDA FILO GUAYABAL Y EL CENTRO POBLADO EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"	RAD: INT-INDER-GAR-2025-070	
		INDERHUILA	
FORMATO COMUNICACIÓN		FECHA	27-08-2025
			REV:00259661

Bogotá, 27 de agosto de 2025.

Señor:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA (INDERHUILA)
Aln. FELIPE VICTORIA BARRAGAN
DIRECTOR DE INDERHUILA.
Neiva.

REF.: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA, A TRES (3) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA SANTA MARTA, VEREDA FILO GUAYABAL Y EL CENTRO POBLADO EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"

ASUNTO: REMISION ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM422 DE 2023.

Cordial saludo;

En atención a nuestras obligaciones contractuales y al correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal derivada del contrato de Interventoría N°CIHCM422 y amparados en la Ley 80 de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, esta Interventoría se permite remitir a la entidad contratante el acta parcial de Interventoria No. 1, correspondiente al periodo del 9 de junio de 2025 al 8 de agosto de 2025.

Anexo: Acta parcial de Interventoria No. 1.

Oficio Radicado Contratista de Interventoria.
Documento FURC.
Certificado de Cumplimiento Infraestructura-Apoyo a la Supervision.
Copia de Registros Presupuestales (SGRP y HASS)
Acta de Inicio.
Cuenta de cobro (Regimen Simplificado) o preFactura
Certificación Cuenta Bancaria para consignar.
Registro Unico Tributario - RUT (Consorcio y de los Intergrantes del Consorcio).
Contrato (Primera acta parcial).
Poliza debidamente aprobada - solo si no se ha cobrado anticipo.
Otro si (Cuando Aplique).

No. Radicado: 1-2025-205
No. de Folios: Cuatro
Fecha: 29 AGO 2025
Hora: 3:19 p.m.
Recibido por:

Centro comercial cedritos Cl. 150 #16-56 oficina 3014 Usaquén, Bogotá,
Teléfono: 601 6253115
Mail: consorciocubo@gmail.com

Scanned with CamScanner

Poliza Otro si debidamente aprobada. (Cuando Aplique).
Actas de Suspensión.)
Actas de Reiniciación - Anexar Poliza de Ampliacíon.
Memorias de Cantidades de Obra. - DIH-CGID-F95 (firma Director, Residente de obra y Director, Residente de Interventoria)
Acta Parcial de Interventoria - PM-GID-F27 (firma R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA)
Documento Consorcial. (Cuando Aplique).
Certificación de Encontrarse al día en Pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales - (firma revisor fiscal si está obligado o sino por el R.L)
Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL - Por cada mes :
Informe Parcial de Interventoria. - PM-GID-F28 (firma Interventor y VoBo. Apoyo Supervisión)
Bitacora de obra. (firma Director, Residente de obra y Director, Residente de Interventoria)

Agradeciendo su colaboración,

Atentamente,

CONSORCIO CUBO
Arq. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
Directora de Interventoria
Especialista en Gerencia de Proyectos
PROYECTÓ: Ing Fabio Mejia – Residente de interventoria
VoBo: Arq. Carolina Sanabria – Representante legal
C/C: COPIA CARPETA CONTRATO
Anexos: SIN ANEXOS.

DOCUMENTO FURC.

Centro comercial cedritos Cl. 150 #16-56 oficina 3014 Usaquén, Bogotá,
Teléfono: 601 6253115
Mail: consorciocubo@gmail.com

INDERHUILA	FORMATO	CÓDIGO	PA-GF-F02
		Versión:	002
	FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC	VIGENCIA	feb-22

Diligenciar Únicamente a Computador

Información del Contratista

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE INTERVENTORIA					Nro.	CIHCM422 DE 2025.			Fecha	22	11	2025		
Proveedor	CONSORCIO CUBO					NIT	X	C.C.		No.	901765452-8				
Dirección :	Cl. 150 #16-58 oficina 3014 Usaquén, Bogotá,			Correo Electro	consorciocubo@gmail.com			Teléfono			601 6253115				
Establecer si es Secop I o II		secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II					CO1.PCCNTR.5523216				
Cesión de contrato :	Si	No	X	Nombre del cedente				NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias	Si	No	X	Aporte cuenta AFC				Entidad donde realiza el Aporte							
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.								Banco							

2- Información para Pago Electrónico

Cuenta Bancaria	602364400	Banco	AV VILLAS	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	SI	X	No	Autoretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Codigo actividad ICA del Municipio de Neiva	
Gran Contribuyente	SI		No	Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta Art. 19 E.T. y Art. 14 Dcto. 4400 de 2004	

Información del Compromiso

4- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (3) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA SANTA MARTA, VEREDA FILO GUAYABAL Y EL CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DEL GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	**CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO** **La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos mediante acta(s) de recibo parcial previa presentación y aprobación por parte del supervisor del contrato. El valor de las actas parciales no podrá superar el 90% del valor de la Interventoria de obra ejecutada, El valor final correspondiente al 10% será cancelado en el acta de liquidación. -** **El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.** **La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.** **La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.** **El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.**

Fecha de Inicio	22	11	2025	Adición	x	Adición No.	1	Fecha	30	07	2026	Valor adición	$ 15.349.812				
Valor compromiso inicial	$	146.337.759,00		Valor adición(es)		$ 15.349.812		Valor total compromiso				$ 161.687.571					

5- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	1	Periodo:	De	Fecha	22	11	2025		
							A:	Fecha	08	08	2026		
						Anticipo		% Anticipo			Valor Anticipo		
Entrada a Almacén No.				Fecha Entrada				Valor Entrada					
Otros		Cual											

6- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CONSORCIO CUBO	$ 92.500	$ 211.600	$ 52.800	88274927
MES DE DICIEMBRE DE 2025 - CONSORCIO CUBO	$ 1.042.600	$ 2.384.400	$ 595.000	89557903
MES DE MAYO DE 2025 - PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S	$ 102.500	$ 235.400	$ 58.900	1074600587
MES DE MAYO DE 2025 - CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS	$ 124.200	$ 285.400	$ 71.400	90030774
MES DE MAYO DE 2025 - CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS	$ 263.800	$ 931.800	$ 233.000	88314572
MES DE JUNIO DE 2025 - CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS	$ 263.800	$ 931.800	$ 233.000	87993511
MES DE JUNIO DE 2025 - CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS	$ 124.200	$ 285.400	$ 71.400	90040645
MES DE JUNIO DE 2025 - PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S	$ 102.500	$ 235.400	$ 58.900	1073706783
MES DE JULIO DE 2025 - PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S	$ 102.500	$ 235.400	$ 58.900	1082008837
MES DE JULIO DE 2025 - CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS	$ 263.800	$ 931.800	$ 233.000	88372460
MES DE JULIO DE 2025 - CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS	$ 124.200	$ 285.400	$ 71.400	90071822
MES DE AGOSTO DE 2025 - PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S	$ 102.500	$ 235.400	$ 58.900	1075699742
MES DE AGOSTO DE 2025 - CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS	$ 819.300	$ 1.883.400	$ 471.000	89153131
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 - PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S	$ 102.500	$ 235.400	$ 58.900	1077064223
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS	$ 819.300	$ 1.883.400	$ 471.000	89908893

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del COP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
2025000038	2025000038	2.3.3.03.03.005	$ 146.337.759,00	
2026000483	2026000004	2.3.2.02.02.005	$ 146.337.759,00	
2025000282	2025000271	2.3.2.02.02.005	$ 128.459.593,00	$ 17.878.166,00
2025000282	2025000902	2.3.2.02.02.005	$ 15.349.812,00	
Valor a cobrar en pesos $	$ 17.878.166,00	Valor a cobrar en letras	diecisiete millones ochocientos setenta y ocho mil ciento sesenta y seis pesos M/TE	

8- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Departamento del Huila.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo)
R/L. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO	NO APLICA	FELIPE VICTORIA BARRAGAN SUPERVISOR INDERHUILA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

Visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO INFRAESTRUCTURA-APOYO A LA SUPERVISION.

Centro comercial cedritos Cl, 150 #16-56 oficina 3014 Usaquén, Bogotá,
Teléfono: 601 6253115
Mail: consorciocubo@gmail.com

EL APOYO A LA SUPERVISION

HACE CONSTAR:

El Apoyo a la Supervisión; la Ing. XIMENA JIMENEZ mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 55.158.972, actuando como APOYO A LA SUPERVISION, certifica que la documentación presentada por el ejecutor del contrato de interventoría No. CIHCM422 DE 2023 de fecha del 10 de noviembre de 2023 ", cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA, A TRES (3) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA SANTA MARTA, VEREDA FILO GUAYABAL Y EL CENTRO PROBLADO EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – DEPARTAMENTO DEL HUILA", en donde se puede verificar que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales para la ejecución del contrato de interventoria, de acuerdo a la información suministrada por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, en donde fue revisada y avalada por el Apoyo a la Supervisión; en lo que corresponde a la solicitud y trámite del Pago del Acta Parcial No. 01 del frente Vereda Filo Guayabal, correspondiente al contrato de obra No. CLPIH405-2023, de fecha 08 de Agosto de 2025, se constata y verifica el contenido de la documentación adjuntada por el contratista de interventoría el cual es el requerido en la LISTA DE CHEQUEO PARA COBROS DE ACTA PARCIAL CONTRATO INTERVENTORÍA - DIH-GID-F14, en donde el apoyo a la Supervisión emite concepto técnico favorable para el desembolso del pago parcia No. 01. Para lo cual anexó los siguientes documentos:

No.	Documento	Folio
1	**Oficio Radicado Contratista de Obra e Interventoria.**	
2	**Documento FURC.**	
3	**Certificado de Cumplimiento Infraestructura-Apoyo a la Supervisión.**	
4	**Copia de Registros Presupuestales (SGRP y HASS)**	
5	**Acta de Inicio.**	
6	**Cuenta de cobro (Régimen Simplificado) o prefactura Electrónica.**	
7	**Certificación Cuenta Bancaria para consignar.**	
8	**Registro Único Tributario - RUT** (Consorcio y de los integrantes del Consorcio).	
9	**Contrato** (Primera acta parcial).	
10	**Póliza debidamente aprobada** - solo si no se ha cobrado anticipo.	
11	**Otro si** (Cuando Aplique).	
12	**Póliza Otro si debidamente aprobada. (Cuando Aplique).**	
13	**Actas de Suspensión.**	
14	**Actas de Reiniciación** - Anexar Póliza de Ampliación.	
15	**Acta Parcial de Obra** - PM-GID-F22 (firma R.L Contratista e R.L Interventor)	
16	**Acta Parcial de Obra** - PM-GID-F27 (firma R.L Contratista e R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA)	
17	**Memorias de Cantidades de Obra.** - DIH-CGID-F95 (firma Director, Residente de obra y Director, Residente de Interventoria)	

18	**Acta Parcial de Interventoria** - PM-GID-F27 (firma R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA)	
19	Documento Consorcial. (Cuando Aplique).	
20	**Certificación de Encontrarse al día en Pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales** - (firma revisor fiscal si está obligado o sino por el R.L)	
21	**Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL** - Por cada mes:	
	a. El pago debe ser por el contratista que debe ser el cotizante.	
	b. Cuando es Consorciado, los socios deben ser Cotizantes y anexar el recibo de Pago de cada uno.	
	c. Si es persona jurídica, el Cotizante debe ser el Representante Legal.	
	d. Solo planillas del ultimo pago parcial, sin incluir suspensiones del contrato.	
	e. Certificado verificación de pago de seguridad social realizado por el Apoyo a la Supervisión.	
22	**Informe Parcial de Interventoria.** - PM-GID-F28 (firma Interventor y VoBo. Apoyo Supervisión)	
23	**Bitácora de obra.** (firma, director, Residente de obra y Director, Residente de Interventoria)	

A la fecha el porcentaje ejecutado de obra acumulado para el Acta No. 1 es del 30,5627495% del 100% contratado de acuerdo a la información presentada por la interventoría.
Que el contratista cumplió con el pago de los aportes a la Seguridad Social integral, con pago de la Planilla No. 88274927 del mes de noviembre de 2023 pagada el 13 de diciembre de 2023, Planilla No. 85657903 del mes de diciembre de 2023 pagada el 12 de enero de 2024, Planilla No. 88314572 del mes de mayo 2025 pagada el 16 de junio de 2025, Planilla No. 90030774 del mes de mayo 2025 pagada el 12 de junio de 2025, Planilla No. 87993511 del mes de junio 2025 pagada el 15 de julio de 2025, planilla No. 90048645 del mes de junio pagada el 11 de julio de 2025, planilla No. 1073706763 pagada el 25 de agosto de 2025, planilla No. 1074669587 pagada el 25 de mayo de 2025,planilla No. 1082068837 del mes de julio pagada el 22 de septiembre de 2025, Planilla No. 88372460 del mes de julio 2025 pagada el 30 de julio de 2025, planilla No. 90071822 del mes de julio pagada el 12 de agosto de 2025, planilla No. 1075699742 del mes agosto de 2025 pagada el 25 de agosto del 2025, planilla No. 1077964223 del mes de septiembre de 2025 pagada el 25 de septiembre de 2025, planilla No. 89153131 del mes de agosto pagada el 03 septiembre de 2025, planilla No. 89906693 del mes de septiembre de 2025 pagada el 10 de octubre de 2025, según Decreto 1273 – 2018, el cual señala el pago vencido de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los cotizantes que trata el Artículo 3.2.7.6 del presente Decreto, la cual se anexa.
Por lo anterior se le puede dar el trámite respectivo al Acta No. 1, del periodo del 22 de noviembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023 y del 9 de junio de 2025 al 8 de agosto de 2025, presentada por CONSORCIO CUBO.
Para constancia se firma a los diez(10) días del mes de octubre de 2025.

Ximena A. Jimenez

Ing. XIMENA JIMENEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL APOYO DE LA SUPERVISION
Apoyo a la Supervisión

PROYECTÓ

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT (CONSORCIO Y DE LOS INTERGRANTES DEL CONSORCIO).

Centro comercial cedritos Cl. 150 #16-56 oficina 3014 Usaquén, Bogotá,
Teléfono: 601 6253115
Mail: consorciocubo@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141139218252

(415)7707212489984(8020) 000014113921825 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 4 8 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CUBO

36. Nombre comercial
CONSORCIO CUBO

37. Sigla
CONSORCIO CUBO

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 18 44 OF 1101

42. Correo electrónico licitaciones.cubiko@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 4 1 1	6 0 1 6 2 5 3 1 1 5	3 2 0 3 4 2 6 2 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 1 0 1 8	7 1 1 1	2 0 2 3 1 0 1 8				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 28-07-2025 09:49:48AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141139218252

(415)7707212489984(8020) 000014113921825 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 4 8 2	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 9 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 9 2 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 0 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141139218252

(415)7707212489984(8020) 000014113921825 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 4 8 2	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 0 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 1 3 6 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANABRIA	NIETO	ADRIANA	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 0 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 0 7 1 6 2 5 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASAS	CASTRO	JAVIER	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141139218252

(415)7707212489984(8020) 000014113921825 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 4 8 2	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 6 8 6 3 8 5	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 3 1 0 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 0 3 1 8 8	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 3 1 0 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14933214143

(415)7707212489984(8020) 000001493321414 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 3 1 8 8	3	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 83 B 15 98

42. Correo electrónico financiera.cubiko@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 4 0 9 7 4 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 0 6 1 6	7 1 1 2	2 0 2 1 0 6 1 6	7 1 1 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 31 / 16 : 08: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ CHUD LEYDI MABEL
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 02-08-2023 02:11:52PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933214143

(415)7707212489984(8020) 000001493321414 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 3 1 8 8	3	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 6 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 7 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 1 2 2 5 8 6	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 6 1 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 6 1 6		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933214143

(415)7707212489984(8020) 000001493321414 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 3 1 8 8	3	Impuestos de Cali 5	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanl 1 3	3 1 5 7 7 3 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	CHUD	LEYDI	MABEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA PARCIAL DE OBRA - PM-GID-F22

Centro comercial cedritos Cl. 150 #16-56 oficina 3014 Usaquén, Bogotá,
Teléfono: 601 6253115
Mail: consorciocubo@gmail.com

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Codigo	DIH-CGID-F22
INDERHUILA		Versión:	2
	PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha de Aprobacion:	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		12/09/2023

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH405 DE 2023			
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 517.100.580,00	ACTA DE INICIO:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2023	ACTA DE RECIBO PARCIAL	
VALOR ADICIONAL 1:	$ 155.106.057,00	ACTA DESUSPENSION 01:	27 DE DICIEMBRE DE 2023		
VALOR TOTAL:	$ 672.206.647,00	ACTA DE REINICIACION 01:	09 DE JUNIO DE 2025		
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 129.275.147,50				
PLAZO:	3 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	06 DE AGOSTO DE 2025		
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES 15 DIAS			1	
PLAZO TOTAL:	4 MESES 15 DIAS				

CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S	R.L	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 205.444.834,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO	R.L	ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO	VALOR POR PAGAR:	$ 164.083.625,50

	CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICACION No. 1 FECHA: 31 DE JULIO DE 2025			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 30.529.070,00			$ 87.469.242,00		$ 59.702.890		$ 59.702.890
1,01	Localización y replanteo.	M2	738,72	$ 3.570,00	$ 2.637.230,00	789,42	$ 3.570,00	$ 2.818.229,00	789,42	$ 2.818.229,00	789,42	$ 2.818.229,00
1,02	Descapote manual e= 0,20 mts. incluye retiro.	M2	51,00	$ 17.059,00	$ 870.009,00	789,42	$ 17.059,00	$ 13.466.716,00	789,42	$ 13.466.716,00	789,42	$ 13.466.716,00
1,03	Excavación manual sin clasificar, incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	336,06	$ 46.157,00	$ 15.511.521,00	892,00	$ 46.157,00	$ 41.172.044,00	855,97	$ 39.509.007,00	855,97	$ 39.509.007,00
1,04	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	140,36	$ 84.131,00	$ 11.810.310,00	329,51	$ 84.131,00	$ 27.722.606,00	138,10	$ 11.618.491,00	138,10	$ 11.618.491,00
N.P. 1,05	Cerramiento Provisional en Lona Verde h=2,00m.	ML	0,00	$ 29.138,00	$ -	78,60	$ 29.138,00	$ 2.290.247,00	78,60	$ 2.290.247,00	78,60	$ 2.290.247,00
2	CIMENTACION				$ 55.398.223,00			$ 83.382.887,00		$ 83.764.723		$ 83.764.723
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	15,20	$ 34.127,00	$ 518.730,00	119,30	$ 34.127,00	$ 4.071.351,00	91,29	$ 3.115.454,00	91,29	$ 3.115.454,00
2.02	Concreto ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2.500 PSI + 40% Piedra media zeta'	M3	16,93	$ 361.211,00	$ 6.837.724,00	4,317	$ 361.211,00	$ 1.559.348,00	3,37	$ 1.217.281,00	3,37	$ 1.217.281,00
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	31,56	$ 621.140,00	$ 19.603.178,00	36,015	$ 621.140,00	$ 22.370.357,00	36,015	$ 22.370.357,00	36,015	$ 22.370.357,00
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1246,00	$ 7.140,00	$ 8.896.440,00	2.574,58	$ 7.140,00	$ 18.382.501,00	2.574,58	$ 18.382.501,00	2.574,58	$ 18.382.501,00
2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	15,20	$ 744.531,00	$ 11.316.871,00	11,10	$ 744.531,00	$ 8.264.294,00	11,10	$ 8.264.294,00	11,10	$ 8.264.294,00
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1152,00	$ 7.140,00	$ 8.225.280,00	1457,28	$ 7.140,00	$ 10.404.836,00	1.457,28	$ 10.404.836,00	1.457,28	$ 10.404.836,00
3	ESTRUCTRURA EN CONCRETO				$ 84.791.282,00			$ 81.211.185,00		$ 27.254.503		$ 27.254.503
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	15,00	$ 923.919,00	$ 13.858.785,00	21,94	$ 923.919,00	$ 20.270.763,00	7,61	$ 7.031.024,00	7,61	$ 7.031.024,00
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	5079,00	$ 7.140,00	$ 36.264.060,00	5169,47	$ 7.140,00	$ 36.910.018,00	2.832,42	$ 20.223.479,00	2.832,42	$ 20.223.479,00
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	17,00	$ 1.008.247,00	$ 17.140.199,00	16,94	$ 1.008.247,00	$ 17.079.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2128,00	$ 7.140,00	$ 15.193.920,00	1994,68	$ 7.140,00	$ 14.242.015,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal	M2	57,76	$ 40.483,00	$ 2.336.298,00	66,909	$ 40.483,00	$ 2.708.677,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4	CUBIERTA				$ 127.360.800,00			$ 136.575.354,00		$ -		$ -

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F22
		Versión:	2
	PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha de Aprobacion:	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		12/09/2023

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH405 DE 2023			
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 517.100.590,00	ACTA DE INICIO:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2023	ACTA DE RECIBO PARCIAL	
VALOR ADICIONAL 1:	$ 155.106.057,00	ACTA DESUSPENSION 01:	27 DE DICIEMBRE DE 2023		
VALOR TOTAL:	$ 672.206.647,00	ACTA DE REINICIACION 01:	09 DE JUNIO DE 2025		
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 129.275.147,50				
PLAZO:	3 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	08 DE AGOSTO DE 2025		
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES 15 DIAS				1
PLAZO TOTAL:	4 MESES 15 DIAS				
CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S	R.L	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 205.444.834,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO	R.L	ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO	VALOR POR PAGAR:	$ 154.083.625,50

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACION No. 1 FECHA: 31 DE JULIO DE 2025			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL
4,01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	600,00	$ 212.268,00	$ 127.360.800,00	643,41	$ 212.268,00	$ 136.575.354,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO				$ 63.630.997,00			$ 99.543.279,00		$ -		$ -
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.847,00	$ 4.718.080,00	326,42	$ 14.847,00	$ 4.846.358,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.723.224,00	$ 7.446.448,00	2,00	$ 3.723.224,00	$ 7.446.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	540,00	$ 85.019,00	$ 45.910.260,00	596,82	$ 85.019,00	$ 50.741.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	66,04	$ 84.134,00	$ 5.556.209,00	60,80	$ 84.134,00	$ 5.115.347,00	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P. 5,05	Rejilla metálica en ángulo de 2" X1/8" para base y de 11/2" X 1/8" para tapa con varilla de 1/2" espaciada cada 2 cms y bisagras piston de 1/2", moduladas máximo de 1,50 mts	ML	0,00	$ 250.076,00	$ -	60,80	$ 250.076,00	$ 15.204.621,00	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P. 5,06	Corte de placa en concreto para dilataciones. Incluye suministro e instalación de sellante para junta de dilatación	ML	0,00	$ 28.536,00	$ -	358,80	$ 28.536,00	$ 10.238.717,00	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P. 5,07	Suministro e instalación de malla nylon de 15x 15 con guaya encauchetada de 1/8" y tensores de 5/8", (incluye todos los accesorios y elementos de fijación)	M2	0,00	$ 13.405,00	$ -	443,92	$ 13.405,00	$ 5.950.748,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ 8.003.270,00			$ 8.260.595,00		$ -		$ -
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	49,60	$ 80.414,00	$ 3.988.534,00	52,80	$ 80.414,00	$ 4.245.859,00	0,00	$ -	0,00	$ -

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Codigo	DIH-CGID-F22
		Versión:	2
	PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha de Aprobacion:	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		12/09/2023

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH405 DE 2023					
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"						
VALOR CONTRACTUAL:	$ 517.100.590,00	ACTA DE INICIO:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL	
VALOR ADICIONAL 1:	$ 155.106.057,00	ACTA DESUSPENSION 01:	27 DE DICIEMBRE DE 2023				
VALOR TOTAL:	$ 672.206.647,00	ACTA DE REINICIACION 01:	09 DE JUNIO DE 2025				
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 129.275.147,50						
PLAZO:	3 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	08 DE AGOSTO DE 2025				
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES 15 DIAS						
PLAZO TOTAL:	4 MESES 15 DIAS						1
CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S	R.L	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 205.444.834,00		
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO	R.L	ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO	VALOR POR PAGAR:	$ 154.083.625,50		

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIÓN No. 1 FECHA: 31 DE JULIO DE 2025			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	20,60	$ 107.450,00	$ 2.213.470,00	20,60	$ 107.450,00	$ 2.213.470,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	5,00	$ 219.788,00	$ 1.098.940,00	5,00	$ 219.788,00	$ 1.098.940,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. segun diseño	UND	2,00	$ 351.163,00	$ 702.326,00	2,00	$ 351.163,00	$ 702.326,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 38.903.109,00			$ 39.875.114,00		$ -		$ -
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	1,00	$ 294.337,00	$ 294.337,00	0,00	$ 294.337,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 641.047,00	$ 1.923.141,00	3,00	$ 641.047,00	$ 1.923.141,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	4,00	$ 46.157,00	$ 184.628,00	8,02	$ 46.157,00	$ 370.179,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	25,00	$ 49.507,00	$ 1.237.675,00	32,00	$ 49.507,00	$ 1.584.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 305.525,00	$ 611.050,00	2,00	$ 305.525,00	$ 611.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 283.223,00	$ 566.446,00	2,00	$ 283.223,00	$ 566.446,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.020.239,00	$ 1.020.239,00	1,00	$ 1.020.239,00	$ 1.020.239,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.716.990,00	$ 4.716.990,00	1,00	$ 4.716.990,00	$ 4.716.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	16,00	$ 88.833,00	$ 1.421.328,00	0,00	$ 88.833,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F22
		Versión:	2
	PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha de Aprobacion:	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		12/09/2023

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH405 DE 2023					
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"						
VALOR CONTRACTUAL:	$ 517.100.590,00	ACTA DE INICIO:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2023				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 155.106.057,00	ACTA DESUSPENSION 01:	27 DE DICIEMBRE DE 2023				
VALOR TOTAL:	$ 672.206.647,00	ACTA DE REINICIACION 01:	09 DE JUNIO DE 2025				
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 129.275.147,50						
PLAZO:	3 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	08 DE AGOSTO DE 2025				
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES 15 DIAS						
PLAZO TOTAL:	4 MESES 15 DIAS						
CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S	R.L	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 205.444.834,00		
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO	R.L	ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO	VALOR POR PAGAR:	$ 154.083.625,50		

ACTA DE RECIBO PARCIAL: 1

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACION No. 1 FECHA: 31 DE JULIO DE 2025			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 370.207,00	$ 4.442.484,00	12,00	$ 370.207,00	$ 4.442.484,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 58.348,00	$ 3.500.880,00	92,00	$ 58.348,00	$ 5.368.016,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.022.208,00	$ 12.266.496,00	12,00	$ 1.022.208,00	$ 12.266.496,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 978.287,00	$ 978.287,00	1,00	$ 978.287,00	$ 978.287,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.038.842,00	$ 1.038.842,00	1,00	$ 1.038.842,00	$ 1.038.842,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.15	Instalación de templete cuerda guitarrra en baja tensión	UND	1,00	$ 893.339,00	$ 893.339,00	0,00	$ 893.339,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.16	Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y percha de gancho abierto.	UND	1,00	$ 274.000,00	$ 274.000,00	1,00	$ 274.000,00	$ 274.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.17	Vestida de estructura de retención doble en baja tensión con dos grapas de retención para cable trenzado con perno de gancho abierto y percha de gancho abierto para sujeción de la red trenzada.	UND	1,00	$ 236.859,00	$ 236.859,00	1,00	$ 236.859,00	$ 236.859,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.18	Vestida de estructura de retención de baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y perno de gancho abierto.	UND	1,00	$ 342.095,00	$ 342.095,00	1,00	$ 342.095,00	$ 342.095,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.19	Tendido y tensionado en conductor trenzado de aluminio aislado 2x35 mm + 50 mm tipo PE-XLPE-600 VAC	ML	15,00	$ 46.235,00	$ 693.525,00	32,00	$ 46.235,00	$ 1.479.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.20	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado	UND	1,00	$ 2.260.468,00	$ 2.260.468,00	0,00	$ 2.260.468,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P. 7.21	Suministro - instalación medidor directo bifásico trifilar	UND	0,00	$ 752.718,00	$ -	1,00	$ 752.718,00	$ 752.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P. 7.22	Desmonte de clabeado red abierta baja tensión caseta comunal poste B088355	ML	0,00	$ 14.296,00	$ -	25,00	$ 14.296,00	$ 357.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F22
		Versión:	2
	PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha de Aprobacion:	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		12/09/2023

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH405 DE 2023			
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 517.100.590,00	ACTA DE INICIO:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2023	ACTA DE RECIBO PARCIAL	
VALOR ADICIONAL 1:	$ 155.106.057,00	ACTA DESUSPENSION 01:	27 DE DICIEMBRE DE 2023		
VALOR TOTAL:	$ 672.206.647,00	ACTA DE REINICIACION 01:	09 DE JUNIO DE 2025		
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 129.275.147,50				
PLAZO:	3 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	08 DE AGOSTO DE 2025		
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES 15 DIAS				
PLAZO TOTAL:	4 MESES 15 DIAS				1
CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S	R.L	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 205.444.834,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO	R.L	ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO	VALOR POR PAGAR:	$ 154.083.625,50

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACION No. 1 FECHA: 31 DE JULIO DE 2025			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL
N.P. 7.23	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor en cable cobre #6	ML	0,00	$ 96.633,00	$ -	16,00	$ 96.633,00	$ 1.546.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	TRANSPORTE				$ 4.759.741,00			$ 9.777.852,00		$ 3.643.951		$ 3.643.951
8,01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	4.311,36	$ 1.104,00	$ 4.759.741,00	8856,75	$ 1.104,00	$ 9.777.852,00	3.300,68	$ 3.643.951,00	3.300,68	$ 3.643.951,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 413.680.472,00			$ 537.765.318,00		$ 164.355.867,00		$ 164.355.867,00
	Administración	20%			$ 82.736.094,00			$ 107.553.063,00		$ 32.871.173,00		$ 32.871.173,00
	Imprevistos	1%			$ 4.136.805,00			$ 5.377.653,00		$ 1.643.559,00		$ 1.643.559,00
	Utilidad	4%			$ 16.547.219,00			$ 21.510.613,00		$ 6.574.235,00		$ 6.574.235,00
	TOTAL COSTO				$ 517.100.590,00			$ 672.206.647,00		$ 205.444.834,00		$ 205.444.834,00
	AMORTIZACION ANTICIPO	25%								$ 51.361.208,50		$ 51.361.208,50
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO									$ 154.083.625,50		$ 154.083.625,50
	% AVANCE DE OBRA									30,5627495528172%		30,5627495528172%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

INGENIERIA OCIMACS SAS
R.L JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
CONTRATISTA

CONSORCIO CUBO
R.L ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
INTERVENTOR

ACTA PARCIAL DE OBRA - PM-GID-F27

Centro comercial cedritos Cl. 150 #16-56 oficina 3014 Usaquén, Bogotá,
Teléfono: 601 6253115
Mail: consorciocubo@gmail.com

1. DESCRIPCION GENERAL						
___ CONTRATO:	*OBRA:__X_/CONSULTORIA:__/INTERVENTORIA:___*		No:	*CLPIH405*	AÑO:	*2023*
___CONVENIO:						
CONTRATANTE:	*INDERHUILA*					
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS				
	NIT O CC:	900.185.357-2				
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ				
	CC:	39.620.686				
	CESIONARIO:	INGENIERIA OCIMACS S.A.S				
	NIT:	901.478.086-3				
	DIRECCIÒN:	Calle 70 2w 02 Balcones de Hayuelos Torre 2 Apto 603	CEL:	3133727612		
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA				
	REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ				
	CC:	1.001.276.642 DE NEIVA				
OBJETO:	*"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"*					
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2023000648 FECHA (dd/mm/aaaa): *31/10/2023,* No. 2024000492 FECHA (dd/mm/aaaa): *30/09/2024,* No. 2025000259 FECHA (dd/mm/aaaa): *09/05/2025,* No. 2025000503 FECHA (dd/mm/aaaa): *01/08/2025,*					
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO INICIAL:	$517.100.590,00 M/CTE					
	Valor en Letras: *QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($517.100.590,00) M/CTE*					
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	Nombre: INDERHUILA					
	Valor ($):$517.100.590,00 M/CTE					
	Valor en Letras: QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS					
OTROSI No. 1 (31/7/2025)	Nº1	Prorroga: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. Adicional: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS ($155.106.057,00) M/CTE				
VALOR TOTAL	SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($672.206.647,00) M/CTE					

VALOR TOTAL	SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($672.206.647,00) M/CTE		
PLAZO INICIAL:	*El plazo estimado para la ejecución del contrato será de tres (3) meses, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal*		
PLAZO TOTAL:	*El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cuatro (4) meses y quince (15) días, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal*		
FECHA DE INICIO:	22/11/2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÒN	27/12/2023
		REINICIACIÒN	09/06/2025
FECHA DE TERMINACIÒN:	*17/09/2025*		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	*08/08/2025*		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	*DEL 22/11/2023 AL 26/12/2023 Y 09/06/2025 AL 08/08/2025*		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	*FELIPE VICTROIA BARRAGAN*	
	EN CALIDAD DE:	*DIRECTOR INDERHUILA*	
	NOMBRE:	*JOSE CARLOS GONZALEZ*	
	EN CALIDAD DE:	*APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA*	
	NOMBRE:	*JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ*	
	EN CALIDAD DE:	*CONTRATISTA R.L INGENIERIA OCIMACS SAS*	
	NOMBRE:	*ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO*	
	EN CALIDAD DE:	*INTERVENTOR R.L CONSORCIO CUBO*	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTAS	VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO	SALDO
1. Valor Contrato	*08/11/2023*		*$517.100.590,00*	*$517.100.590,00*
2. Valor Adicional No. 1	*31/07/2025*		*$155.106.057,00*	*$672.206.647,00*
3. Anticipo 25%	*07/08/2025*	*$129.275.147,50*		*$129.275.147,50*
4. Acta Parcial No.1	*08/08/2025*	*$205.444.834,00*	*$672.206.647,00*	*$466.761.813,00*
5. Amortización del anticipo 25%	*08/08/2025*	*$51.361.208,50*		*$ 77.913.939,00*
TOTAL, VALOR ACTAS		**$ 205.444.834,00**	**$ 672.206.647,00**	**$ 466.761.813,00**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el INGENIERIA OCIMACS SAS, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas adjuntas al documento soporte del acta No.1

33633627), julio de 2025 (No. 34307975 – 34397739 – 34405713 – 34270848-33962632) y agosto del 2025 (No. 34683358-34685376-34685410).
Además, se anexan las planillas correspondientes a la empresa DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S., cedente del contrato, correspondientes a los períodos de noviembre de 2023 (No. 28423305) y diciembre de 2023 (No. 28791039).

4. RECIBO A SATISFACIÒN

1. Que la interventoría CONSORCIO CUBO, verificó, aprobó y autoriza el (primer) pago parcial No. 1 del contrato de obra NO. CLPIH405 de 2023, corresponde al periodo del 22 de noviembre del 2023 al 26 de diciembre de 2023 y del 09 de Junio del 2025 al 08 Agosto de 2025, en ejecución del contrato se autorizó el siguiente pago: DOSCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($205.444.834,00) M/CTE.

2. Que se realiza una amortización de anticipo correspondiente al 25,00% por el valor CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS ($51.361.208,50) M/CTE.

3. Las cantidades y la calidad de las obras realizadas son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

4. Que las obras han sido ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios conforme a las actividades del contrato de Obra.

5. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo y con base en la Cláusula 7. APROBACIÓN PRESUPUESTAL del contrato de Obra No CLPIH405 de 2023, se aprueba la presente acta parcial que corresponde al 30,5627495528172% del valor total del contrato.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en Neiva a los ocho (08) días del mes de agosto de 2025.

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director INDERHUILA

ING. JOSE CARLOS GONZALEZ
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA

INGENIERIA OCIMACS SAS
R.L JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CUBO
R.L ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
INTERVENTOR CONTRATO

Vo. Bo. JAIME JIMENEZ LOPEZ
Abogado – Contratista GYD INDERHUILA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA. - DIH-CGID-F95 (FIRMA DIRECTOR, RESIDENTE DE OBRA Y DIRECTOR, RESIDENTE DE INTERVENTORIA)

Centro comercial cedritos Cl. 150 #16-56 oficina 3014 Usaquén, Bogotá,
Teléfono: 601 6253115.
Mail: consorciocubo@gmail.com


INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F95
		Versión:	1
		Fecha de Aprobacion:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		12/09/2023

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"	No. CONTRATO:	CLPIH405 DE 2023	
LOCALIZACION:	FILO GUAYABAL - MUNICIPIO DE GARZON	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de Cantidades
CONTRATISTA:	INGENIERIA OCIMACS S.A.S	Desde:	09/06/25	
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO	Hasta:	08/08/25	
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M2
ITEM:	1.01	Localización y replanteo.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD O ESPESOR	Nº ELEMENTOS	CANT - UND	Medida Total (M2)
Area proyecto	33.45	23.60			1.00	789.42
TOTAL						789.42

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. ING. FABIO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo. Bo. ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F95
		Versión:	1
		Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	12/09/2023	

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"		No. CONTRATO:	CLPIH405 DE 2023	
LOCALIZACION:	FILO GUAYABAL - MUNICIPIO DE GARZON		PERIODO COMPRENDIDO:		
CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S		Desde:	09/06/25	Memorias de Cantidades
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO		Hasta:	08/08/25	
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
ITEM:	1.01	Localización y replanteo.		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. ING. FABIO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo. Bo. ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-COID-F05
		Versión:	1
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha de Aprobación:	12/09/2023

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"	No. CONTRATO:	CLPIH405 DE 2023	
LOCALIZACION:	FILO GUAYABAL - MUNICIPIO DE GARZON	PERIODO COMPRENDIDO:		
CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S	Desde:	09/06/25	Memorias de Cantidades
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO	Hasta:	08/08/25	
CAPITULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
ITEM:	1.02	Descapote manual e= 0.20 mts. Incluye retiro.	UNIDAD:	M2

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (M2)	Nº ELEMENTOS	CANT - UND	Medida Total (M2)
Area proyecto	33.45	23.60			1.00	789.42
TOTAL						789.42

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. ING. FABIO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Vo. Bo. ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F95
		Versión:	1
		Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		12/09/2023

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"		No. CONTRATO:	CLPIH405 DE 2023	
LOCALIZACION:	FILO GUAYABAL - MUNICIPIO DE GARZON		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de Cantidades
CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S		Desde:	09/06/25	
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO		Hasta:	08/08/25	
CAPITULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		UNIDAD:	M2
ITEM:	1.02	Descapote manual e= 0.20 mts. Incluye retiro.			

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. ING. FABIO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo. Bo. ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código:	DMC-FOR-035
		Versión:	1
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha de Aprobación:	12/09/2023


OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"	No. CONTRATO:	CLPIH405 DE 2023	
LOCALIZACION:	FILO GUAYABAL - MUNICIPIO DE GARZON	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de Cantidades
CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S	Desde:	09/08/25	
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO	Hasta:	08/08/25	

CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M3
ITEM:	1.03	Excavacion manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombreras autorizada.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD O ESPESOR	Nº ELEMENTOS	CANT - UND	Medida Total (M3)
Zapatas A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6	2,45	2,45	2,75	6,00	1,00	99,041
Zapatas B1 - B2 - B3 - B4 -	2,45	2,45	2,75	4,00	1,00	66,028
B5	2,45	2,45	2,29	1,00	1,00	13,745
B6	2,45	2,45	1,60	1,00	1,00	9,004
Viga cimentacion ejes B	3,55	0,40	0,32	4,00	1,00	1,816
Viga cimentacion ejes A	3,55	0,40	0,35	5,00	1,00	2,485
AREA CORTE						VOLUMEN
Volumen Excavacion Topografico						663,850
TOTAL						855,97

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. ING. FABIO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. ARQ. CAROLINA SANABRIA NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Scanned with CamScanner

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CCID-F95
		Versión:	1
		Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		12/09/2023

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"		No. CONTRATO:	CLPIH405 DE 2023	
LOCALIZACION:	FILO GUAYABAL - MUNICIPIO DE GARZON		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de Cantidades
CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S		Desde:	09/06/25	
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO		Hasta:	08/08/25	
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
ITEM:	1.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.		UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE OBRA

Vo.Bo. ING. FABIO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON
DIRECTOR DE OBRA

Vo. Bo. ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GEST. MIPG	Codigo	[illegible]
		Version	1
		Fecha de Aprobacion:	12/09/2023
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		


OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"	No. CONTRATO:	CLPIH405 DE 2023	
LOCALIZACION:	FILO GUAYABAL - MUNICIPIO DE GARZON	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de Cantidades
CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S	Desde:	09/06/25	
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO	Hasta:	08/08/25	

CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	M3
ITEM:	1,04	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD O ESPESOR	N° ELEMENTOS	CANT - UND	Medida Total (M3)
Zapatas A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6	2,45	2,45	0,30	6,00	1,00	10,805
Zapatas B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6	2,45	2,45	0,30	6,00	1,00	10,805
Zapatas A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6	2,45	2,45	1,90	6,00	1,00	68,43
Zapatas B1 - B2 - B3 - B4	2,45	2,45	1,90	4,00	1,00	45,62
B5	2,45	2,45	1,44	1,00	1,00	8,64
B6	2,45	2,45	0,65	1,00	1,00	3,90
Descuentos						
Descu. Viga cimentacion ejes A	2,45	0,40	0,35	5,00	-1,00	-1,72
Descu. Viga cimentacion ejes B	2,45	0,40	0,35	4,00	-1,00	-1,37
Descuento pedestal eje A	0,65	0,65	1,45	-6,00	1,00	-3,58
Descuento pedestal ejo B1, B2, B3, B4, B5	0,65	0,65	1,45	-5,00	1,00	-3,06
B6	0,65	0,65	0,65	-1,00	1,00	-0,27
			TOTAL			138,10

ESQUEMAS:



CONVENCIONES

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. ING. FABIO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo. Bo. ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				Código	DIH-CGID-F95
					Versión:	1
					Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				12/09/2023	
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"		No. CONTRATO:	CLPIH405 DE 2023		
LOCALIZACION:	FILO GUAYABAL - MUNICIPIO DE GARZON		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de Cantidades	
CONTRATISTA:	INGENIERIA OCIMACS S.A.S		Desde:	09/06/25		
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO		Hasta:	08/08/25		
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES			UNIDAD:	M3
ITEM:	1.04	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.				

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. ING. FABIO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo. Bo. ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-COID-F95
		Versión:	1
		Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		12/09/2023


OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"	No. CONTRATO:	CLPIH405 DE 2023	
LOCALIZACION:	FILO GUAYABAL - MUNICIPIO DE GARZON	PERIODO COMPRENDIDO:		
CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S	Desde:	09/06/25	Memorias de Cantidades
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO	Hasta:	08/08/25	

CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD:	ML
ITEM:	NP 1.05	Cerramiento Provisional en Lona Verde h=2,00m.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (M2)	N° ELEMENTOS	CANT - UND	Medida Total (ML)
Longitud Costado Via	35.60				1.00	35.60
Longitud Arco Norte	22.00				1.00	22.00
Longitud Arco Norte	20.00				1.00	20.00
Longitud Costado caseta	1.00				1.00	1.00
TOTAL						78.60

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. ING. FABIO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo. Bo. ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F95
		Versión:	1
		Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		12/09/2023

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"		No. CONTRATO:	CLPIH405 DE 2023	
LOCALIZACION:	FILO GUAYABAL - MUNICIPIO DE GARZON		PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de Cantidades
CONTRATISTA:	INGENIERÍA OCIMACS S.A.S		Desde:	09/06/25	
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO		Hasta:	08/08/25	
CAPÍTULO:	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
ITEM:	NP 1,05	Cerramiento Provisional en Lona Verde h=2,00m.	UNIDAD:	ML	

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:
NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. ING. FABIO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo. Bo. ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Codigo:	FM-GCO-405
		Version:	1
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha de Aprobacion:	12/09/2023


OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"	No. CONTRATO:	CLPH405 DE 2023	
LOCALIZACION:	FILO GUAYABAL - MUNICIPIO DE GARZON	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de Cantidades
CONTRATISTA:	INGENIERIA OCIMACS S.A.S	Desde:	09/06/25	
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO	Hasta:	05/08/25	

CAPITULO:	2	CIMENTACION	UNIDAD:	M2
ITEM:	2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI e= 0.05 mts		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD O ESPESOR	N° ELEMENTOS	CANT - UND	Medida Total (M2)
Zapatas A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6	2,45	2,45		6,00	1,00	36,015
Zapatas B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6	2,45	2,45		6,00	1,00	36,015
Viga cimentacion ejes A	5,35	0,40		5,00	1,00	10,700
Viga cimentacion ejes B	5,35	0,40		4,00	1,00	8,560
					TOTAL	91,29

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista o interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. ANG. FABIO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F95
		Versión:	1
		Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		12/09/2023

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA FILO GUAYABAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"		No. CONTRATO:	CLPIH405 DE 2023	
LOCALIZACION:	FILO GUAYABAL - MUNICIPIO DE GARZON		PERIODO COMPRENDIDO:		
CONTRATISTA:	INGENIERIA OCIMACS S.A.S		Desde:	09/06/25	Memorias de Cantidades
INTERVENTOR:	CONSORCIO CUBO		Hasta:	08/08/25	
CAPÍTULO:	2	CIMENTACION		UNIDAD:	M2
ITEM:	2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts			

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NELSON VARGAS ALMARIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. ING. FABIO MEJIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo. Bo. ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA