INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 008

PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022

OBJETO:

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

1. ***DATOS GENERALES***

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022				
FECHA:	25 de abril de 2024	**INFORME No.**	**008**	
DEL:		06/03/2024	**AL**:	24/04/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Caparrapí, Chocontá, Fómeque, Guachetá, Guaduas, Guayabetal, Jerusalén, Lenguazaque, Machetá, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, San Antonio de Tequendama, San Bernardo, Simijaca, Soacha, Sutatausa, Tenjo, Ubaque, Ubaté, Villapinzón, Viotá

2. ***DATOS DEL OBJETO DEL CONTRATO***

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	Contrato de Suministro
CONTRATO No.:	SCDE–LP-232-2022
CONTRATISTA:	EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento, tal como quedó establecido en el proyecto aprobado por el OCAD Región Centro Oriente.
FECHA DE INICIO:	05 de septiembre de 2023
VALOR INICIAL:	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.975.632.643), IVA INCLUIDO.
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.	BY-100029450 – 2
GARANTÍA RCE No.	BY-100003545 – 2

3. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

INFORME No. 008 MARZO - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0

Durante el periodo del 06 de marzo del 2024 al 24 de abril de 2024, se realizaron avances en las siguientes actividades:

- Se realizo 32 visitas de acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.
- Se realizo 26 visitas de acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductivo.
- Se realizo 178 visitas de acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG.
- Se entrego de 44 pie de cría genético (semovientes puros).

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																					
ACTIVIDADES		CANTIDAD	UNIDAD	Pago 1			Pago 2				Pago 3									EJECUCIÓN		
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Sub total Informe 1	Requerimiento pago 2	Informe 2	Informe 3	Sub Total informe 2 e informe 3	Total, a favor del acumulado 2 y 3	Requerimiento pago 3	Informe 4	Sub total informe 4	Total, a favor del acumulado 4	Informe 5	Informe 6	Informe 7	Informe 8	Total, Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	0	0	0	110	53	57	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100%	0
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	0	0	0	53	57	110	110	100	0	10	10	0	0	0	0	110	100%	0
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	UNIDAD	0	0	0	110	102	118	220	110	100	0	10	10	0	0	0	0	220	100%	0
5		881	UNIDAD	50	50	0	390	231	159	390	0	360	360	0	0	0	0	0	32	832	94%	49

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																						
	ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD	Pago 1			Pago 2				Pago 3									EJECUCIÓN		
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Sub total Informe 1	Requerimiento pago 2	Informe 2	Informe 3	Sub Total informe 2 e informe 3	Total, a favor del acumulado 2 y 3	Requerimiento pago 3	Informe 4	Sub total informe 4	Total, a favor del acumulado 4	Informe 5	Informe 6	Informe 7	Informe 8	Total, Informes	% Avance	Por ejecutar
	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.																					
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	881	Hectárea	50	50	0	390	231	159	390	0	360	360	0	0	0	0	0	26	826	94%	55
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447	178	625	71%	256
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	881
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	22	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	22
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	881
11	2.3 Entrega pie de cría genético	881	Eventos	130	130	0	105	19	86	105	0	156	156	0	0	0	8	33	44	476	54%	405
12	2.4Termo para conservación de material seminal	22	Unidad	5	5	0	17	3	14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0
13	2.5 Pajillas toros mejorados	6600	UNIDAD	1500	1500	0	5100	900	4200	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6600	100%	0

A. ***OBJETIVO GENERAL***

Mejorar las capacidades de producción en los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores de leche y carne en el Departamento de Cundinamarca.

a. ***Objetivo Especifico***

Mejorar las habilidades de producción de los pequeños y medianos productores

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 01	
Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Listado de asistencia a cada uno de los eventos. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad.

Actividad 02	
1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha prestado el Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación a **110** Beneficiarios del proyecto de los 110 Contratados. Avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 03	
1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia.

RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha prestado el Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar a **110** Beneficiarios del proyecto de los 110 Contratados. Los 10 servicios de formación y kits restantes, que no se incluyeron en el tercer pago, serán considerados en los siguientes pagos. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 04	
1.4 Kits de bioseguridad para cursos	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de bioseguridad para cursos
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han entregado **220** Kits de bioseguridad para cursos del proyecto de los 220 Contratados. Los 10 kits restantes, que no se incluyeron en el tercer pago, serán considerados en los siguientes pagos. Avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 05	
1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizaron **32** visitas de acompañamiento a los productores donde se dio a conocer las prácticas de agricultura de precisión para el manejo de praderas. Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades: ➢ Realizar aforo de mostrativo del predio. ➢ Realizar presupuesto forrajero para el predio. ➢ Diseño sistema de rotación ➢ Bases de nutrición animal y procesos de suplementación. Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:

MUNICIPIO	***CANTIDAD DE VISITAS***
GUACHETA	1
PARATEBUENO	3
PUERTO SALGAR	1
SIMIJACA	11
SOACHA	6

	SUTATAUSA 2 UBATE 4 GUADUAS 2 TENJO 1 SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 1 ***Total*** ***32***
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Récord de visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio. ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **832** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendiente **49** acompañamientos. Logrando un avance del ***94%*** de esta Actividad.

Actividad 06	
1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizaron **26** visitas de acompañamiento a los productores donde se capacita en procesos de selección y de cruzamiento para mejorar sus índices productivos. Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades: ➢ Se realizo la clasificación lineal del fenotipo de los animales de los predios para la producción de carne o leche, según la actividad zootécnica del predio al que van a ser asignados. ➢ Identificar el valor genético que existe en los predios para perfilar el valor productivo de las crías según el enfoque de la ganadería, al que van a ser asignados ➢ Evaluar el valor genético de algunos toros para perfilar el valor productivo de las crías según el enfoque de la ganadería, al que van a ser asignados. ➢ Asegurara que los animales que van a ser entregados tendrán una adecuada fuente de alimentación. ➢ Orientar la fase de repoblamiento ➢ Chequeo reproductivo en caso de que el productor lo requiera. Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios: ***#*** ***MUNICIPIO*** ***CANTIDAD DE VISITAS*** 1. CHOCONTÁ 3 2. GUACHETA 1 3. SIMIJACA 8 4. SUTATAUSA 4 5. UBATE 5 6. MACHETA 1

		7.	LENGUAZAQUE	1
		8.	PARATEBUENO	3
			Total	***26***
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Categorización y clasificación de animales en el predio, Sugerencia de cruce de animales en el predio, ➢ Registro fotográfico			
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **826** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendiente por realizar **55** acompañamientos. Logrando un avance del ***94%*** de esta Actividad.			

Actividad 07	
1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizaron **178** visitas de acompañamiento a los productores donde se capacita en procesos de planificación productiva y PBG Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades: Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:

MUNICIPIO	***TOTAL***
PARATEBUENO	26
GUADUAS	2
PUERTO SALGAR	11
FOMEQUE	6
UBAQUE	36
CHOCONTA	1
VILLAPINZON	1
UBATE	3
LENGUAZAQUE	39
SIMIJACA	14
GUACHETÁ	16
QUETAME	2
SOACHA	21
TOTAL	***178***

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó plan finca, formatos para registro de información productiva, Evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **625** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendiente **256** acompañamientos

	Logrando un avance del ***71%*** de esta Actividad.

Actividad 08	
1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Plan finca para un año de trabajo de acuerdo a últimos ajustes. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

b. Objetivo Especifico

Incrementar el acceso a recursos adecuados para producir carne y leche.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 09	
2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 10	
2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

<table>
<tr><th colspan="2">Actividad 11
2.3 Entrega pie de cría genético</th></tr>
<tr><td>ACCIONES ADELANTADAS</td><td>Durante este periodo se realizó la entrega de 44 pie de cría genéticos, que corresponden a un grupo de semovientes en su mayoría eran hembras, sin embargo, se entregaron machos en casos donde los sistemas productivos y los beneficiarios lo solicitaran; para sentar la base genética a procesos de repoblamiento bovino, dichos animales son producto de biotecnologías reproductivas (inseminación artificial o transferencia embrionaria), con edades en entre 9 y 24 meses.

Los animales entregados provienen de ganaderías de amplio reconocimiento genético que son sometidas a procesos de evaluación que dan garantías respecto a su calidad genética.

Cada animal se entregó con una certificación que garantiza su origen y un certificado de pureza (el registro de asociación de la raza correspondiente).

La selección de las razas se realizó acorde a las condiciones productivas, climáticas, y medio ambientales de cada municipio y en consenso con los productores.

Se realizo la entrega en los siguientes municipios:

<table>
<tr><th>MUNICIPIO</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>CHOCONTÁ</td><td>1</td></tr>
<tr><td>LENGUAZAQUE</td><td>1</td></tr>
<tr><td>SAN ANTONIO</td><td>6</td></tr>
<tr><td>JERUSALÉN</td><td>2</td></tr>
<tr><td>SAN BERNARDO</td><td>4</td></tr>
<tr><td>VIOTÁ</td><td>4</td></tr>
<tr><td>FOMEQUE</td><td>7</td></tr>
<tr><td>GUAYABETAL</td><td>5</td></tr>
<tr><td>QUETAME</td><td>8</td></tr>
<tr><td>UBAQUE</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td>44</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</td><td>➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro.
➢ Registro fotográfico.</td></tr>
<tr><td>RESULTADOS OBTENIDOS</td><td>A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de 476 Pie de cría genéticos de los 881 contratadas, quedando pendiente de entregar 405 pie de cría genéticos

Logrando un avance del <u>54%</u> de esta Actividad</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Actividad 12
2.4 Termo para conservación de material seminal</th></tr>
<tr><td>ACCIONES ADELANTADAS</td><td>Durante este periodo no se realizaron actividades de Termo para conservación de material seminal</td></tr>
</table>

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de **22** Termos para conservación de material seminal de los **22** contratadas. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 13	
2.5 Pajillas toros mejorados	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Termo para conservación de material seminal
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de ***6.600*** Pajillas de toros mejorados de las ***6.600*** contratadas Y a la vez se ha realizado la entrega de ***2.200*** pajillas correspondientes a la oferta adicional de Embriovet. Para un total de ***8.800*** Pajillas. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad.

4. DESCRIPCION EJECUCIÓN FINANCIERA

Se realiza informe financiero correspondiente al mes marzo donde se ejecutaron **$ 364.781.437** a la fecha se tiene total ejecutado de **$ 5.033.062.978 correspondiente** al **56,07%** de ejecución financiera del proyecto, de los cuales **$269.376.172** corresponden a administración del proyecto y **$4.763.686.807** al desarrollo de las actividades del proyecto a continuación, se relaciona la ejecución por cada una de las actividades:

INFORME FINANCIERO No. 008 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 OBJETO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																		
PRODUCTO	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	ADMINISTRACION	COSTO UNITARIO + ADMINISTRACION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUCION A 05/04/2024			MESES	1	2	3	4	5	6	7
								EJECUTADO	TOTAL EJECUCION	% EJECUCION		sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	1.1. Realizar reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	$ 1.995.229	$ 120.927	$ 2.116.156	22	Eventos	$ 46.555.427	22	$ 46.555.427	100%	Cantidad	22	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 46.555.427	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.2 Realizar servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	$ 2.657.519	$ 161.067	$ 2.818.586	110	Servicios	$ 310.044.442	110	$ 310.044.442	100%	Cantidad	0	53	57	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 149.385.049	$ 160.659.393	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.3 Realizar servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	$ 1.992.442	$ 120.758	$ 2.113.200	110	Servicios	$ 232.451.985	110	$ 232.451.985	100%	Cantidad	0	53	57	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 111.999.593	$ 120.452.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.4 Entregar kits de bioseguridad para cursos	$ 103.087	$ 6.248	$ 109.335	220	UNIDAD	$ 24.053.677	220	$ 24.053.677	100%	Cantidad	0	102	118	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 11.152.159	$ 12.901.517	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.5 Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	832	$ 160.975.650	94%	Cantidad	50	231	159	360	0	0	32
											Valor	$ 9.674.017	$ 44.693.961	$ 30.763.375	$ 69.652.925	$ 0	$ 0	$ 6.191.371
	1.6 Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	826	$ 159.814.768	94%	Cantidad	50	231	159	360	0	0	26
											Valor	$ 9.674.017	$ 44.693.961	$ 30.763.375	$ 69.652.925	$ 0	$ 0	$ 5.030.489
	1.7 Realizar acompañamiento en planificación productiva y PBG	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	625	$ 120.925.218	71%	Cantidad	0	0	0	0	0	447	178
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.485.716	$ 34.439.502
	1.8. Realizar acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	0	$ 0	0%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PRODUCTO	Subtotal Actividad						$ 1.294.930.279		$ 1.054.821.167	Subtotal Actividad		$ 65.903.462	$ 361.924.722	$ 355.540.053	$ 139.305.851	$ 0	$ 86.485.716	$ 45.661.362
	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	EJECUCION A 05/03/2024										
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	2.1 Entregar de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	$ 13.301.545	$ 806.180	$ 14.107.725	22	UNIDAD	$ 310.369.942	0	$ 0	0%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.2 Entregar paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	$ 486.660	$ 29.495	$ 516.155	881	Eventos	$ 454.732.974	0	$ 0	0%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.3 Entregar pie de cría genético	$ 6.838.275	$ 414.454	$ 7.252.729	881	Unidad	$ 6.389.654.225	432	$ 3.452.298.991	54%	Cantidad	130	19	86	156	8	33	44
											Valor	$ 942.854.766	$ 137.801.850	$ 623.734.692	$ 1.131.425.720	$ 58.021.832	$ 239.340.056	$ 319.120.075
	2.4 Entregar termo para conservación de material seminal	$ 4.915.966	$ 297.947	$ 5.213.913	22	Eventos	$ 114.706.080	22	$ 114.706.080	100%	Cantidad	5	3	14	0	0	0	0
											Valor	$ 26.069.564	$ 15.641.738	$ 72.994.778	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.5 Entregar material genético	$ 58.748	$ 3.561	$ 62.309	6600	Unidad	$ 411.236.741	6.600	$ 411.236.741	100%	Cantidad	1.500	900	4.200	0	0	0	0
											Valor	$ 93.462.896	$ 56.077.737	$ 261.696.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Subtotal Actividad						$ 7.680.699.962		$ 3.978.241.812	Subtotal Actividad		$ 1.062.387.226	$ 209.521.326	$ 958.425.578	$ 1.131.425.720	$ 58.021.832	$ 239.340.056	$ 319.120.075
	TOTAL EJECUCION								$ 5.033.062.978	TOTAL EJECUTADO		$ 1.128.290.688	$ 571.446.048	$ 1.313.965.631	$ 1.270.731.571	$ 58.021.832	$ 325.825.772	$ 364.781.437
												sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24

BALANCE FINANCIERO INFORME FINANCIERO No. 008 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022					
DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**PAGOS**	**EJECUCION**	**BALANCE**
APORTE SGR - GOBERNACION	5/09/2023	$ 8.975.630.241	$ -	$ -	-
INFORME 001 - SEPTIEMBRE	5/10/2023	$ -	$ -	$ 1.128.290.688	-$ 1.128.290.688
PRIMER PAGO	11/10/2023	$ -	$ 1.063.815.018	$ -	-$ 64.475.670
INFORME 002 - OCTUBRE	5/11/2023	$ -	$ -	$ 571.446.048	-$ 635.921.718
INFORME 003 - NOVIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.313.965.631	-$ 1.949.887.349
SEGUNDO PAGO	8/12/2023	$ -	$ 1.547.162.477	$ -	-$ 402.724.872
INFORME 004 - DICIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.270.731.571	-$ 1.673.456.443
TERCER PAGO	29/12/2023	$ -	$ 1.407.669.080	$ -	-$ 265.787.363
INFORME 005	5/01/2024	$ -	$ -	$ -	-$ 265.787.363
INFORME 006	5/02/2024	$ -	$ -	$ 58.021.832	-$ 323.809.195
INFORME 007	5/03/2024	$ -	$ -	$ 325.825.772	-$ 649.634.967
INFORME 008	5/04/2024	$ -	$ -	$ 364.781.437	-$ 1.014.416.404
TOTAL BALANCE			**$ 4.018.646.575**	**$ 5.033.062.979**	**-$ 1.014.416.404**
SALDO POR COBRAR		**$ 4.956.983.666**			

5. *APORTES AL SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL*

Se realizo gestión y cumplimiento de los aportes de seguridad social y parafiscales, de **EMBRIOVET SAS** identificada con NIT 900.570.293 - 0, por lo cual se adjunta certificación de pagos de seguridad social, aportes parafiscales, prestaciones sociales, suscrita por EDISON PEÑA CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.754.374 de Bogotá y Matrícula Profesional No. 216541-T en condición de Revisor Fiscal, del personal de prestación de servicios se anexa los pagos de seguridad social correspondientes al mes de marzo.

Sin otro particular,

Angela Adriana Romero Sanabria
Director Administrativo
C.C. 52702036

ACOMPAÑAMIENTO EN MANEJO DE PASTOREO ROTACIONAL

N°	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	CEDULA	ACOMPAÑEMIENTO PASTOREO ROTACIONAL
1	GUACHETA	FULVIA AYDEE CASALLAS PÁEZ	20866273	14/10/23
2	PARATEBUENO	ERALDO BELTRAN BELTRAN	17316498	5/09/23
3	PARATEBUENO	AYONEL MARTINEZ GONZALEZ	17328091	5/9/2023
4	PARATEBUENO	FELIX ANTONIO PERILLA DAZA	3099544	7/09/23
5	PUERTO SALGAR	YEIMY PATRICIA BARAHONA DAZA	41243411	14/12/23
6	SIMIJACA	JAIME BERNAL CALDERON	7305363	14/11/2023
7	SIMIJACA	LUIS HELADIO MURCIA VARELA	79294517	2/10/2023
8	SIMIJACA	JOSE DE JESUS CASALLAS GONZALES	4095324	18/12/2023
9	SIMIJACA	MARCO AURELIO GUERRERO CASTILLO	388330	8/10/23
10	SIMIJACA	MARÍA NELLY YEPES RODRÍGUEZ	23495212	1/10/23
11	SIMIJACA	JOSÉ MIGUEL SOLANO GONZÁLEZ	7309244	5/10/23
12	SIMIJACA	ERESINDA ROMERO	20932391	7/10/23
13	SIMIJACA	MATILDE ALARCÓN RODRÍGUEZ	23376425	7/10/23
14	SIMIJACA	DEISSY LILIANA QUIROGA VARGAS	1073382505	18/12/23
15	SIMIJACA	LUIS ALFREDO MURCIA LÓPEZ	1083683	5/10/23
16	SIMIJACA	MARÍA GABRIELA POVEDA DE ABRIL	21102030	8/10/23
17	SOACHA	CERAFIN FORIGUA SUAREZ	11383000	23/10/2023
18	SOACHA	JUAN CARLOS CASTRO CUBILLOS	79996533	10/10/2023
19	SOACHA	MARIA ROMELIA GARZON VILLAMIL	39660155	18/11/2023
20	SOACHA	MELBA CLARENA BELLO GARZON	39663655	23/11/2023
21	SOACHA	ONOFRE GARZON RAMIREZ	79209571	22/11/2023
22	SOACHA	EDUAR JULIAN GARZÓN GARZÓN	79712229	24/11/23
23	SUTATAUSA	JESUS BAUDILIO PINILLA PULGA	79160663	9/10/23
24	SUTATAUSA	JOSÉ URIEL MARQUEZ GÓMEZ	4208245	9/10/23
25	UBATÉ	MIGUEL ANTONIO AMAYA GARZÓN	405595	8/11/23
26	UBATÉ	MIYER RICHAR ROMERO ESPITIA	3174304	7/10/23
27	UBATÉ	LUIS ALBERTO SANTANA CASTAÑEDA	205475	8/11/23
28	UBATÉ	ANA TERESA RUIZ FRESNEDA	21056155	6/11/2023
29	GUADUAS	DARWIN AMIR MORENO ESPINEL	1072746790	28/02/24
30	GUADUAS	SIMON HERNANDEZ QUIROGA	79001735	10/12/2023
31	TENJO	GERARDO HUMBERTO RAMIREZ CARDONA	9855462	10/9/2023
32	SAN ANTONIO	MARCO ANTONIO ARIAS BURGOS	368798	5/10/2023

Actas Acompañamiento en procesos de desarrollo biotecnología reproductiva

n°	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	CEDULA	ACOMPAÑEMIENTO EN PROCESOS DE DESARRLLO BIOTECNOLOGICO
1	CHOCONTÁ	BRYAN TORO FERREIRA	1018471181	17/12/23
2	CHOCONTÁ	JORGE ELIECER JIMENEZ ROJAS	6752758	17/12/2023
3	CHOCONTÁ	MARIA ERMINDA LOPEZ	1069258948	18/12/2023
4	GUACHETÁ	EDUIN FERNANDO RUIZ	1072618215	18/11/2023
5	SIMIJACA	ERESINDA ROMERO	20932391	30/11/2023
6	SIMIJACA	JOSE MIGUEL SOLANO GONZALEZ	7309244	15/11/2023
7	SIMIJACA	LUIS ALFREDO MURCIA LÓPEZ	1083683	10/11/2023
8	SIMIJACA	LUIS HELADIO MURCIA VARELA	79294517	10/11/2023
9	SIMIJACA	MARCO ANTONIO ROBAYO	388142	11/11/2023
10	SIMIJACA	MARCO AURELIO GUERRERO CASTILLO	388330	11/11/2023
11	SIMIJACA	MARIA NELLY YEPES RODRIGUEZ	23495212	12/11/2023
12	SIMIJACA	MATILDE ALARCON RODRIGUEZ	23376425	11/11/2023
13	SUTATAUSA	ANA SILVIA CANO GOMEZ	21054770	15/12/2023
14	SUTATAUSA	ELICER DURAN SEPULVEDA	4255920	28/11/2023
15	SUTATAUSA	JESUS BAUDILIO PINILLA PULGA	79160663	15/12/2023
16	SUTATAUSA	JOSE URIEL MARQUEZ GOMEZ	4208245	15/12/2023
17	UBATÉ	LUIS ALBERTO SANTANA CASTAÑEDA	205475	11/12/2023
18	UBATÉ	ANA TERESA RUIZ FRESNEDA	21056155	10/12/2023
19	UBATÉ	MARIA IGNACIA CARRILLO	21056322	12/12/2023
20	UBATÉ	MIYER RICHAR ROMERO ESPITIA	3174304	10/12/2023
21	UBATÉ	MIGUEL ANTONIO AMAYA GARZON	405595	11/12/2023
22	MACHETÁ	MISAEL CALDAS	316778	03/12/2023
23	LENGUAZAQUE	LUIS FERNANDO ABRIL ABRIL	80395667	22/11/23
24	PARATEBUENO	AYONEL MARTINEZ GONZALEZ	17328091	10/10/2023
25	PARATEBUENO	FELIX ANTONIO PERILLA DAZA	3099544	11/10/2023
26	PARATEBUENO	WILSON PORFIDIO VANEGAS VANEGAS	7062388	10/12/23

Embriovet
Centro de Soluciones

Actas de Acompañamiento en planificación productiva y BPG

No	Extensionista	Municipio	Nombre	Cedula	Celular	Planificación Productiva BPG
1	Adriana Cuevas	Paratebueno	Ayonel Martinez Gonzalez	17328091	3158261839	29/02/24
2	Adriana Cuevas	Paratebueno	Clemencia Del Carmen Avila Tibata	40387260	3114845964	5/03/24
3	Adriana Cuevas	Paratebueno	Diana Marcela Gonzalez Casteblanco	1071889137	3203163179	1/03/24
4	Adriana Cuevas	Paratebueno	Dilier Alfonso Lopez Castañeda	1071888637	3124217175	27/02/24
5	Adriana Cuevas	Paratebueno	Domingo Cesar Parra Serrada	17332145	3244937408	6/03/24
6	Adriana Cuevas	Paratebueno	Edison Huertas Arias	11281256	3144367138	29/02/24
7	Adriana Cuevas	Paratebueno	Gabriel Peralta Carrillo	478357	3132429751	1/03/24
8	Adriana Cuevas	Paratebueno	German Enrique Romero Umbacia	11280548	3115243672	29/02/24
9	Adriana Cuevas	Paratebueno	Humberto Cortes Calderon	79607276	3102926420	4/03/24
10	Adriana Cuevas	Paratebueno	Jair Norbey Lopez	1071888606	3123625762	27/02/24
11	Adriana Cuevas	Paratebueno	Jorge Eliecer Prieto Gonzalez	6594235	3112651137	4/02/24
12	Adriana Cuevas	Paratebueno	Jose Del Carmen Prieto Reyes	11280208	3202183402	6/03/24
13	Adriana Cuevas	Paratebueno	Jose Guillermo Mahecha Rodriguez	17318224	3138176408	6/03/24
14	Adriana Cuevas	Paratebueno	Jose Obdulio Rubiano Holguin	3272830	3135498069	6/03/24
15	Adriana Cuevas	Paratebueno	Jose Vitelio Castro	17304727	3115340070	5/03/24
16	Adriana Cuevas	Paratebueno	Julio Roberto Camacho Rodriguez	11280817	3162651938	1/03/24
17	Adriana Cuevas	Paratebueno	Maria Cleotilde Lopez Valera	21180954	3142539203	27/02/24
18	Adriana Cuevas	Paratebueno	Maria Esperanza Peña Sierra	21234459	3208839369	2/03/24
19	Adriana Cuevas	Paratebueno	Maria Eugenia Mahecha Rodriguez	35285243	3108028407	5/03/24
20	Adriana Cuevas	Paratebueno	Miyer Ferney Prieto Montenegro	80815729	3203014806	4/03/24
21	Adriana Cuevas	Paratebueno	Nohemy Peña De Cardenas	21030677	3112483241	29/02/24
22	Adriana Cuevas	Paratebueno	Orlando Maria Beltran Posada	17320323	3114130096	4/03/24
23	Adriana Cuevas	Paratebueno	Samuel Cardenas Meneses	8195084	3118887763	1/03/24
24	Adriana Cuevas	Paratebueno	Victor Manuel Gonzalez Guatavita	3098441	3114443344	1/03/24
25	Adriana Cuevas	Paratebueno	Wilson Porfidio Vanegas Vanegas	7062388	3138459301	05/03/2024
26	Adriana Cuevas	Paratebueno	Wilson Henry Martinez Alfonso	11280556	3127655246	6/03/24
27	Juan Aponte	Guaduas	Jose Arnold Garzon Beltran	79001699	3106801000	5/03/24
28	Juan Aponte	Guaduas	Luis Alfredo Galvis Brochero	1299240	3142988772	7/03/24
29	Juan Aponte	Puerto Salgar	Ana Josefa Barragan Barragan	20826563	3117423211	8/03/24

30	Juan Aponte	Puerto Salgar	Dioclides Ramirez Gomez	2834068	3212379962	11/03/24
31	Juan Aponte	Puerto Salgar	Edelmira Beltran Mahecha	20830946	3155575180	9/03/24
32	Juan Aponte	Puerto Salgar	Jorge Alirio Useche Martinez	10165524	3136275464	5/03/24
33	Juan Aponte	Puerto Salgar	Milan Gonzalez Castro	3132615	3146386291	10/03/24
34	Juan Aponte	Puerto Salgar	Oliva Hernandez	20828200	3502883521	11/03/24
35	Juan Aponte	Puerto Salgar	Pedro Escobar Rubiano	10169442	3134322249	12/03/24
36	Juan Aponte	Puerto Salgar	Raul Mahecha Leiton	3130925	3216369995	7/03/24
37	Juan Aponte	Puerto Salgar	Sol Marina Acero	52075664	3502883521	10/03/24
38	Juan Aponte	Puerto Salgar	Vicente Peña Cruz	354315	3146678355	8/03/24
39	Juan Aponte	Puerto Salgar	Yesid Peña Mahecha	31342418	3146578273	9/03/24
40	Tatiana Ladino	Fomeque	Alcira Leon Gevara	20.531.492	3202024049	9/03/24
41	Tatiana Ladino	Fomeque	Daniela Gamboa Almanza	1.071.630.920	3209137261	9/03/24
42	Tatiana Ladino	Fomeque	Gloria Esperanza Leon	20.531.788	3115349372	9/03/24
43	Tatiana Ladino	Fomeque	Leonilde Villalobos Herrera	20439425	3133642018	9/03/24
44	Tatiana Ladino	Fomeque	Omar Leon Guevara	3.015.773	3132643378	9/03/24
45	Tatiana Ladino	Fomeque	Rogelia Agudelo De Agudelo	20.530.450	3203233625	9/03/24
46	Tatiana Ladino	Ubaque	Abdon Guillermo Mora Sanabria	3221002	3203910452	12/03/24
47	Tatiana Ladino	Ubaque	Alejandro Herrera Rodriguez	3221169	3112392891	13/03/24
48	Tatiana Ladino	Ubaque	Ana Carmenza Castellanos Ardila	21047872	3107629638	14/03/24
49	Tatiana Ladino	Ubaque	Ana Josefa Hernandez Mora	21047108	3112711948	14/03/24
50	Tatiana Ladino	Ubaque	Angel Custodio Castillo Mora	3220210	3134190101	7/03/24
51	Tatiana Ladino	Ubaque	Anibal Rincon Ladino	3219803	3213252608	12/03/24
52	Tatiana Ladino	Ubaque	Carlos Antonio Ladino Moreno	3220781	3208063875	12/03/24
53	Tatiana Ladino	Ubaque	Carlos Julio Hernandez Torres	429402	3132728992	7/03/24
54	Tatiana Ladino	Ubaque	Claudia Milena Mora Mora	1013615127	3132678304	13/03/24
55	Tatiana Ladino	Ubaque	Claudia Yanet Aguas Cascavita	21046701	3102620955	5/03/24
56	Tatiana Ladino	Ubaque	Edgar Alonso Tacha Marcado	3221148	3102491468	8/03/24
57	Tatiana Ladino	Ubaque	Felix Maria Lavado Garcia	3017160	3105665685	12/03/24
58	Tatiana Ladino	Ubaque	Gonzalo Sebastian Valbuena Garzon	19180943	3114787239	11/03/24
59	Tatiana Ladino	Ubaque	Hector William Varela Agudelo	3016560	3103211011	7/03/24
60	Tatiana Ladino	Ubaque	Hugo Cruz Florez	79911411	3202703930	8/03/24
61	Tatiana Ladino	Ubaque	Inocencio Florez Beltran	11250474	3114818196	12/03/24
62	Tatiana Ladino	Ubaque	Isabel Gonzalez Herrera	21047028	3123632032	6/03/24
63	Tatiana Ladino	Ubaque	Jairo Humberto Moreno Sabogal	19346413	3107629638	14/03/24
64	Tatiana Ladino	Ubaque	Javier Enrique Sotelo Cubillos	19375823	3214117142	13/03/24

65	Tatiana Ladino	Ubaque	Jose Antonio Herrera Vanegas	80392439	3248466130	14/03/24
66	Tatiana Ladino	Ubaque	Jose Guillermo Rincon Bobadilla	19068790	3502403173	11/03/24
67	Tatiana Ladino	Ubaque	Juan Manuel Uribe Galvis	79389648	3203332519	7/03/24
68	Tatiana Ladino	Ubaque	Libardo Herrera Hernandez	3219892	3167646534	13/03/24
69	Tatiana Ladino	Ubaque	Luis Adelmo Mora Baquero	1076201045	3118309948	7/03/24
70	Tatiana Ladino	Ubaque	Luis Romero Leal	2981392	3115149743	7/03/24
71	Tatiana Ladino	Ubaque	Marco Julio Rodriguez	429498	3115951961	15/03/24
72	Tatiana Ladino	Ubaque	Maria Magdalena Gonzalez De Varela	2104695	3142454203	6/03/24
73	Tatiana Ladino	Ubaque	Miguel Angel Ardila Diaz	80392430	3115046240	13/03/24
74	Tatiana Ladino	Ubaque	Rafael Rene Romero Rios	3225953	3112223226	8/03/24
75	Tatiana Ladino	Ubaque	Raul Diaz Sepulveda	19399405	3138302667	7/03/24
76	Tatiana Ladino	Ubaque	Rodrigo Villalobos Herrera	3220711	3112007484	5/03/24
77	Tatiana Ladino	Ubaque	Roosevelt Herrera De Herrera	21046240	3114597818	5/03/24
78	Tatiana Ladino	Ubaque	Susana Alvarez Diaz	41785379	3185669964	7/03/24
79	Tatiana Ladino	Ubaque	Victor Eliecer Rojas Leon	2981187	3115035085	14/03/24
80	Tatiana Ladino	Ubaque	Elbert Oswaldo Herrera Ardila	1076200673	3168634767	6/03/24
81	Tatiana Ladino	Ubaque	Willian Hernando Florez Fuentes	86051593	3017765144	11/03/24
82	Adriana Cuevas	Chocontá	Antonio Riaño Pinzón	3002863	3208039377	14/03/24
83	Adriana Cuevas	Villapinzon	Rigoberto Abril Sandoval	80466208	3115600105	14/03/24
84	Olga Paiva	Ubaté	Hector Julio Hernandez Camargo	74377580	3132095768	15/03/24
85	Olga Paiva	Ubaté	Pedro Santiago Delgado Molano	11438391	3102196414	14/03/24
86	Olga Paiva	Ubaté	Salomon Murcia Opayome	79160609	3124719945	10/03/24
87	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Alfonso Lopez Lara	19078198	3125926551	14/03/24
88	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Ana Lucia Mendez Garzon	20723328	3124526745	15/03/24
89	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Ana Odilia Forero Rodriguez	20489978	3125161991	15/03/24
90	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Arnulfo Sanchez Mayorga	80295985	3112619105	15/03/24
91	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Carlos Casallas Gomez	80295604	3133180857	16/03/24
92	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Carlos Libardo Pinzon	80295502	3115501070	16/03/24
93	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Daniel Sastoque Gil	1071839173	3144897359	18/03/24
94	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Deicy Liliana Garzon Chiquiza	1071838127	3112970529	18/03/24
95	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Dora Garcia Campos	21102539	3102005266	18/03/24
96	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Drigerio Arevalo Casallas	3240789	3115208249	19/03/24
97	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Edwin Leonel Gomez Lopez	80296578	3143704936	19/03/24
98	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Gonzalo Arevalo Casallas	313917	3118213154	20/03/24

99	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Hector Orjuela Rodriguez	3002955	3142652772	19/03/24
100	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Ignacio Pacheco Moncada Gil	80296372	3203541344	19/03/24
101	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Ismael Lopez	313940	3193150030	19/03/24
102	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Jefersson Montaño	1026272388	3123533047	20/03/24
103	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Jorge Arturo Navarrete	80295339	3118086904	21/03/24
104	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Jose Alberto Pedraza	80295713	3118727499	20/03/24
105	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Jose Antonio Chiquisa Ballesteros	313916	3138260724	21/03/24
106	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Jose Augusto Lopez Montaño	313458	3132262897	21/03/24
107	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Jose Basilio Sanchez	80295853	3102282113	15/03/24
108	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Jose Hernando Sastoque Sastoque	80295036	3107655491	20/03/24
109	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Juan Guillermo Torres	1071839471	3058116560	21/03/24
110	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Julio Pedraza Ochoa	11332660	3112941640	22/03/24
111	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Leonor Acosta Sastoque	20723749	3144241145	22/03/24
112	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Luis Antonio Barrantes Triana	313948	3193229705	23/03/24
113	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Luis Arcangel Navarrete Navarrete	80295834	3142281969	23/03/24
114	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Luis Fernando Abril Abril	80395667	3124349862	22/03/24
115	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Luz Marina Diaz Giraldo	40010827	3106015908	23/03/24
116	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Maria Antonia Gomez Avila	21054942	3115707183	14/03/24
117	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Wilmer Fabian Chaves Arevalo	1071840636	3208560394	26/03/24
118	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Mariela Abril Lopez	21103326	3193150029	18/03/24
119	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Pastor Vidal Casallas Sanchez	313785	3125126405	21/03/24
120	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Raul Francisco Cuevas	80295288	3107502232	23/03/24
121	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Rosa Helena Cuevas Abril	20723477	3204666687	26/03/24
122	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Sara Garzon	20722579	3112607018	26/03/24
123	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Servando Abril Abril	313646	3118199433	16/03/24
124	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Tulia Marina Cuevas	20722870	3123769953	26/03/24
125	Adriana Cuevas	Lenguazaque	Pedro Antonio Pedraza	80295692	3227053137	22/03/24
126	Olga Paiva	Simijaca	Jaime Molina Torres	3.172.519	3226755601	13/03/24
127	Olga Paiva	Simijaca	Jose Bernardo Rodriguez Rodriguez	3.172.915	3112124233	13/03/24
128	Olga Paiva	Simijaca	Jose De Jesus Casallas Gonzales	4.095.324	3008654638	14/03/24
129	Olga Paiva	Simijaca	Jose Miguel Solano Gonzalez	7.309.244		14/03/24
130	Olga Paiva	Simijaca	Luis Alfredo Murcia López	1.083.683	3123819196	11/03/24
131	Olga Paiva	Simijaca	Luis Heladio Murcia Varela	79.294.517	3144181361	11/03/24
132	Olga Paiva	Simijaca	Marco Aurelio Guerrero Castillo	388330	3214235654	11/03/24

133	Olga Paiva	Simijaca	Maria Gabriela Poveda De Abril	21.102.030	3223348469	14/03/24
134	Olga Paiva	Simijaca	Maria Ismaelina Rodriguez	29.931.892	3118778891	13/03/24
135	Olga Paiva	Simijaca	Maria Nelly Yepes Rodriguez	23.495.212	3107965047	13/03/24
136	Olga Paiva	Simijaca	Matilde Alarcon Rodriguez	23.376.425	3106143445	12/03/24
137	Olga Paiva	Simijaca	Ofelia Esmeralda Murcia Marques	20.931.692	3134602527	11/03/24
138	Olga Paiva	Simijaca	Omar Roman Morato Murcia	3.174.105	3124217382	12/03/24
139	Olga Paiva	Simijaca	Uriel Roberto Rodriguez Murcia	3.173.633	31235318876	11/03/24
140	Olga Paiva	Guachetá	Alonso Baquero Reina	79711630	3133717740	7/03/24
141	Olga Paiva	Guachetá	Carlos Julio Brochero	3.047.573	3105671353	7/03/24
142	Olga Paiva	Guachetá	Cenen Octavio Peña Chirivi	79161784	3112836500	10/03/24
143	Olga Paiva	Guachetá	Ciro Antonio Robayo Arias	79163278	3187986238	8/03/24
144	Olga Paiva	Guachetá	Claudia Fernanda Murcia Murcia	39743584	3133365936	8/03/24
145	Olga Paiva	Guachetá	Eduin Fernando Ruiz	1072618215	3103170114	6/03/24
146	Olga Paiva	Guachetá	Fredy Uriel Murcia Murcia	79180146	3222376884	8/03/24
147	Olga Paiva	Guachetá	Isidro Rodriguez Ascencio	79165622	3102255011	6/03/24
148	Olga Paiva	Guachetá	Jaime Humberto Amaya Sierra	79165229	3142563071	6/03/24
149	Olga Paiva	Guachetá	Jorge Antonio Castiblanco Naranjo	79351614	3142484161	7/03/24
150	Olga Paiva	Guachetá	Luis Onofre Murcia Molano	79161997	3125053990	7/03/24
151	Olga Paiva	Guachetá	Maria Crisanta Ruiz Ruiz	39738892	3022443105	8/03/24
152	Olga Paiva	Guachetá	Maria Del Transito Arevalo Rodriguez	39740844	3133300933	10/03/24
153	Olga Paiva	Guachetá	Maria Teresa Ballesteros Cristancho	20626147	3103172775	6/03/24
154	Olga Paiva	Guachetá	Noralda Cardenas	39738238	3112686187	9/03/24
155	Olga Paiva	Guachetá	Salvador Maria Machete Chacon	10089933	3118288572	6/03/24
156	Tatiana Ladino	Quetame	Hector Alfonso Velasquez Mancera	79896005	3112320799	5/04/24
157	Tatiana Ladino	Quetame	Jose Benito Guevara Carrillo	11405937	3132120209	5/04/24
158	Julio Cantor	Soacha	Alba Lucia Menjura Duarte	23376396	3146044751	8/3/2024
159	Julio Cantor	Soacha	Blanca Cecilia Gonzalez Garzon	39724017	3112243189	9/3/2024
160	Julio Cantor	Soacha	Camilo Andres Landinez Cortes	79627162	3002036827	15/3/2024
161	Julio Cantor	Soacha	Carlos Orlando Bello Villarraga	19166759	3142976210	15/3/2024
162	Julio Cantor	Soacha	Cerafin Forigua Suarez	11383000	3142749727	11/3/2024
163	Julio Cantor	Soacha	Diana Marcela Gualteros Herrera	1077146835	3125857188	8/3/2024
164	Julio Cantor	Soacha	Duban Rodrigo Garzon Gonzalez	1072192757	3125123192	12/3/2024
165	Julio Cantor	Soacha	Elmer Baez Perez	79215906	3007903166	16/3/2024

166	Julio Cantor	Soacha	Hector Saul Moreno Peñaloza	3179130	3224391172	7/3/2024
167	Julio Cantor	Soacha	Jaime Acosta Bello	19159157	3105778203	6/3/2024
168	Julio Cantor	Soacha	Jose Hernando Casallas Riaño	3240829	3134486514 - 3212912716 Hijo	13/3/2024
169	Julio Cantor	Soacha	Juan Carlos Castro Cubillos	79996533	3133428718	11/3/2024
170	Julio Cantor	Soacha	Luis Arturo Munevar Pulido	3178703	3214310423	6/3/2024
171	Julio Cantor	Soacha	Magda Rocio Landinez Bello	39661913	3144696739	7/3/2024
172	Julio Cantor	Soacha	Manuel Jose Landinez Valenzuela	79573539	3153920229	14/3/2024
173	Julio Cantor	Soacha	Maria Romelia Garzon Villamil	39660155	3123227211	12/3/2024
174	Julio Cantor	Soacha	Onofre Garzon Ramirez	79209571	3126080477	12/3/2024
175	Julio Cantor	Soacha	Rosa Herrera Arevalo	21103399	3232225422	7/3/2024
176	Julio Cantor	Soacha	Victor Manuel Gutierrez Ramirez	391207	3203055088	14/3/2024
177	Julio Cantor	Soacha	Willy Alexander Baez Perez	79222090	3144666990	16/3/2024
178	Julio Cantor	Soacha	Wilson Hernando Casallas Velandia	79216565	3213001292	15/3/2024

Embriovet
Centro de Soluciones

Actas de Entrega pie de cría genético

No.	Municipio	Nombre	Cedula	Celular	FECHA DE ENTREGA	RAZA	NUMERACION	SEXO	ACTA DE ENTREGA	CERTIFICACION SANITARIA	REGISTROS
1.	CHOCONTÁ	CARLOS JULIO CAMACHO CASTRO	80394352	3193881633	18/12/2023	JERSEY	673-13	HEMBRA	OK	OK	OK
2.	LENGUAZAQUE	LUZ MARINA DIAZ GIRALDO	40010827	3106015908	19/12/2023	JERSEY	103-32	HEMBRA	OK	OK	OK
3.	SAN ANTONIO	JOSE VICENTE HERNANDEZ CRUZ	3249895	3213031448	04/04/2024	BRAHMAN GRIS	253-2	HEMBRA	OK	OK	OK
4.	SAN ANTONIO	MARCO TULIO TRIANA	3151384	3164969528	04/04/2024	BRAHMAN GRIS	268-2	HEMBRA	OK	OK	OK
5.	SAN ANTONIO	MARIO EMILIO CELEITA GARCIA	367942	3114581265	04/04/2024	BRAHMAN GRIS	265-2	HEMBRA	OK	OK	OK
6.	SAN ANTONIO	MARTHA LUCIA OLIVEROS MEJIA	51735583	3105814314	04/04/2024	BRAHMAN GRIS	218-2	HEMBRA	OK	OK	OK
7.	SAN ANTONIO	SALVADOR PEÑA PINEDA	19431180	3013594592	04/04/2024	BRAHMAN GRIS	266-2	HEMBRA	OK	OK	OK
8.	SAN ANTONIO	WILSON OSWALDO ZAMBRANO MORALES	79645575	3115921156	04/04/2024	BRAHMAN GRIS	276-2	HEMBRA	OK	OK	OK
9.	JERUSALÉN	DIEGO ALBERTO VELSQUEZ SALGUERO	3063308	3219782807	21/03/2024	BRAHMAN GRIS	316-3	HEMBRA	OK	OK	OK
10.	JERUSALÉN	JUAN CARLOS SALGUERO CRUZ	30663261	3115983794	21/03/2024	BRAHMAN BLANCO	331-3	HEMBRA	OK	OK	OK
11.	SAN BERNARDO	CARLOS JULIO ALARCON RODRIGUEZ	3154379	3208626292	22/03/2024	BRAHMAN ROJO	022-23	HEMBRA	OK	OK	OK
12.	SAN BERNARDO	LIBARDO BOHORQUEZ VIVAS	3153991	3124344648	22/03/2024	BRAHMAN BLANCO	023-33	HEMBRA	OK	OK	OK
13.	SAN BERNARDO	VICTOR JULIO ROMERO	3154187	3125403861	22/03/2024	BRAMANH BLANCO	336-3	HEMBRA	OK	OK	OK
14.	SAN BERNARDO	WILLAN DANILO CLAVIJO GUTIERREZ	3155506	3142075083	22/03/2024	BRAMANH BLANCO	346-3	HEMBRA	OK	OK	OK
15.	VIOTÁ	CAMPO ELIAS RODRIGUEZ	19084923	3118537487	21/03/2024	BRAMANH BLANCO	294-2	HEMBRA	OK	OK	OK
16.	VIOTÁ	CARLOS HUMBERTO SANCHEZ MANZANARES	458287	3106960002	21/03/2024	BRAMANH BLANCO	570-33	MACHO	OK	OK	OK
17.	VIOTÁ	CENEN GARIBELLO FRANCO	79373285	3103181191	21/03/2024	BRAMANH ROJO	569-33	MACHO	OK	OK	OK
18.	VIOTÁ	QUERUBIN CASTIBLANCO RODRIGUEZ	79544723	3115203399	21/03/2024	BRAMANH ROJO	571-33	MACHO	OK	OK	OK
19.	FOMEQUE	ANA BEATRIZ ROJAS RINCON	20.530.522	3202724585	18/03/2024	BRAHMAN ROJO	556-13	MACHO	OK	OK	OK
20.	FOMEQUE	HERMEREJILDO VARILA PISCO	3.017.687	3115108308	18/03/2024	BRANGUS	987-13	HEMBRA	OK	OK	OK
21.	FOMEQUE	JESUS ENRIQUE VANEGAS	3.015.549	3112306973	18/03/2024	BRAHMAN ROJO	558-23	MACHO	OK	OK	OK
22.	FOMEQUE	LUIS GUILLERMO VELASQUEZ TORRES	80526125	3134343363	18/03/2024	BRANGUS	979-23	MACHO	OK	OK	OK
23.	FOMEQUE	SANDRA YANETH ROMERO	20.532.726	3197975369	18/03/2024	BRAHMAN ROJO	545-13	MACHO	OK	OK	OK
24.	FOMEQUE	JOSE VICENTE CESPEDES BAQUERO	19097424	3114678919	05/04/2024	BRANGUS NEGRO	994-23	HEMBRA	OK	OK	OK
25.	FOMEQUE	RAMON ANTONIO SABOGAL HERNANDEZ	19.245.520	3112004879	05/04/2024	BRANGUS NEGRO	998-23	HEMBRA	OK	OK	OK
26.	GUAYABETAL	ANTONIO ROZO	80498461	3102969280-3203590310	05/04/2024	BRANGUS NEGRO	990-23	HEMBRA	OK	OK	OK
27.	GUAYABETAL	BLANCA LILIA GUEVARA	39729790	3114753292	05/04/2024	BRAHMAN GRIS	307-3	HEMBRA	OK	OK	OK

28.	GUAYABETAL	JAIME HUMBERTO ROMERO MORENO	174148	3133855670	05/04/2024	BRAHMAN GRIS	309-3	HEMBRA	OK	OK	OK
29.	GUAYABETAL	MARIA REGINA BETANCOURT	20851865	3177889131	05/04/2024	BRAHMAN GRIS	21-33	HEMBRA	OK	OK	OK
30.	GUAYABETAL	ROSA BETTY HERRERA	20855791	3147131881	05/04/2024	BRAHMAN GRIS	300-2	HEMBRA	OK	OK	OK
31.	QUETAME	CARLOS JULIO ACOSTA CANTOR	17411212	3115259181	05/04/2024	BRANGUS NEGRO	974-52	HEMBRA	OK	OK	OK
32.	QUETAME	ELMER FIDEL VELASQUEZ PARRADO	3141291	3168943518	05/04/2024	BRAHMAN ROJO	551-13	HEMBRA	OK	OK	OK
33.	QUETAME	JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA PERILLA	74281036	3115381052	05/04/2024	BRANGUS ROJO	976-52	HEMBRA	OK	OK	OK
34.	QUETAME	JOSE ANTONIO RAMOS RINCON	3140331	3114597848	05/04/2024	GYROLANDO	870-50	HEMBRA	OK	OK	OK
35.	QUETAME	JOSE BENITO GUEVARA CARRILLO	11405937	3132120209	05/04/2024	GYR ROJO Y BLANCO	514-52	HEMBRA	OK	OK	OK
36.	QUETAME	LUIS AGUILERA MOLANO	2982347	3143758848	05/04/2024	BRAHMAN ROJO	561-23	HEMBRA	OK	OK	OK
37.	QUETAME	MARTA ESPERANZA ROJAS CARRILLO	20851602	3104761302	05/04/2024	BRANGUS NEGRO	972-52	HEMBRA	OK	OK	OK
38.	QUETAME	VICTOR HUMBERTO PARRADO RODRIGUEZ	1071302217	3125622938	05/04/2024	GYR ROJO Y BLANCO	578-33	HEMBRA	OK	OK	OK
39.	UBAQUE	ANA CARMENZA CASTELLANOS ARDILA	21047872	3107629638	18/03/2024	GYROLANDO	295-22	HEMBRA	OK	OK	OK
40.	UBAQUE	ANGEL CUSTODIO CASTILLO MORA	3220210	3134190101	18/03/2024	BRANGUS	968-52	HEMBRA	OK	OK	OK
41.	UBAQUE	CARLOS ANTONIO LADINO MORENO	3220781	3208063875	18/03/2024	GYROLANDO	675-52	HEMBRA	OK	OK	OK
42.	UBAQUE	CLAUDIA MILENA MORA MORA	1013615127	3132678304	18/03/2024	GYROLANDO	664-52	HEMBRA	OK	OK	OK
43.	UBAQUE	INOCENCIO FLOREZ BELTRAN	11250474	3114818196	18/03/2024	BRAHMAN ROJA	552-13	MACHO	OK	OK	OK
44.	UBAQUE	LUIS ADELMO MORA BAQUERO	1076201045	3118309948	18/03/2024	BRAHMAN ROJO	563-23	MACHO	OK	OK	OK