INFORME MENSUAL DE EJECUCION No. 010

PERIODO DEL 6 JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022

OBJETO:

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

1. *DATOS GENERALES*

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022				
FECHA:	9 de julio de 2024	**INFORME No.**	**010**	
DEL:		06/06/2024	**AL**:	05/07/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Caparrapí, Chocontá, Fómeque, Guachetá, Guaduas, Guayabetal, Jerusalén, Lenguazaque, Machetá, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, San Antonio de Tequendama, San Bernardo, Simijaca, Soacha, Sutatausa, Tenjo, Ubaque, Ubaté, Villapinzón, Viotá

2. *DATOS DEL OBJETO DEL CONTRATO*

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	Contrato de Suministro
CONTRATO No.:	SCDE–LP-232-2022
CONTRATISTA:	EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento, tal como quedó establecido en el proyecto aprobado por el OCAD Región Centro Oriente.
FECHA DE INICIO:	05 de septiembre de 2023
VALOR INICIAL:	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.975.632.643), IVA INCLUIDO.
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.	BY-100029450 – 2
GARANTIA RCE No.	BY-100003545 – 2

3. DESCRIPCION DE EJECUCIÓN TECNICA DEL CONTRATO

INFORME No. 010 JUNIO 2024 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0

Se presenta informe donde se reporta avance en las siguientes actividades:

- Se realizo 46 visitas de acompañamiento en planificación productiva y PBG.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																													
	ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD	Pago 1			Pago 2				Pago 3						Pgo 4										EJECUCIÓN		
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Sub total Informe 1	Requerimiento pago 2	Informe 2	Informe 3	Sub Total informe 2 E informe 3	Total a favor del acumulado 2 y 3	Requerimiento pago 3	Informe 4	Sub total informe 4	Total a favor del acumulado 4	Requerimiento pago 4	Informe 5	Informe 6	Informe 7	Informe 8	Sub Total info 5,6,7 y 8 + Acumulado 4	Total a favor acumulado informe 8	Informe 9	Informe 10	Sub total Informe 9 y 10	Total Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	0	0	0	110	53	57	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100%	0
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	0	0	0	53	57	110	110	100	0	110	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	110	100%	0
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	Unidad	0	0	0	110	102	118	220	110	100	0	110	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	220	100%	0
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	Unidad	50	50	0	390	231	159	390	0	360	360	360	0	0	0	0	0	32	32	32	4	0	4	836	95%	45
6		881	Hectárea	50	50	0	390	231	159	390	0	360	360	360	0	0	0	0	0	26	26	26	13	0	13	839	95%	42

	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.																											
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	**881**	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**450**	0	0	**447**	**199**	**646**	**196**	**29**	**46**	**75**	**721**	**82%**	**160**
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	**881**	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0%**	**881**
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	**22**	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**	0	0	0	**11**	**11**	0	0	0	0	**11**	**50%**	**11**
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	**881**	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0%**	**881**
11	2.3 Entrega pie de cría genético	**881**	Eventos	**130**	**130**	0	**105**	**19**	**86**	**105**	0	**156**	**156**	**156**	0	**120**	0	**8**	**33**	**80**	**121**	**1**	**6**	0	**6**	**518**	**59%**	**363**
12	2.4Termo para conservación de material seminal	**22**	Unidad	**5**	**5**	0	**17**	**3**	**14**	**17**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**	**100%**	**0**
13	2.5 Pajillas toros mejorados	**6600**	Unidad	**1500**	**1500**	0	**5100**	**900**	**4200**	**5100**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6600**	**100%**	**0**

A. ***OBJETIVO GENERAL***

Mejorar las capacidades de producción en los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores de leche y carne en el Departamento de Cundinamarca.

a. ***Objetivo Especifico***

Mejorar las habilidades de producción de los pequeños y medianos productores

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 01	
Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Listado de asistencia a cada uno de los eventos. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad.

Actividad 02	
1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha prestado el Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación a **110** Beneficiarios del proyecto de los 110 Contratados. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 03	
1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico

	➢ Certificado de competencia.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha prestado el Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar a **110** Beneficiarios del proyecto de los 110 Contratados. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 04	
1.4 Kits de bioseguridad para cursos	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de kit de bioseguridad para cursos
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han entregado **220** Kits de bioseguridad para cursos del proyecto de los 220 Contratados. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 05	
1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Récord de visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio. ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **836** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **45** acompañamientos. Logrando un avance del ***95%*** de esta Actividad.

Actividad 06	
1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Categorización y clasificación de animales en el predio, Sugerencia de cruce de animales en el predio, ➢ Registro fotográfico

RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **839** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **42** acompañamientos. Logrando un avance del ***95%*** de esta Actividad.

Actividad 07	
1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizaron **46** visitas de acompañamiento a los productores donde se capacita en procesos de planificación productiva y PBG Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades: Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:

#	*MUNICIPIO*	*CANTIDAD DE VISITAS*
1.	CAPARRAPI	38
2.	SUTATAUSA	8
	Total	***46***

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó plan finca, formatos para registro de información productiva, Evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **721** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **160** acompañamientos. Logrando un avance del ***82%*** de esta Actividad.

Actividad 08	
1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Plan finca para un año de trabajo de acuerdo a últimos ajustes. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

b. Objetivo Especifico

Incrementar el acceso a recursos adecuados para producir carne y leche.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 09	
2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **11** motocultores y fresas a las umatas, quedan pendientes por entregar **11** renovadores de praderas. Logrando un avance del ***50%*** de esta Actividad.

Actividad 10	
2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 11	
2.3 Entrega pie de cría genético	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de entrega de pie de cría genéticos
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de **518** Pie de cría genéticos de los **881** contratadas, quedando pendiente por entregar **363** pie de cría genéticos. Logrando un avance del ***59%*** de esta Actividad

Actividad 12	
2.4 Termo para conservación de material seminal	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Termo para conservación de material seminal

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de **22** Termos para conservación de material seminal de los **22** contratadas Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 13	
2.5 Pajillas toros mejorados	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Pajillas de toros mejorados.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de ***6.600*** Pajillas de toros mejorados de las ***6.600*** contratadas Y a la vez se ha realizado la entrega de ***2.200*** pajillas correspondientes a la oferta adicional de Embriovet. Para un total de ***8.800*** Pajillas. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

4. DESCRIPCION EJECUCIÓN FINANCIERA

Se realiza informe financiero correspondiente al mes junio donde se ejecutaron **$ 8.900.096** a la fecha se tiene total ejecutado **$ 5.514.725.846** correspondiente al **61,44%** de ejecución financiera del proyecto, de los cuales **$315.136.557** corresponden a administración del proyecto y **$5.199.589.289** al desarrollo de las actividades del proyecto a continuación, se relaciona la ejecución por cada una de las actividades:

INFORME FINANCIERO No. 010 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 OBJETO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																						
PRODUCTO	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	ADMINIST RACION	COSTO UNITARIO + ADMINISTRACION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUCION A 05/07/2024			MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								EJECUTADO	TOTAL EJECUCION	% EJECUCION		sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	1.1. Realizar reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	$ 1.995.229	$ 120.927	$ 2.116.156	22	Eventos	$ 46.555.427	22	$ 46.555.427	100%	Cantidad	**22**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	**$ 46.555.427**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.2 Realizar servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	$ 2.657.519	$ 161.067	$ 2.818.586	110	Servicios	$ 310.044.442	110	$ 310.044.442	100%	Cantidad	0	**53**	**57**	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	**$ 149.385.049**	**$ 160.659.393**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.3 Realizar servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	$ 1.992.442	$ 120.758	$ 2.113.200	110	Servicios	$ 232.451.985	110	$ 232.451.985	100%	Cantidad	0	**53**	**57**	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	**$ 111.999.593**	**$ 120.452.392**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.4 Entregar kits de bioseguridad para cursos	$ 103.087	$ 6.248	$ 109.335	220	UNIDAD	$ 24.053.677	220	$ 24.053.677	100%	Cantidad	0	**102**	**118**	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	**$ 11.152.159**	**$ 12.901.517**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.5 Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	836	$ 161.749.571	95%	Cantidad	**50**	**231**	**159**	**360**	0	0	0	**32**	**4**	0
											Valor	**$ 9.674.017**	**$ 44.693.961**	**$ 30.763.375**	**$ 69.652.925**	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 6.191.371**	**$ 773.921**	$ 0
	1.6 Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnológia reproductiva.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	839	$ 162.330.012	95%	Cantidad	**50**	**231**	**159**	**360**	0	0	0	**26**	**13**	0
											Valor	**$ 9.674.017**	**$ 44.693.961**	**$ 30.763.375**	**$ 69.652.925**	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 5.030.489**	**$ 2.515.245**	$ 0

	1.7 Realizar acompañamiento en planificación productiva y PBG	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	721	$ 139.499.331	82%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	447	199	29	46
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.485.716	$ 38.502.589	$ 5.610.930	$ 8.900.096
	1.8. Realizar acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	0	$ 0	0%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PRODUCTO	Subtotal Actividad						$ 1.294.930.279		$ 1.076.684.446		Subtotal Actividad	$ 65.903.462	$ 361.924.722	$ 355.540.053	$ 139.305.851	$ 0	$ 0	$ 86.485.716	$ 49.724.450	$ 8.900.096	$ 8.900.096
	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	EJECUCION A 05/07/2024													
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	2.1 Entregar de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	$ 13.301.545	$ 806.180	$ 14.107.725	22	UNIDAD	$ 310.369.942	11	$ 155.184.971	50%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.184.971	$ 0	$ 0
	2.2 Entregar paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	$ 486.660	$ 29.495	$ 516.155	881	Eventos	$ 454.732.974	0	$ 0	0%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.3 Entregar pie de cria genético	$ 6.838.275	$ 414.454	$ 7.252.729	881	Unidad	$ 6.389.654.225	518	$ 3.756.913.608	59%	Cantidad	130	19	86	156	0	8	33	80	6	0
											Valor	$ 942.854.766	$ 137.801.850	$ 623.734.692	$ 1.131.425.720	$ 0	$ 58.021.832	$ 239.340.056	$ 580.218.318	$ 43.516.374	$ 0
	2.4 Entregar termo para coservación de material seminal	$ 4.915.966	$ 297.947	$ 5.213.913	22	Eventos	$ 114.706.080	22	$ 114.706.080	100%	Cantidad	5	3	14	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 26.069.564	$ 15.641.738	$ 72.994.778	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.5 Entregar material genético	$ 58.748	$ 3.561	$ 62.309	6600	Unidad	$ 411.236.741	6.600	$ 411.236.741	100%	Cantidad	1.500	900	4.200	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 93.462.896	$ 56.077.737	$ 261.696.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Subtotal Actividad						$ 7.680.699.962		$ 4.438.041.400		Subtotal Actividad	$ 1.062.387.226	$ 209.521.326	$ 958.425.578	$ 1.131.425.720	$ 0	$ 58.021.832	$ 239.340.056	$ 735.403.289	$ 43.516.374	$ 0
	TOTAL EJECUCION								$ 5.514.725.846		TOTAL EJECUTADO	$ 1.128.290.688	$ 571.446.048	$ 1.313.965.631	$ 1.270.731.571	$ 0	$ 58.021.832	$ 325.825.772	$ 784.328.538	$ 52.416.470	$ 8.900.096
												sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24

Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin

BALANCE FINANCIERO INFORME FINANCIERO No. 010 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022					
DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**PAGOS**	**EJECUCION**	**BALANCE**
APORTE SGR - GOBERNACION	5/09/2023	$ 8.975.630.241	$ -	$ -	-
INFORME 001 - SEPTIEMBRE	5/10/2023	$ -	$ -	$ 1.128.290.688	-$ 1.128.290.688
PRIMER PAGO	11/10/2023	$ -	$ 1.063.815.018	$ -	-$ 64.475.670
INFORME 002 - OCTUBRE	5/11/2023	$ -	$ -	$ 571.446.048	-$ 635.921.718
INFORME 003 - NOVIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.313.965.631	-$ 1.949.887.349
SEGUNDO PAGO	8/12/2023	$ -	$ 1.547.162.477	$ -	-$ 402.724.872
INFORME 004 - DICIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.270.731.571	-$ 1.673.456.443
TERCER PAGO	29/12/2023	$ -	$ 1.407.669.080	$ -	-$ 265.787.363
INFORME 005	5/01/2024	$ -	$ -		-$ 265.787.363
INFORME 006	5/02/2024	$ -	$ -	$ 58.821.032	-$ 324.608.395
INFORME 007	5/03/2024	$ -	$ -	$ 325.825.772	-$ 650.434.167
INFORME 008 - CUARO PAGO	5/04/2024	$ -	$ 1.069.956.085	$ 784.328.538	-$ 364.806.620
INFORME 009	5/06/2024	$ -	$ -	$ 52.416.470	-$ 417.223.090
INFORME 010	9/07/2024	$ -	$ -	$ 8.900.096	-$ 426.123.186
TOTAL BALANCE			**$ 5.088.602.660**	**$ 5.514.725.846**	**-$ 426.123.186**
SALDO POR COBRAR		**$ 3.887.027.581**			

5. *APORTES AL SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL*

Se realizo gestión y cumplimiento de los aportes de seguridad social y parafiscales, de **EMBRIOVET SAS** identificada con NIT 900.570.293 - 0, por lo cual se adjunta certificación de pagos de seguridad social, aportes parafiscales, prestaciones sociales, suscrita por **CONSULTING FINCON SAS con Nit. 901.023.599-7**, quien designa a **DOLY JASVEIDY SANCHEZ PEREZ**, identificad con cédula de ciudadanía No. **52.828.444** y Matrícula Profesional No. **4138-T** en condición de Revisor Fiscal, del personal de prestación de servicios se anexa los pagos de seguridad social correspondientes al mes de junio.


Sin otro particular,


Angela Adriana Romero Sanabria
Director Administrativo
C.C. 52702036

REGISTROS FOTOGRÁFICOS ACTIVIDADES

1. VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA Y BPG.

MUNICIPIO DE CAPARRAPI:














Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin



Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin














Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin










Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin








Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin










Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin

MUNICIPIO DE SUTATAUSA















Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin







Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin

LISTADO DE VISITAS NO.3 - ACOMPAÑAMIENTO EN PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA Y BPG

No.	Municipio	Nombre	C.C	Celular	Vereda	Visita 3 - Acompañamiento planificación productiva y BPG
1	SUTATAUSA	ANA SILVIA CANO GOMEZ	21054770	3132673584	OJO DE AGUA	24/06/2024
2	SUTATAUSA	JOSE RAFICO PRADA QUIROGA	79164590	3115014507	EL URO	25/06/2024
3	SUTATAUSA	DIANA MARCELA RODRIGUEZ GARCIA	20865348	3222725692	CONCUBITA	26/06/2024
4	SUTATAUSA	MARIA ALCIRA PACHON RODRIGUEZ	52202521	3118419637	CONCUBITA	26/06/2024
5	SUTATAUSA	JHON JAIRO QUIROGA	406988	3114833991	CONCUBITA	26/06/2024
6	SUTATAUSA	JESUS BAUDILIO PINILLA PULGA	79160663	3138296008	SALITRE	27/06/2024
7	SUTATAUSA	JOSE URIEL MARQUEZ GOMEZ	4208245	3124278679	SALITRE	27/06/2024
8	SUTATAUSA	ELICER DURAN SEPULVEDA	4255920	3142833665	EL PEDREGAL	29/06/2024
9	CAPARRAPÍ	DIEGO RAMIREZ LEÓN	80323204	3207613196	SELENCIO	28/06/2024
10	CAPARRAPÍ	ALBEIRO TINOCO RUIZ	80321524	3118660306	TATI	28/06/2024
11	CAPARRAPÍ	OMAIRA ALCIRA ANZOLA OLAYA	20429963	3126503527	TATI	28/06/2024
12	CAPARRAPÍ	CARLOS EDUARDO PINZON CAMPOS	80323269	3102515542	ALTORON SUR	1/07/2024
13	CAPARRAPÍ	GLORIA BEATRIZ ALFONSO HERNANDEZ	20427564	3143086484	LA FLORIDA	1/07/2024
14	CAPARRAPÍ	CARLOS EDUARDO RAMIREZ DÍAZ	1070959718	3184739748	LA MONTAÑA	1/07/2024
15	CAPARRAPÍ	ALVARO HERNANDO BALLEN	2979048	3138532896	LA MORADA	1/07/2024
16	CAPARRAPÍ	EFRAIN QUIMBAY ARIAS	80324087	3155924608	LA MORADA	1/07/2024
17	CAPARRAPÍ	ROBERTO MEDINA ALARCON	2978559	3102056499	LA MORADA	1/07/2024
18	CAPARRAPÍ	FAVIO ERNESTO MARROQUIN ORDOÑEZ	80802240	3225690775	LA TOMITA	1/07/2024
19	CAPARRAPÍ	ANDREA CASTAÑEDA HERNANDEZ	20429242	3143181834	LA FLORIDA	2/07/2024
20	CAPARRAPÍ	ISAIAS MAHECHA MONTAÑO	80320491	3125071782	EL CAJON	2/07/2024
21	CAPARRAPÍ	JOSE ARTURO BERMUDEZ	2978790	3125504355	SUSNE	2/07/2024
22	CAPARRAPÍ	LEONARDO AVILA BUSTOS	80322005	3219509432	ALTERON SUR	2/07/2024
23	CAPARRAPÍ	MARIA ELVECIA FARFAN DE RAMIREZ	20426339	3132344258	SALDAÑA	2/07/2024
24	CAPARRAPÍ	PEDRO JULIO ZAMORA RUBIANO	10187669	3235325813	TIERRA NEGRA	2/07/2024
25	CAPARRAPÍ	YESID ORDOÑEZ ALDANA	1073322377	3168284395	TIERRA NEGRA	2/07/2024
26	CAPARRAPÍ	FERNANDO RAMIREZ GAITAN	71654796	3134508521	BARRANQUILLAS	3/07/2024
27	CAPARRAPÍ	ANA CASILDA GARZON DE ROJAS	24704485	3127496284	UNION LAS PILAS	3/07/2024
28	CAPARRAPÍ	JAIRO CABALLERO MEDINA	11341323	3216454431	BARRANQUILLAS	3/07/2024
29	CAPARRAPÍ	JAIRO RAMIREZ GAITAN	3078449	3216454431	BARRANQUILLAS	3/07/2024
30	CAPARRAPÍ	RAMÓN MEDINA ALARCON	2978763	3108668755	BARRANQUILLAS	3/07/2024
31	CAPARRAPÍ	JOHN ALEXANDER CASTAÑEDA HERNANDEZ	80323265	3138292787	LA FLORIDA	3/07/2024

No.	Municipio	Nombre	C.C	Celular	Vereda	Visita 3 - Acompañamiento planificación productiva y BPG
32	CAPARRAPÍ	MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA QUINTANA	21118199	3154524722	BOCA DE MONTE	3/07/2024
33	CAPARRAPÍ	FERNANDO VASCO GUERRERO	79962121	3213599130	LA FLORIDA	4/07/2024
34	CAPARRAPÍ	FRANCISCO MEDINA VERGARA	80321782	3102341345	LA TOMITA	4/07/2024
35	CAPARRAPÍ	JESUS EMILIO SOTO MARROQUIN	80321630	324431645	TATICITO	4/07/2024
36	CAPARRAPÍ	JORGE ALCIDES VALENZUELA	441896	3164847271	CACERES	4/07/2024
37	CAPARRAPÍ	LUIS EDUARDO LIEBANO ESTRADA	11446357	3143359876	LOMA REDONDO	4/07/2024
38	CAPARRAPÍ	RUBIELA TINOCO RUIZ	30349282	3114854737	TATI	4/07/2024
39	CAPARRAPÍ	WILSON CLAVIJO CASTRO	10174549	3158289608	TIERRA NEGRA	4/07/2024
40	CAPARRAPÍ	FLAMINIO TELLEZ ALARCON	10176008	3203372907	LOMA	5/07/2024
41	CAPARRAPÍ	SANDRA PATRICIA MAHECHA LOZANO	52018420	3122907387	LOMA REDONDA	5/07/2024
42	CAPARRAPÍ	MARTHA STELLA ALVAREZ TRIANA	20429311	3133508807	PARRI	5/07/2024
43	CAPARRAPÍ	ISIDORO ESCOBAR PACHECO	80321965	3155143161	SABANETA	5/07/2024
44	CAPARRAPÍ	MARISOL ALVAREZ	20429888	3112472514	SABANETA	5/07/2024
45	CAPARRAPÍ	YESID ACOSTA MEDINA	10183274	3214173377	SABANETA	5/07/2024
46	CAPARRAPÍ	ARQUIMEDES ESCOBAR	2978274	3118358028	SAN CARLOS	5/07/2024