INFORME MENSUAL DE EJECUCION No. 011

PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022

OBJETO:

"IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

1. ***DATOS GENERALES***

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022				
FECHA:	23 de agosto de 2024	**INFORME No.**	**011**	
DEL:		06/07/2024	**AL**:	05/08/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Caparrapí, Chocontá, Fómeque, Guachetá, Guaduas, Guayabetal, Jerusalén, Lenguazaque, Machetá, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, San Antonio de Tequendama, San Bernardo, Simijaca, Soacha, Sutatausa, Tenjo, Ubaque, Ubaté, Villapinzón, Viotá

2. ***DATOS DEL OBJETO DEL CONTRATO***

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	Contrato de Suministro
CONTRATO No.:	SCDE–LP-232-2022
CONTRATISTA:	EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento, tal como quedó establecido en el proyecto aprobado por el OCAD Región Centro Oriente.
FECHA DE INICIO:	05 de septiembre de 2023
VALOR INICIAL:	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.975.632.643), IVA INCLUIDO.
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.	BY-100029450 – 2
GARANTIA RCE No.	BY-100003545 – 2

3. ***DESCRIPCION DE EJECUCIÓN TECNICA DEL CONTRATO***

INFORME No. 011 JULIO 2024 – CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0

Se presenta informe donde se reporta avance en las siguientes actividades:

- Se realizo 9 visitas de acompañamiento en pastoreo rotacional.
- Se realizo 6 visitas de acompañamiento en biotecnología reproductiva.
- Se realizo 40 visitas de acompañamiento en planificación productiva y PBG.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																											
ACTIVIDADES	CANTIDAD		UNIDAD	Pago 1			Pago 2				Pago 3					Pago 4											EJECUCIÓN	
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Subtotal Informe 1	Requerimiento pago 2	Informe 2	Informe 3	Sub Total informe 2 e informe 3	Total, a favor del acumulado 2 y 3	Requerimiento pago 3	Informe 4	Subtotal informe 4	Total, a favor del acumulado 4	Requerimiento pago 4	Informe 5	Informe 6	Informe 7	Informe 8	Subtotal info 5,6,7y8 + acumulado 4	Total, a favor acumulado inf 8	Informe 9	Informe 10	Informe 11	Sub total inf 9, 10 y 11	Total, Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	**22**	**22**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**100%**	**0**
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	0	0	0	**110**	**53**	**57**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**100%**	**0**

3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	0	0	**0**	**53**	**57**	**110**	**110**	**100**	**0**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**100 %**	**0**
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	UNIDAD	0	0	0	**110**	**102**	**118**	**220**	**110**	**100**	**0**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**	**100 %**	**0**
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	UNIDAD	**50**	**50**	0	**390**	**231**	**159**	**390**	**0**	**360**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**32**	**32**	**4**	**0**	**9**	**13**	**845**	**95 %**	36
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	881	Hectárea	**50**	**50**	0	**390**	**231**	**159**	**390**	**0**	**360**	**360**	**0**	**0**	**o**	**0**	**0**	**0**	**26**	**26**	**26**	**13**	**0**	**6**	**19**	**845**	**95 %**	36
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	881	Eventos	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**447**	**199**	**646**	**196**	**29**	**46**	**40**	**115**	**761**	**86 %**	**120**
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	881	Eventos	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**881**
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	22	Unidad	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**50 %**	**22**
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de	881	Eventos	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**881**

	conservación) - Por beneficiario																												
11	2.3 Entrega pie de cría genético	881	Eventos	**130**	**130**	0	**105**	**19**	**86**	**105**	**0**	**156**	**156**	**0**	**0**	**120**	**0**	**8**	**33**	**80**	**121**	**1**	**6**	**0**	**0**	**0**	**518**	**59 %**	**363**
12	2.4Termo para conservación de material seminal	22	Unidad	**5**	**5**	0	**17**	**3**	**14**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**100 %**	**0**
13	2.5 Pajillas toros mejorados	6600	UNIDAD	**1500**	**1500**	0	**5100**	**900**	**4200**	**5100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6600**	**100 %**	**0**

A. ***OBJETIVO GENERAL***

Mejorar las capacidades de producción en los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores de leche y carne en el Departamento de Cundinamarca.

a. ***Objetivo Especifico***

Mejorar las habilidades de producción de los pequeños y medianos productores

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 01	
Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Listado de asistencia a cada uno de los eventos. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Las socializaciones se ejecutaron a los **22** municipios del proyecto, durante el mes de septiembre de 2023, relacionado en el informe 1 Avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 02	
1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia
RESULTADOS OBTENIDOS	Los servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación a **110** Beneficiarios del proyecto, se realizaron durante los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 03	
1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia.

RESULTADOS OBTENIDOS	Los Servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar a **110** Beneficiarios del proyecto, se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, relacionados en los informes 3 y 4. . Avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 04	
1.4 Kits de bioseguridad para cursos	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron entregas de Kits de Bioseguridad para Cursos.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega.
RESULTADOS OBTENIDOS	Los kits de Bioseguridad fueron entregados en los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3. Avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 05	
1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizaron **9** visitas de acompañamiento a los productores donde se dio a conocer las prácticas de agricultura de precisión para el manejo de praderas. Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades: ➢ Realizar aforo de mostrativo del predio. ➢ Realizar presupuesto forrajero para el predio. ➢ Diseño sistema de rotación ➢ Bases de nutrición animal y procesos de suplementación. Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:

#	***MUNICIPIO***	***CANTIDAD DE VISITAS***
1.	GUADUAS	6
2.	SUTATAUSA	2
3.	UBATE	1
	Total	***9***

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio. ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **845** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **36** acompañamientos. Logrando un avance del ***96%*** de esta Actividad.

<table>
<tr><th colspan="2">Actividad 06
1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.</th></tr>
<tr><td>ACCIONES ADELANTADAS</td><td>
Durante este periodo se realizaron 6 visitas de acompañamiento a los productores donde se capacita en procesos de selección y de cruzamiento para mejorar sus índices productivos.

Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades:

➢ Se realizo la clasificación lineal del fenotipo de los animales de los predios para la producción de carne o leche, según la actividad zootécnica del predio al que van a ser asignados.
➢ Identificar el valor genético que existe en los predios para perfilar el valor productivo de las crías según el enfoque de la ganadería, al que van a ser asignados
➢ Evaluar el valor genético de algunos toros para perfilar el valor productivo de las crías según el enfoque de la ganadería, al que van a ser asignados.
➢ Asegurara que los animales que van a ser entregados tendrán una adecuada fuente de alimentación.
➢ Orientar la fase de repoblamiento
➢ Chequeo reproductivo en caso de que el productor lo requiera.

Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:

<table>
<tr><th>#</th><th>MUNICIPIO</th><th>CANTIDAD DE VISITAS</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>GUADUAS</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PARATEBUENO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>QUETAME</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>SUTATAUSA</td><td>2</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>UBATE</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>6</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</td><td>
➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Categorización y clasificación de animales en el predio, Sugerencia de cruce de animales en el predio,
➢ Registro fotográfico
</td></tr>
<tr><td>RESULTADOS OBTENIDOS</td><td>
A la fecha del presente informe se han realizado 845 Visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas, quedando pendientes por realizar 36 acompañamientos.

Logrando un avance del 96% de esta Actividad.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Actividad 07
1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG</th></tr>
<tr><td>ACCIONES ADELANTADAS</td><td>
Durante este periodo se realizaron 40 visitas de acompañamiento a los productores donde se capacita en procesos de planificación productiva y PBG

Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades:
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:

<table>
<tr><th>#</th><th>MUNICIPIO</th><th>CANTIDAD DE VISITAS</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>CAPARRAPI</td><td>13</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>SUTATAUSA</td><td>12</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>SIMIJACA</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>UBATE</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PARATEBUENO</td><td>9</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>GUACHETA</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>40</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</td><td>➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó plan finca, formatos para registro de información productiva, Evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento
➢ Registro fotográfico.</td></tr>
<tr><td>RESULTADOS OBTENIDOS</td><td>A la fecha del presente informe se han realizado 761 Visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas, quedando pendientes por realizar 120 acompañamientos.

Logrando un avance del 86% de esta Actividad.</td></tr>
</table>

Actividad 08	
1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Plan finca para un año de trabajo de acuerdo a últimos ajustes. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

b. Objetivo Especifico

Incrementar el acceso a recursos adecuados para producir carne y leche.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 09	
2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **11** motocultores y fresas a las umatas, quedan pendientes por entregar **11** renovadores de praderas. Logrando un avance del ***50%*** de esta Actividad.

Actividad 10	
2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 11	
2.3 Entrega pie de cría genético	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizó la entrega de pie de cría.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de **518** Pie de cría genéticos de los **881** contratadas, quedando pendiente por entregar **363** pie de cría genéticos. Logrando un avance del ***59%*** de esta Actividad

Actividad 12	
2.4 Termo para conservación de material seminal	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Termo para conservación de material seminal
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Los Termos para conservación de material seminal de los **22** municipios, fueron entregados durante los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 13	
2.5 Pajillas toros mejorados	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Pajillas de toros mejorados.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.

RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de ***6.600*** Pajillas de toros mejorados de las ***6.600*** contratadas Y a la vez se ha realizado la entrega de ***2.200*** pajillas correspondientes a la oferta adicional de Embriovet. Para un total de ***8.800*** Pajillas. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 14

2.6 Realizar servicio de Formación en Ultrasonografía

ACCIONES ADELANTADAS

Se realizaron los eventos teórico y práctico de Manejo de Ultrasonografía los días 15, 16 y 17 de abril del presente año, donde se atendieron a un total de 22 beneficiarios. El evento tuvo una duración de 24 horas, desarrolladas en tres jornadas de 8 horas, como se muestra en el siguiente cuadro:

DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL CURSO DE ULTRASONOGRAFÍA EN BOVINOS			
DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HORARIO		HORARIO DE ALIMENTACIÓN	
TOTAL (HORAS)	24	DESAYUNO:	7:00 a.m.
TOTAL (DÍAS)	3	ALMUERZO:	12:00 p.m.
HORARIO:	8:00 AM - 12:00 M	REFRIGERIO:	9:30 a. m.
	2:00 PM - 5:00 PM		
CURSO DE ULTRASONOGRAFÍA EN BOVINOS			
Jornada de desplazamiento	2:00 p. m.	Encuentro y desplazamiento hasta Central Genética. Cena y acomodación.	
DIA 1. Jornada Mañana	**Horas**	**Jornada Tarde**	**Horas**
Introducción	4	Práctica: Ecografía en úteros de Planta de Beneficio Animal	4
Teoría: Anatomía y fisiología de la hembra bovina			
Teoría: Manejo adecuado de equipos y materiales			
Teoría: Bases y principios de UTR			
DIA 2. Jornada Mañana		**Jornada Tarde**	
Teoría: Ciclo estral y seguimiento ecográfico del ciclo reproductivo	4		4

Teoría: Diagnóstico de gestación, determinación de la edad de gestación y viabilidad embrionaria.		Práctica: Palpación rectal en vacas	
Teoría: Selección ecográfica de vacas y novillas para ingresar a protocolos reproductivos			
DIA 3. Jornada Mañana		**Jornada Tarde**	
Teoría: Diagnóstico de patologías del aparato reproductor	4	Práctica: Palpación rectal en vacas preñadas	4
Teoría: Sexaje de embriones		Cierre y despedida	

La selección de los participantes fue concertada entre los beneficiarios y administración municipal.

Los servicios de formación en Ultrasonografía se realizaron en la CENTRAL GENETICA EMBRIOVET LABORATORIO LA MARINA Ubicada en el Km 11 Vía Antigua San Martín – Granada Ciudad: San Martín (Meta) donde se cuenta con el talento humano, materiales, instalaciones y logística para el óptimo desarrollo de esta actividad.

#	MUNICIPIO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CELULAR
1	CHOCONTA	ROBERTO ZULETA	19.423.702	3103489820
2	FOMEQUE	EDWIN GUEVARA	1.121.982.115	3143225235
3	GUACHETA	JOSE ANTONIO RUIZ	3.047.899	3108030479
4	GUADUAS	KAREN MAHECHA AREVALO	1.072.750.782	3202926686
5	JERUSALEN	JHON EDISSON DIAZ CASTRO	1.076.664.951	3123337029
6	MACHETA	ALEJANDRO CASTRO CACERES	79.949.235	3147542322
7	PARATEBUENO	CLARA ISABEL ROJAS GARZON	52.546.095	3133133132
8	QUETAME	BRAYAN HERRERA	1.071.303.438	3143846756
9	SAN ANTONIO	MARIA JOSE ACOSTA	1.032.494.860	3125352168
10	SIMIJACA	OMAR ROMAN MORATO MURCIA	3.174.105	3124217382
11	SOACHA	WILLY ALEXANDER BAEZ PEREZ	79.222.090	3144666990
12	SUTATAUSA	YOHN JAIRO QUIROGA CANO	406.988	3114833991
13	TENJO	JUAN SEBASTIAN PINZON	1.001.199.884	3125259662
14	UBAQUE	EDGAR ALONZO TACHA	3.221.148	3102491468
15	UBATE	BENJAMIN CORTES P	79.162.588	3132095768
16	VILLAPINZON	FABIAN CARDENAS MORENA	1.003.913.767	3167712544
17	VIOTA	JORGE LUIS LOZANO SUAREZ	80.927.545	3132613039
18	CAPARRAPI	FABIO ERNESTO MARROQUIN	80.802.240	3225690175
19	GUAYABETAL	PAULA ANDREA VELAZQUEZ	1.234.788.948	3214175695
20	LENGUAZAQUE	LORENA CORREDOR CASTILLO	1.071.830.005	3106183604
21	PUERTO SALGAR	YECIKA PAOLA ROMERO BELTRAN	1.054.560.644	3165033841
22	SAN BERNARDO	CESAR ASDRUBAL GAVITO	3.153.738	3112220068

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Los Servicios de formación en Ultrasonografía fueron realizados a los **22** Beneficiarios de los municipios participantes del proyecto. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

4. DESCRIPCION EJECUCIÓN FINANCIERA

Se realiza informe financiero correspondiente al mes julio donde se ejecutaron **$ 10.641.419** a la fecha se tiene total ejecutado **$ 5.525.367.265** correspondiente al **61,56%** de ejecución financiera del proyecto, de los cuales **$315.744.656** corresponden a administración del proyecto y **$5.209.622.609** al desarrollo de las actividades del proyecto a continuación, se relaciona la ejecución por cada una de las actividades:

INFORME FINANCIERO No. 013 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 OBJETO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																							
PRODUCTO	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	ADMINISTRACION	COSTO UNITARIO + ADMINISTRACION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUCION A 05/07/2024			MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								EJECUTADO	TOTAL EJECUCION	% EJECUCION		sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	1.1. Realizar reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	$ 1.995.229	$ 120.927	$ 2.116.156	22	Eventos	$ 46.555.427	22	$ 46.555.427	100%	Cantidad	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 46.555.427	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.2 Realizar servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	$ 2.657.519	$ 161.067	$ 2.818.586	110	Servicios	$ 310.044.442	110	$ 310.044.442	100%	Cantidad	0	53	57	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 149.385.049	$ 160.659.393	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.3 Realizar servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	$ 1.992.442	$ 120.758	$ 2.113.200	110	Servicios	$ 232.451.985	110	$ 232.451.985	100%	Cantidad	0	53	57	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 111.999.593	$ 120.452.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.4 Entregar kits de bioseguridad para cursos	$ 103.087	$ 6.248	$ 109.335	220	UNIDAD	$ 24.053.677	220	$ 24.053.677	100%	Cantidad	0	102	118	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 11.152.159	$ 12.901.517	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.5 Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	845	$ 163.490.894	96%	Cantidad	50	231	159	360	0	0	32	0	4	0	9
											Valor	$ 9.674.017	$ 44.693.961	$ 30.763.375	$ 69.652.925	$ 0	$ 0	$ 6.191.371	$ 0	$ 773.921	$ 0	$ 1.741.323
	1.6 Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	845	$ 163.490.894	96%	Cantidad	50	231	159	360	0	0	26	0	13	0	6
											Valor	$ 9.674.017	$ 44.693.961	$ 30.763.375	$ 69.652.925	$ 0	$ 0	$ 5.030.489	$ 0	$ 2.515.245	$ 0	$ 1.160.882
	1.7 Realizar acompañamien	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881			761		86%	Cantidad	0	0	0	0	0	447	178	21	29	46	40

	to en planificación productiva y PBG					Eventos	$ 170.456.187		$ 147.238.545		Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.485.716	$ 34.439.502	$ 4.063.087	$ 5.610.930	$ 8.900.096	$ 7.739.214
	1.8. Realizar acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	0	$ 0	0%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PRODUCTO	Subtotal Actividad						$ 1.294.930.279		$ 1.087.325.865	Subtotal Actividad		$ 65.903.462	$ 361.924.722	$ 355.540.053	$ 139.305.851	$ 0	$ 86.485.716	$ 45.661.362	$ 4.063.087	$ 8.900.096	$ 8.900.096	$ 10.641.419
	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	EJECUCION A 05/07/2024														
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	2.1 Entregar de maquinaria: Renovador de Praderas/Moto cultor	$ 13.301.545	$ 806.180	$ 14.107.725	22	UNIDAD	$ 310.369.942	11	$ 155.184.971	50%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.184.971	$ 0	$ 0	$ 0
	2.2 Entregar paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	$ 486.660	$ 29.495	$ 516.155	881	Eventos	$ 454.732.974	0	$ 0	0%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.3 Entregar pie de cría genético	$ 6.838.275	$ 414.454	$ 7.252.729	881	Unidad	$ 6.389.654.225	518	$ 3.756.913.608	59%	Cantidad	130	19	86	156	8	33	44	40	2	0	0
											Valor	$ 942.854.766	$ 137.801.850	$ 623.734.692	$ 1.131.425.720	$ 58.021.832	$ 239.340.056	$ 319.120.075	$ 290.109.159	$ 14.505.458	$ 0	$ 0
	2.4 Entregar termo para conservación de material seminal	$ 4.915.966	$ 297.947	$ 5.213.913	22	Eventos	$ 114.706.080	22	$ 114.706.080	100%	Cantidad	5	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 26.069.564	$ 15.641.738	$ 72.994.778	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.5 Entregar material genético	$ 58.748	$ 3.561	$ 62.309	6600	Unidad	$ 411.236.741	6.600	$ 411.236.741	100%	Cantidad	1.500	900	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 93.462.896	$ 56.077.737	$ 261.696.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Subtotal Actividad						$ 7.680.699.962		$ 4.438.041.400	Subtotal Actividad		$ 1.062.387.226	$ 209.521.326	$ 958.425.578	$ 1.131.425.720	$ 58.021.832	$ 239.340.056	$ 319.120.075	$ 445.294.130	$ 14.505.458	$ 0	$ 0
	TOTAL EJECUCION								$ 5.525.367.265	TOTAL EJECUTADO		$ 1.128.290.688	$ 571.446.048	$ 1.313.965.631	$ 1.270.731.571	$ 58.021.832	$ 325.825.772	$ 364.781.437	$ 449.357.217	$ 23.405.554	$ 8.900.096	$ 10.641.419
												sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24

BALANCE FINANCIERO INFORME FINANCIERO No. 013 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022					
DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**PAGOS**	**EJECUCION**	**BALANCE**
APORTE SGR - GOBERNACION	5/09/2023	$ 8.975.630.241	$ -	$ -	-
INFORME 001 - SEPTIEMBRE	5/10/2023	$ -	$ -	$ 1.128.290.688	-$ 1.128.290.688
PRIMER PAGO	11/10/2023	$ -	$ 1.063.815.018	$ -	-$ 64.475.670
INFORME 002 - OCTUBRE	5/11/2023	$ -	$ -	$ 571.446.048	-$ 635.921.718
INFORME 003 - NOVIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.313.965.631	-$ 1.949.887.349
SEGUNDO PAGO	8/12/2023	$ -	$ 1.547.162.477	$ -	-$ 402.724.872
INFORME 004 - DICIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.270.731.571	-$ 1.673.456.443
TERCER PAGO	29/12/2023	$ -	$ 1.407.669.080	$ -	-$ 265.787.363
INFORME 005	5/01/2024	$ -	$ -	$ -	-$ 265.787.363
INFORME 006	5/02/2024	$ -	$ -	$ 58.021.832	-$ 323.809.195
INFORME 007	5/03/2024	$ -	$ -	$ 325.825.772	-$ 649.634.967
INFORME 008	5/04/2024	$ -	$ -	$ 364.781.437	-$ 1.014.416.404
INFORME 009	5/05/2024	$ -	$ -	$ 449.357.217	-$ 1.463.773.621
CUARTO PAGO	23/05/2024	$ -	$ 1.069.956.085	$ -	$ -
INFORME 011	5/06/2026	$ -	$ -	$ 23.405.554	-$ 417.223.089
INFORME 012	9/07/2024	$ -		$ 8.900.096	-$ 426.123.186
INFORME 013	6/08/2024	$ -	$ -	$ 10.641.419	-$ 436.764.605
TOTAL BALANCE			**$ 5.088.602.660**	**$ 5.525.367.265**	**-$ 436.764.605**
SALDO POR COBRAR		**$ 3.887.027.581**			

5. APORTES AL SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se realizo gestión y cumplimiento de los aportes de seguridad social y parafiscales, de **EMBRIOVET SAS** identificada con NIT 900.570.293 - 0, por lo cual se adjunta certificación de pagos de seguridad social, aportes parafiscales, prestaciones sociales, suscrita por **CONSULTING FINCON SAS con Nit. 901.023.599-7**, quien designa a **DOLY JASVEIDY SANCHEZ PEREZ**, identificad con cédula de ciudadanía No. **52.828.444** y Matrícula Profesional No. **4138-T** en condición de Revisor Fiscal, del personal de prestación de servicios se anexa los pagos de seguridad social correspondientes al mes de julio.


Sin otro particular,


Angela Adriana Romero Sanabria
Director Administrativo
C.C. 5270203

REGISTROS FOTOGRÁFICOS ACTIVIDADES

1. VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN MANEJO DE PASTOREO ROTACIONAL


MUNICIPIO DE SUTATAUSA:














Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin


2. VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA Y BPG.


MUNICIPIO DE CAPARRAPI:













MUNICIPIO DE PARATEBUENO:












Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin

Listado de visita No.1 - Acompañamiento en Manejo Pastoreo Rotacional

#	MUNICIPIO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	N° CELULAR	Visita 1 Acompañamiento Pastoreo Rotacional
1	GUADUAS	JOSÉ ARNOLD GARZÓN BELTRÁN	79001699	3106801000	6/03/2024
2	GUADUAS	HECTOR GIOVANI VERA ARIZA	14325224	3118918415	14/02/2024
3	GUADUAS	RAMIRO ACHURY ORTIZ	10163780	3184004185	22/02/2024
4	GUADUAS	SIMON HERNÁNDEZ QUIROGA	79001735	3232489510	13/02/2024
5	GUADUAS	ROBER MILTON MANJARRES GARCÍA	79003808	3124477907	28/02/2024
6	GUADUAS	ERNESTO MELO HERNÁNDEZ	79000261	3118476290	15/02/2024
7	SUTATAUSA	MARIA CRISTINA SANTANA PACHON	39741351	3118419637	10/07/2024
8	SUTATAUSA	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	406759	3112500224	10/07/2024
9	UBATÉ	WILSON FERNANDO MONTAÑO ALARCON	1076661938	3102227052	8/07/2024

Listado de visita No.2 - Acompañamiento en Biotecnología Reproductiva

#	MUNICIPIO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	N° CELULAR	Visita 2 Acompañamiento Biotecnología Reproductiva
1	GUADUAS	JOSÉ ARNOLD GARZÓN BELTRÁN	79001699	3106801000	6/03/2024
2	PARATEBUENO	ERALDO BELTRAN BELTRAN	17316498	3118069972	10/10/2023
3	QUETAME	MARY MARÍA LÓPEZ CASTRO	20855709	3219078699	11/10/2023
4	SUTATAUSA	MARIA CRISTINA SANTANA PACHON	39741351	3118419637	17/07/2024
5	SUTATAUSA	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	406759	3112500224	17/07/2024
6	UBATÉ	WILSON FERNANDO MONTAÑO ALARCON	1076661938	3102227052	15/07/2024

Listado de visita No.3 - Acompañamiento en planificación productiva y BPG

#	Municipio	Nombre	CEDULA	Celular	Vereda	Visita 3 Acompañamiento planificación productiva y BPG
1	CAPARRAPÍ	ALONSO ESTRADA CAMPOS	2979221	3193452232	VOLCANES	5/07/2024
2	CAPARRAPÍ	CLAUDIA GUERRERO PARAMO	30351500	3128401889	BARRANQUILLA	5/07/2024
3	CAPARRAPÍ	DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ	79952823	3147452178	SAN RAMON	5/07/2024
4	CAPARRAPÍ	GUILLERMO ALEXANDER RIFALDO	80323130	3213394197	SAN CAYETAO	5/07/2024
5	CAPARRAPÍ	HECTOR CLAVIJO CASTRO	10183136	3104521131 - 3195561817	EL PARAISO	5/07/2024
6	CAPARRAPÍ	HIPOLITO CASTRO GUARIN	3080771	3113881821	PALACIOS	5/07/2024
7	CAPARRAPÍ	JOSE ANTONIO ESTRADA CAMPO	80321894	3193355919 - 3148105838	COLCANES	5/07/2024
8	CAPARRAPÍ	JOSE NIBARDO PARRA HERNANDEZ	17136810	3123047397	GUADUAL	5/07/2024
9	CAPARRAPÍ	LAUREANO RAMIREZ LINARES	2978292	3193763551	EL VALIENTE	5/07/2024
10	CAPARRAPÍ	LUIS ALIRIO MONCADA PEREIRA	80321846	3207199721	POTOSIS	5/07/2024
11	CAPARRAPÍ	MARIA ANTONIA ABRIL RODRIGUEZ	20428389	3133678597	LA PITA	5/07/2024
12	CAPARRAPÍ	RAMIRO MARROQUIN	80320141	3208379485	EL VALIENTE	5/07/2024
13	CAPARRAPÍ	SIMON CASTRO MENDOZA	80322284	3229083832	GUADUAL	5/07/2024
14	GUACHETÁ	MIGUEL ANTONIO CASTRO	19217125	3142519305	PUNTA GRANDE	5/07/2024
15	PARATEBUENO	CESAR AUGUSTO PRIETO JIMENEZ	11281146	3222604609	SAN MANUEL	29/07/2024
16	PARATEBUENO	ERALDO BELTRAN BELTRAN	17316498	3118069972	PACHELLY	29/07/2024
17	PARATEBUENO	FELIX ANTONIO PERILLA DAZA	3099544	3223488633	ALTOREDONDO	28/07/2024
18	PARATEBUENO	JOEL YESID NOVOA LOPEZ	1119889951	3102207286	BUENA VISTA	28/07/2024
19	PARATEBUENO	JOSE ROGERIO NOVOA NOVOA	6594215	3144254795	ALTOREDONDO	28/07/2024
20	PARATEBUENO	JUAN CARLOS ROMERO UMBACIA	11281138	3115686863	ALTOREDONDO	28/07/2024
21	PARATEBUENO	MARIA CRISTINA ROMERO UMBACIA	52014966	3114357243	ALTO REDONDO	28/07/2024
22	PARATEBUENO	MARIA NINFA AGUILERA DE RODRIGUEZ	23620452	3217646039	SAN JESUS	28/07/2024
23	PARATEBUENO	VICENTE YAMID PRIETO DIAZ	17328036	3108582635	SAN MANUEL	27/07/2024
24	SIMIJACA	MIRIAM YANEHT CAÑON ABRIL	1073380195	3212322587	HATO CHICO	20/07/2024
25	SIMIJACA	RAFAEL ANTONIO MONZON	3172673	3143441746	RUCHICAL	29/07/2024
26	SIMIJACA	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ	3173483	3124712765	PANTANO	19/07/2024
27	SUTATAUSA	ANA SILVIA ORTIZ RODRIGUEZ	20979803	3115678970	OJO DE AGUA	30/07/2024
28	SUTATAUSA	DAVID RINCON RINCON	3223669	3142075996	CONCUBITA	30/07/2024
29	SUTATAUSA	DORA ISABEL BERNAL GOMEZ	41679035	3118692347	LAPEÑUELAS	30/07/2024
30	SUTATAUSA	GLORIA GAITAN RODRIGUEZ	39742607	3142083541	NOVOA	30/07/2024
31	SUTATAUSA	HILDA MARIA QUIROGA	39744027	3125672370	NOVOA	30/07/2024
32	SUTATAUSA	JOSE BENITO PACHON FIGUEROA	409116	3118419637	CONCUBITA	30/07/2024
33	SUTATAUSA	MARCO EMILIO GOMEZ MONTAÑO	406679	3208807819	HATO VIEJO	30/07/2024
34	SUTATAUSA	MARIA CRISTINA SANTANA PACHON	39741351	3118419637	CHIPAQUIN	30/07/2024
35	SUTATAUSA	MARIA DEYANIRA PRIETO CORTES	46677757	3142194043	CONCUBITA	30/07/2024
36	SUTATAUSA	MARIA FLORA BALLESTEROS DE BELLO	21055532	3132319408	MOCHILA	30/07/2024
37	SUTATAUSA	MARIA TOMASA MONTAÑO ALARCON	39740172	3008959622	OJO DE AGUA	30/07/2024
38	SUTATAUSA	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	406759	3112500224	SALITRE	30/07/2024
39	UBATÉ	EWERTH ENRIQUE PINILLA PEÑA	3224618	3138706583	TAUSAVITA	8/07/2024
40	UBATÉ	WILSON FERNANDO MONTAÑO ALARCON	1076661938	3102227052	PALO GORDO	18/07/2024