INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 013

PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022

OBJETO:

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

1. ***DATOS GENERALES***

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022				
FECHA:	5 octubre de 2024	**INFORME No.**	**013**	
DEL:		06/09/2024	**AL**:	5/10/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Caparrapí, Chocontá, Fómeque, Guachetá, Guaduas, Guayabetal, Jerusalén, Lenguazaque, Machetá, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, San Antonio de Tequendama, San Bernardo, Simijaca, Soacha, Sutatausa, Tenjo, Ubaque, Ubaté, Villapinzón, Viotá

2. ***DATOS DEL OBJETO DEL CONTRATO***

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	Contrato de Suministro
CONTRATO No.:	SCDE–LP-232-2022
CONTRATISTA:	EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento, tal como quedó establecido en el proyecto aprobado por el OCAD Región Centro Oriente.
FECHA DE INICIO:	05 de septiembre de 2023
VALOR INICIAL:	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.975.632.643), IVA INCLUIDO.
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.	BY-100029450 – 2
GARANTIA RCE No.	BY-100003545 – 2

3. ***DESCRIPCION DE EJECUCIÓN TECNICA DEL CONTRATO***

INFORME No. 013 SEPTIEMBRE 2024 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0

Se presenta informe donde se reporta avance en las siguientes actividades:

- Se realizo la entrega 15 pie de cría genético (Semovientes puros).

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																																
ACTIVIDADES	CANTIDAD		UNIDAD	Pago 1			Pago 2				Pago 3					Pago 4															EJECUCIÓN	
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Subtotal Informe 1	Requerimiento pago 2	Informe 2	Informe 3	Sub Total informe 2 e informe 3	Total, a favor del acumulado 2 y 3	Requerimiento pago 3	Informe 4	Subtotal informe 4	Total, a favor del acumulado 4	Requerimiento pago 4	Informe 5	Informe 6	Informe 7	Informe 8	Subtotal info 5,6,7 y8 + acumulado 4	Total, a favor acumulado inf 8	Informe 9	Informe 10	Informe 11	Informe 12	Informe 13	Subtotal inf 9, 10, 11, 12 y 13	Total, Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	**22**	**22**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**100%**	**0**
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de	110	Eventos	0	0	0	**110**	**53**	**57**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**100%**	**0**

	inseminación																														
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	0	0	**0**	**53**	**57**	**110**	**110**	**100**	**0**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**100%**	**0**
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	UNIDAD	0	0	0	**110**	**102**	**118**	**220**	**110**	**100**	**0**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**	**100%**	**0**
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	UNIDAD	**50**	**50**	0	**390**	**231**	**159**	**390**	**0**	**360**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**32**	**32**	**4**	**0**	**9**	**0**	**0**	**13**	**845**	**95%**	36
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	881	Hectárea	**50**	**50**	0	**390**	**231**	**159**	**390**	**0**	**360**	**360**	**0**	**0**	**o**	**0**	**0**	**0**	**26**	**26**	**26**	**13**	**0**	**6**	**0**	**0**	**19**	**845**	**95%**	36
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	881	Eventos	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**447**	**199**	**646**	**196**	**29**	**46**	**40**	**21**	**0**	**136**	**782**	**89%**	**99**
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	881	Eventos	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**881**
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/ Motocultor	22	Unidad	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**50%**	**22**

10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por beneficiario	881	Eventos	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**881**
11	2.3 Entrega pie de cría genético	881	Eventos	**130**	**130**	0	**105**	**19**	**86**	**105**	**0**	**156**	**156**	**0**	**0**	**120**	**0**	**8**	**33**	**80**	**121**	**1**	**6**	**0**	**0**	**0**	**15**	**22**	**533**	**60%**	**348**
12	2.4Termo para conservación de material seminal	22	Unidad	**5**	**5**	0	**17**	**3**	**14**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**100%**	**0**
13	2.5 Pajillas toros mejorados	6600	UNIDAD	**1500**	**1500**	0	**5100**	**900**	**4200**	**5100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6600**	**100%**	**0**

A. ***OBJETIVO GENERAL***

Mejorar las capacidades de producción en los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores de leche y carne en el Departamento de Cundinamarca.

a. ***Objetivo Especifico***

Mejorar las habilidades de producción de los pequeños y medianos productores

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 01	
Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Listado de asistencia a cada uno de los eventos. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Las socializaciones se ejecutaron a los **22** municipios del proyecto, durante el mes de septiembre de 2023, relacionado en el informe 1 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 02	
1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia
RESULTADOS OBTENIDOS	Los servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación a **110** Beneficiarios del proyecto, se realizaron durante los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 03

1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia.
RESULTADOS OBTENIDOS	Los Servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar a **110** Beneficiarios del proyecto, se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, relacionados en los informes 3 y 4. . Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 04	
1.4 Kits de bioseguridad para cursos	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron entregas de Kits de Bioseguridad para Cursos.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega.
RESULTADOS OBTENIDOS	Los kits de Bioseguridad fueron entregados en los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 05	
1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento en Manejo de Pastoreo Rotacional
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio. ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **845** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **36** acompañamientos. Logrando un avance del ***96%*** de esta Actividad.

Actividad 06	
1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Categorización y clasificación de animales en el predio, Sugerencia de cruce de animales en el predio, ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **845** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **36** acompañamientos. Logrando un avance del ***96%*** de esta Actividad.

Actividad 07	
1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento en planificación productiva y PBG
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó plan finca, formatos para registro de información productiva, Evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **782** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **99** acompañamientos. Logrando un avance del ***89%*** de esta Actividad

Actividad 08	
1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Plan finca para un año de trabajo de acuerdo a últimos ajustes. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

b. Objetivo Especifico

Incrementar el acceso a recursos adecuados para producir carne y leche.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 09	
2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **11** motocultores y fresas a las umatas, quedan pendientes por entregar **11** renovadores de praderas. Logrando un avance del ***50%*** de esta Actividad.

Actividad 10	
2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Avance del 0% de esta Actividad

Actividad 11	
2.3 Entrega pie de cría genético	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizó la entrega de **15** pie de cría genéticos, que corresponden a un grupo de semovientes en su mayoría eran hembras, sin embargo, se entregaron machos en casos donde los sistemas productivos y los beneficiarios lo solicitaran; para sentar la base genética a procesos de repoblamiento bovino, dichos animales son producto de biotecnologías reproductivas (inseminación artificial o transferencia embrionaria), con edades en entre 9 y 24 meses.

<table>
<tr><td></td><td>Los animales entregados provienen de ganaderías de amplio reconocimiento genético que son sometidas a procesos de evaluación que dan garantías respecto a su calidad genética.

Cada animal se entregó con una certificación que garantiza su origen y un certificado de pureza (el registro de asociación de la raza correspondiente).

La selección de las razas se realizó acorde a las condiciones productivas, climáticas, y medio ambientales de cada municipio y en consenso con los productores.

Se realizo la entrega en los siguientes municipios:

<table>
<tr><th>MUNICIPIO</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>GUAYABETAL</td><td>2</td></tr>
<tr><td>QUETAME</td><td>2</td></tr>
<tr><td>GUADUAS</td><td>6</td></tr>
<tr><td>PUERTO SALGAR</td><td>5</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>15</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</td><td>➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro.
➢ Registro fotográfico.</td></tr>
<tr><td>RESULTADOS OBTENIDOS</td><td>A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de 533 Pie de cría genéticos de los 881 contratadas, quedando pendiente por entregar 348 pie de cría genéticos.

Logrando un avance del <u>60%</u> de esta Actividad</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Actividad 12</th></tr>
<tr><th colspan="2">2.4 Termo para conservación de material seminal</th></tr>
<tr><td>ACCIONES ADELANTADAS</td><td>Durante este periodo no se realizaron actividades de Termo para conservación de material seminal</td></tr>
<tr><td>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</td><td>➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro.
➢ Registro fotográfico.</td></tr>
<tr><td>RESULTADOS OBTENIDOS</td><td>Los Termos para conservación de material seminal de los 22 municipios, fueron entregados durante los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3.</td></tr>
</table>

	Avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 13	
2.5 Pajillas toros mejorados	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Pajillas de toros mejorados.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de ***6.600*** Pajillas de toros mejorados de las ***6.600*** contratadas Y a la vez se ha realizado la entrega de ***2.200*** pajillas correspondientes a la oferta adicional de Embriovet. Para un total de ***8.800*** Pajillas. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 14	
2.6 Realizar servicio de Formación en Ultrasonografía	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Formación en Ultrasonografía
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Los Servicios de formación en Ultrasonografía fueron realizados a los **22** Beneficiarios de los municipios participantes del proyecto. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad.

4. DESCRIPCION EJECUCIÓN FINANCIERA

Se realiza informe financiero correspondiente al mes agosto donde se ejecutaron **$ 108.790.935** a la fecha se tiene total ejecutado **$ 5.638.221.287** correspondiente al **62,82%** de ejecución financiera del proyecto, de los cuales **$322.193.649** corresponden a administración del proyecto y **$5.316.027.638 al** desarrollo de las actividades del proyecto a continuación, se relaciona la ejecución por cada una de las actividades:

INFORME FINANCIERO No. 015 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 OBJETO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																										
PRODUCTO	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	ADMINISTRACION	COSTO UNITARIO + ADMINISTRACION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUCION A 05/09/2024			MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								EJECUTADO	TOTAL EJECUCION	% EJECUCION		sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	1.1. Realizar reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	$ 1.995.229	$ 120.927	$ 2.116.156	22	Eventos	$ 46.555.427	22	$ 46.555.427	100%	Cantidad	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 46.555.427	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.2 Realizar servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	$ 2.657.519	$ 161.067	$ 2.818.586	110	Servicios	$ 310.044.442	110	$ 310.044.442	100%	Cantidad	0	53	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 149.385.049	$ 160.659.393	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.3 Realizar servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	$ 1.992.442	$ 120.758	$ 2.113.200	110	Servicios	$ 232.451.985	110	$ 232.451.985	100%	Cantidad	0	53	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 111.999.593	$ 120.452.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.4 Entregar kits de bioseguridad para cursos	$ 103.087	$ 6.248	$ 109.335	220	UNIDAD	$ 24.053.677	220	$ 24.053.677	100%	Cantidad	0	102	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 11.152.159	$ 12.901.517	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.5 Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	845	$ 163.490.894	96%	Cantidad	50	231	159	360	0	0	32	0	4	0	9	0	0
											Valor	$ 9.674.017	$ 44.693.961	$ 30.763.375	$ 69.652.925	$ 0	$ 0	$ 6.191.371	$ 0	$ 773.921	$ 0	$ 1.741.323	$ 0	$ 0
	1.6 Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	845	$ 163.490.894	96%	Cantidad	50	231	159	360	0	0	26	0	13	0	6	0	0
											Valor	$ 9.674.017	$ 44.693.961	$ 30.763.375	$ 69.652.925	$ 0	$ 0	$ 5.030.489	$ 0	$ 2.515.245	$ 0	$ 1.160.882	$ 0	$ 0
	1.7 Realizar acompañamiento en planificación productiva y PBG	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	782	$ 151.301.633	89%	Cantidad	0	0	0	0	0	447	178	21	29	46	40	21	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.485.716	$ 34.439.502	$ 4.063.087	$ 5.610.930	$ 8.900.096	$ 7.739.214	$ 4.063.087	$ 0
	1.8. Realizar acompañamiento y seguimiento	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	0	$ 0	0%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG.										Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PRODUCTO	Subtotal Actividad						$ 1.294.930.279		$ 1.091.388.953	Subtotal Actividad		$ 65.903.462	$ 361.924.722	$ 355.540.053	$ 139.305.851	$ 0	$ 86.485.716	$ 45.661.362	$ 4.063.087	$ 8.900.096	$ 8.900.096	$ 10.641.419	$ 4.063.087	$ 0
	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	EJECUCION A 05/09/2024																
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	2.1 Entregar de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	$ 13.301.545	$ 806.180	$ 14.107.725	22	UNIDAD	$ 310.369.942	11	$ 155.184.971	50%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.184.971	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.2 Entregar paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	$ 486.660	$ 29.495	$ 516.155	881	Eventos	$ 454.732.974	0	$ 0	0%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.3 Entregar pie de cría genético	$ 6.838.275	$ 414.454	$ 7.252.729	881	Unidad	$ 6.389.654.225	533	$ 3.865.704.543	60%	Cantidad	130	19	86	156	8	33	44	40	2	0	0	0	15
											Valor	$ 942.854.766	$ 137.801.850	$ 623.734.692	$ 1.131.425.720	$ 58.021.832	$ 239.340.056	$ 319.120.075	$ 290.109.159	$ 14.505.458	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.790.935
	2.4 Entregar termo para conservación de material seminal	$ 4.915.966	$ 297.947	$ 5.213.913	22	Eventos	$ 114.706.080	22	$ 114.706.080	100%	Cantidad	5	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 26.069.564	$ 15.641.738	$ 72.994.778	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.5 Entregar material genético	$ 58.748	$ 3.561	$ 62.309	6600	Unidad	$ 411.236.741	6.600	$ 411.236.741	100%	Cantidad	1.500	900	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 93.462.896	$ 56.077.737	$ 261.696.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Subtotal Actividad						$ 7.680.699.962		$ 4.546.832.334	Subtotal Actividad		$ 1.062.387.226	$ 209.521.326	$ 958.425.578	$ 1.131.425.720	$ 58.021.832	$ 239.340.056	$ 319.120.075	$ 445.294.130	$ 14.505.458	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.790.935
	TOTAL EJECUCION								$ 5.638.221.287	TOTAL EJECUTADO		$ 1.128.290.688	$ 571.446.048	$ 1.313.965.631	$ 1.270.731.571	$ 58.021.832	$ 325.825.772	$ 364.781.437	$ 449.357.217	$ 23.405.554	$ 8.900.096	$ 10.641.419	$ 4.063.087	$ 108.790.935
												sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24

BALANCE FINANCIERO INFORME FINANCIERO No. 015 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022					
DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**PAGOS**	**EJECUCION**	**BALANCE**
APORTE SGR - GOBERNACION	5/09/2023	$ 8.975.630.241	$ -	$ -	-
INFORME 001 - SEPTIEMBRE	5/10/2023	$ -	$ -	$ 1.128.290.688	-$ 1.128.290.688
PRIMER PAGO	11/10/2023	$ -	$ 1.063.815.018	$ -	-$ 64.475.670
INFORME 002 - OCTUBRE	5/11/2023	$ -	$ -	$ 571.446.048	-$ 635.921.718
INFORME 003 - NOVIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.313.965.631	-$ 1.949.887.349
SEGUNDO PAGO	8/12/2023	$ -	$ 1.547.162.477	$ -	-$ 402.724.872
INFORME 004 - DICIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.270.731.571	-$ 1.673.456.443
TERCER PAGO	29/12/2023	$ -	$ 1.407.669.080	$ -	-$ 265.787.363
INFORME 005	5/01/2024	$ -	$ -	$ -	-$ 265.787.363
INFORME 006	5/02/2024	$ -	$ -	$ 58.021.832	-$ 323.809.195
INFORME 007	5/03/2024	$ -	$ -	$ 325.825.772	-$ 649.634.967
INFORME 008	5/04/2024	$ -	$ -	$ 364.781.437	-$ 1.014.416.404
INFORME 009	5/05/2024	$ -	$ -	$ 449.357.217	-$ 1.463.773.621
CUARTO PAGO	23/05/2024	$ -	$ 1.069.956.085	$ -	$ -
INFORME 011	5/06/2026	$ -	$ -	$ 23.405.554	-$ 417.223.089
INFORME 012	9/07/2024	$ -		$ 8.900.096	-$ 426.123.186
INFORME 013	6/08/2024	$ -	$ -	$ 10.641.419	-$ 436.764.605
INFORME 014	5/09/2024	$ -	$ -	$ 4.256.568	-$ 441.021.172
INFORME 015	5/10/2024	$ -	$ -	$ 108.790.935	-$ 549.812.107
TOTAL BALANCE			**$ 5.088.602.660**	**$ 5.638.414.767**	**-$ 549.812.107**
SALDO POR COBRAR		**$ 3.887.027.581**			

5. APORTES AL SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se realizo gestión y cumplimiento de los aportes de seguridad social y parafiscales, de **EMBRIOVET SAS** identificada con NIT 900.570.293 - 0, por lo cual se adjunta certificación de pagos de seguridad social, aportes parafiscales, prestaciones sociales, suscrita por **CONSULTING FINCON SAS con Nit. 901.023.599-7**, quien designa a **DOLY JASVEIDY SANCHEZ PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **52.828.444** y Matrícula Profesional No. **4138-T** en condición de Revisor Fiscal, del personal de prestación de servicios se anexa los pagos de seguridad social correspondientes al mes de septiembre.

Sin otro particular,

Angela Adriana Romero Sanabria
Director Administrativo
C.C. 52702036

REGISTROS FOTOGRÁFICOS ACTIVIDADES

1. ENTREGA DE PIE DE CRIA GENETICO

1.1.- GUAYABETAL







1.2.- QUETAME



1.3.- PUERTO SALGAR







Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin







Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin

1.4.- GUADUAS











Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin

Entrega pie de cría genético mes de septiembre 2024

#	Municipio	Nombre	Cedula	Celular	ID ANIMAL	RAZA	SEXO	FECHA DE ENTREGA
1	GUAYABETAL	DANIEL TRUJILLO	19124591	3212806704	595/43	GYR	HEMBRA	12/09/2024
2	GUAYABETAL	MARGARITA VIZCAINO	20439327	3144537437-3142787860	608/53	GYR	MACHO	12/09/2024
3	QUETAME	JORGE AUGUSTO CARRILLO REY	3140637	3124014066	601/43	GYR	HEMBRA	12/09/2024
4	QUETAME	MARY MARIA LOPEZ CASTRO	20855709	3219078699	268-83	BRAHMAN BLANCO	HEMBRA	12/09/2024
5	GUADUAS	EFRAIN TELLEZ VASQUEZ	10168474	3142384104	05/43	BRANGUS	MACHO	13/09/2024
6	GUADUAS	FRANKLIN ROBERTO MONTENEGRO PAVA	3051235	3103345476	537/62	BRAHMAN ROJO	HEMBRA	13/09/2024
7	GUADUAS	HECTOR GIOVANI VERA ARIZA	14325224	3118918415	611/53	BRAHMAN ROJO	MACHO	13/09/2024
8	GUADUAS	JOSE ARNOLD GARZON BELTRAN	79001699	3106801006	541/62	BRAHMAN ROJO	HEMBRA	13/09/2024
9	GUADUAS	RUBEN OSORIO ROJAS	10162929	3156410579	585/33	BRAHMAN	MACHO	13/09/2024
10	GUADUAS	SERGIO HERNAN VERA VERA	79002341	3124089996	590/43	GUZERA	MACHO	13/09/2024
11	PUERTO SALGAR	ANA JOSEFA BARRAGAN BARRAGAN	20826563	3117423211	612/53	BRAHMAN ROJO	MACHO	13/09/2024
12	PUERTO SALGAR	GILBERTO PALOMO ROJAS	10164941	3183700460	622/53	BRAHMAN	MACHO	13/09/2024
13	PUERTO SALGAR	LUIS ORANCE RUEDA	10167812	3127440856	603/43	BRAHMAN ROJO	MACHO	13/09/2024
14	PUERTO SALGAR	MILAN GONZALEZ CASTRO	3132615	3146386291	605/53	BRAHMAN ROJO	MACHO	13/09/2024
15	PUERTO SALGAR	RICARDO PAVA MAHECHA	10179162	3136602027	615/53	BRAHMAN ROJO	MACHO	13/09/2024