INFORME DE EJECUCION No. 016

PERIODO DEL 06 DE DICEMBRE DE 2024 AL 05 DE ENERO DE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022

OBJETO:

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

1. *DATOS GENERALES*

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022				
FECHA:	8 de enero de 2025	**INFORME No.**	**016**	
DEL:		06/12/2024	**AL**:	05/01/2025

OBJETO DEL CONTRATO:	**IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Caparrapí, Chocontá, Fómeque, Guachetá, Guaduas, Guayabetal, Jerusalén, Lenguazaque, Machetá, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, San Antonio de Tequendama, San Bernardo, Simijaca, Soacha, Sutatausa, Tenjo, Ubaque, Ubaté, Villapinzón, Viotá

2. *DATOS DEL OBJETO DEL CONTRATO*

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	Contrato de Suministro
CONTRATO No.:	SCDE–LP-232-2022
CONTRATISTA:	EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento, tal como quedó establecido en el proyecto aprobado por el OCAD Región Centro Oriente.
FECHA DE INICIO:	05 de septiembre de 2023
VALOR INICIAL:	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.975.632.643), IVA INCLUIDO.
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.	BY-100029450 – 2
GARANTIA RCE No.	BY-100003545 – 2

3. DESCRIPCION DE EJECUCIÓN TECNICA DEL CONTRATO

INFORME SEXTO PAGO - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0

Se presenta informe donde se reporta avance en las siguientes actividades.

- Realizar la entrega de 201 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación)
- Realizar la entrega de 78 pie de cría genético (Semovientes puros).

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																																						
ACTIVIDADES		CANTIDAD	UNIDAD	Pago 1			Pago 2				Pago 3					Pgo 4						Pago 5												Pago 6					EJECUCIÓN		
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Sub total Informe 1	Requerimiento pago 2	Informe 2	Informe 3	Sub Total informe 2 E informe 3	Total a favor del acumulado 2 y 3	Requerimiento pago 3	Informe 4	Sub total informe 4	Total a favor del acumulado 4	Requerimiento pago 4	Informe 5	Informe 6	Informe 7	Informe 8	Sub Total info 5,6,7 y 8 + Acumulado 4	Total a favor acumulado informe 5 al 8	Requerimiento pago 5	Informe 9	Informe 10	Informe 11	Informe 12	Informe 13	Informe 14	Informe 15	Sub total Informes 8 al 15 + Acumulado	Total a favor acumulado informe 9 al 15	Requerimiento pago 6	Ejecutado informe pago 6	Total a favor acumulado Pago 6	Total Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	0	0	0	110	53	57	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100%	0
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	0	0	0	53	57	110	110	100	0	110	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100%	0
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	unidad	0	0	0	110	102	118	220	110	100	0	110	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	100%	0
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	unidad	50	50	0	390	231	159	390	0	360	360	3360	0	0	0	0	0	32	32	32	46	4	0	9	0	0	0	1	46	0	0	0	0	846	96%	35

6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	881	Hectárea	50	50	0	390	231	159	390	0	360	360	360	0	0	0	0	0	26	26	26	46	13	0	6	0	0	0	1	46	0	0	0	0	846	96%	35
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	447	199	646	196	371	29	46	40	21	0	0	39	371	0	0	0	0	821	93%	60
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	80	9%	801
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	22	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	50%	11
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	74	6	80	0	200	201	1	281	32%	600
11	2.3 Entrega pie de cría genético	881	Eventos	130	130	0	105	19	86	105	0	156	156	156	0	120	0	8	33	80	121	1	106	6	0	0	0	15	46	40	108	2	80	78	0	697	79%	184
12	2.4Termo para conservación de material seminal	22	Unidad	5	5	0	17	3	14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0
13	2.5 Pajillas toros mejorados	6600	Unidad	1500	1500	0	5100	900	4200	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6600	100%	0
14	2.6 Realizar servicio de Formación en Ultrasonografía	22	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0	22	100%	0

A. ***OBJETIVO GENERAL***

Mejorar las capacidades de producción en los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores de leche y carne en el Departamento de Cundinamarca.

a. ***Objetivo Especifico***

Incrementar el acceso a recursos adecuados para producir carne y leche.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 01	
Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Listado de asistencia a cada uno de los eventos. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Las socializaciones se ejecutaron a los **22** municipios del proyecto, durante el mes de septiembre de 2023, relacionado en el informe 1 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 02	
1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia
RESULTADOS OBTENIDOS	Los servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación a **110** Beneficiarios del proyecto, se realizaron durante los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 03	
1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha prestado el Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar a **110** Beneficiarios del proyecto de los 110 Contratados. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 04	
1.4 Kits de bioseguridad para cursos	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de bioseguridad para curso
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han entregado **220** Kits de bioseguridad para cursos del proyecto de los 220 Contratados. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 05	
1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron visitas de acompañamiento a los productores
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio. ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	

	A la fecha del presente informe se han realizado **846** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **35** acompañamientos. Logrando un avance del ***96%*** de esta Actividad.

Actividad 06	
1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron visitas de acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Categorización y clasificación de animales en el predio, Sugerencia de cruce de animales en el predio, ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **846** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **35** acompañamientos. Logrando un avance del ***96%*** de esta Actividad.

Actividad 07	
1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron visitas de en planificación productiva y PBG
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Plan finca para un año de trabajo de acuerdo a últimos ajustes. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **821** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendiente por entregar **60** acompañamientos. Logrando un avance del **93%** de esta Actividad.

Actividad 08
1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.

ACCIONES ADELANTADAS	Durante este no se realizaron visitas de acompañamiento y seguimiento temas trabajados
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó plan finca, formatos para registro de información productiva, Evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **80** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendiente por entregar **801** acompañamientos Avance del **9%** de esta Actividad

Actividad 09	
2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **11** motocultores y fresas a las umatas, quedan pendientes por entregar **11** renovadores de praderas. Logrando un avance del ***50%*** de esta Actividad.

Actividad 10
2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario

<table>
<tr><td>ACCIONES ADELANTADAS</td><td>Durante este periodo se realizó la entrega de 201 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación). Para asegurar el desarrollo de prácticas de pastorero rotacional, se hizo la entrega de un kit para cada uno de los productores participantes del proyecto, los cuales reposan los soportes en el informe del sexto pago

Cada kit debe contener:

• Un (1) Impulsor para 40 kms
• Un (1) Rollo de hilo x 200 mts trenzado
• Una (1) Varilla de cobre,
• Un (1) pararrayos

<table><tr><th>MUNICIPIO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>CAPARRAPI</td><td>41</td></tr><tr><td>CHOCONTA</td><td>38</td></tr><tr><td>GUAYABETAL</td><td>13</td></tr><tr><td>SIMIJACA</td><td>41</td></tr><tr><td>SUTATAUSA</td><td>14</td></tr><tr><td>TENJO</td><td>27</td></tr><tr><td>VILLAPINZON</td><td>26</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>201</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</td><td>➢ Acta de entrega.
➢ Registro fotográfico.</td></tr>
<tr><td>RESULTADOS OBTENIDOS</td><td>A la fecha del presente informe se han entregado 281 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación), de los 881 contratados, quedando pendientes por realizar 600 Kits.

Logrando un avance del 32% de esta Actividad</td></tr>
</table>

Actividad 11
2.3 Entrega pie de cría genético

<table>
<tr><td>ACCIONES ADELANTADAS</td><td>Durante este periodo se realizó la entrega de 78 pie de cría genéticos, que corresponden a un grupo de semovientes hembras, con edades en entre 9 y 24 meses, los cuales reposan los soportes en el informe del sexto pago.

Los animales entregados provienen de ganaderías de amplio reconocimiento genético que son sometidas a procesos de evaluación que dan garantías respecto a su calidad genética.

Cada animal se entregó con una certificación que garantiza su origen y un certificado de pureza (el registro de asociación de la raza correspondiente).

La selección de las razas se realizó acorde a las condiciones productivas, climáticas, y medio ambientales de cada municipio y en consenso con los productores.

Se realizo la entrega en los siguientes municipios:

<table>
<tr><th>MUNICIPIO</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>CAPARRAPI</td><td>8</td></tr>
<tr><td>CHOCONTA</td><td>18</td></tr>
<tr><td>GUAYABETAL</td><td>14</td></tr>
<tr><td>SIMIJACA</td><td>11</td></tr>
<tr><td>TENJO</td><td>13</td></tr>
<tr><td>VILLAPINZON</td><td>14</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>78</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</td><td>➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro.
➢ Registro fotográfico.</td></tr>
<tr><td>RESULTADOS OBTENIDOS</td><td>A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de 697 Pie de cría genéticos de los 881 contratadas, quedando pendientes por entregar 184 pie de cría genéticos (Semovientes puros)

Logrando un avance del <u>79%</u> de esta Actividad</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Actividad 14
2.6 Realizar servicio de Formación en Ultrasonografía</td></tr>
<tr><td>ACCIONES ADELANTADAS</td><td>Durante este periodo no se realizaron eventos teórico y práctico de Manejo de Ultrasonografía:</td></tr>
<tr><td>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</td><td>➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla
➢ Registro fotográfico.</td></tr>
<tr><td>RESULTADOS OBTENIDOS</td><td>Los Servicios de formación en Ultrasonografía fueron realizados a los 22 Beneficiarios de los municipios participantes del proyecto, relacionados en el informe No. 11

Logrando un avance del <u>100%</u> de esta Actividad</td></tr>
</table>

4. DESCRIPCION EJECUCIÓN FINANCIERA

Se realiza informe financiero correspondiente al mes de diciembre donde se ejecutaron **$ 699.460.110** a la fecha se tiene total ejecutado **$7.101.179.478** correspondiente al **79.12%** de ejecución financiera del proyecto, de los cuales **$399.790.147** corresponden a administración del proyecto y **$6.701.389.331** al desarrollo de las actividades del proyecto a continuación, se relaciona la ejecución por cada una de las actividades.

INFORME FINANCIERO AL 5/12/2024 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 OBJETO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

PRODUCTO	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	ADMINISTRACION	COSTO UNITARIO + ADMINISTRACION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUCION A 05/12/2024			MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Pago 5	16
								EJECUTADO	TOTAL EJECUCION	% EJECUCION		sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	dic-24
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	1.1. Realizar reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	$ 1.995.229	$ 120.927	$ 2.116.156	22	Eventos	$ 46.555.427	22	$ 46.555.427	100%	Cantidad	**22**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	**$ 46.555.427**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.2 Realizar servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de insemination	$ 2.657.519	$ 161.067	$ 2.818.586	110	Servicios	$ 310.044.442	110	$ 310.044.442	100%	Cantidad	0	**53**	**57**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	**$ 149.385.049**	**$ 160.659.393**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.3 Realizar servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	$ 1.992.442	$ 120.758	$ 2.113.200	110	Servicios	$ 232.451.985	110	$ 232.451.985	100%	Cantidad	0	**53**	**57**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	**$ 111.999.593**	**$ 120.452.392**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.4 Entregar kits de biosegurdad para cursos	$ 103.087	$ 6.248	$ 109.335	220	UNIDAD	$ 24.053.677	220	$ 24.053.677	100%	Cantidad	0	**102**	**118**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	**$ 11.152.159**	**$ 12.901.517**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1.5 Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	846	$ 172.584.471	101%	Cantidad	**50**	**231**	**159**	**360**	0	0	0	**32**	**4**	0	**9**	0	0	0	**1**	**46**	0
											Valor	**$ 9.674.017**	**$ 44.693.961**	**$ 30.763.375**	**$ 69.652.925**	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 6.191.371**	**$ 773.921**	$ 0	**$ 1.741.323**	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 193.480**	**$ 8.900.096**	$ 0
	1.6 Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnológia reproductiva.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	846	$ 172.584.471	101%	Cantidad	**50**	**231**	**159**	**360**	0	0	0	**26**	**13**	0	**6**	0	0	0	**1**	**46**	0
											Valor	**$ 9.674.017**	**$ 44.693.961**	**$ 30.763.375**	**$ 69.652.925**	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 5.030.489**	**$ 2.515.245**	$ 0	**$ 1.160.882**	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 193.480**	**$ 8.900.096**	$ 0

	1.7 Realizar acompañamiento en planificación productiva y PBG	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	821	$ 230.628.575	135%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	447	199	29	46	40	21	0	0	39	371	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.485.716	$ 38.502.589	$ 5.610.930	$ 8.900.096	$ 7.739.214	$ 4.063.087	$ 0	$ 0	$ 7.545.734	$ 71.781.209	$ 0
	1.8. Realizar acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	80	$ 30.956.856	18%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.478.428	$ 15.478.428	$ 0
	Subtotal Actividad						$ 1.294.930.279		$ 1.219.859.904		Subtotal Actividad	$ 65.903.462	$ 361.924.722	$ 355.540.053	$ 139.305.851	$ 0	$ 0	$ 86.485.716	$ 49.724.450	$ 8.900.096	$ 8.900.096	$ 10.641.419	$ 4.063.087	$ 0	$ 0	$ 23.411.122	$ 105.059.829	$ 0
PRODUCTO	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	EJECUCION A 05/12/2024																					
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	2.1 Entregar de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	$ 13.301.545	$ 806.180	$ 14.107.725	22	UNIDAD	$ 310.369.942	11	$ 155.184.971	50%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.184.971	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.2 Entregar paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	$ 486.660	$ 29.495	$ 516.155	881	Eventos	$ 454.732.974	281	$ 145.039.689	32%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	6	80	201
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.195.505	$ 3.096.933	$ 41.292.438	$ 103.747.251
	2.3 Entregar pie de cria genético	$ 6.838.275	$ 414.454	$ 7.252.729	881	Unidad	$ 6.389.654.225	697	$ 5.055.152.094	79%	Cantidad	130	19	86	156	0	8	33	80	6	0	0	0	15	46	40	106	78
											Valor	$ 942.854.766	$ 137.801.850	$ 623.734.692	$ 1.131.425.720	$ 0	$ 58.021.832	$ 239.340.056	$ 580.218.318	$ 43.516.374	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.790.935	$ 333.625.533	$ 290.109.159	$ 768.789.271	$ 565.712.860
	2.4 Entregar termo para coservación de material seminal	$ 4.915.966	$ 297.947	$ 5.213.913	22	Eventos	$ 114.706.080	22	$ 114.706.080	100%	Cantidad	5	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 26.069.564	$ 15.641.738	$ 72.994.778	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2.5 Entregar material genético	$ 58.748	$ 3.561	$ 62.309	6600	Unidad	$ 411.236.741	6.600	$ 411.236.741	100%	Cantidad	1.500	900	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	$ 93.462.896	$ 56.077.737	$ 261.696.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Subtotal Actividad						$ 7.680.699.962		$ 5.881.319.575		Subtotal Actividad	$ 1.062.387.226	$ 209.521.326	$ 958.425.578	$ 1.131.425.720	$ 0	$ 58.021.832	$ 239.340.056	$ 735.403.289	$ 43.516.374	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.790.935	$ 371.821.038	$ 293.206.092	$ 810.081.709	$ 669.460.110
	TOTAL EJECUCION								$ 7.101.179.478		TOTAL EJECUTADO	$ 1.128.290.688	$ 571.446.048	$ 1.313.965.631	$ 1.270.731.571	$ 0	$ 58.021.832	$ 325.825.772	$ 784,328,538	$ 52.416.470	$ 8.900.096	$ 10.641.419	$ 4.063.087	$ 108.790.935	$ 371.821.038	$ 316.617.214	$ 915.141.538	$ 669.460.110
												sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	dic-24

BALANCE FINANCIERO INFORME FINANCIERO AL 30/11/2024 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022					
DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**PAGOS**	**EJECUCION**	**BALANCE**
APORTE SGR - GOBERNACION	5/09/2023	$ 8.975.630.241	$ -	$ -	-
INFORME 001 - SEPTIEMBRE	5/10/2023	$ -	$ -	$ 1.128.290.688	-$ 1.128.290.688
PRIMER PAGO	11/10/2023	$ -	$ 1.063.815.018	$ -	-$ 64.475.670
INFORME 002 - OCTUBRE	5/11/2023	$ -	$ -	$ 571.446.048	-$ 635.921.718
INFORME 003 - NOVIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.313.965.631	-$ 1.949.887.349
SEGUNDO PAGO	8/12/2023	$ -	$ 1.547.162.477	$ -	-$ 402.724.872
INFORME 004 - DICIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.270.731.571	-$ 1.673.456.443
TERCER PAGO	29/12/2023	$ -	$ 1.407.669.080	$ -	-$ 265.787.363
INFORME 005	5/01/2024	$ -	$ -		-$ 265.787.363
INFORME 006	5/02/2024	$ -	$ -	$ 58.021.831	-$ 323.809.194
INFORME 007	5/03/2024	$ -	$ -	$ 325.825.772	-$ 649.634.966
INFORME 008 - CUARO PAGO	5/04/2024	$ -	$ 1.069.956.085	$ 785.127.739	-$ 364.806.620
INFORME 009	5/06/2024	$ -	$ -	$ 52.416.470	-$ 417.223.090
INFORME 010	9/07/2024	$ -	$ -	$ 8.900.096	-$ 426.123.186
INFORME 011	23/08/2024	$ -	$ -	$ 10.641.419	-$ 436.764.605
INFORME 012	10/09/2024	$ -	$ -	$ 4.063.087	-$ 440.827.692
INFORME 013	5/10/2024	$ -	$ -	$ 108.790.935	-$ 549.618.627
INFORME 014	5/11/2024	$ -	$ -	$ 371.821.038	-$ 921.439.665
INFORME 015	5/12/2024	$ -	$ -	$ 316.617.214	-$ 1.238.056.879
INFORME - QUINTO PAGO	9/12/2024	$ -	$ 862.846.182	$ 915.141.538	-$ 1.290.352.235
INFORME - SEXTO PAGO	23/12/2024	$ -	$ 644.394.000	$ 669.460.110	-$ 1.315.418.345
INFORME 016	5/01/2025	$ -			-$ 1.315.418.345
TOTAL BALANCE			**$ 6.595.842.842**	**$ 7.911.261.187**	**-$ 1.315.418.345**
SALDO POR COBRAR		**$ 2.379.787.399**			

5. APORTES AL SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se realizo gestión y cumplimiento de los aportes de seguridad social y parafiscales, de **EMBRIOVET SAS** identificada con NIT 900.570.293 - 0, por lo cual se adjunta certificación de pagos de seguridad social, aportes parafiscales, prestaciones sociales, suscrita por **CONSULTING FINCON SAS con Nit. 901.023.599-7**, quien designa a **DOLY JASVEIDY SANCHEZ PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **52.828.444** y Matrícula Profesional No. **4138-T** en condición de Revisor Fiscal, del personal de prestación de servicios se anexa los pagos de seguridad social correspondientes al mes de octubre.

Sin otro particular,

Angela Adriana Romero Sanabria
Director Administrativo
C.C. 52702036

REGISTROS FOTOGRÁFICOS ACTIVIDADES

1. ENTREGA DE KITS DE CERCA ELECTRICAS










Embriovet
Centro de Soluciones










Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin

Embriovet
Centro de Soluciones










Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin

2. ENTREGA DE PIE DE CRIA GENETICO













Embriovet
Centro de Soluciones















Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin

Listado Entrega de Kits de Cercas Eléctricas

NO.	MUNICIPIO	NOMBRE	CEDULA	ENTREGA KITS PASTOREO
1	CAPARRAPI	ALBEIRO TINOCO RUIZ	80.321.524	20/12/2024
2	CAPARRAPI	ALONSO ESTRADA CAMPOS	2.979.221	20/12/2024
3	CAPARRAPI	ALVARO HERNANDO BALLEN	2.979.048	20/12/2024
4	CAPARRAPI	ANA CASILDA GARZON DE ROJAS	24.704.485	20/12/2024
5	CAPARRAPI	ANDREA CASTAÑEDA HERNANDEZ	20.429.242	20/12/2024
6	CAPARRAPI	CARLOS EDUARDO RAMIREZ DÍAZ	1.070.959.718	20/12/2024
7	CAPARRAPI	CLAUDIA GUERRERO PARAMO	30.351.500	20/12/2024
8	CAPARRAPI	DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ	79.952.823	20/12/2024
9	CAPARRAPI	DIEGO RAMIREZ LEÓN	80.323.204	20/12/2024
10	CAPARRAPI	EFRAIN QUIMBAY ARIAS	80.324.087	20/12/2024
11	CAPARRAPI	EFREN OLAYA DONATO	79.577.921	20/12/2024
12	CAPARRAPI	FAVIO ERNESTO MARROQUIN ORDOÑEZ	80.802.240	20/12/2024
13	CAPARRAPI	FERNANDO RAMIREZ GAITAN	71.654.796	20/12/2024
14	CAPARRAPI	FERNANDO VASCO GUERRERO	79.962.121	20/12/2024
15	CAPARRAPI	FLAMINIO TELLEZ ALARCON	10.176.008	20/12/2024
16	CAPARRAPI	FRANCISCO MEDINA VERGARA	80.321.782	20/12/2024
17	CAPARRAPI	GUILLERMO ALEXANDER RIFALDO	80.323.130	20/12/2024
18	CAPARRAPI	HECTOR CLAVIJO CASTRO	10.183.136	20/12/2024
19	CAPARRAPI	HIPOLITO CASTRO GUARIN	3.080.771	20/12/2024
20	CAPARRAPI	ISAIAS MAHECHA MONTAÑO	80.320.491	20/12/2024
21	CAPARRAPI	ISIDORO ESCOBAR PACHECO	80.321.965	20/12/2024
22	CAPARRAPI	JAIRO CABALLERO MEDINA	11.341.323	20/12/2024
23	CAPARRAPI	JAIRO RAMIREZ GAITAN	3.078.449	20/12/2024
24	CAPARRAPI	JOHN ALEXANDER CASTAÑEDA HERNANDEZ	80.323.265	20/12/2024
25	CAPARRAPI	JORGE ALCIDES VALENZUELA	441.896	20/12/2024
26	CAPARRAPI	JOSE ANTONIO ESTRADA CAMPO	80.321.894	20/12/2024
27	CAPARRAPI	JOSE ARTURO BERMUDEZ	2.978.790	20/12/2024
28	CAPARRAPI	LAUREANO RAMIREZ LINARES	2.978.292	20/12/2024
29	CAPARRAPI	LUIS ALIRIO MONCADA PEREIRA	80.321.846	20/12/2024
30	CAPARRAPI	LUIS HERNANDO CRUZ HOSTOS	13.875.933	20/12/2024
31	CAPARRAPI	MARIA ELVECIA FARFAN DE RAMIREZ	20.426.339	20/12/2024
32	CAPARRAPI	OMAIRA ALCIRA ANZOLA OLAYA	20.429.963	20/12/2024
33	CAPARRAPI	PEDRO JULIO ZAMORA RUBIANO	10.187.669	20/12/2024

34	CAPARRAPI	RAMIRO MARROQUIN	80.320.141	20/12/2024
35	CAPARRAPI	RAMÓN MEDINA ALARCON	2.978.763	20/12/2024
36	CAPARRAPI	ROBERTO MEDINA ALARCON	2.978.559	20/12/2024
37	CAPARRAPI	RUBIELA TINOCO RUIZ	30.349.282	20/12/2024
38	CAPARRAPI	SANDRA PATRICIA MAHECHA LOZANO	52.018.420	20/12/2024
39	CAPARRAPI	WILSON CLAVIJO CASTRO	10.174.549	20/12/2024
40	CAPARRAPI	YESID ACOSTA MEDINA	10.183.274	20/12/2024
41	CAPARRAPI	YESID ORDOÑEZ ALDANA	1.073.322.377	20/12/2024
42	CHOCONTÁ	ABEL MALAGON	80.394.601	17/12/2024
43	CHOCONTÁ	ANA LIRIA TORRES RAMIREZ	20.492.352	16/12/2024
44	CHOCONTÁ	ANTONIO RIAÑO PINZÓN	3.002.863	16/12/2024
45	CHOCONTÁ	BENITO QUINTERO MONTENEGRO	80.396.281	16/12/2024
46	CHOCONTÁ	BLANCA MIREYA GUTIERREZ GUTIERREZ	20.492.211	17/12/2024
47	CHOCONTÁ	BRYAN TORO FERREIRA	1.018.471.181	17/12/2024
48	CHOCONTÁ	CARLOS ALBERTO MARIN	3.001.924	17/12/2024
49	CHOCONTÁ	CARLOS JULIO CAMACHO CASTRO	80.394.352	16/12/2024
50	CHOCONTÁ	CARLOS YAIR PINZON HERNANDEZ	80.397.205	17/12/2024
51	CHOCONTÁ	CESAR AUGUSTO FORERO MORIA	11.325.108	17/12/2024
52	CHOCONTÁ	CLAUDIA PATRICIA MARIN	20.363.134	17/12/2024
53	CHOCONTÁ	EFRAIN CAMACHO	3.002.123	16/12/2024
54	CHOCONTÁ	FERNANDO SARMIENTO	1.032.388.680	17/12/2024
55	CHOCONTÁ	GERMAN GARNICA GONZALEZ	3.001.893	17/12/2024
56	CHOCONTÁ	GONZALO ARIZA PINZON	3.001.714	17/12/2024
57	CHOCONTÁ	HECTOR SANCHEZ RAMIREZ	3.002.761	17/12/2024
58	CHOCONTÁ	HUGO ALBERTO ARIZA MONCADA	11.325.462	16/12/2024
59	CHOCONTÁ	JORGE ELIECER JIMENEZ ROJAS	6.752.758	16/12/2024
60	CHOCONTÁ	JOSE ARMANDO QUINTERO MUÑOZ	80.396.665	17/12/2024
61	CHOCONTÁ	JOSE GUILLERMO DUQUE ZABALA	80.500.701	16/12/2024
62	CHOCONTÁ	JOSE MANUEL CONTRERAS	209.134	16/12/2024
63	CHOCONTÁ	JOSE RODOLFO CASTRO MILAGUY	80.397.243	17/12/2024
64	CHOCONTÁ	JUAN DE JESUS LEON MENDEZ	80.394.416	17/12/2024
65	CHOCONTÁ	JUDYT MAYORGA CHAVEZ	20.421.880	17/12/2024
66	CHOCONTÁ	JUSTO PASTOR MACHETE GOMEZ	80.395.696	17/12/2024
67	CHOCONTÁ	LUZ ANGELA SARMIENTO MAYORGA	52.439.866	17/12/2024
68	CHOCONTÁ	LUZ MARINA PACHON RODRIGUEZ	20.492.282	16/12/2024
69	CHOCONTÁ	LUZ NANCY DEAZA ROZO	20.492.557	16/12/2024
70	CHOCONTÁ	MARIA AURORA GIL	20.490.038	16/12/2024
71	CHOCONTÁ	MARIA CRISTINA LARA FORERO	35.450.346	17/12/2024

72	CHOCONTÁ	MARIA ERMINDA LOPEZ	1.069.258.948	16/12/2024
73	CHOCONTÁ	MARIA LEONOR MILAGUY DE CASTRO	20.489.451	17/12/2024
74	CHOCONTÁ	MARIA MATILDE CUESTA VARGAS	20.489.967	17/12/2024
75	CHOCONTÁ	RICARDO SARMIENTO ZABALA	79.186.820	16/12/2024
76	CHOCONTÁ	ROBERTO ZULETA FRANCO	19.423.702	17/12/2024
77	CHOCONTÁ	SANDRA PAOLA RIVERA TORRES	20.363.837	16/12/2024
78	CHOCONTÁ	TULIO DAVID NIÑO RIVERA	80.394.455	17/12/2024
79	CHOCONTÁ	ULICES CALDERON GOMEZ	11.481.221	17/12/2024
80	GUAYABETAL	BLANCA DORIS GUTIERREZ	20.855.468	20/12/2024
81	GUAYABETAL	BLANCA ISBELIA CASTRO AGUDELO	20.855.420	20/12/2024
82	GUAYABETAL	DELFA MARINA VELASQUEZ	20.850.527	20/12/2024
83	GUAYABETAL	DORA OLGA LADINO	39.727.189	20/12/2024
84	GUAYABETAL	ELSA INES ACOSTA PARRADO	20.851.129	20/12/2024
85	GUAYABETAL	FLOR MARIA ROJAS	39.728.703	20/12/2024
86	GUAYABETAL	JOSE HERNANDO BAQUERO	11.407.816	20/12/2024
87	GUAYABETAL	JOSE LIBORIO CLAVIJO	3.142.181	20/12/2024
88	GUAYABETAL	JUAN MARIA MICAN POVEDA	3.142.511	20/12/2024
89	GUAYABETAL	JUAN NEPOMUCENO REY	80.498.092	20/12/2024
90	GUAYABETAL	NEVARDO GUTIERREZ	80.498.137	20/12/2024
91	GUAYABETAL	NUBIA MARIA CAGUA	20.855.380	20/12/2024
92	GUAYABETAL	SALUSTIANO REY GUTIERREZ	3.142.182	20/12/2024
93	SIMIJACA	ANGEL MARIA GONZALEZ	3.173.029	16/12/2024
94	SIMIJACA	CARMEN ROSA MURCIA	23.489.337	16/12/2024
95	SIMIJACA	DEISSY LILIANA QUIROGA VARGAS	1.073.382.505	20/12/2024
96	SIMIJACA	DIANA MARIA SOLANO PAEZ	20.293.091	16/12/2024
97	SIMIJACA	EDWAR FERNANDO CASTELLANOS AVENDAÑO	3.173.685	16/12/2024
98	SIMIJACA	ERESINDA ROMERO	20.932.391	17/12/2024
99	SIMIJACA	HENRY MANUEL BUITRAGO	3.193.021	17/12/2024
100	SIMIJACA	JAIME BERNAL CALDERON	7.305.363	16/12/2024
101	SIMIJACA	JAIME MOLINA TORRES	3.172.519	17/12/2024
102	SIMIJACA	JAVIER SOLANO LLANO	3.173.284	17/12/2024
103	SIMIJACA	JESUS ARMANDO CORREDOR BELLO	7.301.184	16/12/2024
104	SIMIJACA	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PAEZ	3.173.662	16/12/2024
105	SIMIJACA	JOSE BERNARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.172.915	16/12/2024
106	SIMIJACA	JOSE DE JESUS CASALLAS GONZALES	4.095.324	20/12/2024
107	SIMIJACA	JOSE EMILIO CARDENAS HERNANDEZ	1.073.380.621	16/12/2024
108	SIMIJACA	JOSE MIGUEL SOLANO GONZALEZ	7.309.244	17/12/2024
109	SIMIJACA	JUAN CARLOS MURCIA MONROY	7.309.407	16/12/2024

110	SIMIJACA	LUIS ALFREDO MURCIA LÓPEZ	1.083.683	17/12/2024
111	SIMIJACA	LUIS EDUARDO PRIETO	7.310.983	16/12/2024
112	SIMIJACA	LUIS FRANCISCO PARRA URREGO	79.162.182	17/12/2024
113	SIMIJACA	LUIS HELADIO MURCIA VARELA	79.294.517	16/12/2024
114	SIMIJACA	LUIS JAVIER BELLO JIMENEZ	3.174.006	17/12/2024
115	SIMIJACA	LUZ HELENA ROMERO SIERRA	20.933.402	17/12/2024
116	SIMIJACA	MARCO ANTONIO PERAZA MURCIA	338.377	17/12/2024
117	SIMIJACA	MARCO ANTONIO ROBAYO	388.142	20/12/2024
118	SIMIJACA	MARCO AURELIO GUERRERO CASTILLO	388.330	16/12/2024
119	SIMIJACA	MARGARITA ROMERO RUIZ	20.931.967	17/12/2024
120	SIMIJACA	MARIA DE LA CRUZ PAEZ	23.489.893	16/12/2024
121	SIMIJACA	MARIA GRACIELA POVEDA DE ABRIL	21.102.030	17/12/2024
122	SIMIJACA	MARIA ISMAELINA RODRIGUEZ	29.931.892	16/12/2024
123	SIMIJACA	MARIA NELLY YEPES RODRIGUEZ	23.495.212	16/12/2024
124	SIMIJACA	MATILDE ALARCON RODRIGUEZ	23.376.425	17/12/2024
125	SIMIJACA	MIRIAM YANEHT CAÑON ABRIL	1.073.380.195	16/12/2024
126	SIMIJACA	NELSON ALBERTO CASTELLANOS	3.173.442	16/12/2024
127	SIMIJACA	OFELIA ESMERALDA MURCIA MARQUES	20.931.692	16/12/2024
128	SIMIJACA	OMAR ROMAN MORATO MURCIA	3.174.105	17/12/2024
129	SIMIJACA	RAFAEL ANTONIO MONZON	3.172.673	17/12/2024
130	SIMIJACA	ROSA ELVIRA ALVARADO	20.442.455	17/12/2024
131	SIMIJACA	URIEL ROBERTO RODRIGUEZ MURCIA	3.173.633	17/12/2024
132	SIMIJACA	VICTOR MANUEL ANTONIO MONZON	3.172.914	16/12/2024
133	SIMIJACA	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ	3.173.483	16/12/2024
134	SUTATAUSA	ANA SILVIA CANO GOMEZ	21.054.770	23/12/2024
135	SUTATAUSA	ANA SILVIA ORTIZ RODRIGUEZ	20.979.803	23/12/2024
136	SUTATAUSA	CARMEN ELISA MALAVER RODRIGUEZ	20.409.997	23/12/2024
137	SUTATAUSA	DAVID RINCON RINCON	3.223.669	23/12/2024
138	SUTATAUSA	EGDAR ANDRES BALLEN RODRIGUEZ	1.076.648.145	23/12/2024
139	SUTATAUSA	FRANCISCO GUILLERMO PAEZ FIGUEROA	79.162.397	23/12/2024
140	SUTATAUSA	JESUS BAUDILIO PINILLA PULGA	79.160.663	23/12/2024
141	SUTATAUSA	JOSE JOAQUIN ORTIZ MONTAÑO	79.160.093	23/12/2024
142	SUTATAUSA	JOSE RAFICO PRADA QUIROGA	79.164.590	23/12/2024
143	SUTATAUSA	MANUEL RODRIGUEZ ROBAYO	79.160.850	23/12/2024
144	SUTATAUSA	MARCO EMILIO GOMEZ MONTAÑO	406.679	23/12/2024
145	SUTATAUSA	MARIA ALCIRA PACHON RODRIGUEZ	52.202.521	23/12/2024
146	SUTATAUSA	MIGUEL ANTONIO BALLEN RODRIGUEZ	409.417	23/12/2024
147	SUTATAUSA	YHON JAIRO QUIROGA	406.988	23/12/2024

148	TENJO	ALCIRA VERANO ORJUELA	23.500.393	16/12/2024
149	TENJO	DORA LILIA GONZALEZ	20.993.391	6/12/2024
150	TENJO	FRANCISCO BERNAL BERNAL	3.198.675	6/12/2024
151	TENJO	GERARDO HUMBERTO RAMIREZ CARDONA	9.855.462	6/12/2024
152	TENJO	GONZALO AMAYA CONTRERAS	17.164.712	6/12/2024
153	TENJO	HERNAN RODOLFO MUÑOZ RIOS	3.199.846	6/12/2024
154	TENJO	JAVIER CORREA BENITEZ	3.230.304	16/12/2024
155	TENJO	JHON JAIRO CARDENAS VELANDIA	3.230.834	6/12/2024
156	TENJO	JOSE AMELIO MORA ALVAREZ	4.293.359	16/12/2024
157	TENJO	JOSE MERARDO SANCHEZ TORO	3.158.884	6/12/2024
158	TENJO	JOSE TIBERIO GUAYACUNDO GUAYACUNDO	3.198.745	6/12/2024
159	TENJO	LEONARDO ANTONIO BULLA GONZALEZ	3.199.619	6/12/2024
160	TENJO	LEONIDAS OROZCO	17.185.488	6/12/2024
161	TENJO	LUIS BERNARDO CAMARGO LOZANO	74.181.408	6/12/2024
162	TENJO	LUIS EMILIO CORREA GARCIA	412.447	16/12/2024
163	TENJO	MANUEL ANTONIO BONILLA ROZO	412.312	6/12/2024
164	TENJO	MARIA MIRYAM AMAYA RUIZ	20.715.475	16/12/2024
165	TENJO	MARITZA MUÑOZ GUEVARA	26.565.108	6/12/2024
166	TENJO	MARLEN MELO LOZANO	52.456.510	6/12/2024
167	TENJO	MARTHA LUCIA HUERTAS GALINDO	25.220.650	16/12/2024
168	TENJO	NIDIA VICTORIA CORTES	1.078.367.601	6/12/2024
169	TENJO	ORLADO CARO	80.400.748	6/12/2024
170	TENJO	OSCAR JAVIER GARAY JARA	80.497.059	16/12/2024
171	TENJO	PARMENIO CARDOZO	3.199.468	16/12/2024
172	TENJO	RAMONA CASTRO GARCIA	20.993.454	6/12/2024
173	TENJO	ROSA CECILIA BALAGUERA PEREZ	23.323.654	16/12/2024
174	TENJO	ROSA CECILIA CIPAGAUTA DAZA	20.994.119	6/12/2024
175	VILLAPINZON	AGUSTINA CHÁVEZ	21.100.814	18/12/2024
176	VILLAPINZON	ANTONIO GARZÓN BOLIVAR	3.240.596	6/12/2024
177	VILLAPINZON	ANTONIO MARÍA FARFÁN MONROY	3.241.725	6/12/2024
178	VILLAPINZON	AURORA SEGURA TORRES	21.103.556	16/12/2024
179	VILLAPINZON	BENITO NAVARRETE MONROY	3.240.974	16/12/2024
180	VILLAPINZON	CARLOS ALBERTO RIAÑO BARBOSA	1.077.082.519	16/12/2024
181	VILLAPINZON	CARMENZA MORENO SABOYÁ	21.103.593	6/12/2024
182	VILLAPINZON	DORA ELSA GONZÁLEZ	21.101.245	6/12/2024
183	VILLAPINZON	EDWAR WILSON PINZÓN ARÉVALO (MARTHA HERNANDEZ -ESPOSA ENCARGADA)	3.242.398	18/12/2024
184	VILLAPINZON	HECTOR ORLANDO TORRES SABOYÁ	3.241.583	6/12/2024
185	VILLAPINZON	JOSÉ EDILBERTO SIERRA SOLANO	3.240.958	6/12/2024

186	VILLAPINZON	JOSE GREGORIO CONTRERAS GORDILLO	3.242.241	6/12/2024
187	VILLAPINZON	JOSÉ MIGUEL PENAGOS TORRES	80.466.341	6/12/2024
188	VILLAPINZON	LEONILDE LIZARAZO DE LÓPEZ	21.100.850	16/12/2024
189	VILLAPINZON	LIDIA ESPERANZA CONTRERAS PARRA	21.103.710	16/12/2024
190	VILLAPINZON	LUCILA NOVA GARZON	21.101.552	6/12/2024
191	VILLAPINZON	LUCRECIA CHAVARRÍO CHACÓN	41.349.288	18/12/2024
192	VILLAPINZON	LUIS ANTONIO MONDRAGÓN NAVARRETE	19.111.131	16/12/2024
193	VILLAPINZON	LUZ ESTELLA RIAÑO RIAÑO	21.102.998	6/12/2024
194	VILLAPINZON	LUZ MARINA LÓPEZ CHÁVEZ	21.101.743	6/12/2024
195	VILLAPINZON	MARÍA DEL CÁRMEN TORRES CASTIBLANCO	21.147.581	6/12/2024
196	VILLAPINZON	MARIA GRACIELA CHÁVEZ	21.102.148	18/12/2024
197	VILLAPINZON	MARÍA DEL CARMEN LANCHEROS	21.100.037	6/12/2024
198	VILLAPINZON	MARIA SALOMÉ SUÁREZ	24.130.530	16/12/2024
199	VILLAPINZON	OMAR YOBANNY LÓPEZ CONTRERAS	80.466.106	16/12/2024
200	VILLAPINZON	PEDRO JOSÉ MONTAÑA	3.242.986	16/12/2024
201	VILLAPINZON	RIGOBERTO ABRIL SANDOVAL	80.466.208	18/12/2024

Embriovet
Centro de Soluciones

Listado Entrega pie de cría genético mes de diciembre2024

NO.	MUNICIPIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE ENTREGA	RAZA	NUMERACION	SEXO
1	CAPARRAPÍ	ANA CASILDA GARZON DE ROJAS	24.704.485	20/12/2024	GYROLANDO	908/14	HEMBRA
2	CAPARRAPÍ	CLAUDIA GUERRERO PARAMO	30.351.500	20/12/2024	BRAHMAN ROJO	173/3	MACHO
3	CAPARRAPÍ	HECTOR CLAVIJO CASTRO	10.183.136	20/12/2024	BRAHMAN BLANCO	709/3	MACHO
4	CAPARRAPÍ	JOSE ANTONIO ESTRADA CAMPO	80.321.894	20/12/2024	BRAHMAN BLANCO	151/3	MACHO
5	CAPARRAPÍ	LAUREANO RAMIREZ LINARES	2.978.292	20/12/2024	BRANGUS NEGRO	015/53	HEMBRA
6	CAPARRAPÍ	MARIA ELVECIA FARFAN DE RAMIREZ	20.426.339	20/12/2024	GYR	152/3	HEMBRA
7	CAPARRAPÍ	OMAIRA ALCIRA ANZOLA OLAYA	20.429.963	20/12/2024	BRAHMAN BLANCO	134/2	HEMBRA
8	CAPARRAPÍ	PEDRO JULIO ZAMORA RUBIANO	10.187.669	20/12/2024	BRAHMAN ROJO	647/14	MACHO
9	CHOCONTÁ	ABEL MALAGON	80.394.601	17/12/2024	JERSEY	513/33	HEMBRA
10	CHOCONTÁ	BLANCA MIREYA GUTIERREZ GUTIERREZ	20.492.211	17/12/2024	JERSEY	491/23	HEMBRA
11	CHOCONTÁ	BRYAN TORO FERREIRA	1.018.471.181	17/12/2024	JERSEY	211/14	HEMBRA
12	CHOCONTÁ	CARLOS ALBERTO MARIN	3.001.924	17/12/2024	JERSEY	528/14	HEMBRA
13	CHOCONTÁ	CESAR AUGUSTO FORERO MORIA	11.325.108	17/12/2024	JERSEY	520/14	HEMBRA
14	CHOCONTÁ	CLAUDIA PATRICIA MARIN	20.363.134	17/12/2024	JERSEY	531/24	HEMBRA
15	CHOCONTÁ	EFRAIN CAMACHO	3.002.123	17/12/2024	JERSEY	532/24	HEMBRA
16	CHOCONTÁ	FERNANDO SARMIENTO	1.032.388.680	17/12/2024	JERSEY	524/24	HEMBRA
17	CHOCONTÁ	GONZALO ARIZA PINZON	3.001.714	17/12/2024	JERSEY	525/24	HEMBRA
18	CHOCONTÁ	HECTOR SANCHEZ RAMIREZ	3.002.761	17/12/2024	JERSEY	522/14	HEMBRA
19	CHOCONTÁ	JUAN DE JESUS LEON MENDEZ	80.394.416	17/12/2024	JERSEY	533/24	HEMBRA
20	CHOCONTÁ	JUSTO PASTOR MACHETE GOMEZ	80.395.696	17/12/2024	JERSEY	517/33	HEMBRA
21	CHOCONTÁ	LUZ ANGELA SARMIENTO MAYORGA	52.439.866	17/12/2024	JERSEY	527/24	HEMBRA
22	CHOCONTÁ	MARIA CRISTINA LARA FORERO	35.450.346	17/12/2024	JERSEY	521/14	HEMBRA
23	CHOCONTÁ	MARIA LEONOR MILAGUY DE CASTRO	20.489.451	17/12/2024	JERSEY	530/24	HEMBRA
24	CHOCONTÁ	ROBERTO ZULETA FRANCO	19.423.702	17/12/2024	JERSEY	536/24	HEMBRA
25	CHOCONTÁ	TULIO DAVID NIÑO RIVERA	80.394.455	17/12/2024	JERSEY	515/33	HEMBRA
26	CHOCONTÁ	ULICES CALDERON GOMEZ	11.481.221	17/12/2024	JERSEY	534/24	HEMBRA
27	GUAYABETAL	BLANCA DORIS GUTIERREZ	20.855.468	20/12/2024	BRAHMAN BLANCO	148/23	HEMBRA
28	GUAYABETAL	BLANCA ISBELIA CASTRO AGUDELO	20.855.420	20/12/2024	GYROLANDO	902/14	HEMBRA
29	GUAYABETAL	DELFA MARINA VELASQUEZ	20.850.527	20/12/2024	GUZERA BLANCO	610/53	HEMBRA
30	GUAYABETAL	DORA OLGA LADINO	39.727.189	20/12/2024	BRANGUS	013/53	HEMBRA
31	GUAYABETAL	ELSA INES ACOSTA	20.851.129	20/12/2024	BRANGUS	017-63	HEMBRA
32	GUAYABETAL	FLOR MARIA ROJAS	39.728.703	20/12/2024	BRANGUS	023-63	HEMBRA
33	GUAYABETAL	JOSE ELIAS CASTRO	287.550	20/12/2024	GYROLANDO	900/14	HEMBRA
34	GUAYABETAL	JOSE HERNANDO BAQUERO	11.407.816	20/12/2024	GYROLANDO	901/14	HEMBRA
35	GUAYABETAL	JOSE LIBORIO CLAVIJO	3.142.181	20/12/2024	GYROLANDO	904/14	HEMBRA
36	GUAYABETAL	JUAN MARIA MICAN POVEDA	3.142.511	20/12/2024	GYROLANDO	907/14	HEMBRA
37	GUAYABETAL	JUAN NEPOMUCENO REY	80.498.092	20/12/2024	GYR	624/53	HEMBRA
38	GUAYABETAL	NEVARDO GUTIERREZ	80.498.137	20/12/2024	BRANGUS	016/53	MACHO
39	GUAYABETAL	NUBIA MARIA CAGUA	20.855.380	20/12/2024	GYR	190/3	HEMBRA

40	GUAYABETAL	SALUSTIANO REY GUTIERREZ	3.142.182	20/12/2024	GYROLANDO	906/14	HEMBRA
41	SIMIJACA	HENRY MANUEL BUITRAGO	3.193.021	17/12/2024	JERSEY	535/24	HEMBRA
42	SIMIJACA	JAVIER SOLANO LLANO	3.173.284	17/12/2024	JERSEY	532/24	HEMBRA
43	SIMIJACA	JOSE MIGUEL SOLANO GONZALEZ	7.309.244	17/12/2024	JERSEY	523/24	HEMBRA
44	SIMIJACA	LUIS FRANCISCO PARRA URREGO	79.162.182	17/12/2024	JERSEY	526/24	HEMBRA
45	SIMIJACA	LUIS JAVIER BELLO JIMENEZ	3.174.006	17/12/2024	JERSEY	519/14	HEMBRA
46	SIMIJACA	LUZ HELENA ROMERO SIERRA	20.933.402	17/12/2024	JERSEY	516/33	HEMBRA
47	SIMIJACA	MARCO ANTONIO PERAZA MURCIA	338.377	17/12/2024	JERSEY	529/14	HEMBRA
48	SIMIJACA	MARGARITA ROMERO RUIZ	20.931.967	17/12/2024	JERSEY	490/23	HEMBRA
49	SIMIJACA	RAFAEL ANTONIO MONZON	3.172.673	17/12/2024	JERSEY	514/33	HEMBRA
50	SIMIJACA	ROSA ELVIRA ALVARADO	20.442.455	17/12/2024	JERSEY	537/24	HEMBRA
51	SIMIJACA	URIEL ROBERTO RODRIGUEZ MURCIA	3.173.633	17/12/2024	JERSEY	185/63	HEMBRA
52	TENJO	DORA LILIA GONZALEZ	20.993.391	06/12/2024	JERSEY	740/43	HEMBRA
53	TENJO	GONZALO AMAYA CONTRERAS	17.164.712	06/12/2024	JERSEY	305/14	HEMBRA
54	TENJO	JHON JAIRO CARDENAS VELANDIA	3.230.834	06/12/2024	JERSEY	714/23	HEMBRA
55	TENJO	JOSE MERARDO SANCHEZ TORO	3.158.884	06/12/2024	JERSEY	393/13	HEMBRA
56	TENJO	LEONARDO ANTONIO BULLA GONZALEZ	3.199.619	06/12/2024	JERSEY	718/23	HEMBRA
57	TENJO	LEONIDAS OROZCO	17.185.488	06/12/2024	JERSEY	717/23	HEMBRA
58	TENJO	LUIS BERNARDO CAMARGO LOZANO	74.181.408	06/12/2024	JERSEY	733/23	HEMBRA
59	TENJO	MANUEL ANTONIO BONILLA ROZO	412.312	06/12/2024	JERSEY	731/23	HEMBRA
60	TENJO	MARITZA MUÑOZ GUEVARA	26.565.108	06/12/2024	JERSEY	190/63	HEMBRA
61	TENJO	MARLEN MELO LOZANO	52.456.510	06/12/2024	JERSEY	191/63	HEMBRA
62	TENJO	NIDIA VICTORIA CORTES	1.078.367.601	06/12/2024	JERSEY	738/33	HEMBRA
63	TENJO	ORLADO CARO	80.400.748	06/12/2024	JERSEY	736/33	HEMBRA
64	TENJO	ROSA CECILIA CIPAGAUTA DAZA	20.994.119	06/12/2024	JERSEY	303/14	HEMBRA
65	VILLAPINZON	ANTONIO GARZÓN BOLIVAR	3.240.596	06/12/2024	JERSEY	308/14	HEMBRA
66	VILLAPINZON	ANTONIO MARÍA FARFÁN MONROY	3.241.725	06/12/2024	JERSEY	730/33	HEMBRA
67	VILLAPINZON	CARLOS ALBERTO RIAÑO BARBOSA	1.077.082.519	06/12/2024	JERSEY	313/14	HEMBRA
68	VILLAPINZON	CARMENZA MORENO SABOYÁ	21.103.593	06/12/2024	JERSEY	307/14	HEMBRA
69	VILLAPINZON	DORA ELSA GONZÁLEZ	21.101.245	06/12/2024	JERSEY	304/14	HEMBRA
70	VILLAPINZON	HECTOR ORLANDO TORRES SABOYÁ	3.241.583	06/12/2024	JERSEY	316/14	HEMBRA
71	VILLAPINZON	JOSÉ EDILBERTO SIERRA SOLANO	3.240.958	06/12/2024	JERSEY	221/14	HEMBRA
72	VILLAPINZON	JOSE GREGORIO CONTRERAS GORDILLO	3.242.241	06/12/2024	JERSEY	312/14	HEMBRA
73	VILLAPINZON	JOSÉ MIGUEL PENAGOS TORRES	80.466.341	06/12/2024	JERSEY	222/14	HEMBRA
74	VILLAPINZON	LUCILA NOVA GARZON	21.101.552	06/12/2024	JERSEY	227/14	HEMBRA
75	VILLAPINZON	LUZ ESTELLA RIAÑO RIAÑO	21.102.998	06/12/2024	JERSEY	306/14	HEMBRA
76	VILLAPINZON	LUZ MARINA LÓPEZ CHÁVEZ	21.101.743	06/12/2024	JERSEY	318/14	HEMBRA
77	VILLAPINZON	MARÍA DEL CÁRMEN TORRES CASTIBLANCO	21.147.581	06/12/2024	JERSEY	215/14	HEMBRA
78	VILLAPINZON	MARÍA LANCHEROS	21.100.037	06/12/2024	JERSEY	309/14	HEMBRA