INFORME DE EJECUCIÓN No. 018

PERIODO DEL 06 DE FEBRERO DE 2025 AL 05 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022

OBJETO:

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

1. *DATOS GENERALES*

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022				
FECHA:	18 de marzo de 2025	**INFORME No.**	**018**	
DEL:		06/02/2025	**AL**:	05/03/2025

OBJETO DEL CONTRATO:	**IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Caparrapí, Chocontá, Fómeque, Guachetá, Guaduas, Guayabetal, Jerusalén, Lenguazaque, Machetá, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, San Antonio de Tequendama, San Bernardo, Simijaca, Soacha, Sutatausa, Tenjo, Ubaque, Ubaté, Villapinzón, Viotá

2. *DATOS DEL OBJETO DEL CONTRATO*

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	Contrato de Suministro
CONTRATO No.:	SCDE–LP-232-2022
CONTRATISTA:	EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento, tal como quedó establecido en el proyecto aprobado por el OCAD Región Centro Oriente.
FECHA DE INICIO:	05 de septiembre de 2023
VALOR INICIAL:	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.975.632.643), IVA INCLUIDO.
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.	BY-100029450 – 2
GARANTIA RCE No.	BY-100003545 – 2

3. ***DESCRIPCION DE EJECUCIÓN TECNICA DEL CONTRATO***

INFORME No 18 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0

Se presenta informe donde se reporta avance en las siguientes actividades.

- Entrega de 64 actas de visita de acompañamiento en temas de seguimiento y de trabajo

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																						
ACTIVIDADES		CANTIDAD	UNIDAD	Pago 5									Pago 6								EJECUCIÓN		
				Total a favor acumulado informe 5 al 8	Requerimiento pago 5	Informe 9	Informe 10	Informe 11	Informe 12	Informe 13	Informe 14	Informe 15	Sub total Informes 8 al 15 + Acumulado	Total a favor acumulado informe 9 al 15	Requerimiento pago 6	Ejecutado informe pago 6	Subtotal acumulado informe 9 al 15 y pago 6	Total a favor acumulado informe pago 6	Informe 17	Informe 18	Total Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100 %	0
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100 %	0
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100 %	0
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	100 %	0
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	unidad	32	46	4	0	9	0	0	0	1	46	0	0	0	0	0	0	0	846	96%	35
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	881	Hectárea	26	46	13	0	6	0	0	0	1	46	0	0	0	0	0	0	0	846	96%	35
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	881	Eventos	196	371	29	46	40	21	0	0	39	371	0	0	0	0	0	0	0	821	93%	60

8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	**881**	Eventos	0	**80**	0	0	0	0	0	0	**80**	**80**	0	0	0	0	0	15	64	**159**	**18%**	**722**
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	**22**	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**11**	**50%**	**11**
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	**881**	Eventos	0	**80**	0	0	0	0	0	**74**	**6**	**80**	0	**200**	**201**	**201**	**1**	**0**	**0**	**281**	**32%**	**600**
11	2.3 Entrega pie de cría genético	**881**	Eventos	**1**	**106**	**6**	0	0	0	**15**	**46**	**40**	**108**	**2**	**80**	**78**	**80**	0	0	0	**697**	**79%**	**184**
12	2.4Termo para conservación de material seminal	**22**	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**	**100 %**	**0**
13	2.5 Pajillas toros mejorados	**6600**	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6600**	**100 %**	**0**
14	2.6 Realizar servicio de Formación en Ultrasonografía	**22**	Unidad	0	0	0	0	**22**	0	0	0	0	**22**	**22**	0	0	0	0	0	0	**22**	**100 %**	**0**

A. ***OBJETIVO GENERAL***

Mejorar las capacidades de producción en los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores de leche y carne en el Departamento de Cundinamarca.

a. ***Objetivo Específico***

Incrementar el acceso a recursos adecuados para producir carne y leche.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 01	
Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Listado de asistencia a cada uno de los eventos. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Las socializaciones se ejecutaron a los **22** municipios del proyecto, durante el mes de septiembre de 2023, relacionado en el informe 1 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 02	
1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia
RESULTADOS OBTENIDOS	Los servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación a **110** Beneficiarios del proyecto, se realizaron durante los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 03	
1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha prestado el Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar a **110** Beneficiarios del proyecto de los 110 Contratados. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 04	
1.4 Kits de bioseguridad para cursos	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de bioseguridad para curso
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han entregado **220** Kits de bioseguridad para cursos del proyecto de los 220 Contratados. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 05	
1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron visitas de acompañamiento a los productores
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio. ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **846** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **35** acompañamientos. Logrando un avance del ***96%*** de esta actividad.

Actividad 06	
1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron visitas de acompañamiento en procesos de desarrollos de biotecnología reproductiva.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Categorización y clasificación de animales en el predio, Sugerencia de cruce de animales en el predio, ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **846** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **35** acompañamientos. Logrando un avance del ***96%*** de esta Actividad.

Actividad 07	
1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron visitas de en planificación productiva y PBG
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Plan finca para un año de trabajo de acuerdo a últimos ajustes. ➢ Registro fotográfico.

RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **821** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendiente por entregar **60** acompañamientos. Logrando un avance del **93%** de esta Actividad.

Actividad 08	
1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizaron 64 visitas de acompañamiento y seguimiento temas trabajados en los municipios de Simijaca y Caparrapí

#	*MUNICIPIO*	*CANTIDAD*
1.	SIMIJACA	31
2.	CAPARRAPÍ	33
TOTAL		64

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó plan finca, formatos para registro de información productiva, Evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **159** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendiente por entregar **722** acompañamientos Logrando un avance del **18%** de esta actividad.

Actividad 09	
2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.

RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **11** motocultores y fresas a las umatas, quedan pendientes por entregar **11** renovadores de praderas. Logrando un avance del ***50%*** de esta actividad.

Actividad 10	
2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con la entrega de Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han entregado **281** Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación), de los **881** contratados, quedando pendientes por realizar **600** Kits. Logrando un avance del ***32%*** de esta Actividad

Actividad 11	
2.3 Entrega pie de cría genético	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con la entrega de pie de cria genético
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de **697** Pie de cría genéticos de los **881** contratadas, quedando pendientes por entregar **184** pie de cría genéticos (Semovientes puros) Logrando un avance del **79%** de esta Actividad

Actividad 14	
2.6 Realizar servicio de Formación en Ultrasonografía	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron eventos teórico y práctico de Manejo de Ultrasonografía:
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Los Servicios de formación en Ultrasonografía fueron realizados a los **22** Beneficiarios de los municipios participantes del proyecto, relacionados en el informe No. 11 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

4. DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA

Se realiza informe financiero correspondiente al mes de febrero donde se ejecutaron **$ 12.382.742,oo** a la fecha se tiene total ejecutado **$7.011.404.597,oo** correspondiente a la ejecución financiera del proyecto, de los cuales **$400.663.599,oo** corresponden a la administración del proyecto y **$6.610.740.998,oo** al desarrollo de las actividades del proyecto a continuación, se relaciona la ejecución por cada una de las actividades.

								EJECUTADO	TOTAL EJECUCION	% EJECUC		jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	GASTOS ADMIN
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	1.1. Realizar reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la	$ 1.995.229	$ 120.927	$ 2.116.156	22	Eventos	$ 46.555.427	22	$ 46.555.427	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 2.660.389
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.2 Realizar servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	$ 2.657.519	$ 161.067	$ 2.818.586	110	Servicios	$ 310.044.442	110	$ 310.044.442	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 17.717.352
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.3 Realizar servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	$ 1.992.442	$ 120.758	$ 2.113.200	110	Servicios	$ 232.451.985	110	$ 232.451.985	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 13.283.365
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.4 Entregar kits de bioseguridad para cursos	$ 103.087	$ 6.248	$ 109.335	220	UNIDAD	$ 24.053.677	220	$ 24.053.677	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 1.374.537
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.5 Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	846	$ 163.684.375	96%	Cantidad	9	0	0	0	1	0	0	0	$ 9.353.671
											Valor	$ 1.741.323	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.480	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.6 Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnológia reproductiva.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	846	$ 163.684.375	96%	Cantidad	6	0	0	0	1	0	0	0	$ 9.353.671
											Valor	$ 1.160.882	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.480	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.7 Realizar acompañamiento en planificación productiva y PBG	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	821	$ 158.847.366	93%	Cantidad	40	21	0	0	39	0	0	0	$ 9.077.262
											Valor	$ 7.739.214	$ 4.063.087	$ 0	$ 0	$ 7.545.734	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.8. Realizar acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	159	$ 30.763.375	18%	Cantidad	0	0	0	0	80	0	15	64	$ 1.757.959
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.478.428	$ 0	$ 2.902.205	$ 12.382.742	
PRODUCTO	Subtotal Actividad						$ 1.294.930.279		$ 1.130.085.022	Subtotal Actividad		$ 10.641.419	$ 4.063.087	$ 0	$ 0	$ 23.411.122	$ 0	$ 2.902.205	$ 12.382.742	$ 64.578.206
	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	EJECUCION A 05/02/2025												GASTOS ADMIN
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	2.1 Entregar de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	$ 13.301.545	$ 806.180	$ 14.107.725	22	UNIDAD	$ 310.369.942	11	$ 155.184.971	50%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 8.867.976
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	2.2 Entregar paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	$ 486.660	$ 29.495	$ 516.155	881	Eventos	$ 454.732.974	281	$ 145.039.689	32%	Cantidad	0	0	0	74	6	201	0	0	$ 8.288.229
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.195.505	$ 3.096.933	$ 103.747.251	$ 0	$ 0	
	2.3 Entregar pie de cria genético	$ 6.838.275	$ 414.454	$ 7.252.729	881	Unidad	$ 6.389.654.225	697	$ 5.055.152.094	79%	Cantidad	0	0	**15**	**46**	**40**	78	0	0	$ 288.874.419
											Valor	$ 0	$ 0	**$ 108.790.935**	**$ 333.625.533**	**$ 290.109.159**	$ 565.712.860	$ 0	$ 0	
	2.4 Entregar termo para coservación de material seminal	$ 4.915.966	$ 297.947	$ 5.213.913	22	Eventos	$ 114.706.080	22	$ 114.706.080	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 6.554.828
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	2.5 Entregar material genético	$ 58.748	$ 3.561	$ 62.309	6600	Unidad	$ 411.236.741	6.600	$ 411.236.741	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 23.499.941
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	Subtotal Actividad						$ 7.680.699.962		$ 5.881.319.575	Subtotal Actividad		$ 0	$ 0	$ 108.790.935	$ 371.821.038	$ 293.206.092	$ 669.460.110	$ 0	$ 0	$ 336.085.393
	TOTAL EJECUCION						$ 8.975.630.241		$ 7.011.404.597	TOTAL EJECUTAR		$ 10.641.419	$ 4.063.087	$ 108.790.935	$ 371.821.038	$ 316.617.214	$ 669.460.110	$ 2.902.205	$ 12.382.742	$ 400.663.599
												jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	GASTOS ADMIN

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 8.975.630.241
EJECUCION A LA FECHA	$ 7.011.404.597
% DE EJECUCION	78,12%

ADMINISTRACION TOTAL	$ 512.908.400
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 8.975.630.241
% ADMINISTRACION	0,060607971009

BALANCE FINANCIERO INFORME FINANCIERO AL 05/03/2025 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022					
DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**PAGOS**	**EJECUCION**	**BALANCE**
APORTE SGR - GOBERNACION	5/9/2023	$ 8.975.630.241	$ -	$ -	-
INFORME 001 - SEPTIEMBRE	5/10/2023	$ -	$ -	$ 1.128.290.688	-$ 1.128.290.688
PRIMER PAGO	11/10/2023	$ -	$ 1.063.815.018	$ -	-$ 64.475.670
INFORME 002 - OCTUBRE	5/11/2023	$ -	$ -	$ 571.446.048	-$ 635.921.718
INFORME 003 - NOVIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.313.965.631	-$ 1.949.887.349
SEGUNDO PAGO	8/12/2023	$ -	$ 1.547.162.477	$ -	-$ 402.724.872
INFORME 004 - DICIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.270.731.571	-$ 1.673.456.443
TERCER PAGO	29/12/2023	$ -	$ 1.407.669.080	$ -	-$ 265.787.363
INFORME 005	5/1/2024	$ -	$ -		-$ 265.787.363
INFORME 006	5/2/2024	$ -	$ -	$ 58.021.831	-$ 323.809.194
INFORME 007	5/3/2024	$ -	$ -	$ 325.825.772	-$ 649.634.966
INFORME 008 - CUARO PAGO	5/4/2024	$ -	$ 1.069.956.085	$ 785.127.739	-$ 364.806.620
INFORME 009	5/6/2024	$ -	$ -	$ 52.416.470	-$ 417.223.090
INFORME 010	9/7/2024	$ -	$ -	$ 8.900.096	-$ 426.123.186
INFORME 011	23/8/2024	$ -	$ -	$ 10.641.419	-$ 436.764.605
INFORME 012	10/9/2024	$ -	$ -	$ 4.063.087	-$ 440.827.692
INFORME 013	5/10/2024	$ -	$ -	$ 108.790.935	-$ 549.618.627
INFORME 014	5/11/2024	$ -	$ -	$ 371.821.038	-$ 921.439.665
INFORME 015	5/12/2024	$ -	$ -	$ 316.617.214	-$ 1.238.056.879
INFORME - QUINTO PAGO	9/12/2024	$ -	$ 862.846.182	$ -	-$ 375.210.697
INFORME - SEXTO PAGO	23/12/2024	$ -	$ 644.394.000	$ 669.460.110	-$ 400.276.807
INFORME 016	5/1/2025	$ -		$ -	-$ 400.276.807
INFORME 017	5/2/2025			$ 2.902.205	-$ 403.179.012
INFORME 018	5/3/2025			$ 12.382.742	-$ 415.561.754
TOTAL BALANCE			**$ 6.595.842.842**	**$ 7.011.404.596**	**-$ 415.561.754**
SALDO POR COBRAR		**$ 2.379.787.399**			

5. *APORTES AL SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL*

Se realizo gestión y cumplimiento de los aportes de seguridad social y parafiscales, de **EMBRIOVET SAS** identificada con NIT 900.570.293 - 0, por lo cual se adjunta certificación de pagos de seguridad social, aportes parafiscales, prestaciones sociales, suscrita por **CONSULTING FINCON SAS con Nit. 901.023.599-7**, quien designa a **JONATHAN SANCHEZ PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No**. 80.060.125** y Matrícula Profesional No. **161098-T** en condición de Revisor Fiscal, del personal de prestación de servicios se anexa los pagos de seguridad social correspondientes al mes de enero de 2025.

Sin otro particular,

Angela Adriana Romero Sanabria
Director Administrativo

Embriovet
Centro de Soluciones

C.C. 52702036

Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continúa trabajando junto con el equipo designado por la secretaria de agrocampesinado y con la interventoría en la organización y actualización de datos de beneficiarios que a la fecha de este informe estaban reportados como “desistimientos” en todos los municipios objetivo del proyecto.

Por último, Embriovet sigue en contacto con los beneficiarios para definir razas de los animales a entregar y se organiza documentación para revisión por parte de la interventoría y supervisión del proyecto, así como logística para desplazarse donde se encuentran los animales para su revisión física.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS ACTIVIDADES VISITAS DE SEGUIMIENTO

1. VISITAS DE SEGUIMIENTO DE CAPARRAPI














2. VISITAS DE SEGUIMIENTO DE SIMIJACA










LISTADO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EL MES DE FEBRERO

NO.	MUNICIPIO	NOMBRE	CÉDULA	NÚMERO DE CELULAR	FECHA DE VISITA
1	SIMIJACA	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ	3.173.662	3143578443	8-feb-25
2	SIMIJACA	JAIMER BERNAL CALDERON	7.305.363	3115090646	8-feb-25
3	SIMIJACA	LUIS FRANSISCO PARRA	79.162.182	3118449944	8-feb-25
4	SIMIJACA	MARIA NELLY YEPES	23.495.212	3107965047	9-feb-25
5	SIMIJACA	JAIME MOLINA TORRES	3.172.579	3226755601	9-feb-25
6	SIMIJACA	OFELIA ESMERALDA MURCIA	20.931.692	3134602527	9-feb-25
7	SIMIJACA	OMAR ROMAN MORATO	3.174.105	3124217382	9-feb-25
8	SIMIJACA	LUIS HELADIO MURCIA	79.294.517	3144181361	6-feb-25
9	SIMIJACA	MARCO AURELIO GUERRERO	388.330	3224335907	6-feb-25
10	SIMIJACA	JOSE MIGUEL SOLANO	7.309.244	3124627442	6-feb-25
11	SIMIJACA	LUIS EDUARDO PRIETO	7.310.983	3124187432	6-feb-25
12	SIMIJACA	CARMEN ROSA MURCIA	23.489.337	3125559552	6-feb-25
13	SIMIJACA	JESUS ARMANDO CORREDOR	7.301.184	3212407353	6-feb-25
14	SIMIJACA	JAVIER SOLANO LLANO	3.173.284	3132947549	6-feb-25
15	SIMIJACA	MIRIAM YANETH CAÑON	1.073.380.195	3212322587	6-feb-25
16	SIMIJACA	ROSA ELVIRA ALVARADO	20.442.455	3204402790	6-feb-25
17	SIMIJACA	JUAN CARLOS MURCIA MONROY	7.309.407	3112792687	10-feb-25
18	SIMIJACA	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ	3.173.483	3124712765	10-feb-25
19	SIMIJACA	MARCO ANTONIO ROBAYO	388.142	3106317490	10-feb-25
20	SIMIJACA	MARCO ANTONIO PERAZA	388.377	3208700043	11-feb-25
21	SIMIJACA	VICTOR MANUEL ANTONIO	3.172.914	3204965948	11-feb-25
22	SIMIJACA	RAFAEL ANTONIO MONZON	3.172.673	3143441746	11-feb-25
23	SIMIJACA	ERESINDA ROMERO	20.932.391	3118913901	20-feb-25
24	SIMIJACA	DEYSI LILIANA QUIROGA	1.073.382.505	3228112051	20-feb-25
25	SIMIJACA	MARIA GABRIELA POVEDA	21.102.030	3222448724	20-feb-25
26	SIMIJACA	ANGEL MARIA GONZALEZ	3.173.029	3124174922	20-feb-25
27	SIMIJACA	MATILDE ALARCON RODRIGUEZ	23.376.425	3106143445	5-mar-25
28	SIMIJACA	URIEL ROBERTO RODRIGUEZ	3.173.633	3125318876	5-mar-25
29	SIMIJACA	LUIS ALFREDO MURCIA	1.083.683	3123819196	5-mar-25
30	SIMIJACA	HENRY MANUEL BUITRAGO	3.193.021	3212929559	5-mar-25
31	SIMIJACA	LUIS JAVIER BELLO	3.179.006	3204471364	5-mar-25
32	CAPARRAPI	RAMIRO MARROQUIN	80.320.141	3112471933	18-feb-25
33	CAPARRAPI	ARQUIMEDEZ ESCOBAR	2.978.274	3123229506	18-feb-25
34	CAPARRAPI	MARIA ANTONIA ABRIL	20.428.389	3133678597	18-feb-25

35	CAPARRAPI	ROBERTO MEDINA ALARCON	2.978.559	3202724060	19-feb-25
36	CAPARRAPI	ALVARO HERNANDO BALLEN	2.979.048	3138532896 / 3227701553	19-feb-25
37	CAPARRAPI	EFRAIN QUIMBY ARIAS	80.324.087	3155924608	19-feb-25
38	CAPARRAPI	FAVIO ERNESTO MARROQUIN	80.802.240	3135957999	20-feb-25
39	CAPARRAPI	FRANCISCO MEDINA VERGARA	80.321.782	3102341345	20-feb-25
40	CAPARRAPI	HECTOR CLAVIJO	10.183.136	3195561817	20-feb-25
41	CAPARRAPI	WILSON CLAVIJO	10.174.549	3158289608	21-feb-25
42	CAPARRAPI	RUBIELA TINOCO	30.349.282	3114854737	21-feb-25
43	CAPARRAPI	ALBEIRO TINOCO RUIZ	80.321.524	3118660306	21-feb-25
44	CAPARRAPI	JOSE DAVID ZARATE	10.163.010	3142986901	22-feb-25
45	CAPARRAPI	OMAIRA ANZOLA OLAYA	20.429.963	3145305123	22-feb-25
46	CAPARRAPI	PEDRO JULIO ZAMORA RUBIANO	10.187.669	3235325813	22-feb-25
47	CAPARRAPI	JESUS EMILIO SOTO MARROQUIN	80.321.630	3132536204	24-feb-25
48	CAPARRAPI	LUIS HERNANDO CRUZ OSTOS	13.875.933	NO TIENE	24-feb-25
49	CAPARRAPI	LUIS EDUARDO LIEBANO ESTRADA	11.446.357	3143359876	24-feb-25
50	CAPARRAPI	SANDRA PATRICIA MAECHA	52.018.420	3122907383	25-feb-25
51	CAPARRAPI	ALONSO ESTRADA CAMPOS	29.792.221	3193452232	25-feb-25
52	CAPARRAPI	ANTONIO ESTRADA	80.321.894	3168263416	25-feb-25
53	CAPARRAPI	LAUREANO RAMIREZ LINARES	2.972.249	3045600776	26-feb-25
54	CAPARRAPI	JOSE FLAMINO TELLEZ	10.176.008	3,1284E+10	26-feb-25
55	CAPARRAPI	MARIELA TRIANA ALDANA	52.131.325	3203942441	26-feb-25
56	CAPARRAPI	FERNANDO RAMIREZ GAITAN	71.654.796	3134508521	27-feb-25
57	CAPARRAPI	YESID ACOSTA MEDINA	10.183.274	3214173377 / 3138574602	27-feb-25
58	CAPARRAPI	GLORIA BEATRIZ ALFONZO HERNANDEZ	20.427.564	3143086484	27-feb-25
59	CAPARRAPI	CLAUDIA GERRERO PARAMO	30.351.500	3128401889	28-feb-25
60	CAPARRAPI	MARISOL ALVAREZ	20.429.888	3112472514	28-feb-25
61	CAPARRAPI	JAIRO CABALLERO MEDINA	11.341.323	3126503527	28-feb-25
62	CAPARRAPI	HIPOLITO CASTRO GUARIN	30.807.771	3113881821	1-mar-25
63	CAPARRAPI	JAIRO RAMIREZ GAITAN	3.078.449	3216454431	1-mar-25
64	CAPARRAPI	MARTHA STELLA ALVAREZ	20.429.311	3133508807	1-mar-25