INFORME DE EJECUCION No. 019

PERIODO DEL 06 DE MARZO DE 2025 AL 05 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022

OBJETO:

"IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

1. *DATOS GENERALES*

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022				
FECHA:	06 de abril de 2025	**INFORME No.**	**SEPTIMO PAGO**	
DEL:		06/03/2025	**AL**:	05/04/2025

OBJETO DEL CONTRATO:	**IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Caparrapí, Chocontá, Fómeque, Guachetá, Guaduas, Guayabetal, Jerusalén, Lenguazaque, Machetá, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, San Antonio de Tequendama, San Bernardo, Simijaca, Soacha, Sutatausa, Tenjo, Ubaque, Ubaté, Villapinzón, Viotá

2. *DATOS DEL OBJETO DEL CONTRATO*

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	Contrato de Suministro
CONTRATO No.:	SCDE–LP-232-2022
CONTRATISTA:	EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento, tal como quedó establecido en el proyecto aprobado por el OCAD Región Centro Oriente.
FECHA DE INICIO:	05 de septiembre de 2023
VALOR INICIAL:	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.975.632.643), IVA INCLUIDO.
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.	BY-100029450 – 2
GARANTIA RCE No.	BY-100003545 – 2

3. DESCRIPCION DE EJECUCIÓN TECNICA DEL CONTRATO

INFORME SEPTIMO PAGO - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0

Se presenta informe donde se reporta avance en las siguientes actividades.

- Entrega de 42 actas de visita de acompañamiento en temas de seguimiento y de trabajo
- Entrega de 1 semovientes puros

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																				
ACTIVIDADES		CANTIDAD	UNIDAD	Pago 5					Pago 6		Pago 7							EJECUCIÓN		
				Informe 12	Informe 13	Informe 14	Informe 15	Sub total Informes 8 al 15 + Acumulado	Requerimiento pago 6 / Inf 16	Ejecutado informe pago 6/Inf 16	Subtotal acumulado informe 9 al 15 y pago 6/Inf 16	Informe 17	Informe 18	Informe 19	Requerimiento pago 7	Ejecutado informe pago 7	Sub total Informes 17 al 19 + Acumulado	Total Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100%	0
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100%	0
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	100%	0
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	unidad	0	0	0	1	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846	96%	35
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	881	Hectárea	0	0	0	1	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846	96%	35
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	881	Eventos	21	0	0	39	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	93%	60

8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	**881**	Eventos	0	0	0	**80**	**80**	0	0	**0**	15	64	42	0	0	**121**	**201**	**23%**	**680**
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	**22**	Unidad	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**	**11**	**50%**	**11**
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	**881**	Eventos	0	0	**74**	**6**	**80**	**200**	**201**	**201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281**	**32%**	**600**
11	2.3 Entrega pie de cría genético	**881**	Eventos	0	**15**	**46**	**40**	**108**	**80**	**78**	**80**	0	0	1	**50**	**51**	**51**	**748**	**85%**	**133**
12	2.4Termo para conservación de material seminal	**22**	Unidad	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**	**22**	**100%**	**0**
13	2.5 Pajillas toros mejorados	**6600**	Unidad	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**	**6600**	**100%**	**0**
14	2.6 Realizar servicio de Formación en Ultrasonografía	**22**	Unidad	0	0	0	0	**22**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**	**22**	**100%**	**0**

A. ***OBJETIVO GENERAL***

Mejorar las capacidades de producción en los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores de leche y carne en el Departamento de Cundinamarca.

a. ***Objetivo Especifico***

Incrementar el acceso a recursos adecuados para producir carne y leche.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 01	
Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Listado de asistencia a cada uno de los eventos. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Las socializaciones se ejecutaron a los **22** municipios del proyecto, durante el mes de septiembre de 2023, relacionado en el informe 1 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 02	
1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia
RESULTADOS OBTENIDOS	Los servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación a **110** Beneficiarios del proyecto, se realizaron durante los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 03	
1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha prestado el Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar a **110** Beneficiarios del proyecto de los 110 Contratados. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 04	
1.4 Kits de bioseguridad para cursos	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de bioseguridad para curso
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han entregado **220** Kits de bioseguridad para cursos del proyecto de los 220 Contratados. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 05	
1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron visitas de acompañamiento a los productores
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio. ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	

	A la fecha del presente informe se han realizado **846** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **35** acompañamientos. Logrando un avance del ***96%*** de esta Actividad.

Actividad 06	
1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron visitas de acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Categorización y clasificación de animales en el predio, Sugerencia de cruce de animales en el predio, ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **846** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **35** acompañamientos. Logrando un avance del ***96%*** de esta Actividad.

Actividad 07	
1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron visitas de en planificación productiva y PBG
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Plan finca para un año de trabajo de acuerdo a últimos ajustes. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **821** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendiente por entregar **60** acompañamientos. Logrando un avance del **93%** de esta Actividad.

Actividad 08

1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.

ACCIONES ADELANTADAS

Durante este periodo se realizaron 42 visitas de acompañamiento y seguimiento temas trabajados en los municipios de Chocontá y Caparrapí

#	*MUNICIPIO*	*CANTIDAD*
1.	CHOCONTÁ	26
2.	CAPARRAPÍ	16
TOTAL		42

NO.	MUNICIPIO	NOMBRE	CÉDULA	NÚMERO DE CELULAR	FECHA DE VISITA
1	CAPARRAPI	CARLOS EDUARDO PINZON CAMPOS	80.323.269	3102515592 3028395642	7-mar-25
2	CAPARRAPI	LEONARDO AVILA BUSTOS	80.322.003	3219509432	7-mar-25
3	CAPARRAPI	JOHN ALEXANDER CASTAÑEDA HERNANDEZ	80.323.265	3138292787	7-mar-25
4	CAPARRAPI	MARIA EDL CARMEN CASTAÑEDA QUINTANA	21.118.199	3156341671 3154524722	7-mar-25
5	CAPARRAPI	JOSE NIBARDO PARRA HERNANDEZ	17.136.810	3118976268 3134883473	8-mar-25
6	CAPARRAPI	SIMON CASTRO MENDOZA	80.322.284	3229083832	8-mar-25
7	CAPARRAPI	ANDREA CASTAÑEDA HERNANDEZ	20.429.242	3143181834	8-mar-25
8	CAPARRAPI	FERNANDO VASCO GUERRERO	79.962.121	3213599130	8-mar-25
9	CAPARRAPI	CARLOS EDUARDO RAMIREZ DÍAZ	1.070.959.718	3184739748	11-mar-25
10	CAPARRAPI	RAMON MEDINA ALARCON	2.978.763	3108668755	11-mar-25
11	CAPARRAPI	LUIS ALIRIO MONCADA PEREIRA	80.321.846	3207199721	11-mar-25
12	CAPARRAPI	ISIDORO ESCOBAR PACHECO	80.321.965	3118404268	11-mar-25
13	CAPARRAPI	GUILLERMO ALEXANDER RIFALDO	80.323.130	3213394197	12-mar-25
14	CAPARRAPI	DIEGO FERNAQNDO RODRIGUEZ	79.952.823	3147452178	12-mar-25
15	CAPARRAPI	JOSE ARTURO BERMUDEZ	2.978.790	3142354491	12-mar-25
16	CAPARRAPI	ANA CASILDA GARZON DE ROJAS	24.704.485	3127496284	12-mar-25
17	CHOCONTA	ULICES CALDERON GOMEZ	11.481.221	3118131594	10-mar-25
18	CHOCONTA	LUZ ANGELA SARMIENTO MAYORGA	51.439.866	3212966127	10-mar-25
19	CHOCONTA	JUDYT MAYORGA CHAVEZ	20.421.880	3147163714	10-mar-25
20	CHOCONTA	LUZ NANCY DAZA ROZO	20.492.557	3204760793	10-mar-25
21	CHOCONTA	FERNANDO SARMIENTO	1.032.388.680	3123818876	10-mar-25
22	CHOCONTA	RICARDO ZARMIENTO ZABALA	79.186.820	3208523619	11-mar-25

23	CHOCONTA	MARÍA CRISTINA LARA FORERO	35.480.346	3154100485	11-mar-25
24	CHOCONTA	MARÁ HERMINDA LOPEZ CASALLAS	1.069.258.948	3124538325	11-mar-25
25	CHOCONTA	MARIA MATILDE CUESTA	20.489.967	3123028065	11-mar-25
26	CHOCONTA	SANDRA PAOLA RIVERA TORES	203.363.837	3138481973	11-mar-25
27	CHOCONTA	JOSE RODOLFO CASTRO MILAGUY	80.397.243	3114853810	12-mar-25
28	CHOCONTA	MARIA LEONOR MILAGUY	20.489.481	3114853810	12-mar-25
29	CHOCONTA	ANA LIRIA TORRES RAMIREZ	20.492.352	3112491961	12-mar-25
30	CHOCONTA	HUGO ALBERTO ARIZA MONCADA	11.325.462	312417836	12-mar-25
31	CHOCONTA	GONZALO ARIZA PINTO	3.001.714	3125273231	12-mar-25
32	CHOCONTA	ABEL MALAGON	80.394.001	3124169297	13-mar-25
33	CHOCONTA	BRAYAN TORO FERREIRA	1.018.471.181	3222463659	13-mar-25
34	CHOCONTA	JOSE MANUEL DE JESUS CONTRERAS	209.134	3144918664	13-mar-25
35	CHOCONTA	JOSE ARMANDO QUINTERO MUÑOZ	80.396.665	3118294144	13-mar-25
36	CHOCONTA	GERMAN GARNICA GONZALEZ	3.001.893	3158503247	13-mar-25
37	CHOCONTA	JUAN DE JESUS LEON MENDEZ	80.394.416	3115520594	14-mar-25
38	CHOCONTA	LUZ MARINA PACHON RODRIGUEZ	20.492.282	3152276345	14-mar-25
39	CHOCONTA	JUSTO PASTOR MACHETE GOMEZ	80.395.696	3138299289	14-mar-25
40	CHOCONTA	EFRAIN CAMACHO CASTRO	3.002.123	3182242033	14-mar-25
41	CHOCONTA	CARLOS JULIO CAMACHO CASTRO	8.034.352	3193881633	14-mar-25
42	CHOCONTA	JOSE GUILLERMO DUQUE ZABALA	80.500.701	3197788298	14-mar-25

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó plan finca, formatos para registro de información productiva, Evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **201** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendiente por entregar **680** acompañamientos Avance del **23%** de esta Actividad

Actividad 09	
2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.

RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **11** motocultores y fresas a las umatas, quedan pendientes por entregar **11** renovadores de praderas. Logrando un avance del ***50%*** de esta Actividad.

Actividad 10	
2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se han entregado Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación). Cada kit debe contener: • Un (1) Impulsor para 40 kms • Un (1) Rollo de hilo x 200 mts trenzado • Una (1) Varilla de cobre, • Un (1) pararrayos
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han entregado **281** Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación), quedando pendientes por realizar **600** Kits. Logrando un avance del ***32%*** de esta Actividad

Actividad 11

2.3 Entrega pie de cría genético

ACCIONES ADELANTADAS

Durante este periodo, según el acumulado, se han entregado **748** semovientes de los **881** contratados, de los cuales la mayoría son hembras. Sin embargo, se han entregado machos en aquellos casos en los que los sistemas productivos y los beneficiarios así lo solicitaron, de las cuales fuerón considerados para el séptimo pago un total de **50** pies de cría genética (semovientes puros) y sus actas en original entregadas con el informe de pago.

Para este período se realizó una entrega en el municipio de Paratebueno de un semoviente.

Los animales entregados provienen de ganaderías de amplio reconocimiento genético que son sometidas a procesos de evaluación que dan garantías respecto a su calidad genética.

Cada animal se entregó con una certificación que garantiza su origen y un certificado de pureza (el registro de asociación de la raza correspondiente).

La selección de las razas se realizó acorde a las condiciones productivas, climáticas, y medio ambientales de cada municipio y en consenso con los productores.

MUNICIPIO	CANTIDAD
PARATEBUENO	1
TOTAL	**1**

#	MUNICIPIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE ENTREGA	RAZA	NUMERACION	SEXO
1	PARATEBUENO	JULIO ROBERTO CAMACHO	11.280.017	05-abr-2025	BRAHMAN	667/24	HEMBRA

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de **748** Pie de cría genéticos de los **881** contratadas, quedando pendientes por entregar **133** pie de cría genéticos (Semovientes puros) Logrando un avance del **85%** de esta Actividad

Actividad 14	
2.6 Realizar servicio de Formación en Ultrasonografía	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron eventos teórico y práctico de Manejo de Ultrasonografía:
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Los Servicios de formación en Ultrasonografía fueron realizados a los **22** Beneficiarios de los municipios participantes del proyecto, relacionados en el informe No. 11 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

4. ***DESCRIPCION EJECUCIÓN FINANCIERA***

Se realiza informe financiero correspondiente al mes de marzo donde se ejecutaron **$ 378.015.352,oo** a la fecha se tiene total ejecutado **$7.389.419.949,oo** correspondiente al **82.33%** de ejecución financiera del proyecto, de los cuales **$422.265.118,oo** corresponden a administración del proyecto y **$6.967.154.831,oo** al desarrollo de las actividades del proyecto a continuación, se relaciona la ejecución por cada una de las actividades.

VALOR TOTAL CONTRATO	$	8.975.630.241
EJECUCION A LA FECHA	$	7.389.419.949
% DE EJECUCION		82,33%

ADMINISTRACION TOTAL	$	512.908.400
VALOR TOTAL CONTRATO	$	8.975.630.241
% ADMINISTRACION		0,060607971009

Embriovet
Centro de Soluciones

INFORME FINANCIERO AL 3/04/2025 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 OBJETO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

PRODUCTO	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	ADMINISTRACION	COSTO UNITARIO +	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUCION A 05/12/2024			MESES	15	16	17	18	19	ADMINISTRACION
								EJECUTADO	TOTAL EJECUCION	% EJECUC		nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	GASTOS ADMIN
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	1.1. Realizar reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la	$ 1.995.229	$ 120.927	$ 2.116.156	22	Eventos	$ 46.555.427	22	$ 46.555.427	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 2.660.389
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.2 Realizar servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	$ 2.657.519	$ 161.067	$ 2.818.586	110	Servicios	$ 310.044.442	110	$ 310.044.442	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 17.717.352
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.3 Realizar servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	$ 1.992.442	$ 120.758	$ 2.113.200	110	Servicios	$ 232.451.985	110	$ 232.451.985	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 13.283.365
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.4 Entregar kits de bioseguridad para cursos	$ 103.087	$ 6.248	$ 109.335	220	UNIDAD	$ 24.053.677	220	$ 24.053.677	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 1.374.537
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.5 Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	846	$ 163.684.375	96%	Cantidad	1	0	0	0	0	$ 9.353.671
											Valor	$ 193.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.6 Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnológia reproductiva.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	846	$ 163.684.375	96%	Cantidad	1	0	0	0	0	$ 9.353.671
											Valor	$ 193.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.7 Realizar acompañamiento en planificación productiva y PBG	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	821	$ 158.847.366	93%	Cantidad	39	0	0	0	0	$ 9.077.262
											Valor	$ 7.545.734	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.8. Realizar acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	201	$ 38.889.550	23%	Cantidad	80	0	15	64	42	$ 2.222.326
											Valor	$ 15.478.428	$ 0	$ 2.902.205	$ 12.382.742	$ 8.126.175	
PRODUCTO	**Subtotal Actividad**						**$ 1.294.930.279**		**$ 1.138.211.197**		**Subtotal Actividad**	**$ 23.411.122**	**$ 0**	**$ 2.902.205**	**$ 12.382.742**	**$ 8.126.175**	**$ 65.042.573**
	ACTIVIDADES	**COSTO UNITARIO**	**COSTO UNITARIO**	**COSTO UNITARIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUBTOTAL**	EJECUCION A 05/02/2025									**GASTOS ADMIN**
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	2.1 Entregar de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	$ 13.301.545	$ 806.180	$ 14.107.725	22	UNIDAD	$ 310.369.942	11	$ 155.184.971	50%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 8.867.976
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	2.2 Entregar paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	$ 486.660	$ 29.495	$ 516.155	881	Eventos	$ 454.732.974	281	$ 145.039.689	32%	Cantidad	6	201	0	0	0	$ 8.288.229
											Valor	$ 3.096.933	$ 103.747.251	$ 0	$ 0	$ 0	
	2.3 Entregar pie de cria genético	$ 6.838.275	$ 414.454	$ 7.252.729	881	Unidad	$ 6.389.654.225	748	$ 5.425.041.272	85%	Cantidad	**40**	78	0	0	51	$ 310.011.572
											Valor	**$ 290.109.159**	$ 565.712.860	$ 0	$ 0	$ 369.889.178	
	2.4 Entregar termo para coservación de material seminal	$ 4.915.966	$ 297.947	$ 5.213.913	22	Eventos	$ 114.706.080	22	$ 114.706.080	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 6.554.828
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	2.5 Entregar material genético	$ 58.748	$ 3.561	$ 62.309	6600	Unidad	$ 411.236.741	6.600	$ 411.236.741	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 23.499.941
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	Subtotal Actividad						**$ 7.680.699.962**		**$ 6.251.208.752**		**Subtotal Actividad**	**$ 293.206.092**	**$ 669.460.110**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 369.889.178**	**$ 357.222.545**
	TOTAL EJECUCION						**$ 8.975.630.241**		**$ 7.389.419.949**		**TOTAL EJECUTADO**	**$ 316.617.214**	**$ 669.460.110**	**$ 2.902.205**	**$ 12.382.742**	**$ 378.015.352**	**$ 422.265.118**
												nov-24	**dic-24**	**ene-25**	**feb-25**	**mar-25**	**GASTOS ADMIN**

Embriovet
Centro de Soluciones

BALANCE FINANCIERO INFORME FINANCIERO AL 05/04/2025 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022					
DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**PAGOS**	**EJECUCION**	**BALANCE**
APORTE SGR - GOBERNACION	5/9/2023	$ 8.975.630.241	$ -	$ -	-
INFORME 001 - SEPTIEMBRE	5/10/2023	$ -	$ -	$ 1.128.290.688	-$ 1.128.290.688
PRIMER PAGO	11/10/2023	$ -	$ 1.063.815.018	$ -	-$ 64.475.670
INFORME 002 - OCTUBRE	5/11/2023	$ -	$ -	$ 571.446.048	-$ 635.921.718
INFORME 003 - NOVIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.313.965.631	-$ 1.949.887.349
SEGUNDO PAGO	8/12/2023	$ -	$ 1.547.162.477	$ -	-$ 402.724.872
INFORME 004 - DICIEMBRE	27/11/2023	$ -	$ -	$ 1.270.731.571	-$ 1.673.456.443
TERCER PAGO	29/12/2023	$ -	$ 1.407.669.080	$ -	-$ 265.787.363
INFORME 005	5/1/2024	$ -	$ -		-$ 265.787.363
INFORME 006	5/2/2024	$ -	$ -	$ 58.021.831	-$ 323.809.194
INFORME 007	5/3/2024	$ -	$ -	$ 325.825.772	-$ 649.634.966
INFORME 008 - CUARO PAGO	5/4/2024	$ -	$ 1.069.956.085	$ 785.127.739	-$ 364.806.620
INFORME 009	5/6/2024	$ -	$ -	$ 52.416.470	-$ 417.223.090
INFORME 010	9/7/2024	$ -	$ -	$ 8.900.096	-$ 426.123.186
INFORME 011	23/8/2024	$ -	$ -	$ 10.641.419	-$ 436.764.605
INFORME 012	10/9/2024	$ -	$ -	$ 4.063.087	-$ 440.827.692
INFORME 013	5/10/2024	$ -	$ -	$ 108.790.935	-$ 549.618.627
INFORME 014	5/11/2024	$ -	$ -	$ 371.821.038	-$ 921.439.665
INFORME 015	5/12/2024	$ -	$ -	$ 316.617.214	-$ 1.238.056.879
INFORME - QUINTO PAGO	9/12/2024	$ -	$ 862.846.182	$ -	-$ 375.210.697
INFORME - SEXTO PAGO	23/12/2024	$ -	$ 644.394.000	$ 669.460.110	-$ 400.276.807
INFORME 016	5/1/2025	$ -	$ -	$ -	-$ 400.276.807
INFORME 017	5/2/2025	$ -	$ -	$ 2.902.205	-$ 403.179.012
INFORME 018	5/3/2025	$ -	$ -	$ 12.382.742	-$ 415.561.754
INFORME 019	5/4/2025	$ -	$ -	$ 378.015.352	-$ 793.577.107
TOTAL BALANCE			**$ 6.595.842.842**	**$ 7.389.419.949**	**-$ 793.577.107**
SALDO POR COBRAR		**$ 2.379.787.399**			

5. *APORTES AL SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL*

CERTIFICACION PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Yo **Jonathan Sanchez Perez**, identificado con cedula de ciudadanía No 80.060.125 de Bogotá y con tarjeta profesional No. 161098-T, de la junta central de contadores, en mi condición de revisor fiscal de **EMBRIOVET SAS**, identificada con NIT:900.570.293-0, Certifico que, desde su conformación, este ha realizado el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, adjuntamos pago de planilla N.º 9484552892 Correspondiente al periodo FEBRERO-MARZO 2025, exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, 10 de abril de 2025.

Jonathan Sanchez Perez
Contador Publico
TP. 161098-T
Cargo: Revisor Fiscal
CONSULTING FINCON SAS

REGISTROS FOTOGRÁFICOS ACTIVIDADES

1. VISITAS DE SEGUIMIENTO CHOCONTA Y CAPARRAPI













Embriovet
Centro de Soluciones

















Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin

Embriovet
Centro de Soluciones















Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin

2. ENTREGA DE PIE DE CRIA GENETICO





