INFORME DE EJECUCION SEPTIMO PAGO

PERIODO DEL 24 DE DICEMBRE DE 2024 AL 05 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022

OBJETO:

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

1. *DATOS GENERALES*

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022				
FECHA:	24 de diciembre de 2024	**INFORME No.**	**SEPTIMO PAGO**	
DEL:		24/12/2024	**AL**:	05/04/2025

OBJETO DEL CONTRATO:	**IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Caparrapí, Chocontá, Fómeque, Guachetá, Guaduas, Guayabetal, Jerusalén, Lenguazaque, Machetá, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, San Antonio de Tequendama, San Bernardo, Simijaca, Soacha, Sutatausa, Tenjo, Ubaque, Ubaté, Villapinzón, Viotá

2. *DATOS DEL OBJETO DEL CONTRATO*

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	Contrato de Suministro
CONTRATO No.:	SCDE–LP-232-2022
CONTRATISTA:	EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento, tal como quedó establecido en el proyecto aprobado por el OCAD Región Centro Oriente.
FECHA DE INICIO:	05 de septiembre de 2023
VALOR INICIAL:	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.975.632.643), IVA INCLUIDO.
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.	BY-100029450 – 2
GARANTIA RCE No.	BY-100003545 – 2

3. DESCRIPCION DE EJECUCIÓN TECNICA DEL CONTRATO

INFORME SEPTIMO PAGO - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0

Se presenta informe para el séptimo pago de las cuales se realizaron las siguientes actividades desde el 24 de diciembre hasta el 05 de abril de 2025

- Realizar la entrega de 50 pie de cría genético (Semovientes puros).

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																								
ACTIVIDADES		CANTIDAD	UNIDAD	Pago 5										Pago 6				Pago 7						EJECUCIÓN		
				Total a favor acumulado informe 5 al 8	Requerimiento pago 5	Informe 9	Informe 10	Informe 11	Informe 12	Informe 13	Informe 14	Informe 15	Sub total Informes 8 al 15 + Acumulado	Total a favor acumulado informe 9 al 15	Requerimiento pago 6	Ejecutado informe pago 6	Subtotal acumulado informe 9 al 15 y pago 6	Total a favor acumulado informe pago 6	Informe 17	Informe 18	Requerimiento pago 7	Ejecutado informe pago 7	Total Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100 %	0
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100 %	0
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100 %	0
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	100 %	0
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	unidad	32	46	4	0	9	0	0	0	1	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846	96%	35
6	1.6 Acompañamiento en	881	Hectárea	26	46	13	0	6	0	0	0	1	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846	96%	35

	procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.																							
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	**881**	Eventos	**196**	**371**	**29**	**46**	**40**	**21**	0	0	**39**	**371**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**821**	**93%**	**60**
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	**881**	Eventos	0	**80**	0	0	0	0	0	0	**80**	**80**	0	0	0	0	0	15	64	0	0	**159**	**18%**	**722**
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	**22**	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**	**50%**	**11**
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	**881**	Eventos	0	**80**	0	0	0	0	0	**74**	**6**	**80**	0	**200**	**201**	**201**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281**	**32%**	**600**
11	2.3 Entrega pie de cría genético	**881**	Eventos	**1**	**106**	**6**	0	0	0	**15**	**46**	**40**	**108**	**2**	**80**	**78**	**80**	0	0	0	**50**	**50**	**747**	**79%**	**134**
12	2.4Termo para conservación de material seminal	**22**	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**	**100 %**	**0**
13	2.5 Pajillas toros mejorados	**6600**	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6600**	**100 %**	**0**
14	2.6 Realizar servicio de Formación en Ultrasonografía	**22**	Unidad	0	0	0	0	**22**	0	0	0	0	**22**	**22**	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**	**100 %**	**0**

A. ***OBJETIVO GENERAL***

Mejorar las capacidades de producción en los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores de leche y carne en el Departamento de Cundinamarca.

a. ***Objetivo Especifico***

Incrementar el acceso a recursos adecuados para producir carne y leche.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 01	
Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Listado de asistencia a cada uno de los eventos. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Las socializaciones se ejecutaron a los **22** municipios del proyecto, durante el mes de septiembre de 2023, relacionado en el informe 1 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 02	
1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia
RESULTADOS OBTENIDOS	Los servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación a **110** Beneficiarios del proyecto, se realizaron durante los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 03	
1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico ➢ Certificado de competencia.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha prestado el Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar a **110** Beneficiarios del proyecto de los 110 Contratados. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 04	
1.4 Kits de bioseguridad para cursos	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Kits de bioseguridad para curso
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han entregado **220** Kits de bioseguridad para cursos del proyecto de los 220 Contratados. Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

Actividad 05	
1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron visitas de acompañamiento a los productores
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio. ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	

	A la fecha del presente informe se han realizado **846** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **35** acompañamientos. Logrando un avance del ***96%*** de esta Actividad.

Actividad 06	
1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron visitas de acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Categorización y clasificación de animales en el predio, Sugerencia de cruce de animales en el predio, ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **846** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendientes por realizar **35** acompañamientos. Logrando un avance del ***96%*** de esta Actividad.

Actividad 07	
1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron visitas de en planificación productiva y PBG
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Plan finca para un año de trabajo de acuerdo a últimos ajustes. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **821** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendiente por entregar **60** acompañamientos. Logrando un avance del **93%** de esta Actividad.

Actividad 08	
1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este período no se realizaron visitas de acompañamiento y seguimiento temas trabajados
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó plan finca, formatos para registro de información productiva, Evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento ➢ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **159** Visitas de acompañamiento a los productores de las **881** contratadas, quedando pendiente por entregar **722** acompañamientos Avance del **18%** de esta Actividad

Actividad 09	
2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado **11** motocultores y fresas a las umatas, quedan pendientes por entregar **11** renovadores de praderas. Logrando un avance del ***50%*** de esta Actividad.

Actividad 10	
2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se han entregado Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación). Cada kit debe contener: • Un (1) Impulsor para 40 kms • Un (1) Rollo de hilo x 200 mts trenzado • Una (1) Varilla de cobre, • Un (1) pararrayos
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega. ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han entregado **281** Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación), quedando pendientes por realizar **600** Kits. Logrando un avance del ***32%*** de esta Actividad

Actividad 11

2.3 Entrega pie de cría genético

ACCIONES ADELANTADAS

Durante este periodo, según el acumulado, se han entregado **747** semovientes de los **881** contratados, de los cuales la mayoría son hembras. Sin embargo, se han entregado machos en aquellos casos en los que los sistemas productivos y los beneficiarios así lo solicitaron, de las cuales serán considerados para el séptimo pago un total de **50** pies de cría genética (semovientes puros).

Los animales entregados provienen de ganaderías de amplio reconocimiento genético que son sometidas a procesos de evaluación que dan garantías respecto a su calidad genética.

Cada animal se entregó con una certificación que garantiza su origen y un certificado de pureza (el registro de asociación de la raza correspondiente).

La selección de las razas se realizó acorde a las condiciones productivas, climáticas, y medio ambientales de cada municipio y en consenso con los productores.

MUNICIPIO	CANTIDAD
FOMEQUE	1
GUADAS	1
GUAYABETAL	6
MACHETA	11
QUETAME	8
TENJO	5
UBAQUE	15
VILLAPINZON	3
TOTAL	**50**

#	MUNICIPIO	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE ENTREGA	RAZA	NUMERACION	SEXO
1	FOMEQUE	JORGE AVILA FUENTES	3.016.323	20-mar-25	BRAHMAN	024/33	HEMBRA
2	GUADAS	WILLIAM GUERRERO CLAVIJO	79.003.902	27-mar-25	BRANGUS	036/34	MACHO
3	GUAYABETAL	ANGEL MARIA CLAVIJO	3.142.107	20-mar-25	GYR	662-24	MACHO
4	GUAYABETAL	RONALD FABIO GARZÓN	79.978.652	20-mar-25	GYROLANDA	912/14	HEMBRA
5	GUAYABETAL	CARLOS ROMERO	80.498.234	20-mar-25	JERSEY	0772	HEMBRA
6	GUAYABETAL	VICTOR NOE CASTRO	11.406.315	3-abr-25	JERSEY	71/24	HEMBRA
7	GUAYABETAL	CARLOS ARTURO REY	17.193.852	3-abr-25	GYROLANDA	459/24	HEMBRA
8	GUAYABETAL	LUIS ARIEL LOPEZ ROJAS	1.071.302.732	30-mar-25	BRANGUS	039/34	HEMBRA
9	MACHETA	ROSALBINA ORJUELA DE TRIANA	20.729.219	30-mar-25	JERSEY	112/14	HEMBRA

10	MACHETA	NORBERTO VIRGUEZ	3.078.097	30-mar-25	JERSEY	53/14	HEMBRA
11	MACHETA	ROSALBA SANDOVAL SANDOVAL	20.729.046	30-mar-25	JERSEY	0755	HEMBRA
12	MACHETA	ANTONINO CARDENAS GARZON	3.090.690	30-mar-25	JERSEY	52/14	HEMBRA
13	MACHETA	MARIA LUBIA FORERO BUITRAGO	20.730.058	30-mar-25	JERSEY	0773	HEMBRA
14	MACHETA	CARLOS EGUIDIO ESPINOSA TRIANA	3.090.972	30-mar-25	JERSEY	603	HEMBRA
15	MACHETA	FELIX HERNESTO PERILLA	3.091.380	30-mar-25	ANGUS	241L3	HEMBRA
16	MACHETA	ODILCIA PENAGOS BARRETO	52.701.828	30-mar-25	ANGUS	245L3	HEMBRA
17	MACHETA	JULIO ALEXANDER BUITRAGO CONTRERAS	79.503.085	30-mar-25	BRANGUS	256L3	HEMBRA
18	MACHETA	JUAN MANUEL MOYA	11.448.711	30-mar-25	ANGUS	247L3	HEMBRA
19	MACHETA	ALVARO ESPINOSA SALCEDO	3.090.988	30-mar-25	ANGUS	248L3	HEMBRA
20	QUETAME	EDGAR FERLEY PADILLA VELASQUEZ	1.071.302.829	20-mar-25	GYROLANDA	905/14	HEMBRA
21	QUETAME	CORNELIO MORA HERNANDEZ	3.141.064	20-mar-25	GYROLANDA	914/14	HEMBRA
22	QUETAME	CARLOS JULIO RAMOS	3.139.871	20-mar-25	JERSEY	0750	HEMBRA
23	QUETAME	DORA INES VAQUERO	20.850.796	20-mar-25	BRAHMAN	666/24	MACHO
24	QUETAME	BLANCA H VAQUERO	20.851.238	20-mar-25	BRAHMAN	655/14	HEMBRA
25	QUETAME	ELVIA CLAVIJO	20.439.547	20-mar-25	BRAHMAN	673/24	MACHO
26	QUETAME	WILLMAR FERNEY PARRADO PARRADO	1.071.302.095	5-abr-25	BRANGUS	033/24	HEMBRA
27	QUETAME	JOSE TOBIAS GARCIA PARDO	3.140.641	5-abr-25	GYROLANDA	460/24	HEMBRA
28	TENJO	MIREYA MORENO	20.994.086	29-mar-25	JERSEY	51/14	HEMBRA
29	TENJO	DAVID FELIPE GARCÍA	1.000.472.395	29-mar-25	JERSEY	115/14	HEMBRA
30	TENJO	WILMAR ALFONSO RIANO	11.276.543	29-mar-25	JERSEY	114/14	HEMBRA
31	TENJO	CARLOS ANDRES TRIVIÑO	3.230.136	29-mar-25	JERSEY	58/14	HEMBRA
32	TENJO	MIRIAM LUZ VANEGAS	41.679.129	29-mar-25	JERSEY	61/24	HEMBRA
33	UBAQUE	ISABEL GONZALEZ HERRERA	21.047.028	20-mar-25	JERSEY	463/34	HEMBRA
34	UBAQUE	ABDON GUILLERMO MORA SANABRIA	3.221.002	20-mar-25	BRAHMAN	24/33	HEMBRA
35	UBAQUE	FERNANDO AUGUSTO VELASQUEZ RINCON	19.378.766	20-mar-25	BRAHMAN	674/24	MACHO
36	UBAQUE	CARLOS JULIO HERNANDEZ TORRES	429.402	20-mar-25	GYROLANDA	915/14	HEMBRA
37	UBAQUE	RAUL DIAZ SEPULVEDA- CAMBIAR ANIMAL	19.399.405	26-mar-25	BRAHMAN	707/3	MACHO
38	UBAQUE	HUGO CRUZ FLOREZ	79.911.411	26-mar-25	BRAHMAN	154-2	HEMBRA
39	UBAQUE	HECTOR ELICIO BAQUERO	80.391.988	26-mar-25	BRANGUS	043/14	HEMBRA
40	UBAQUE	LUIS ROMERO LEAL	2.981.392	26-mar-25	BRAHMAN	669/24	HEMBRA

41	UBAQUE	GONZALO SEBASTIAN VALBUENA	19.180.943	26-mar-25	JERSEY	0775	HEMBRA
42	UBAQUE	ANA JOSEFA HERRERA	21.047.108	3-abr-25	JERSEY	62/24	HEMBRA
43	UBAQUE	CLAUDIA YANETH AGUAS	21.046.701	3-abr-25	GYROLANDA	48/43	HEMBRA
44	UBAQUE	MARIA MAGDALENA GONZALEZ DE VARELA	21.046.395	3-abr-25	JERSEY	70/24	HEMBRA
45	UBAQUE	MIGUEL ANGEL ARDILA DIAZ	80.392.430	3-abr-25	JERSEY	65/24	HEMBRA
46	UBAQUE	HECTOR WILLIAM VARELA	3.016.560	3-abr-25	GYROLANDA	182/34	HEMBRA
47	UBAQUE	VICTOR ELIECER ROJAS LEON	2.981.187	3-abr-25	JERSEY	60/24	HEMBRA
48	VILLA PINZÓN	MERY GONZALEZ	21.104.079	29-mar-25	JERSEY	57/14	HEMBRA
49	VILLA PINZÓN	ROSA DELIA BENAVIDEZ	21.103.596	29-mar-25	JERSEY	50/14	HEMBRA
50	VILLA PINZÓN	ISAAC LEON CARDENAS	3.240.902	29-mar-25	JERSEY	113/14	HEMBRA

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➢ Registro fotográfico.

RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de **747** Pie de cría genéticos de los **881** contratadas, quedando pendientes por entregar **134** pie de cría genéticos (Semovientes puros) Logrando un avance del **85%** de esta Actividad

Actividad 14	
2.6 Realizar servicio de Formación en Ultrasonografía	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron eventos teórico y práctico de Manejo de Ultrasonografía:
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	➢ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➢ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	Los Servicios de formación en Ultrasonografía fueron realizados a los **22** Beneficiarios de los municipios participantes del proyecto, relacionados en el informe No. 11 Logrando un avance del ***100%*** de esta Actividad

4. ***DESCRIPCION EJECUCIÓN FINANCIERA***

Se realiza informe financiero correspondiente al pago 7 del mes de abril donde se ejecutaron **$ 362.636.449,oo** a la fecha se tiene total ejecutado **$7.374.041.045,oo** correspondiente al **82.16%** de ejecución financiera del proyecto, de los cuales **$421.386.297** corresponden a administración del proyecto y **$6.701.389.331** al desarrollo de las actividades del proyecto a continuación, se relaciona la ejecución por cada una de las actividades.

VALOR TOTAL CONTRATO	$	8.975.630.241
EJECUCION A LA FECHA	$	7.374.041.045
% DE EJECUCION		82,16%

ADMINISTRACION TOTAL	$	512.908.400
VALOR TOTAL CONTRATO	$	8.975.630.241
% ADMINISTRACION		0,060607971009

Embriovet
Centro de Soluciones

INFORME FINANCIERO AL 3/04/2025 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE–LP-232-2022 OBJETO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

PRODUCTO	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	ADMINISTRACION	COSTO UNITARIO +	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUCION A 05/12/2024			MESES	15	16	17	18	18	ADMINISTRACION
								EJECUTADO	TOTAL EJECUCION	% EJECUC		nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	GASTOS ADMIN
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	1.1. Realizar reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la	$ 1.995.229	$ 120.927	$ 2.116.156	22	Eventos	$ 46.555.427	22	$ 46.555.427	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 2.660.389
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.2 Realizar servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	$ 2.657.519	$ 161.067	$ 2.818.586	110	Servicios	$ 310.044.442	110	$ 310.044.442	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 17.717.352
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.3 Realizar servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	$ 1.992.442	$ 120.758	$ 2.113.200	110	Servicios	$ 232.451.985	110	$ 232.451.985	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 13.283.365
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.4 Entregar kits de bioseguridad para cursos	$ 103.087	$ 6.248	$ 109.335	220	UNIDAD	$ 24.053.677	220	$ 24.053.677	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 1.374.537
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.5 Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	846	$ 163.684.375	96%	Cantidad	1	0	0	0	0	$ 9.353.671
											Valor	$ 193.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.6 Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnológia reproductiva.	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	846	$ 163.684.375	96%	Cantidad	1	0	0	0	0	$ 9.353.671
											Valor	$ 193.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.7 Realizar acompañamiento en planificación productiva y PBG	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	821	$ 158.847.366	93%	Cantidad	39	0	0	0	0	$ 9.077.262
											Valor	$ 7.545.734	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	1.8. Realizar acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías	$ 182.424	$ 11.056	$ 193.480	881	Eventos	$ 170.456.187	159	$ 30.763.375	18%	Cantidad	80	0	15	64	0	$ 1.757.959
											Valor	$ 15.478.428	$ 0	$ 2.902.205	$ 12.382.742	$ 0	
PRODUCTO	**Subtotal Actividad**						**$ 1.294.930.279**		**$ 1.130.085.022**	**Subtotal Actividad**		**$ 23.411.122**	**$ 0**	**$ 2.902.205**	**$ 12.382.742**	**$ 0**	**$ 64.578.206**
	ACTIVIDADES	**COSTO UNITARIO**	**COSTO UNITARIO**	**COSTO UNITARIO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUBTOTAL**	EJECUCION A 05/02/2025									**GASTOS ADMIN**
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	2.1 Entregar de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	$ 13.301.545	$ 806.180	$ 14.107.725	22	UNIDAD	$ 310.369.942	11	$ 155.184.971	50%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 8.867.976
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	2.2 Entregar paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	$ 486.660	$ 29.495	$ 516.155	881	Eventos	$ 454.732.974	281	$ 145.039.689	32%	Cantidad	6	201	0	0	0	$ 8.288.229
											Valor	$ 3.096.933	$ 103.747.251	$ 0	$ 0	$ 0	
	2.3 Entregar pie de cria genético	$ 6.838.275	$ 414.454	$ 7.252.729	881	Unidad	$ 6.389.654.225	747	$ 5.417.788.543	85%	Cantidad	**40**	78	0	0	50	$ 309.597.118
											Valor	**$ 290.109.159**	$ 565.712.860	$ 0	$ 0	$ 362.636.449	
	2.4 Entregar termo para coservación de material seminal	$ 4.915.966	$ 297.947	$ 5.213.913	22	Eventos	$ 114.706.080	22	$ 114.706.080	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 6.554.828
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	2.5 Entregar material genético	$ 58.748	$ 3.561	$ 62.309	6600	Unidad	$ 411.236.741	6.600	$ 411.236.741	100%	Cantidad	0	0	0	0	0	$ 23.499.941
											Valor	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	Subtotal Actividad						**$ 7.680.699.962**		**$ 6.243.956.023**	**Subtotal Actividad**		**$ 293.206.092**	**$ 669.460.110**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 362.636.449**	**$ 356.808.091**
	TOTAL EJECUCION						**$ 8.975.630.241**		**$ 7.374.041.045**	**TOTAL EJECUTAD**		**$ 316.617.214**	**$ 669.460.110**	**$ 2.902.205**	**$ 12.382.742**	**$ 362.636.449**	**$ 421.386.297**
												nov-24	**dic-24**	**ene-25**	**feb-25**	**mar-25**	**GASTOS ADMIN**

5. ***CONCLUSIONES***

De acuerdo con el informe nos permitimos presentar solicitud de desembolso del séptimo pago del contrato de Suministro SCDE-LP-232-2022, de acuerdo con el OTRO SÍ No. 05 - MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. SCDE-LP-232-2022 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO Y EMBRIOVET. S.A.S por valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOSM/CTE** ($341.913.750,oo) IVA INCLUIDO. Por el cumplimiento de las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.3 Entregar pie de cría genético	$ 6.838.275	50	$ 341.913.750

TOTAL SÉPTIMO DESEMBOLSO	**341.913.750**

Sin otro particular,

Angela Adriana Romero Sanabria
Director Administrativo
C.C. 52702036

REGISTROS FOTOGRÁFICOS ACTIVIDADES

1. ENTREGA DE PIE DE CRIA GENETICO













Embriovet
Centro de Soluciones













Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin