ANEXO ACTA PARCIAL N°001

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PERIODO DE EJECUCIÓN:	21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2025
CONVENIO No.:	216 DEL 2025	PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA:	FUNDACION GUAJIRA AVENTURA		
OBJETO	"ALINAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA EL APOYO EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"	FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	VALOR ACTA PARCIAL No. 02:	$ 37.500.000
		FECHA DE EXPEDICIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2025

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 9/02 / EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
1.1	**ACTIVIDAD 1. Brindar el Servicio de Guías Preventivos y de Salvavidas a Usuarios**											
1.1.1	COORDINADOR DEL PROYECTO	Mes	1	4	$ 3.800.000	$ 15.200.000	1	$ 3.800.000	25%	2	$ 7.600.000	50%
1.1.2	SALVAVIDAS EN PUNTOS DE MAYOR RIESGO EN LAS PLAYAS DE RIOHACHA	Mes	5	4	2.700.000	$ 54.000.000	1	$ 13.500.000	25%	2	$ 27.000.000	50%
1.1.3	EMBARCACION CON MOTOR FUERA DE BORDA 40HP	Mes	1	4	9.700.000	$ 38.800.000	1	$ 9.700.000	25%	2	$ 19.400.000	50%
1.1.4	TRANSPORTE DE KAYAK O VEHICULO ACUATICO DE TRACCION MECANICA	Mes	2	4	1.550.000	$ 12.400.000	1	$ 3.100.000	25%	2	$ 6.200.000	50%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					**$ 120.400.000**	2	**$ 30.100.000**	25%	2	**$ 60.200.000**	50%
1.2	**ACTIVIDAD 2. Instalar y operar los Elementos Mínimos para las Acciones de Prevención Respecto al Salvamento de Bañistas**											
1.2.1	ASISTENCIALES - GUIAS PREVENTIVOS	Mes	4	4	1.690.224	$ 27.043.584	1	$ 6.760.896	25%	2	$ 13.521.792	50%
1.2.2	MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN: CINTA REFLECTIVA (DELIMITADORA AMARILLA LARGO 500 MTS, ANCHO 10 CM)	Mes	8	N.A.	46.087	$ 368.696	2	$ 92.174	25%	4	$ 184.348	50%
1.2.3	MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN: CONOS DE SEGURIDAD DE 70 CM	Mes	18	N.A.	111.867	$ 2.013.611	5	$ 503.403	25%	9	$ 1.006.805	50%
1.2.4	LIBRETA REGISTRO: RIOHACHA SANA PARA CONTROL DE VISITANTES Y ACTIVIDADES EN LA PLAYA	Mes	4	N.A.	43.527	$ 174.109	1	$ 43.527	25%	2	$ 87.055	50%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					**$ 29.600.000**	1	**$ 7.400.000**	25%		**$ 14.800.000**	50%
	VALOR TOTAL					$ 150.000.000						
	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL						1	$ 37.500.000	25%		$ 75.000.000	50%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 150.000.000**	
APORTE DISTRITO	$ 142.250.000	
APORTE FUNDACION	$ 7.750.000	
VALOR ANTICIPO 50 %	**$ 75.000.000**	
APORTE DISTRITO	$ 71.125.000	
APORTE FUNDACION	$ 3.875.000	
VALOR ACTA DE PARCIAL No 02	**$ 37.500.000**	**$ 37.500.000**
APORTE DISTRITO	$ 35.562.500	$ -
APORTE FUNDACION	$ 1.937.500	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		**$ 18.750.000**
APORTE DISTRITO		$ 17.781.250
APORTE FUNDACION		$ 968.750
TOTAL A PAGAR	**$**	**17.781.250**

JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO
Secretario de Planeación
Supervisor

BORIS PINZÓN REDONDO
C.C. N° 84.026.784 de Riohacha - La Guajira
Representante Legal
CONTRATISTA: