INFORME No. 7

NÚMERO DE CONTRATO: 0125 de 2024		VALOR DEL CONTRATO: $ 540.799.200,00.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **INGESARA GROUP S.A.S.** Rep. **JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO**		PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURÍDICA X ☐	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: **901741811-4**	CEDULA DE CIUDADANÍA: 88.278.395	
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES FUNCIONALES DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20243218000005.”			
FECHA DE INICIO: 24 de enero de 2.025		FECHA DE VENCIMIENTO: 23 de enero de 2026	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: Seguros del Estado 56-44-101009283		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 31/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2026
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

• Se realiza proceso de comunicación con el contratista de la Consultoría.

• Se realiza análisis de la información del informe 5 e informe 6 de los periodos de mayo y junio de 2025 recibida el día 09 de julio de 2025 por parte del Consorcio Ronda Ranchería mediante oficio CRR-2025-024 por correo electrónico.

• Análisis y revisión de pago de seguridad social conforme a la contratación del personal de ejecución de las actividades.

• Acompañamiento a la fase de campo de las comisiones topográficas.

• Acompañamiento en la visita de campo en de levantamiento de información primaria para el componente ecosistémico.

• Se hace cumplimiento de los pagos de seguridad social de los profesionales de la interventoría, conforme a lo estipulado en el contrato.

• Manifestación de recomendaciones y comentarios durante el desarrollo referente a las actividades en ejecución.

De parte de la interventoría se solicitó la entrega de avance de los trabajos de campo (información de campo de topobatimetrías) conforme se fueran desarrollando, se recibió la información de la construcción de la red geodésica en el informe final de la misma del mes de junio realizando algunas observaciones.

Los datos crudos y avance de topobatrimetria se ha recibido hasta el mes de marzo, salida grafica de la ejecución hasta el mes de mayo; así como se recibió los datos completos de la ejecución de la batimetría de la represa El Cercado realizada en el mes de abril y su informe. Se había solicitado en el transcurso de la ejecución de las actividades de campo de la topobatimetría la entrega de avances, con datos crudos, procesamientos y resultados pues se pretendía ir surtiendo la revisión por parte del equipo interventor de dicha información, presentar alguna observación, felicitación o recomendación a los procesos de campo u oficina, la información entregada fue poca, por lo que ahora solo con la entrega final de la actividad la interventoría puede realizar un análisis exhaustivo de los datos tanto de campo como los resultados de oficina.

El informe de interventoría se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1O_NgbxFlOGdMldkZIxev1VP74RGGKmse?usp=sharing

Administrativas

Control de Personal de la Interventoría

NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
LIBETH ARGENIDA SARABIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	37.336.284	OK
EMILCEN DE JESUS ZABALETA ROMERO	EXPERTO EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	17.970.844	OK
EDISON ALEJANDRO PEÑARANDA	EXPERTO EN SIG	5.469.008	OK
ENRIQUE ARIÑO DIAZ	EXPERTO EN GEOLOGIA	72.274.570	OK
JORGE LUSI ABRIL LIZARAZO	PROFESIONAL EN INGENIERIA	88.278.395	OK

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato):

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 540.799.200,00	
VALOR ANTICIPO (20%)		$ 108.159.840,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 0,00
VALOR PRESENTE PAGO		$ 0,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$ 432.639.360,00
SUMAS IGUALES	$ 540.799.200,00	$ 540.799.200,00

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos.

Aportes Seguridad social:

Una vez validados los soportes de pagos de seguridad social del personal de la interventoría, presentados en los informes se evidenciaron algunas inconsistencias, las cuales están relacionadas con el pago de aportes a seguridad social con un Ingreso Básico de Cotización (IBC) por debajo de mínimo requerido por ley, asimismo la falta de soportes de pago de algunos profesionales. Esto se detalla en la tabla 1.

Tabla 1. Validación soportes de pago seguridad social.

RECURSO HUMANO	VALOR MENSUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (LIBETH ARGENIDA SARABIA)	$5,442,857.14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	No ha presentado soportes de pago de los meses de febrero y junio.
SALARIO MENSUAL		$ 3,810,000	$ 3,810,000	$ 3,810,000	$ 3,810,000	$ 3,810,000	$ 3,810,000	
IBC		$ 1,524,000	$ 1,524,000	$ 1,524,000	$ 1,524,000	$ 1,524,000	$ 1,524,000	
VALOR A PAGAR		$ 442,295	$ 442,295	$ 442,295	$ 442,295	$ 442,295	$ 442,295	
VALOR A PAGADO		$ 725,600		$ 725,600	$ 725,600	$ 729,100		
PLANILLA		9481151362		9483915057	9485461436	9486906614		
EXPERTO EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA (EMILCEN DE JESUS ZABALETA ROMERO)	$5,442,857.14	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	No ha presentado soportes de pago de los meses de abril y junio. Los valores pagados en los meses de enero, febrero, marzo y mayo están por debajo del valor correspondiente a pagar. Además, el IBC por el cual liquidó sus aportes fue por $1.423.500 es decir, el salario mínimo, siendo el IBC de $1.524.000
SALARIO MENSUAL		$ 3,810,000	$ 3,810,000	$ 3,810,000	$ 3,810,000	$ 3,810,000	$ 3,810,000	
IBC		$ 1,524,000	$ 1,524,000	$ 1,524,000	$ 1,524,000	$ 1,524,000	$ 1,524,000	
VALOR A PAGAR		$ 442,295	$ 442,295	$ 442,295	$ 442,295	$ 442,295	$ 442,295	
VALOR A PAGADO		$ 277,100	$ 277,100	$ 19,800		$ 277,100		
PLANILLA		4588683641	4592867171	1747746035		4605714362		
EXPERTO EN SIG (EDISON ALEJANDRO PEÑARANDA PÉREZ)	$5,442,857.14	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	No ha presentado soportes de pago de los meses de marzo, mayo y junio. Para el mes de enero solo pagó 2 días, debiendo para 8 días (24 al 31 de enero).
SALARIO MENSUAL		$ 2,721,429	$ 2,721,429	$ 2,721,429	$ 2,721,429	$ 2,721,429	$ 2,721,429	
IBC		$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	
VALOR A PAGAR		$ 413,128	$ 413,128	$ 413,128	$ 413,128	$ 413,128	$ 413,128	
VALOR A PAGADO		$ 37,700	$ 556,900		$ 556,900			
PLANILLA		4592085211	4592085481		4599707917			
EXPERTO EN GEOLOGIA (ENRIQUE ALVARO ARIÑO DIAZ)	$5,442,857.14	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	No ha presentado soportes de pago de los meses de febrero, abril y junio.
SALARIO MENSUAL		$ 2,721,429	$ 2,721,429	$ 2,721,429	$ 2,721,429	$ 2,721,429	$ 2,721,429	
IBC		$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	
VALOR A PAGAR		$ 413,128	$ 413,128	$ 413,128	$ 413,128	$ 413,128	$ 413,128	
VALOR A PAGADO		$ 504,900		$ 504,900		$ 504,900		
PLANILLA		83955847		85545576		87144489		

PROFESIONAL EN INGENIERIA (JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO)	$5,442,857.14	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
SALARIO MENSUAL		$ 2,721,429	$ 2,721,429	$ 2,721,429	$ 2,721,429	$ 2,721,429	$ 2,721,429	No ha presentado soportes de pago de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio.
IBC		$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	
VALOR A PAGAR		$ 413,128	$ 413,128	$ 413,128	$ 413,128	$ 413,128	$ 413,128	
VALOR A PAGADO		$ 413,300						
PLANILLA		9483967142						

De acuerdo con lo anterior, se solicitó al contratista él envió de los soportes detallados de pago de seguridad social de los meses de ejecución del contrato ajustados de acuerdo a las observaciones presentadas, así como él envió de las certificaciones de afiliación a salud, pensión y ARL.

Jurídicas:

Aportes Parafiscales:

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del Contrato Nº 0125 de 2024. Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: **INGESARA GROUP S.A.S.**		
Contrato u Orden de Compra N° 0125 DE 2024		
Factura Nº		
Fecha de Seguimiento: 31 de julio de 2025		
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**30%**	**30%**
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30%**	**28%**
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**25%**	**25%**
• Personal idóneo	**10%**	**10%**

• Valor Agregado	**3%**				3%
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**2%**				2%
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**	X	**NO**		%
SUMATORIA CALIFICACIÓN:					98%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato Nº 0125 de 2024, certifico que las actividades asignadas al Contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en las obligaciones contractuales.

.

FIRMA:

YOVANY DELGADO MORENO
SUPERVISOR
Profesional especializado Grado 19

FECHA DEL INFORME: 28 de agosto de 2025