**PRÓRROGA N°. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. CO1.PCCNTR.8374919/3264 de 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO, CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."**

Entre los suscritos a saber, **JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO**, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 7.181.256 expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto Departamental N°. 1109 del 17 de octubre de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas por Decreto Departamental de Delegación N°. 093 de 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente Contrato se denomina el **DEPARTAMENTO** o Contratante, por una parte, y por la otra, **NELZON GARZON CHITIVA,** identificado (a) con la cédula de ciudadanía N°.**7.334.319,** actuando en nombre y representación legal del municipio de **SAN LUIS DE GACENO,** con **NIT. 891802151-9,** debidamente autorizado para la suscripción de contratos y convenios, quien para los efectos del presente se denominará **EL MUNICIPIO,** hemos acordado celebrar **PRÓRROGA EN PLAZO N°. 01** del Convenio Interadministrativo N°. **CO1.PCCNTR.8374919/3264 de 2025**, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA. –** Que, con fecha 29 de septiembre de 2025, el **DEPARTAMENTO** suscribió, **Convenio Interadministrativo N°. CO1.PCCNTR.8374919/3264 de 2025,** con el municipio de **SAN LUIS DE GACENO,** cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". SEGUNDA. –** Que de conformidad con lo dispuesto en el **Convenio Interadministrativo N°. CO1.PCCNTR.8374919/3264 de 2025,** el valor se estableció en la suma de **QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($532.279.000). TERCERA. –** Que, de acuerdo a lo dispuesto en el convenio, el plazo de ejecución se estableció en **DOS (02) MESES,** a partir de la suscripción del Acta de Inicio**. CUARTA. –** Que, el día 29 de SEPTIEMBRE de 2025, el **SUPERVISOR y EL CONTRATISTA** suscribieron la respectiva Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo N°. **CO1.PCCNTR.8374919/3264 de 2025**. **QUINTA. –** Que, mediante oficio elevado por el (la) supervisor(a) **LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA,** Asesora para Infraestructura Educativa-Gobernación de Boyacá**,** solicita ampliar el plazo del convenio, teniendo en cuenta lo manifestado por el Municipio el día 20 de noviembre de 2025: "1. Que, la Cláusula Quinta — Plazo de ejecución, señala que el plazo del convenio es de DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 2. Que, el día veintinueve (29) de septiembre de 2025, se suscribió acta de inicio del convenio, estableciendo como plazo de terminación del contrato el día veintiocho (28) de noviembre de 2025. 3. Que es obligación del Municipio de San Luis de Gaceno como entidad ejecutora: adelantar los procesos precontractuales y contractuales necesarios para el suministro del vehículo, ejercer la supervisión de los contratos derivados y garantizar que el producto entregado cumpla con las especificaciones técnicas establecidas. 4. Que, la Cláusula Vigésima — Modificación, adiciones y/o aclaraciones prevé expresamente que las cláusulas del convenio podrán ser modificadas, adicionadas o aclaradas por escrito, previo acuerdo de las partes y con sujeción a las formalidades legales y presupuestales correspondientes. 5. Que, el Municipio de San Luis de Gaceno adelantó el proceso precontractual, por la modalidad de selección abreviada, bajo la causal de adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, por subasta inversa presencial, bajo consecutivo número PC-MSLG-SA-SIP-OI 1-2025. 6. Que, dicho proceso contractual se encuentra en etapa de publicación de informe de habilitación. 7. El estado actual del proceso hace materialmente imposible culminar la ejecución integral del convenio dentro del plazo de DOS (2) meses inicialmente pactados, aun cuando el Municipio ha actuado con la debida diligencia y ha avanzado oportunamente en las etapas precontractuales. 8.Que, el presente requerimiento no implica desnaturalizar el objeto del convenio, ajustar las apropiaciones y vigencias presupuestales correspondientes". **QUINTA. –** Es por lo anterior que, por medio de la presente comunicación, nos permitimos solicitar se realice la prórroga N°. 1 por un estimado de **UN (1) MES**, para el **convenio interadministrativo N°. CO1.PCCNTR.8374919/3264 de 2025** desde el Veintiocho (28) de noviembre del 2025 al Veintiocho (28) de diciembre del 2025." **SEXTA. –** Que en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir la presente **PRORROGA N°**. **01** al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. CO1.PCCNTR.8374919/3264 de 2025**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. - PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. CO1.PCCNTR.8374919/3264 de 2025**, en **UN (1) MES** más, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA. -** Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución del Contrato será de **TRES (03) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**. **CLÁUSULA TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del **CONVENIO INTERADMINISTRTATIVO N°. CO1.PCCNTR.8374919/3264 de 2025,** conservan su vigencia y alcance.

**El presente documento se entiende aceptado, fechado y firmado por las partes con la firma electrónica realizada en la Plataforma SECOP II del contrato electrónico.**

Elaboro: Andrés Ruíz Alba.
Reviso: Juan Sebastián Cantor Torres / Judicante

**Vo.Bo. ANDREA CONSTANZA GONZALEZ FONSECA /DAPS-SECCON (E)**