ACTA No. 01

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Dependencia ejecutora: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Ordenador del gasto: Ing. José Sebastián Ruiz Lara

BPIN: 2024540010041 - 2024540010043

Contrato No: 2657 de 2025

No. proceso en SECOP II: SIM-CMA-001-2025

Link para acceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7952049&isFromPublicArea=True&isModal=False

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORÍA D VÍAS 2025

Número de NIT o documento de identidad del contratista: 901943625-8

Nombre del representante legal: KARLA STEFANNY PARADA RIVERA

Tipo documento de identidad: CÉDULA DE CIUDADANÍA **No:** 1.005.053.320 de Los Patios

Objeto del Contrato: 2025K-58 INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, Y DE LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS DE PUERTO VILLAMIZAR Y BUENA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO).

Modalidad de selección: Concurso de Méritos Abierto

Tipología contractual: Interventoría.

No. de contrato asociado: Contrato de obra 2382 de 2025

Fecha de inicio del contrato: 27 de mayo de 2025

Fecha de terminación: 10 de agosto de 2025

Plazo inicial de ejecución del contrato: DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS

Valor inicial del contrato: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M.C/TE ($172.609.500,00)

Lugar de ejecución del contrato: Municipio de San José De Cúcuta.

Conformación del consorcio o unión temporal	**Nombre o Razón Social**	**% Participación**	**NIT o CC**
	Grupo Empresarial Consultoría y Construcciones D & D S.A.S.	10%	NIT 901.810.907
	Proveedor Colombia S.A.S	90%	NIT 901.616.138

Tiene contrato de interventoría asociado: N/A. **contrato**: N/A

Interventor: N/A

Supervisor: ING. JORGE OMA CEPEDA NAVAS (Subsecretario de Infraestructura)

Apoyo a la supervisión:
Ing. Carlos Mario Angulo Patiño (CPS 1147 de 2025)
Ing. Oscar Mauricio García (CPS 0898 de 2025)

La Interventoría y/o Supervisión deja constancia del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta. De igual manera, aprobó la lista del personal de la plantilla mínima y equipos requeridos registrados como anexo para el inicio del contrato, en los casos que aplique.

CDP	**Fecha CDP**	**RP**	**Fecha RP**	**Proyecto**	**Rubro**	**Valor**
2129	19-03-2025	2593	13-05-2025	2024540010041	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 69,043,800,oo
				2024540010043		$ 103,565,700,oo
Total						**$ 172,609,500,oo**

El contratista, consultor, o interventor, deja expresa constancia que cuenta con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, así mismo con los equipos y con la calidad exigida, para el inicio y ejecución del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales. (Lo anterior aplica para los contratos de Obra).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Supervisión y/o Interventoría de Contratos de la entidad, en San José de Cúcuta, a los 27 días del mes de Mayo del año 2025.

CONSORCIO INTERVENTORÍA D VÍAS 2025
Karla Stefanny Parada Rivera
Representante Legal

Ing. Jorge Omar Cepeda Navas
Supervisor del Contrato

Firmado digitalmente por JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
Fecha: 2025.05.27 15:46:44 -05'00'

Ing. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
Ordenador del gasto

Elaboró: Abg. Diana Marcela Hernández García– Contratista SIM
Revisó: Ing. Carlos Mario Angulo Patiño – Contratista SIM
Revisó: Ronald Ballesteros – Contratista SIM