INFORME DESUPERVISIÓN N°: 10 **FECHA DEL INFORME:** 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	Número	0100 DE 2024
	Valor Inicial	$ 77,724,000.00
	Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES FUNCIONALES DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20243218000005"
	Fecha de inicio	24/01/2025
	Fecha de terminación	23/01/2026
	Fecha de suspensión	
	Fecha de reinicio	
	Nueva fecha de terminación	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	Nombre	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ROMERO
	Tipo de Persona (Natural o Jurídica)	PERSONA NATURAL
	Tipo de Identificación	Cedula de ciudadanía
	Número de Identificación	1.121.334.111
INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍAS	Nombre de la Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
	Número de Póliza	CG 1059602
	Fecha de constitución	13/11/2024
	Fecha de terminación	12/05/2026
INFORMACIÓN DE ADICIONES O PRÓRROGAS	Tipo (Adición o Prórroga)	
	Hasta 50% del Valor Inicial	
	En el tiempo	

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

N°	Obligaciones Contractuales	Acciones Realizadas	Evidencias (ver cuadro al final)
1	Realizar Informes mensuales de seguimiento a los contratos derivados del proyecto.	El contratista realizó los informes de seguimiento correspondientes al mes de octubre de 2025.	Los informes se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1GDB8mX-UjVyIAzAE8n40dG7UKudP3BBG?usp=drive_link
2	Realizar Informe integral del proyecto para reporte a Gesproy, para el reporte a la ejecución del Plan de Acción y para el reporte a la ejecución de los instrumentos de planificación de Corpoguajira (POMCAS, PMA, PMA, PORH, PGAR, entre otros.)	El contratista realizó el informe de ejecución del proyecto correspondiente a al mes de octubre de 2025, el cual fue reportado a la oficina de banco de proyectos para el reporte a las diferentes plataformas de seguimiento.	El informe se encuentra disponibles en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1GDB8mX-UjVyIAzAE8n40dG7UKudP3BBG?usp=drive_link

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

3	Apoyar las funciones generales, técnicas, administrativas, financieras y de carácter operativo de los supervisores, establecidas en el manual de contratación vigente de Corpoguajira.	El contratista apoyó en las siguientes actividades: Seguimiento a la ejecución física y financiera, de las actividades del proyecto. Verificación de las afiliaciones y soportes de pago de seguridad social. Requerimientos a los contratistas de los informes mensuales de avance.	El informe se encuentra disponibles en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1GDB8mX-UjVyIAzAE8n40dG7UKudP3BBG?usp=drive_link
4	Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS, delegadas por el jefe inmediato, que sean relacionadas al objeto contractual.	El contratista apoyo en la respuesta a 11 PQRS presentadas por usuarios, incluidos los órganos de control.	Ver evidencias de la obligación 4 en el cuadro al final.

INFORMACIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTAL

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato de Prestación de Servicios N° 0100 de 2024; correspondiente al período del 24 de octubre al 23 de noviembre de 2025. El resumen del balance financiero es el siguiente:

Valor total contrato	$ 77,724,000.00	
Valor pagado al contratista		$ 58,293,000.00
Valor del presente pago		$ 6,477,000.00
Saldo del contrato, por ejecutar		$ 12,954,000.00
Sumas Iguales	**$ 77,724,000.00**	**$ 77,724,000.00**

INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

Aportes a Seguridad Social: El Contratista remitió los soportes de pago general de los aportes tomando como IBC un monto de $2.590.800,00 correspondiente al 40% del valor mensual del Contrato. A continuación, se muestran los aportes a Seguridad Social en la ejecución del contrato, del más antiguo al más reciente:

Nº de planilla	Mes y año	Valor por ARL	Valor por salud	Valor por pensión	Valor total pagado
7974914357	Enero de 2025	$ 3.500	$ 81.800	$ 104.700	**$ 190.000**
7974916775	Febrero de 2025	$ 14.500	$ 344.400	$ 440.800	**$ 799.700**
7974922295	Marzo de 2025	$ 14.300	$ 340.100	$ 435.400	**$ 789.800**
7975665301	Abril de 2025	$ 14.200	$ 335.900	$ 430.000	**$ 780.100**
7977463615	mayo de 2025	$ 14.000	$ 332.400	$ 425.400	**$ 771.800**
7979652466	Junio de 2025	$ 14.100	$ 334.100	$ 427.600	**$ 775.800**
7984180246	Julio de 2025	$ 13.800	$ 327.400	$ 419.100	**$ 760.300**
7984180701	Agosto de 2025	$ 13.800	$ 327.800	$ 419.600	**$ 761.200**

INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

7988107136	Septiembre de 2025	$ 13.800	$ 328.700	$ 420.700	**$ 763.200**
7992459853	Octubre de 2025	$ 13.700	$ 324.800	$ 415.700	**$ 754.200**

Aportes a Parafiscales: No está obligado al pago de aportes parafiscales.

INDICADOR DE EFICACIA

Con el Contrato de Prestación de Servicios N° 0100 de 2024, cuyo objeto es *"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES FUNCIONALES DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20243218000005"*, se logró que el Contratista brindara apoyo en las actividades requeridas para cumplir las obligaciones dispuestas en la Cláusula No. 3 del citado Contrato.


EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 0100 de 2024, certifico que, evaluado el desempeño del Contratista para el periodo comprendido desde el 24 de octubre al 23 de noviembre de 2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Criterios necesarios	Porcentaje	Calificación obtenida en el período
Cumplimiento del objeto del Contrato	30%	30%
Calidad del servicio (especificaciones/ obligaciones)	30%	30%
Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la Prestación del Servicio	25%	25%
Personal idóneo	10%	10%
Valor agregado	3%	3%
Atención a reclamaciones, solicitudes y/o sugerencias	2%	2%
Sumatoria de la calificación	**100%**	**100%**
¿El Contratista cumple con los criterios?	**Sí**	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 0100 de 2024, certifico que las actividades asignadas al Contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula No. 3, por esta razón se procede a autorizar el pago N° 10, el cual corresponde al Periodo comprendido desde el 24 de octubre al 23 de noviembre de 2025, por valor de Seis millones cuatrocientos setenta y siete mil pesos m/cte. ($6.477.000,00) dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual forma, el Contratista se encuentran a paz y salvo al mes de octubre de 2025, por concepto de Aportes a Seguridad Social y/o Parafiscales. Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.


INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	Nombre	YOVANY DELGADO MORENO
	Firma	

ESPACIO PARA CARGUE DE EVIDENCIAS

Evidencia obligación 1: Los informes se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1GDB8mX-UjVyIAzAE8n40dG7UKudP3BBG?usp=drive_link

Evidencia obligación 2: Los informes se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1GDB8mX-UjVyIAzAE8n40dG7UKudP3BBG?usp=drive_link

Evidencia del envió del informe a la oficina de banco de proyectos, para reporte en Gesproy



INFORME PROYECTO ACOTAMIENTO RONDA HIDRICA RANCHERIA CORTE 31-10-2025

Resumir este correo

Luis Manuel Rodriguez Romero <l.rodriguez@corpoguajira.gov.co> vie, 14 nov, 4:58 (hace 13 días)
para Yovany, Apoyo, Jefe, Secretaria

Buenos dias,

Adjunto informe de avance con corte a 31 de octubre de 2025, del proyecto de inversión **ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES FUNCIONALES DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20243218000005"**., para los fines pertinentes.

Luis Manuel Rodriguez Romero
Ingeniero Civil
Profesional de Apoyo a la Supervisión del Proyecto
Contratista
l.rodriguez@corpoguajira.gov.co
Tel: 7275125 Ext. 113
Cra 7 # 12 - 15, Riohacha - La Guajira
www.corpoguajira.gov.co

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Evidencia obligación 3: Los informes se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1GDB8mX-UjVyIAzAE8n40dG7UKudP3BBG?usp=drive_link

Evidencias obligación 4: Información disponible en el archivo de la oficina asesora de planeación.



RESPUESTA PROCURADURIA SENTENCIA	21/11/2025 3:32 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202510093440081921 UNGRD	18/11/2025 2:55 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202508213440066231 ACT	14/11/2025 9:08 a. m.	Carpeta de archivos
COORDENADAS	13/11/2025 12:27 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202507213010055201 ROBERTO GALVAN	13/11/2025 9:23 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202507173440054311 MINAMBIENTE	12/11/2025 11:46 a. m.	Carpeta de archivos
REVISION POLIGONO AREA MINERIA	7/11/2025 3:30 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202504233440028991 MINAMBIENTE	7/11/2025 3:27 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202504083440025801 VALENTINA CARTAGENA	7/11/2025 10:02 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202511053440088551 MINAMBIENTE	7/11/2025 9:10 a. m.	Carpeta de archivos
RESTAURACION FONSECA	29/10/2025 9:37 a. m.	Carpeta de archivos