ACTA DE CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. GGC-151-2022
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) Y DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA.

CONTRATO NÚMERO	GGC-151-2022	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	26/09/2022
FECHA DE INICIO	26/09/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2022
CONTRATISTA			
Nombre:	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA.		
NIT:	830.072.417-7		
OBJETO DEL CONTRATO			
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA			
VALOR DEL CONTRATO			
VALOR EN NÚMEROS:	**$ 31.317.510 INCLUIDO IVA**		
PLAZO			
15 de diciembre de 2022			
ADICIONES			
VALOR EN NÚMEROS PRIMERA MODIFICACIÓN:	**N/A**		
MODIFICACIONES AL CONTRATO			
OBJETO	N/A		
PRÓRROGAS		**SUSPENSIONES N/A**	
N/A		**N/A**	

CONSIDERACIONES

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, una vez revisados los documentos contenidos en el Contrato No GGC-151-2022, evidenció lo siguiente:

CONSIDERACIÓN PRIMERA: Que la información financiera del Contrato es la que se relaciona a continuación:

Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**Fecha**	**Valor**
17622	28/01/2022	$4.627.902.611.00
Número Certificado de Registro Presupuestal	**Fecha**	**Valor**
1046922	20/09/2022	$31.317.510.00

CONSIDERACIÓN SEGUNDA: Que, para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato, según lo pactado, el Contratista constituyó las siguientes garantías:

ANEXO No. 0

Nº. de Póliza	**Amparos**	**Desde**	**Hasta**	**Valor**
11-44-101191299 Seguros del Estado	Cumplimiento del contrato	15-09-2022	15-12-2024	$9.395.253,00
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	15-09-2022	15-12-2024	$9.395.253,00

CONSIDERACIÓN TERCERA: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$31.317.510,00
VALOR ADICIONADO	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$31.317.510,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$31.317.509,96
SALDO DEL CONTRATO:	$0,04

CONSIDERACIÓN CUARTA: Que LA SUPERVISIÓN dejó constancia de los siguientes aspectos:

ACTA DE CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. GGC-151-2022
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) Y
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA.

Documentación del contrato: Enlace

Mes	Constancia de recibo a satisfacción (Enlace de Evidencias)	Valor	Constancia de Pago Seguridad Social y Parafiscales (Enlace de Evidencias)
Diciembre	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4002993&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+	$31.317.509,96	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4002993&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

Documentos existentes del contrato:

Documento	Folios
2 informe de supervisión 105508	18
2.1 informe de supervisión 105519	35
2.2 informe de supervisión 105509	12
2.3 informe de supervisión 105510	18
2.4 informe de supervisión 105506	20
3. GGC-151-2022 Dizar Ltda 160922	9
4. Certificado de cumplimiento contrato GGC-151-2022	2
7. GGC-151-2022 Informe Final Supervisión para LIQUIDACIÓN	18
8. Visto Bueno de almacén	2
9. R P GGC-151-2022	2
11. Póliza GGC-151-2022	9
11.1 Aprob Garantía GGC-151-2022	1
12. Acta de inicio GGC-151-2022(DIZAR) FIRMADA	2
14. Cronograma de entrega GGC-151-2022...	3
15. Notificación de Supervisor GGC-151-2022	3
19. ACTA DE CIERRE FINANCIERO-GGC-151-2022 Forma 4-1229 V.2	3

Que mediante Informe Final de Supervisión de fecha 26 de mayo de 2025 e Informe Final de Supervisión para liquidación de fecha 26 de mayo de 2025, la supervisión hace constar que según el objeto del contrato el "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA" El proveedor dio cumplimiento a sus obligaciones y toda vez que hizo entrega de los reactivos con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos en un porcentaje del 100%, Evidenciándose el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

Que se deja constancia que en la carpeta del contrato no reposan actas de terminación por vencimiento del plazo ni de recibo definitivo.

CONSIDERACIÓN QUINTA: Que el mencionado Contrato fue supervisado por el(los) siguiente(s) funcionario(s):

ACTA DE CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. GGC-151-2022
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) Y
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA.

Cargo	Nombre
Coordinadora Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario - LNDV	**CLAUDIA PATRICIA CALDERÓN PARRA**
Coordinadora Grupo Red Laboratorios De Diagnóstico Veterinario – RED LDV	**ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ**
Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario Grupo Red LDF	**CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ**
Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	**ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA**
Coordinador Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas - LANIA	**DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA**

CONSIDERACIÓN SEXTA: De acuerdo con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 (10 enero) el presente Contrato no requiere liquidación.

APLICA	NO APLICA
	X

PARÁGRAFO. El presente Contrato requería ser liquidado, pero ya fenecieron los términos para efectuar la misma.

APLICA	NO APLICA
X	

En constancia se firma en Bogotá D.C., el 28/11/2025

CLAUDIA PATRICIA CALDERÓN PARRA
Supervisora del Contrato

ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ
Supervisora del Contrato

CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ
Supervisor del Contrato

ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA
Supervisora del Contrato

DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA
Supervisor del Contrato

Elaboró: Supervisores: CLAUDIA PATRICIA CALDERÓN PARRA, ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ, CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ, ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA, DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA
Revisó: LUIS GUILLERMO REYES RODRIGUEZ Profesional GGC ___
Vo. Bo: DANNNI FABIAN GUIO MUÑOZ Coordinador GGC _____
_____