CRONOGRAMA CONVENIO 897-2025 CARDER - ACIRR

ITEM	Actividad	MESES Y SEMANAS																										
		Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo		
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
1	Firma acta de inicio				x																							
2	Aprestamiento del equipo técnico					x	x																					
3	Capacitación del equipo técnico						x	x																				
4	Elaboración de guías de trabajo para contratistas							x	x																			
5	Elaboración y diseño de actividades del convenio							x	x																			
6	OBJ 1: Visitas de equipo técnico a campo para diagnóstico in situ (18 comunidades): OBJ 1: Círculos de palabra con sabedores ancestrales, Mapeo comunitario de saberes ambientales tradicionales, Identificación de necesidades educativas por territorio, Sistematización del diagnóstico participativo									x	x	x	x	x	x	x	x											
14	OBJ 2: Diseño y elaboración de estaciones de clasificación de residuos													x	x	x	x	X	X	X	X							
15	OBJ 2: Instalación de estaciones de clasificación (18 estaciones)																					X	X	X	X			
18	OBJ 2: Mingas de embellecimiento de lugares sagrados (18 mingas) - Fase																					X	X	X	X			
20	OBJ 2: Jornadas de uso educativo de tecnologías ambientales - Compostaje (5 ejercicios)																					X	X	X	X			
21	OBJ 3: Diseño de la estrategia ICEA intercultural																	X	X	X	X							
22	OBJ 3: Diseño de piezas de comunicación educativas bilingües (6 piezas)																		X	X	X							
23	OBJ 3: Encuentro con autoridades tradicionales, guardabosques y actores																									X		
24	OBJ 3: Implementación y socialización de estrategia ICEA																									X		
25	Consolidación y revisión de documentos técnicos finales																									X	X	
26	Elaboración de informe final del convenio																									X	X	
27	Entrega y presentación de productos finales																											X

Vo.Bo. Supervisor

MARCO FIDEL GUASARAVE DREGAMA
Representate Legal ACIRR

CRONOGRAMA DE SALIDAS

MUNICIPIO	RESGUARDO	Enero										Febrero										
		S1	S2	S3	S4							S1				S2						
					25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MARSELLA	ALTOMIRA						X															
	SURATENA						X															
	KURMADÓ							X														
GUÁTICA	COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA CHAMÍ								X													
BELÉN DE UMBRÍA	FLOR DEL MONTE								X													
APÍA	SIORODO									X												
PEREIRA	KURMADÓ									X												
PEREIRA	REUNIÓN EN LA MAÑANA CON LA CARDER Y LA CONSEJERÍA										X											
MISTRATÓ	ENCUENTRO 4:00 P.M. TODO EL EQUIPO										X											
MISTRATÓ	UNIFICADO DEL RÍO SAN JUAN											X										
MISTRATÓ	LOMACITABARÁ												X									
SÁBADO DE DESCANSO														X								
PUEBLO RICO	UNIFICADO EMBERA CHAMÍ														X							
PEREIRA	DILIGENCIAMIENTO DE INFORME PRELIMINAR															X	X	X				
BALBOA	KARABI DRUA																		X			
SANTUARIO	TATAMÁ																			X		

Vo.Bo. Supervisor

MARCO FIDEL GUASARAVE DREGAMA
Representate Legal ACIRR