SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION ANTICIPADA	N/A
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION PARCIAL:	N/A
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION FINAL:	X
CONVENIO: 110.13.00-22.01-013-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA: CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN	NIT: 890900913-0
OBJETO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NUNICIPAL DE BILINGÜISMO	
VALOR INICIAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($957.086.048). Aporte Municipio: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M8L ($ 895.515.986) Aporte COLOMBO: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA M/L SESENTA Y DOS PESOS ($61.570.062), Así: En Especie: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($29.250.000) En Dinero: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y DOS PESOS M/L ($32.320.062)	
PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	

FECHA DE INICIO	19 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
MODIFICACIONES:	N/A
SUPERVISOR: Nelson Agustín Vaca Martínez	
DEPENDENCIA Subsecretaria de Planeación y Calidad Educativa	
No CONVENIO: 10.13.00-22.01-013-2025	

En la fecha se reunieron NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ Subsecretario de Planeación y Calidad Educativa y MICHAEL COOPER en calidad de representante legal del CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN, con el objeto de recibir y terminar el convenio en mención.

Se establecen las siguientes consideraciones:

1.Que el convenio 10.13.00-22.01-013-2025 de acuerdo con la cláusula SEXTA - PLAZO se inició el 19 de junio de 2025 y se termina efectivamente el 28 de noviembre de 2025.

2. Que el conveniente cumplió con los compromisos establecidos en los siguientes componentes con una ejecución del 100%:

COMPONENTE 1: Formación en inglés dirigida a docentes de las IIEE oficiales municipio de Rionegro.

COMPONENTE 2: Promoción de espacios académicos de inmersión bilingüe para docentes de las IIEE oficiales municipio de Rionegro.

COMPONENTE 3: Asesoría y apoyo institucional a las II.EE. Domingo Savio y San Antonio en la construcción del Plan Institucional de Bilingüismo.

COMPONENTE 4: Intensificación lingüística en inglés para los estudiantes de 2 II.EE. oficiales del municipio de Rionegro que transitan la ruta de la implementación de ecosistemas bilingües: Domingo Savio y San Antonio.

COMPONENTE 6: Inmersión para docentes de las II.EE. oficiales en los Estados Unidos.

COMPONENTE 8: Difusión e impacto en la comunidad del municipio de Rionegro del Programa Municipal de Bilingüismo.

COMPONENTE 9: Evento de cierre del Programa Municipal de Bilingüismo.

COMPONENTE 10: English Challenge para estudiantes de las 17 II.EE. oficiales.

3. Que la póliza presentada por el conveniente y las cláusulas pertinentes, cubren los riesgos a los que está sujeto el convenio.

Se acuerda recibir y/o terminar el convenio N° 10.13.00-22.01-013-2025 por parte del Municipio de Rionegro.

Sin perjuicio de la presente acta de recibo y/o terminación, el Municipio de Rionegro se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y garantías que amparan la calidad de estos durante la vigencia de la póliza (s) constituidas por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar. 28 NOV 2025

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente Acta de Recibo y/o Terminación, en Rionegro - Antioquia, a los 28 días del mes de noviembre de 2025.	
NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ	MICHAEL COOPER
Subsecretario de Planeación y Calidad Educativa	Representante legal de CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN

Nota 1: El acta de recibo y/o terminación es el documento mediante el cual el supervisor y/o el contratista declaran que el contrato se ha cumplido de acuerdo con lo pactado.

Proyecto: Diana Giraldo/Profesional Universitaria
Reviso: Pilar Santa / Apoyo a la supervisión