PS-110 - CUI-1842-2025

Manizales; 2025-11-28

Camilo Ramirez Salazar
Subdirector Jurídico
Subdirección Jurídica

Asunto: **Solicitud de prórroga – Convenio 0736 de Contingencia Norcasia**

Respetados señores:

De manera atenta, me permito solicitar la ampliación del plazo contractual del Convenio 0736 de Contingencia Norcasia, teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por la Interventoría y la E.S.E., quienes han indicado la importancia de prorrogar el término de ejecución por un periodo de veinte (20) días, contados a partir del 30 de noviembre de 2025, con el fin de culminar adecuadamente las actividades pendientes.

No obstante, en mi calidad de Supervisor del convenio, considero necesario que dicha prórroga se extienda **hasta el 31 de diciembre de 2025**, igualmente contados a partir del 30 de noviembre de 2025, con el propósito de garantizar la correcta ejecución, verificación técnica y cierre integral de la obra, asegurando así el cumplimiento de los objetivos establecidos y la adecuada entrega de los resultados derivados del convenio.

Agradezco su atención y quedo atento a la respectiva aprobación de la prórroga solicitada.

Cordialmente,

FIRMA ELECTRÓNICA
Jonathan David Bernal Castañeda

Anexos: Adjunto solicitud de prórroga al plazo de ejecución contractual (1), GES.10-066- Solicitud PRÓRROGA CONTINGENCIA y Oficio No.8. Solicitud de Prorroga No.2

Elaborado por: María Isabel Ramírez Correa - marraco - Contratista-Subdirección de Prestación de Servicios
Revisado por: Jonathan David Bernal Castañeda -