NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	25/11/2025								
Contrato No.	**20250957**			Fecha Cont.	22/10/2025	Tipo	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA		
Contratista	GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS Rep. Legal MILTON ARTURO GOMEZ LEGUIZAMON					Id.	900805341-7		
Supervisor o interventor	NANCY NAYIBE ALVAREZ MORALES- PROFESIONAL UNIVERSITARIO								
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SERVIDOR, UPS, DISCOS SÓLIDOS, SCANNER Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO AL CUARTO DE DATOS Y/O OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.								
Valor	$83.000.000,00								
Plazo programado	meses	1 MES	días			inició	30/10/2025	Fin	29/11/2020
Historial:									
Adiciones	De Fecha			Valor	$				
Prórrogas	De fecha			Desde		Hasta			
Suspensiones	De fecha			Desde		Hasta			
Plazo restante	meses			días		Vence el día			

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$7.948.010,00			Valor luego de adición	$90,948,010	
Prorrogar	meses		días	15	Finaliza	14 de Diciembre de 2025	
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					14 de Diciembre de 2025	
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No	X			
Otra, explicar							

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	**MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA**	del contrato por los siguientes motivos:

Que el Municipio de Sogamoso recibió en donación cuarenta (40) equipos de cómputo por la empresa de movilidad de Bogotá los cuales se encuentran en buenas condiciones técnicas, pero que estos no cuentan con licencia de office y se hace necesario hacer entrega a las diferentes dependencias para su uso. De igual forma se requiere otros filamentos con el fin de orientar y apoyar los proyectos de los niños y niñas de las instituciones educativas Oficiales del Municipio de Sogamoso.

El contratista presento un oficio de fecha 18 de noviembre de 2025, en donde manifiesta que se hace necesario modificar los ítems 5 y 6 del contrato 20250957 de acuerdo a lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato denominada VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, respecto a los precios unitarios ofertados de las especificaciones técnicas de los equipos a entregar manifestando que los equipos ofertados en estos ítems referidos se realizan mejoras en las especificaciones técnicas las cuales relaciona y anexa las fichas técnicas, con las características marca y referencia de los mismos, los cuales corresponden al equipo WORSTATION Y MONITOR de la misma marca.

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha 25-11-25 Hr 3:23
Recibido Por Claudia C
Radicado 3009 N° Folios

Que los equipos requieren un proceso de importación para los cuales solicita una prórroga de 15 días más, dejando constancia que el valor se mantiene igual a lo ofertado. Lo anterior de acuerdo con el correo electrónico remitido por el importador SED INTERNATIONAL, donde manifiestan que los equipos ingresan a finales de noviembre principios de diciembre de 2025

Por lo anterior se hace necesario modificar las cláusulas: tercera. Termino, cuarta. Valor del contrato y forma de pago, sexta sujeción apropiación presupuestal, octava. garantías. Las demás cláusulas del contrato principal no sufren adición, ni modificación alguna.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

Se anexa oficio presentado por el contratista de fecha 18 de noviembre de 2025 y medio físico del correo electrónico del importador de SED INTERNATIONAL de fecha 27 de octubre de 2025 donde manifiestan que los equipos ingresan a finales de noviembre principios de diciembre de 2025 y fichas técnicas.

IV. Modificaciones al contenido:

Que se hace necesario modificar la CLAUSULA TERCERA.TERMINO. El cual se prorrogará por un término de quince (15) días más a partir del treinta (30) de diciembre de 2025 para un término final de un mes y 15 días, CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Que para la presente se realiza una adición por la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS ($7.948.010), para un valor total del contrato principal de NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS ($90,948,010). Igualmente se modificar los ítems 5 y 6 del contrato principal mejorando: procesador, memoria, almacenamiento y tarjeta de video los cuales se relacionan a continuación

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNTARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
5	WORKSTATION: MARCA: LENOVO REFERENCIA: ThinkStation P2 Tower Gen2 **Procesador Intel Intel®** Core Ultra 9 285, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.6GHz, 36MB Intel Smart Cache MB, Vpro SI | **RAM 16 GB DDR5 - 5600**, Crece hasta 128 GB (4x 32 GB DDR5 UDIMM) | **SSD 1 TB M.2 2280** | Ampliacion RAM&SSD Confirmar en PSREF* | Chipset Intel W680 | **Tarjeta de Video NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB** (4x MiniDisplayport) adaptador NO incluye, adquirir por aparte | Audio Un solo altavoz, 2 W x1 | Unidad Óptica NO | Puertos Frontales: 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microphone (3.5mm), Puertos Posteriores: 4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x HDMI 2.1 TMDS, 2x DisplayPort 1.4, 1x line-out (3.5mm) | Conexión Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.3 | Ranura Guaya SI | Fuente de poder: 750W 92%, 80 PLUS PLATINUM | Color Black | | Peso 9.67 KG | Teclado y Mouse SI | Certificaciones: ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold Registered, ErP Lot 3, RoHS compliant, TCO Certified 9.0, ISV Certifications | Sistema Operativo Windows 11 Pro | Garantía 3 Años Onsite, Teclado y mouse USB	2	$9.750.000	$11.602.500	$23.205.000

6	MONITOR MARCA: LENOVO REFERENCIA: S27-4E Tamaño: 27 pulgadas monitor VGA & HDMI INCLINABLE RESOLUCION 1980 X 1080	2	$595.000	$708.050	$1.416.100

Que se necesario adicionar el contrato, en los ítems 7, 9 y 10 en cantidades y valor, ya que es fundamental para el uso de las impresoras 3D y adquisición de licencias de office para ser instalados en los equipos donados por la empresa de Movilidad de Bogotá.

Que a la fecha el contrato No. 20250975 se encuentra vigente. La forma de pago continua igual contra entrega de los bienes adquiridos. Por lo anterior la adición quedara de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
7	LICENCIAS OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 ESD (incluye word, excell, Powerpoint, Outlook y OnoteNote. Es transferible y vitalicio para 1 PC o MAC)	6	$ 1,094,800	**$ 6,568,800,00**
9	Filamento PLA impresora FLASHFORCE Aventurera 3 PRO- 1.75mm, carreta de 0.5 kg	9	$ 72,590	**$ 653,310,00**
10	Filamento PLA impresora 3D MAKERBOT REPLICATION Adventurer 3 PRO- 1.75mm, carreta de 0.5 kg	10	72590	**$ 725,900,00**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA				**$ 7,948,010,00**

CLAUSULA SEXTA: Los recursos de la presenta adición están sujetos a la disponibilidad presupuestal No. 2025001191 con cargo al presupuesto de la vigencia 2025, Acuerdo 025 de 2024, Decreto 617 de 2024.

No. del CDP	Cuenta	Nombre	PRODUCTO MGA	FUENTE DE RECURSO	CPC	VALOR A IMPUTAR
2025001191	2.3.2.02.01.004-16-23-2302-107005	Implementación proyecto Gobierno Digital más eficiente/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	2302086	1.3.3.1.00	45250	7.948.010,00
TOTAL						**$ 7.948.010,00**

CLAUSULA OCTAVA. Se hace necesario ampliar las pólizas del contrato 20250957 por el término de la adición y prorroga y el valor adicionado presupuestalmente.

Las demás clausulas del contrato en menciona permanecerán igual.

JAIME EDUARDO OSTOS GUEVARA
Secretario del Despacho

NANCY N. ALVAREZ MORALES
Supervisor/interventor

MILTON ARTURO GOMEZ LEGUIZAMON
Rep. Legal de Gómez Delgado Ingenieros
Contratista