Secretaría de Hacienda
Alcaldía de Amagá

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01.362-2025

FECHA: 27-11-2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ – SECRETARIA DE PLANEACION

CONTRATISTA: SUROESTE CONSTRUCCION Y SERVICIO S.A.S

NIT: 901.813.070-3

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO MANO DE OBRA A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y LA VOLQUETA PARA LA INTERVENCIÓN DE VÍAS RURALES AFECTADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ. CODIGO BPIM 2024050300016

VALOR DEL CONTRATO: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($29.851.360,oo)

PLAZO INICIAL: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTIMADA DE INICIO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

FECHA DE INICIO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP No.00983 DEL 06/10/2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: CRP No.01326 DEL 04/11/2025

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01.362 DE 2025, se presenta el Informe FINAL de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe FINAL a la fecha de elaboración:

INFORME ADMINISTRATIVO

El Contratista presentó soportes al sistema de seguridad social integral, como requisito previo para el pago correspondiente al PAGO FINAL

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

El Contratista hizo entrega del informe de actividades donde se pudo evidenciar y verificar las obligaciones del contratista en las siguientes actividades: Realizando las actividades que se detallan en el informe que se adjunta como evidencia y que hace parte integral de presente informe parcial de supervisión.

a. COMPROMISOS

Sin compromisos

2. ANEXOS

MARQUE X	DESCRIPCIÓN		Aplica para Contratos:
x	Cuenta de Cobro o Factura Numero No	FEVS-14	*Prestación de Servicios - Convenios - Arrendamiento - Suministro - Obra*
x	Informe de Actividades con sus respectivas evidencias (listados de asistencia, fotografías, etc) **Nota:** Para cada uno de los registros fotográficos y/o listados de asistencia, especificar la fecha y el evento al que corresponden. **Nota:** Para los contratos relacionados con obra se anexara Acta de avance de obra y lista de chequeo de supervisión o interventoría de obra, ambos soportes debidamente firmados por las partes, para el primer pago copia de amparos		*Prestación de Servicios - Convenios - Suministro - Obra*
x	Planilla de seguridad social *(Persona Natural)* y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. *(Persona Jurídica)* ***Nota:** Con lo anterior se deberá anexar para el caso de persona jurídica, tarjeta Junta de Contadores del revisor fiscal.* ***Nota**: En los Convenios Interadministrativos, Contratos Interadministrativos, Convenios de Asociación, Convenios de Cooperación, se deberá anexar certificado o constancia que acredite o evidencie el pago de la seguridad social*		*Prestación de Servicios - Convenios - Suministro - Obra*

x	Soporte de consulta en Adress, de los últimos tres periodos compensados por el contratista	*Prestación de Servicios - Arrendamiento - Suministro - Obra*
N/A	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)	*Suministro*
	Plan de Inversiones o amortización de obra **Nota**: Aplica para pago anticipado o anticipo	*Obra*
Para el primer pago del contrato además de los anexos correspondientes se deberá relacionar, Pago de Seguridad Social detallada con IBC, Certificado de afiliación a EPS, FPP y ARL, Copia del RUT, Certificación Bancaria.		
Para el ultimo pago del contrato además de los anexos correspondientes se deberá relacionar, Acta de Terminación y/o Acta de liquidación.		

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor Inicial del Contrato	$29.851.360, oo
Pagos realizados	0
Pago final	$29.851.360, oo
Porcentaje de ejecución financiero del contrato	100 %

Atentamente,

SEBASTIAN CALLE URIBE
Secretario de Planeación y Obras Públicas

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	María Camila González V Auxiliar Administrativa		27/11/2025
Aprobó	Sebastian Calle Uribe Secretario de Planeación y OOP		27/11/2025