Interior	CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
		Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
				FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE comite tecnico. No. 1

LUGAR:	Popayan, Corporacion Nasa Kiwe
FECHA:	25 de agosto de 2025
CONTRATO No.:	
OBJETO:	Revision programa medico arquitectonico consultoria Pedregal
CONTRATISTA:	
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Ernesto Bravo Lasso	Apoyo supervi. CNK.	
John Jairo Ledezma S.	interventor	
Gerardo Rueda	Contratista	
Fernando Vidal Lopez	equipo consultor	
Danny Felipe Ramirez	Equipo Consultoria	
Liliana Fajardo A	Gerente ESE Tierradentro	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza reunion de comite tecnico en la que participan las personas anteriormente descritas con el fin de realicar la revision de la capasidad instalada y programa medico arquitectonico. estableciendo el alcance del mismo y las posibilidades de su modificacion y ajuste a las necesidades de los espacios requeridos y la funcionalidad de los mismos.
Se establecen parametros de necesidades de espacios los cuales pueden ajustarse teniendo en cuenta normatividad y parametros reales.
De parte de la ESE Manifiesta la necesidad de otro consultorio, ademas de areas amplias pero que deben estar aprobadas por Secretaria de Salud.
En aras de tener la posibilidad de otros espacios o mejora o ampliacion de espacios, la dra. Liliana Fajardo manifiesta que se pondra en contacto con Secretaria de Salud para que se le autorice ajuste de PMA con nuevos espacios posibles como sala reuniones, Unidad Sanitaria adicional, entre otros.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Dra Liliana Fajardo de ESE Tierradentro se compromete a reunirse con Secret Salud para solicitud y llegar a tener modificaciones al PMA acorde a la necesidad de espacios requeridos. Una vez hallen las modificaciones y aprobaciones se hara llegar el nuevo PMA a la corporacion Nasa Kiwe.