**INFORMACIÓN SOBRE CONTRATO PRINCIPAL**

| | | |
|---|---|---|
| **DEPENDENCIA** | Grupo Interno de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | |
| **TIPO DE CONTRATO** | Aceptación de Oferta | |
| **No. DE CONTRATO** | 1124-2025 | |
| **CONTRATISTA** | PORTATIL S.A.S. | |
| **OBJETO** | *"Adquisición de licencias de Adobe Creative Cloud, para la gestión gráfica de la Defensoría del Pueblo".* | |
| **VALOR** | **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($41.967.240)**, incluidos todos los impuestos a que haya lugar, costos directos e indirectos, así como los demás conceptos requeridos para la ejecución del contrato[1]. | |
| **PLAZO EJECUCIÓN INICIAL** | **DESDE: 20/11/2025** | **HASTA: 24/11/2025** |

**FECHA DE SOLICITUD: 24/11/2025**

**TIPO DE SOLICITUD**

| Marque la opción solicitada | SOLICITUD | CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **ADICIÓN** | |
| | **PRORROGA** | |
| | **MODIFICACIÓN** | |
| X | **ACLARACIÓN** | De acuerdo con lo establecido en la carta de aceptación de la oferta No. DEF-1124-2025: *"Para la entrega de la carta o enlace de activación de las licencias de Adobe Creative Cloud, el Contratista contará con un plazo de ejecución de hasta cinco (5) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio"*. En consecuencia, según lo indicado en el acta de inicio, los cinco (5) días iniciaron el 20 de noviembre y finalizan el 24 de noviembre. Por lo anterior, es necesario ajustar en el SECOP II la fecha de finalización del plazo de ejecución, ya que, aunque inicialmente se registró la fecha correcta en la plataforma, al activar el inicio el sistema asignó automáticamente una fecha diferente. |
| | **CESIÓN** | |
| | **CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL (Adjuntar soportes: Copia Cédula de Ciudadanía,** | |

[1] Dicho valor corresponde al valor ofertado por el proponente adjudicatario **PORTATIL S.A.S**, en virtud del proceso de Mínima Cuantía No. DEF-MC-22-2025.

| | | |
|---|---|---|
| | **Nombramiento, Acta de Posesión. Certificado Cámara de Comercio, en caso de requerir)** | |


**JUSTIFICACION Y CONVENIENCIA DE LA ADICION, PRORROGA, MODIFICACION, CESIÓN O ACLARACIÓN DEL CONTRATO**

1. Que el 12 de noviembre de 2025, se suscribió el Contrato (Aceptación de Oferta) No. DEF-1124-2025, con PORTATIL S.A.S, identificado con NIT. 811.005.902-3, con objeto de: *"Adquisición de licencias de Adobe Creative Cloud, para la gestión gráfica de la Defensoría del Pueblo"*.
2. Que el plazo de ejecución del Contrato (Aceptación de Oferta) No. DEF-1124-2025, se estableció así: *"Para la entrega de la carta o enlace de activación de las licencias de Adobe Creative Cloud, el Contratista contará con un plazo de ejecución de hasta cinco (5) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio"*.
3. Que el Contrato (Aceptación de Oferta) No. DEF-1124-2025, cuenta con la siguiente información financiera:


| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | REGISTRO PRESUPUESTAL No. |
|---|---|
| 180825 del 22 de septiembre de 2025 | 3861925 del 13 de noviembre de 2025 |
| 182825 del 30 de septiembre de 2025 | 3862225 del 13 de noviembre de 2025 |
| 183325 del 30 de septiembre de 2025 | 3862025 del 13 de noviembre de 2025 |

4. Que el 18 de noviembre de 2025, mediante radicado No. 20250000500057949 3 se efectuó la aprobación del Anexo No. 1 a la Garantía Única de Cumplimiento No. 14-44-101248928, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. el 14 de noviembre de 2025. Igualmente, en la misma fecha se surtió el trámite de aprobación en la Plataforma SECOP II.
5. Que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato el 20 de noviembre de 2025, se suscribió el acta de inicio entre el supervisor del contrato y el contratista, en la cual fijaron como fecha de terminación del contrato el 24 de noviembre de 2025.
6. Que, atendiendo lo señalado en el acta de inicio, se procedió a diligenciar las fechas de inicio y terminación en la plataforma SECOP II, sin embargo, aunque se registró la fecha correcta en la plataforma, al activar el botón de inicio el sistema asignó automáticamente una fecha diferente, tal y como se evidencia en los pantallazos que se relacionan a continuación:


Fecha de terminación del contrato registrada:




Fecha de terminación del contrato asignada automáticamente por la plataforma:




**7.** Que producto de lo anterior se procedió a adelantar modificatorio en la plataforma del SECOP II, con el fin de ajustar la fecha de terminación, sin embargo, al continuar con la publicación de la modificación el sistema arrojó el siguiente "Error":





**8.** Que se escaló el caso a la mesa de Mesa de Servicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, que fue registrado con el número 1474395, el cual tiene como fecha de resolución el 27 de noviembre de 2025, señalando que resolverán el caso dentro del término legal y realizar el escalonamiento correspondiente. Por tanto, se considera necesario proceder con el aclaratorio con el fin de precisar la fecha de terminación de la aceptación de la oferta.

Por lo expuesto se requiere el trámite de un documento aclaratorio, precisando que la fecha de terminación del Contrato (Aceptación de Oferta) No. DEF-1124-2025 que corresponde en la plataforma SECOP II es la señalada en el acta de inicio suscrita por el supervisor y el

contratista el 20 de noviembre de 2025, esto es **24 de noviembre de 2025**.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO: NIVALDO ANDRÉS AMADOR ZAMBRANO**

| | |
|---|---|
| **FIRMA** |  |
| **NOMBRE** | **NIVALDO ANDRÉS AMADOR ZAMBRANO** |
| **CARGO** | COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TICS |

Anexo: Acta de inicio del contrato, soporte de registro del caso No. 1474395 en la mesa de servicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.