Por medio del presente, en calidad de Secretaria General y en ejercicio de la delegación de funciones conferidas mediante la Resolución No. 0820 del ocho (8) de julio de 2025, así como en atención a las facultades otorgadas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, dejo constancia de la aclaración al Contrato (Aceptación de Oferta) No. DEF-1124-2025 celebrado con **PORTATIL S.A.S.** con NIT **811.005.902-3**, conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 12 de noviembre de 2025, se suscribió el Contrato (Aceptación de Oferta) No. DEF-1124-2025, con PORTATIL S.A.S, identificado con NIT. 811.005.902-3, con objeto de: *"Adquisición de licencias de Adobe Creative Cloud, para la gestión gráfica de la Defensoría del Pueblo"*.
2. Que el plazo de ejecución del Contrato (Aceptación de Oferta) No. DEF-1124-2025, se estableció así: *"Para la entrega de la carta o enlace de activación de las licencias de Adobe Creative Cloud, el Contratista contará con un plazo de ejecución de hasta cinco (5) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio"*.
3. Que el Contrato (Aceptación de Oferta) No. DEF-1124-2025, cuenta con la siguiente información financiera:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.
180825 del 22 de septiembre de 2025	3861925 del 13 de noviembre de 2025
182825 del 30 de septiembre de 2025	3862225 del 13 de noviembre de 2025
183325 del 30 de septiembre de 2025	3862025 del 13 de noviembre de 2025

4. Que el 18 de noviembre de 2025, mediante radicado No. 2025000005000579493 se efectuó la aprobación del Anexo No. 1 a la Garantía Única de Cumplimiento No. 14-44-101248928, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. el 14 de noviembre de 2025. Igualmente, en la misma fecha se surtió el trámite de aprobación en la Plataforma SECOP II.
5. Que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato el 20 de noviembre de 2025, se suscribió el acta de inicio entre el supervisor del contrato y el contratista, en la cual fijaron como fecha de terminación del contrato el 24 de noviembre de 2025.
6. Que, atendiendo lo señalado en el acta de inicio, se procedió a diligenciar las fechas de inicio y terminación en la plataforma SECOP II, sin embargo, aunque se registró la fecha correcta en la plataforma, al activar el botón de inicio el sistema asignó automáticamente una fecha diferente, tal y como se evidencia en los pantallazos que se relacionan a continuación:

Fecha de terminación del contrato registrada:


Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(11/10/2025 6:07:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DEF-1124-2025
Objeto del contrato	Adquisición de licencias de Adobe Creative Cloud, para la gestión gráfica de la Defensoría del Pueblo.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	Si / No
Duración del contrato	5 días
Fecha de inicio de contrato	20/11/2025 12:00 AM *
Fecha de terminación del contrato	24/11/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Si / No *
Obligaciones Ambientales	Si / No *

Fecha de terminación del contrato asignada automáticamente por la plataforma:

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8574406
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(11/10/2025 6:07:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DEF-1124-2025
Objeto del contrato	Adquisición de licencias de Adobe Creative Cloud, para la gestión gráfica de la Defensoría del Pueblo.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	Si / No
Duración del contrato	5 días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(20/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días de tiempo transcurrido *(16/11/2025 23:59:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

7. Que producto de lo anterior se procedió a adelantar modificatorio en la plataforma del SECOP II, con el fin de ajustar la fecha de terminación, sin embargo, al continuar con la publicación de la modificación el sistema arrojó el siguiente "Error":



8. Que se escaló el caso a la mesa de Mesa de Servicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, que fue registrado con el número 1474395, el cual tiene como fecha de resolución el 27 de noviembre de 2025, señalando que resolverán el caso dentro del término legal y realizar el escalonamiento correspondiente. Por tanto, la

entidad considera necesario proceder con el aclaratorio con el fin de precisar la fecha de terminación de la aceptación de la oferta.

CLÁUSULA ACLARATORIA

Por lo expuesto se procede a expedir el presente documento aclaratorio, precisando que la fecha de terminación del Contrato (Aceptación de Oferta) No. DEF-1124-2025 que corresponde en la plataforma SECOP II es la señalada en el acta de inicio suscrita por el supervisor y el contratista el 20 de noviembre de 2025, esto es **24 de noviembre de 2025**.

Dada en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria General

FUNCIONARIO	NOMBRE	Cargo	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Ángela Pilar Pareja Garzón	Abogada Contratista Secretaría General		Noviembre de 2025
Revisado por	Claudia Milena Collazos Sáenz	Coordinadora Grupo Interno de Contratación		Noviembre de 2025
Revisado por	Viviana García	Abogada Secretaría general		Noviembre de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.				