23-1060

Montería

Doctor
Humberto Paternina Espitia
Directora Sena Regional Córdoba (e)
Montería

Asunto: Solicitud adición contrato N° CO1.PCCNTR. 8635866 DE 2025
Cordial saludo

Se solicita autorización para adicionar el contrato N° CO1.PCCNTR. 8635866 DE 2025, celebrado entre el SENA Regional Córdoba y SION LOGISTICS & CONSTRUCCIONES S.A.S.., cuyo objeto es CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO PARA EL FOMENTO, DESARROLLO, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FERIA Y SUS EDTs EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIAL POPULAR RAD. 23-9-2025-009188, la fecha de inicio fue el 27 de noviembre de 2025 y el valor contratado inicial fue de ($20.266.200 COP).


En razón a que la coordinación de la Feria de Economía Popular y Eventos de Divulgación Tecnológica consideró que había que darle oportunidad a más actores de la Economía Popular, se requirió aumentar el número de stands, adicionalmente, se aumentó el número de expositores, en razón a que éstos plantearon la necesidad de tener un acompañante en cada stand para poder participar en los eventos de divulgación tecnológica, mientras en el stand permanecía el acompañante, así como que el almuerzo y los refrigerios por reglamento del Centro Comercial, se debían consumir en las salas de comidas y los stand no deben quedar solos. Por otro lado, se aumentó el número de asistentes evidenciado con un formulario de preinscripción aplicado en redes sociales, lo que conllevó a un aumento significativo en refrigerios y almuerzos.

Con base en lo anterior, y tras una coordinación con el contratista, se ha determinado que es necesario realizar un ajuste presupuestal al contrato por un valor adicional de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEISMIL DOSCIENTOS PESOS ($20.266.200 COP). y el valor total del contrato con la adición quedará en VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE $ 28.146.240 M/CTE

En este sentido, solicitamos de manera atenta se continúe con el trámite correspondiente para llevar a cabo el ajuste del contrato inicial, conforme a lo establecido en las normativas legales y contractuales vigentes.

Anexamos informe de supervisión en donde se justifica la adición y anexo de modificación.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que permita avanzar con este proceso



José Francisco Ruiz Doria
Supervisor del Contrato N° CO1.PCCNTR. 8635866. de 2025.

Anexo: Informe supervisión y anexo de modificación del contrato. dieciséis (16) folios
Proyectó: José Francisco Ruiz Doria, Profesional G03 Coordinador Grupo Misional Regional
Revisó: Jesus Usta, Abogado Contratación Despacho Regional SENA Córdoba