LA GRAN TIENDA DEL MECÁNICO
NIT:901098110-1

Bogotá, 20 de Noviembre de 2025

SENA - REGIONAL HUILA
Radicacion Recibida
No:41-1-2025-007942
24/11/2025 8:47:24 a.m.

Señores SENA

Dr. Fermin Beltran Barragan.
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA


Asunto: Solicitud de prórroga de entrega contrato CO1.PCCNTR.8451344

Yo, **Oscar Collazos Torres** identificado con CC **80217368** y en representación de **La Gran Tienda del Mecánico SAS,** NIT **901098110-1,** respetuosamente presento una solicitud de prorroga de 60 dias calendario en el plazo de entrega de los equipos del contrato en mención.

Motivo de la Solicitud:

Los equipos sujetos a este contrato son de fabricación especializada y se producen fuera del país, específicamente con un proveedor en Taiwán. Normalmente los fabricantes los trabajan bajo pedido u orden de compra, misma orden que se puso a la fabrica en el momento de la firma del contrato, a la fecha, los equipos se encuentran en su fase final de producción, como se puede evidenciar en las fotografías adjuntas que detallan su estado actual, de esta forma el final del mes de noviembre iniciarían el viaje a Colombia via marítima y el tiempo de transito es de aproximadamente 30 dias mas el tiempo del proceso de aduana que es de aproximadamente 15 dias y los días que tarde en transito interno dentro de Colombia para entregar en Neiva.





Considerando estos plazos logísticos inherentes al proceso de importación, resulta imprescindible solicitar esta prórroga para garantizar la entrega de los equipos en óptimas condiciones y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas acordadas.

Los otros equipos, herramientas y accesorios que hacen parte del contrato también están en proceso de viaje a Colombia y se completaran en el transcurso de este tiempo para poder entregar el pedido completo.

Agradecemos de antemano su comprensión y disposición para atender esta solicitud, la cual está fundamentada en circunstancias logísticas ajenas a nuestro control directo. Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional y a la favorable resolución de la misma.

Saludos cordiales

Atentamente:



Oscar Ernesto Collazos Torres
Representante legal
La Gran Tienda del Mecanico SAS
NIT 901098100-1
3124462793
ventas@lagrantiendadelmecanico.com

Explanation of Delivery Date

Dear Valued Customer,

We're writing to clarify the delivery date for your order (PI GT2025101701), keeping it straightforward for your reference.

First, we confirm we received your advance payment on October 24, 2025 and started production the same day. The delivery date is about 45 days after advance payment, so we expect to deliver by December 10, 2025.

The 45-day delivery date covers key production steps:

- Panel design & printing: ~1 week
- Accessories procurement: 1-2 weeks
- Stand fabrication: ~1 week
- Electrical installation & wiring: 1-2 weeks
- Product testing: ~1 week
- Final inspection & packaging: ~3 days

We're monitoring progress closely and will update you if there's any change. Rest assured, we'll stick to the schedule while ensuring quality.

If you have questions, feel free to reach out anytime. Thank you for your trust.

